



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- con determina dirigenziale n. 1369 del 11/07/2017 è stato affidato l'incarico della progettazione di fattibilità tecnica-economica e definitiva relativa ai lavori di Riqualificazione di Piazze 2017 - Piazza Pologge all'architetto Fiorenzo Greggio di Rubano (PD);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 199/165696 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di Piazza Pologge dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa), nel quale è stata individuata la soluzione progettuale per la realizzazione della Piazza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 200/165710 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 203.218,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 506 del 06/03/2018 è stato affidato all'architetto Fiorenzo Greggio di Rubano (PD) l'incarico della progettazione esecutiva, frazionamento, valutazione di compatibilità idraulica, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione piazze anno 2017 – Piazza Pologge, per l'importo di € 14.836,40 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 18.824,42 (codice impegno n. 121731);
- con determina dirigenziale n. 1086 del 06/06/2019, nell'ambito degli interventi di riqualificazione piazze anno 2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione della Piazza di Pologge dell'importo complessivo di € 203.218,00 (I.V.A. compresa), di cui € 156.300,00 per lavori a base di gara e € 3.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	156.300,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	3.550,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€	159.850,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

B.1	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)	€	1.676,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	864,56
B.3	Imprevisti	€	1.700,00
B.4.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€	€ 2.574,40
B.4.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016		€ 643,60
B.5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)	€	18.824,44
B.6	Accertamenti di laboratorio, verifiche	€	1.100,00
B.7	IVA 10% su A	€	15.985,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	43.368,00
TOTALE PROGETTO (A + B)		€	203.218,00

- con determina dirigenziale n.1479 del 07/07/2019 si aggiudicava alla ditta GREENTEL s.r.l. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), Via Fontane Bianche 61, codice fiscale e partita I.V.A. 04720770280, l'appalto dei lavori di riqualificazione della piazza di Polegge nell'ambito degli interventi di riqualificazione piazze anno 2017 per il prezzo offerto di € 133.050,38 pari al ribasso del 14,875% + € 3.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 136.600,38 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Lavori a misura e a corpo	€	133.050,38
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	3.550,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	136.600,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)	€	1.676,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	864,56

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

B.3	Imprevisti	€	1.700,00
B.4.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€	€ 2.574,40
B.4.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016		€ 643,60
B.5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)	€	18.824,44
B.6	Accertamenti di laboratorio, verifiche	€	1.100,00
B.7	IVA 10% su A	€	13.660,04
B.8	ECONOMIE LIBERATE CON IL RIBASSO, RECUPERO IVA	€	25.574,58
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	66.617,62
TOTALE PROGETTO		€	203.218,00

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 14/11/2019 n. 28586 di Rep. S. e n. 2309 di Racc..

I lavori sono stati consegnati in data 01/10/2019. Si sono poi susseguite varie sospensioni e riprese. Attualmente i lavori sono sospesi per la redazione della perizia suppletiva e in data 02/11/2020 sono stati sottoscritti i relativi documenti oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di realizzazione dell'intervento, si è resa necessaria eseguire la bonifica bellica dell'area a seguito di ritrovamenti durante gli scavi, ed ha poi comportato sospensioni e riprese dei lavori per sopralluoghi di verifica, indagine preventiva, indagine approfondita con conseguenti spostamenti di cumuli di terreno e infine chiusura dei fori creati durante le indagini. Tali lavori hanno reso necessario il concordamento di n. 4 nuovi prezzi in fase di esecuzione, in relazione ai quali si è redatto il relativo verbale n. 01. In aggiunta, in seguito al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, si è resa necessaria la richiesta dell'assistenza archeologica in corso d'opera per la posa dei sottoservizi e altri eventuali scavi o sbancamenti di profondità maggiore di m. -0,50 dal piano campagna attuale.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

Si sono susseguiti i seguenti provvedimenti:

- con determinazione dirigenziale n. 54 del 16/01/2020 si affidava l'incarico di assistenza archeologica agli scavi dei lavori di riqualificazione Piazze anno 2017 - Piazza Polegge alla ditta Verdi Archeologia di Alex Verdi di Marcaria (MN), per l'importo di € 2.280,41 + IVA e alle condizioni dell'offerta presentata acquisita al PGN 190946/2019;
- con determinazione dirigenziale n.281 del 18/02/2020 si affidava il servizio di bonifica sistemica terrestre da ordigni residuati bellici nell'ambito dei lavori di riqualificazione Piazze anno 2017 - Piazza Polegge alla ditta SOS Diving Team di Teolo (PD) – P. IVA 01543200289, per l'importo di € 10.000,00 + IVA 22%, complessivamente € 12.200,00 e alle condizioni dell'offerta presentata acquisita al PGN 18709/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 1542 del 04/09/2020 si affidava l'incarico di introduzione del servizio di Acquedotto nella nuova piazza di Polegge nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione Piazze anno 2017" alla ditta Viacqua spa di Vicenza, Viale dell'Industria 23 – P. IVA 03196760247, per l'importo di € 2.972,40 + IVA 10%, complessivamente € 3.269,64 e alle condizioni dell'offerta presentata acquisita al PGN 107701/2020.

In seguito è emersa altresì la necessità di prevedere alcune nuove lavorazioni, non contemplate dal computo metrico del progetto esecutivo, così come l'esigenza di modificare le quantità di alcune lavorazioni già previste, al fine di apportare delle migliorie all'intervento stesso. Allo stesso tempo però, la necessità di ripristinare le normali condizioni del terreno a seguito della bonifica bellica come sopra descritta, ha portato ad un aumento dei costi non previsto. Si è così reso necessario prevedere a parte l'esecuzione dell'arredo urbano e delle opere a verde, anche in considerazione della possibilità di rivedere l'impianto arboreo previsto e il posizionamento di panchine, cestini e dissuasori di sosta, e la possibilità di finanziare su specifici capitoli di bilancio la fornitura e posa degli arredi e delle alberature.

In particolare i lavori consistono in:

1. Modifica dell'impostazione del percorso pedonale con ridefinizione degli spazi delle panchine, delle tazze degli alberi e dei punti luce (implementazione con n. 1 nuovo punto luce);
2. Revisione generale e integrazioni con pozzetti, chiusini e cavidotti dei vari sottoservizi da predisporre sull'area della futura piazza;
3. Sbancamenti e spostamenti di terreno aggiuntivi e conferimento presso sito individuato dall'amministrazione comunale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

4. Miglioramento del pacchetto di sottofondo dell'area pavimentata, anche in seguito ai maggiori scavi eseguiti per la bonifica bellica, e ridefinizione dell'area di accesso per consentire l'esecuzione di un cantiere edile privato nell'area confinante con la futura piazza; la modifica del pacchetto prevede in particolare l'introduzione di un tessuto drenante in polipropilene e l'utilizzo di tout venant spaccato senza parti fine e un maggior spessore di materiale stabilizzato;
5. Revisione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e introduzione di nuove griglie di raccolta (canalette carraie prefabbricate con griglia in ghisa antitacco), in particolare sulla parte a nord della piazza;
6. Chiusura dei fori della bonifica bellica mediante inerte ghiaino compattato a saturazione;
7. Integrazione degli oneri di sicurezza per le disposizioni legate all'emergenza sanitaria.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare al comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura entro il 15% dell'importo di contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 14,875% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per il necessario coordinamento con il cantiere edile privato sopraccitato.

Con atto di sottomissione in data 02.11.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 8.677,13, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.450,00, per un totale complessivo di € 10.127,13 + I.V.A. con aumento pari al 7.4% dell'importo di contratto valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 11 nuovi prezzi, oltre ai n. 4 già concordati durante la fase esecutiva. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 146.727,51 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico;
- quadro comparativo di confronto dei computi;
- atto di sottomissione e nuovi prezzi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n.1086 del 06/06/2019.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 28.10.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Fiorenzo Greggio, la somma complessiva di € 1.517,99 (Oneri e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

- visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D. Lgs 126/2014 (regime esercizio provvisorio);
- visto il p. 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 e successive variazioni, che adotta, altresì gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai dirigenti, è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 10.127,13 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	141.727,51
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad		€	5.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

	offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori			
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	146.727,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti		€	€ 5,57
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016		€	€ 2.574,40
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016			€ 643,60
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)		€	18.824,44
B.4	Spese tecniche variante (iva e oneri inclusi)		€	1.517,99
B.5	IVA 10% su A		€	14.672,75
B.6	Spese per il servizio di bonifica da ordigni residuati bellici (IVA e oneri compresi)		€	12.200,00
B.7	Spese per la prestazione specialistica di assistenza archeologica (IVA e oneri previdenziali compresi)		€	2.782,10
B.8	Spese per l'introduzione del servizio Acquedotto (iva e oneri inclusi)		€	3.269,64
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	56.490,49
	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	203.218,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 02.11.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa GREENTEL s.r.l. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), Via Fontane Bianche 61, codice fiscale e partita I.V.A. 04720770280;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta GREENTEL, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 10.127,13 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A.;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.139,84 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 130136 del cap.1859600 del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1086 del 06/06/2019, citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 1.517,99 (oneri 5% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Fiorenzo Greggio di Rubano, C.F. GRGFH257E24H625S - P.I.00251160289;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.517,99, oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 130136 del cap.1859600 del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.1086 del 06/06/2019, citata nelle premesse;

9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2021, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

11) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

13) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

14) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.



Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/01/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 81

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
138114	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	11.139,84
138119	2020	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	1.517,99

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 21/01/2021

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 40f943a372bc6d17bfffcb7753a0fac3948a5d9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"