



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 630

## **DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG 9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016



Proposta N. 630

**DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE****STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG****9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL****CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016****IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2022 e successive modificazioni, fra cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 27/07/2022 che prevede, tra l'altro, interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE, finanziati mediante devoluzione mutui;

con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 29/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ad interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO" per l'importo di € 200.000,00 (IVA compresa);

con determina dirigenziale n. 1930 del 29/08/2022, a seguito di trattativa diretta Mepa (RDO n. 3143906/2022), venivano affidati gli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO" alla ditta GEO SCAVI SRL di Sovizzo (VI), per € 109.885,52 oltre € 2.289,25 di oneri per la sicurezza e I.V.A. 22%, per € 112.174,77 (IVA 22% esclusa), complessivamente € 136.853,22 (IVA 22% compresa); il nuovo quadro economico a seguito dell'affidamento risultava il seguente:

<b>A.</b>	<b>LAVORI A BASE DI GARA</b>	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 109.885,52
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.289,25
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 112.174,77</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Spese tecniche DLL, CSE, CRE (IVA e oneri compresi)	€ 6.365,62
B2	IVA 22% su A	€ 24.678,45
B3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80%)	€ 1.878,83
	b) comma 4 (20%)	€ 469,71
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.024,68
B5	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 40.000,00
B6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
B7	Ribasso	€ 5.252,41
B8	Recupero IVA	€ 1.155,53
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 87.825,23</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 200.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 630

**DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE****STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG****9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL****CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016****Considerato che,**

- i lavori sono stati consegnati in via di urgenza il 05/09/2022, come da verbale redatto in pari data;
- il contratto tra le parti è stato stipulato il 10/11/2022 (n. 2.493 di Racc. n. 28.930 di Rep.S.);
- i lavori sono stati sospesi in data 09/09/2022, al termine delle opere in Contrà Lioy, Contrà Ponte S. Paolo e Contrà S. Paolo, per attendere lo smobilizzo del ponteggio posto in corrispondenza dell'intersezione tra Contrà Lioy e Contrà Ponte S. Michele, nonché per predisporre la perizia suppletiva di modifica del contratto oggetto del presente provvedimento;

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono difatti verificate circostanze per le quali alcune lavorazioni non risultavano più necessarie, ed altre per le quali si è ritenuto opportuno estendere l'ambito di intervento, apportando minime modifiche in termini di quantità, al fine di fornire un lavoro compiuto a regola d'arte, massimizzando la vita utile del corpo stradale.

Tali ulteriori interventi, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito, sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e risultano dettagliatamente descritti nella allegata relazione tecnica del RUP, datata 28/02/2023, alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

L'entità delle maggiori lavorazioni, dettagliate nell'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento, ammonta ad € 12.131,68 (senza incremento degli oneri per la sicurezza), oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto rispetto all'importo di contratto. Il nuovo importo contrattuale è dunque pari a € 124.306,45, compresi € 2.289,25 di oneri per la sicurezza.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:



Proposta N. 630

**DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE****STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG****9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL****CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016**

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 122.017,20
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.289,25
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 124.306,45</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, cre)	€ 0,00
b.2.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 1.878,83
b.2.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (0,4% di A)	€ 469,71
b.3	Imprevisti e arrotondamento	€ 5.997,59
b.4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 40.000,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
b.6	IVA 22% su A	€ 27.347,42
b.7	Ribasso	€ 0,00
b.8	Recupero IVA	€ 0,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 75.693,55</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Tutti i lavori previsti in modifica al contratto originario sono contenuti entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera con la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 29/07/2022 di cui in premessa e vengono eseguiti alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

In particolare, risultano rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza già in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale comporterebbe per l'Amministrazione costi aggiuntivi economici e tecnici; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni, di cui l'impresa è già debitamente informata;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 630

**DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE****STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG****9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL****CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016**

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

All. 1 Relazione Tecnica di perizia

All. 2 Elenco prezzi unitari

All. 3 Computo Metrico Estimativo di Perizia

All. 4 Quadro Comparativo

All. 5 Quadro Economico di Perizia

Atto Sottomissione e verbale concordamento

Tav. 2 Planimetrie e particolari.

Per l'esecuzione dei predetti lavori non sono state concesse proroghe rispetto al termine contrattualmente previsto per l'ultimazione.

Tutto ciò premesso;

*Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;*

*Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;*

*Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);*

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 630

**DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE****STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG****9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL****CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 124.306,45 (oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%), il cui quadro economico risulta così ricalcolato:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 122.017,20
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.289,25
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 124.306,45</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, cre)	€ 0,00
b.2.1	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (1,6% di A)	€ 1.878,83
b.2.2	Fondo incentivi di cui all'art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (0,4% di A)	€ 469,71
b.3	Imprevisti e arrotondamento	€ 5.997,59
b.4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 40.000,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
b.6	IVA 22% su A	€ 27.347,42
b.7	Ribasso	€ 0,00
b.8	Recupero IVA	€ 0,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 75.693,55</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 200.000,00</b>

2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto digitalmente in data 03/03/2023 dal Direttore dei lavori e RUP e dalla ditta GEO SCAVI SRL di Sovizzo (VI), Via Muzzi n. 30 - CF/P.IVA 04082290240;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta GEO SCAVI SRL di Sovizzo (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 12.131,68 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, rideterminando il nuovo importo contrattuale in € 124.306,45 (oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa), complessivamente € 151.653,87 (oneri e I.V.A. compresa);

4) di dare atto che la maggiore spesa di € 12.131,68 (oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. 22% esclusa) complessivamente € 14.800,65 (oneri ed I.V.A. compresi), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice n. 150492 del capitolo 1941104 "STRADE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 630

**DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE****STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG****9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL****CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016**

E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove la somma risulta complessivamente vincolata con la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 29/07/2022 citata nelle premesse;

5) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 630

**DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE**

**STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG**

**9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL**

**CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/03/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)





# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 630

## DETERMINA N. 682 DEL 22/03/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** OPERE STRADALI – STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - CUP B37H22004220004 - CIG 9354703121 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
154918	2023	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	14.800,65

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a8b2ff3e63c311f2321381a9b0ee9e0520b38508

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --