



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1451

DETERMINA **N. 1148 DEL 09/07/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 2079 del 12/10/2018 con la quale, a seguito di procedura comparativa e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi, l'architetto Giuseppe Pianezzola di Vicenza per l'importo di € 1.983,09 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 172/169389 del 21/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- determina dirigenziale n. 317 del 20/02/2019 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi all'architetto Giuseppe Pianezzola per l'importo di € 6.562,02 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 8.325,89 (codice impegno n. 128580);
- determina dirigenziale n. 605 del 28/03/2019 con la quale sono state affidate le indagini conoscitive propedeutiche alla progettazione esecutiva degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Contrà Garibaldi alla ditta Valore Città AMCPS di Vicenza per l'importo di € 2.050,00 + IVA 22%, complessivamente € 2.501,00 (codice impegno n. 129563);
- determina dirigenziale n.1217 del 28.06.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 100.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 70.344,89 per lavori soggetti a ribasso e € 3.432,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico di € 100.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	70.344,89
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	3432,72
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	73.777,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia compresi in progetto, ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)		€	1.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)		€	3.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze		€	1.000,00
B.4	Imprevisti		€	4.043,19
B.5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)		€	8.325,89

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

B.6	IVA 10% su A		€	7.377,76
B.7	incentivi per funzioni tecniche tecniche di cui all' Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)		€	1.475,55
	B7.1 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€ 1.180,44		
	B7.2 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€ 295,11		
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	26.222,39
	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	100.000,00

- determina dirigenziale n. 1806 del 08/10/2019 con la quale si aggiudicavano i lavori, sulla base del verbale Prot. N. 44174 del 16.08.2019, acquisito agli atti con PGN 130588 del 16.08.2019, redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante e, preso atto del verbale di verifica di congruità dell'offerta espressa dal RUP del 13.09.2019 PGN.144531, a favore della Ditta BALZARIN LINO SRL di Altavilla Vicentina (VI), con sede in Via Lago di Tovel, 33, C.F. e P.IVA 03777250246, che ha presentato l'offerta con un ribasso del 24,800%, rendendosi disponibile ad eseguire i lavori per un importo contrattuale di € 52.899,36 + € 3.432,72 per oneri della sicurezza, complessivamente € 56.332,08 + IVA al 10%, dichiarando l'intenzione di volersi avvalere del subappalto per le seguenti lavorazioni: "impianto idraulico, impianto elettrico, scavi e posa pavimenti";

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	52.899,36

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	3.432,72
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	56.332,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia compresi in progetto, ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)		€	1.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)		€	499,00
	Sondaggi (oneri e IVA compresi)		€	2.501,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze		€	1.000,00
B.4	Imprevisti		€	4.043,19
B.5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)		€	8.325,89
B.6	IVA 10% su A		€	5.633,21
B.7	incentivi per funzioni tecniche tecniche di cui all' Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)		€	1.475,55
	B7.1 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€ 1.180,44		
	B7.2 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€ 295,11		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	24.477,84
C	ECONOMIE LIBERATE CON IL RIBASSO, RECUPERO IVA		€	19.190,08
	TOTALE PROGETTO (A + B + C)		€	100.000,00

Il contratto d'appalto nella forma della scrittura privata non autenticata è stato stipulato in data 14.11.2019 con P.G.N. 180534.

I lavori sono stati consegnati in data 24.02.2019 e il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori era stato fissato il 01.05.2020. Con verbale di sospensione n. 1 del 23.03.2020 e n. 1 bis del 05.04.2020 i lavori sono stati sospesi causa emergenza sanitaria da COVID19, ed è stata ordinata la ripresa con verbale di ripresa n. 1 del 14.04.2020, per cui la nuova scadenza contrattuale risulta il 23.05.2020;

In data 22.05.2020 è stata concessa una proroga di giorni 20, per far fronte alle difficoltà e ritardi nel reperimento dei materiali riscontrata dalla ditta appaltatrice, sempre a causa dell'emergenza COVID19, spostando, conseguentemente, il termine per l'ultimazione dei lavori al 12.06.2020.

In data 04.06.2020, con verbale di sospensione n. 2, i lavori sono stati ulteriormente sospesi fino a data da destinarsi, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche e della necessità di procedere ad una perizia suppletiva.

In data 23.06.2020 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente provvedimento.

In fase di realizzazione dell'intervento in oggetto, in seguito ad una più approfondita conoscenza del manufatto permessa dalla successiva e progressiva pulizia del manufatto, è emersa la necessità di prevedere alcune nuove lavorazioni, non contemplate dal computo metrico del progetto esecutivo, così come l'esigenza di modificare le quantità di alcune lavorazioni già

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

previste, al fine di apportare delle migliorie all'intervento stesso e raggiungere l'obiettivo prefisso dall'intervento di recupero.

In particolare è stata posta molta attenzione a tutte le condizioni al contorno, sia all'esterno che all'interno, con riferimento alle possibili infiltrazioni d'acqua nell'interrato. Per questo si persegue l'obiettivo di completare l'opera con ogni necessario accorgimento per non dover intervenire in un secondo momento e non avere problematiche di sorta.

Entrando nello specifico si ritiene di prevedere sommariamente quanto segue:

1. Intervento di risanamento della scultura in bronzo presente, essendo emerse problematiche legate ad alcuni punti e in particolare agli ancoraggi alla pietra;
2. Inserimento di cartellonistica di cantiere e di targhe in acciaio inox;
3. Estensione dell'impermeabilizzazione dei pozzetti presenti nell'area della fontana, per evitare possibili perdite d'acqua con conseguenti infiltrazioni nel sottostante locale interrato;
4. adeguamenti relativi alle superfetazioni della fontana e al tratto di camminamento tra la fontana e l'edificio;
5. adeguamenti relativi allo scarico della fontana e al trattamento della pavimentazione della vasca;
6. per la presenza sulle superfici lapidee di importanti depositi di calcare e di percolazioni di ossidi di ferro emersi in fase esecutiva, si prevede specifica lavorazione per eliminarli. Inoltre si prevede la stuccatura delle crepe e fessurazioni di maggiore entità emerse;
7. sistemazione dell'intonachino nella porzione inferiore della facciata dell'edificio prospiciente la fontana ad est, nella parte inferiore più direttamente interessata dall'intervento in appalto.

Tali ulteriori lavori e integrazioni che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. e sono meglio descritte negli elaborati allegati. In particolare a:

- comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura del 5% dell'importo di contratto, come previsto dall'art. 38 del CSA comma 3 (allegato al contratto d'appalto).



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

- comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e che non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

- comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella misura del 15% dell'importo di contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 24,80% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	64.803,09
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	4.292,72
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	69.095,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia compresi in progetto, ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)		€	1.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)		€	499,00
	Sondaggi (oneri e IVA compresi)		€	2.501,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze		€	1.000,00
B.4	Imprevisti		€	4.043,19



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

B.5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)		€	8.325,89
B.5bis	Spese tecniche per perizia di variante (iva e oneri inclusi)		€	1.903,20
B.6	IVA 10% su A		€	6.909,58
B.7	incentivi per funzioni tecniche tecniche di cui all' Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)		€	1.475,55
	B7.1 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€ 1.180,44		
	B7.2 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€ 295,11		
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	27.657,41
C	ECONOMIE LIBERATE CON IL RIBASSO, RECUPERO IVA		€	3.246,78
	TOTALE PROGETTO (A + B + C)		€	100.000,00

Si specifica come il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnico economici (è già presente in loco ditta specializzata con attrezzature e macchinari, già conoscitrice dei luoghi e con mantenimento delle misure di sicurezza) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi (mancata repentina messa in sicurezza con pericolo per i veicoli circolanti). Quindi, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa BALZARIN LINO SRL di Altavilla Vicentina (VI), con sede in Via Lago di Tovel, 33, C.F. e P.IVA 03777250246.



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

Con atto di sottomissione in data 23.06.2020 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 12.763,73 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. , valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 9 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 69.095,81 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- computo metrico comparativo
- computo metrico di variante
- relazione perizia variante-quadro economico raffronto
- tav Ebis-variante-piante
- tav E1bis-variante-prospetti e sezioni
- tav E2bis-variante-particolari

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1217 del 28.06.2019.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 25.05.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Giuseppe Pianezzola di Vicenza, la somma complessiva di € 1.903,20 (Inarcassa e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) ed e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli " Interventi di recupero e risanamento conservativo della Fontana di Contrà Garibaldi" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 12.763,73 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	64.803,09
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad		€	4.292,72

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

	offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori			
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	69.095,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia compresi in progetto, ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)		€	1.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)		€	499,00
	Sondaggi (oneri e IVA compresi)		€	2.501,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze		€	1.000,00
B.4	Imprevisti		€	4.043,19
B.5	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)		€	8.325,89
B.5bis	Spese tecniche per perizia di variante (iva e oneri inclusi)		€	1.903,20
B.6	IVA 10% su A		€	6.909,58
B.7	incentivi per funzioni tecniche tecniche di cui all' Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)		€	1.475,55
	B7.1 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€ 1.180,44		
	B7.2 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€ 295,11		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	27.657,41
C	ECONOMIE LIBERATE CON IL RIBASSO, RECUPERO IVA		€	3.246,78
	TOTALE PROGETTO (A + B + C)		€	100.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 23.06.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Balzarin Lino srl. di Altavilla Vicentina (VI), con sede in Via Lago di Tovel, 33, C.F. e P.IVA 03777250246;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Balzarin Lino srl. di Altavilla Vicentina (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 12.763,73 compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, rideterminando in € 69.095,81, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.571,75 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell'impegno codice 130349 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1217 del 28.06.2019 citata nelle premesse;

5) di approvare la spesa di € 1.903,20 (Inarcassa e IVA compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Giuseppe Pianezzola di Vicenza– CF PNZGPP64E24L840H P.IVA02591070244 – CIG ZF72D83459;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20, Inarcassa e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 130349 al capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1217 del 28.06.2019 citata nelle premesse;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 09/07/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1451

DETERMINA N. 1148 DEL 09/07/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: ARREDO URBANO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BALZARIN LINO SRL DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI CONTRÀ GARIBALDI". CUP B37B18000010004 - CIG 7959522557

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
136239	2020	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	15.571,75
136240	2020	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	1.903,20

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 15/07/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 664c188b43520de53d2a3d594ba2ed2f5e4e2d5d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"