



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1720

DETERMINA **N. 1371 DEL 11/08/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 202/164205 del 05/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in Viale Quadri tratto strada di Bertesina - Via C. Scarpa, dell'importo complessivo di € 172.930,77 (IVA compresa), finanziato per € 170.000,00 con mutuo della Cassa DD.PP.
- Determina dirigenziale a contrarre n. 39 del 11/01/2019 di approvazione del relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di 172.930,77 (IVA compresa), e stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, mediante procedura negoziata, previa consultazione di 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, individuati dall'elenco Unico Provincia e Comune di Vicenza degli operatori economici ex art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei lavori pubblici, di cui alla deliberazione dei Giunta Comunale n. 49 del 10/04/2018, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OG3 classifica I^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 Del D. Lgs. 50/2016 e smi
- determina n.1105 del 10.06.2019 con la quale si aggiudicava alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl Via 4 Novembre - Zovon di Vò (PD) – P.IVA 032174590284 l'appalto dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in Viale Quadri tratto strada di Bertesina - Via C. Scarpa, per il prezzo offerto di € 118.658,49, pari al ribasso del 13,80% + € 7.325,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 125.983,49 più IVA al e 4% 10%, per un totale di € 137.837,71 alle condizioni tutte del



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

progetto posto a base di gara, con numero 25 giorni di anticipo sul termine di esecuzione e con n. 20 giorni di impegno ad eseguire i lavori in orario notturno;

- contratto che è stato sottoscritto in data 28.08.2019 N. 2296 di Racc. e N. 28.573 di Rep. S.

Durante l'esecuzione dei lavori, come descritto nella relazione del direttore dei lavori acquisita al n. di PG 108466 del 24/07/2020, agli atti, si è rivelato utile prevedere alcune lavorazioni supplementari, definite in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, strettamente connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso.

Le opere di completamento proposte mirano quindi a rendere più funzionale l'opera nel tratto in cui sussiste Si prevede quindi:

- sistemazione e ricollocamento cartelloni pubblicitari con realizzazione nuova fondazione;
- fresatura asfalto passaggio pedonale;
- tappeto d'usura su parti mancanti e passaggio pedonale;
- cordonate spartitraffico tipo ANAS;
- Sigillatura superfici bitumate;
- realizzazione gradino di protezione zona rotatoria Parco Città.

In relazione alle specifiche discipline dettate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si precisa quanto segue:

- la modifica al contratto, derivante dal disporre i lavori di cui alla relazione del direttore dei lavori acquisita al n. di PG 108466 del 24/07/2020, viene autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi);
- la modifica del contratto, per la tipologia e la natura tecnica ed amministrativa delle lavorazioni disposte, non costituisce variante in corso d'opera, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi e con i conseguenti effetti di cui al comma 14 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

- la modifica del contratto avviene per l'esecuzione di lavori supplementari, come descritti nella richiamata relazione, che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, senza una nuova procedura di affidamento in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ciò sulla base sia di valutazioni di carattere tecnico (esecuzione contestuale ai lavori principali, medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, la tempestività dell'esecuzione, medesima tipologia di lavorazioni e materiali) che amministrativo (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta);
- la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento rientra altresì pienamente nelle previsioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi, con piena rispondenza al criterio di "modifica non sostanziale" ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi. La modifica infatti non introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'offerta o che avrebbero attirato ulteriori partecipanti (lettera a); l'equilibrio economico del contratto viene rispettato e ciò anche sulla base della disponibilità dell'Impresa aggiudicataria di svolgere i lavori supplementari alle medesime condizioni offerte per il contratto in essere (lettera b); la modifica non estende inoltre notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, sia in termini di valore assoluto che di tipologia delle lavorazioni, che sono riproposizione quantitativa di lavorazioni previste nel contratto principale (lettera c); il contraente resta il medesimo del contratto principale, non essendovi una nuova procedura di aggiudicazione o una sostituzione ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi (lettera d);
- la modifica del contratto rispetta pur sempre comunque i limiti di aumento del prezzo di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

Il relazione alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento vengono inoltre rispettati i principi generali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

- principio di economicità;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei;
- principio di tempestività.

Come indicato nella nota PGN.109612 del 28/07/2020, la ditta Costruzioni stradali Martini Silvestro srl ha manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti, per l'importo complessivo di € 22.273,00 + IVA 10%, con il medesimo prezzario offerto in fase di gara, confermando altresì tutte le ulteriori discipline generali e particolari, del contratto principale. L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'utilizzo dei medesimi prezzi unitari offerti in sede di gara per i lavori principali. Non sono infatti contemplati nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento e atto di sottomissione.

Ai fini dell'esecuzione di tali opere aggiuntive si prevede che le stesse vengano eseguite in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Rilevato che l'impresa è in possesso di DURC regolare (INPS_21356848 Data richiesta 16/06/2020 Scadenza validità 14/10/2020) ed è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, accertati in fase di aggiudicazione dei lavori principali;

Considerato che la spesa complessiva di € 24.500,30 (IVA 10% compresa) rientra nel quadro economico tra le somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 39 del 11/01/2019, sopra richiamata;

Precisato che la modifica del contratto con la ditta COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi, e che assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi e per le motivazioni esposte in premessa, la modifica al contratto principale dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA dell'importo di complessivo di € 22.273,00 + IVA 10%;
- 2) di procedere, per le motivazioni espresse in in premessa, all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl Via IV Novembre 1232 Vò (PD) P.IVA 03274590284, per l'importo complessivo di € 22.273,00 + IVA 10% e alle condizioni tutte indicate nella relazione del Direttore dei lavori acquisita al n. di PG 108466 del 24/07/2020 e autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti, (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva € 24.500,30 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice n. 126502 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo Cassa DD.PP., dove rientra nella somma vincolata con determina dirigenziale n. 39 del 11/01/2019;
- 4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 5) di stabilire che la modifica al contratto con l'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl, come sottoscritto in data 28/08/2019 N. 2.296 di Racc. e N. 28.573 di Rep. S., verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 6) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- 7) di dare atto che la ditta COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl, assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 8) di stabilire che il pagamento alla COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl, verrà effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;
- 9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/08/2020 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1720

DETERMINA N. 1371 DEL 11/08/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA QUADRI TRATTO STRADA DI BERTESINA - VIA C. SCARPA. CUP B31B17000820004 CIG 782071522F.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
136420	2020	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	24.500,30

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/08/2020

avv. Maurizio Tirapelle

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 5b1bf9b5c37a8094f05dbd13bf3292da25dc2dac

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"