



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiato Lorenzo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiano Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

- con Decisione di Esecuzione C (2015) 5903 del 17/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Veneto;
- il POR-FESR Veneto 2014-2020 è un Programma operativo regionale attraverso cui la Regione del Veneto, grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, intende sviluppare un piano di crescita sociale ed economica nei temi della ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e tutela ambientale;
- l'Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020, in particolare, intende perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane selezionate, ponendo particolare attenzione alle zone urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili, inclusive, smart integrate; queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell'ambito di Obiettivi Tematici (OT) volti a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani offrono al territorio;
- i Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna sono stati designati Autorità Urbane delle rispettive Aree urbane nell'ambito dell'Asse 6 del POR-FESR della Regione Veneto 2014-2020;
- le aree urbane, oltre ai Comuni citati, comprendono ulteriori 23 Comuni delle varie cinture urbane;
- nell'ambito dell'Azione 2.2.2 dell'Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities", i cinque Comuni capofila devono realizzare in forma associata il Progetto MyData (sub-azione 1) come previsto dalle rispettive SISUS e come regolamentato dalla Convenzione inter-aree urbane approvata da tutte le AU e per il Comune di Vicenza con deliberazione CC n. 17 del 26/03/2019, Pgn. 49497/2019;
- nella Convenzione i beneficiari, tra l'altro, hanno designato come Capofila del progetto MyData il Comune di Padova, Settore Servizi Informatici e Telematici;

RICORDATO che il Comune di Vicenza – Servizio Informatico Comunale ha presentato tramite il portale SIU della Regione del Veneto la documentazione richiesta per le domande di sostegno OT2 azione 2.2.2 sub azione 1 e 2 e acquisite rispettivamente con ID n. 10209442 del 31.05.2019 e con ID n. 10210542 del 31.05.2019;

DATO ATTO che AVEPA, con decreto prot. n. 149624/2019 del 30/09/2019 – rep. 408/2019, ha disposto la finanziabilità delle domande di sostegno presentate dai soggetti beneficiari per l'Azione 2.2.2 sub azioni 1 (Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna) ed in particolare per il Comune di Vicenza, ha ammesso al finanziamento di Euro 623.085,72 il progetto MyData ID 10209442 (CUP: B41D19000020009);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiano Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIGLIO "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2224 del 02/12/2019, rettificata parzialmente dalla determinazione n. 44 del 14/01/2020 e n. 327 del 22/02/2021, da intendersi qui integralmente richiamate, con le quali:

- si è dato atto della finanziabilità del progetto MyData da parte di Avepa con decreto n. 408 del 30/9/2019 per € 623.085,72;
- si è approvato il Progetto dei Fabbisogni MYDATA relativo al Contratto Quadro Consip "SPC – Lotto 3 pervenuto dal R.T.I formato dalle società Almaviva Spa, mandataria capo-gruppo e dalle mandanti Almawave Srl (ora Almawave SpA), Indra Italia Spa e Pwc Advisory Spa (ora Intellera Consulting Spa) trasmesso in data 06/05/2019 tramite pec con prot. n. 69869, affidandone la realizzazione per la quota parte di spesa per il Comune di Vicenza pari a € 292.010,60 + IVA pari a € 356.252,93, CUP: B41D19000020009 e CIG. n. 81148813A5, di durata triennale, con scadenza il 31/03/2022;
- si è approvato il Progetto dei Fabbisogni MYDATA relativo al Contratto Quadro Consip "SPC – Lotto 4 pervenuto dal R.T.I formato dalle società Almaviva Spa, mandataria capo-gruppo e dalle mandanti Almawave Srl (ora Almawave SpA), Indra Italia Spa e Pwc Advisory Spa (ora Intellera Consulting Spa) trasmesso in data 6/05/2019 tramite pec con prot. n. 69870, affidandone la realizzazione per la quota parte di spesa per il Comune di Vicenza pari a € 117.151,13 + IVA pari a € 142.924,38, CUP: B41D19000020009 e CIG. n. 811496267C, di durata triennale con scadenza 31/07/2022;
- in data 18/02/2020, agli atti prot. 29186 del 20/02/2020, veniva sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5, con scadenza pari a quella del contratto quadro, quindi, il 31/03/2022;
- in data 07/02/2020, agli atti prot. 30187 del 21/02/2020, veniva sottoscritto tra l'Amministrazione e il Fornitore il contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 4 fase 1 CIG 811496267C, con scadenza pari a quella del contratto quadro, quindi, il 31/07/2022;

DATO ATTO che:

- a causa dell'emergenza Covid19, manifestatasi a partire da febbraio 2020 e protrattasi nei mesi successivi, anche nell'anno 2021, l'esecuzione del progetto per entrambi i Lotti 3 e 4 ha avuto un andamento discontinuo registrando ritardi sia nella definizione della progettazione esecutiva, che, conseguentemente, nella realizzazione delle componenti software;
- non era stata formalizzata la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 308 DPR 207/2010 vigente, in quanto il susseguirsi dei diversi decreti governativi emanati nel corso del 2020 e del 2021 per affrontare l'emergenza Covid19 ha creato una situazione di incertezza e aleatorietà nella gestione pratica dei rapporti contrattuali; le attività, infatti, sono state più volte riprese ma anche interrotte per la difficoltà per questo Ente e la società Almaviva S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI, di individuare con certezza una data di effettivo riavvio delle prestazioni oggetto di contratto;
- tale situazione di incertezza si era prolungata nel tempo creando una sospensione *de facto* dell'esecuzione del contratto, che complessivamente si è estesa per un periodo di tempo pari a sei mesi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiano Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

- Il primo SAL economico del Lotto 3 è stato approvato a fine 2021 e solo in tale sede è stata riconosciuta la quota relativa al deliverable dei documenti progettuali;
- per entrambi i Lotti 3 e 4 si era condiviso con il Fornitore che non risultava possibile concludere le attività entro il termine contrattuale, rispettivamente, del 31/03/2022 e del 31/07/2022, in quanto Regione Veneto aveva da poco aggiudicato ad operatore diverso sia la gestione del Data Center, sia la gestione applicativa, con due distinti contratti, e pertanto, erano in corso le attività di migrazione dei servizi ai nuovi fornitori individuati da Regione Veneto;

RICHIAMATA a tal proposito la determinazione dirigenziale n. 682 del 28/03/2022 con la quale:

- si è preso atto della necessità, per il completamento delle attività di progetto, di disporre di un ulteriore periodo di sei mesi, per entrambi i Lotti 3 e 4, spostando il termine finale dei due contratti rispettivamente al 30/09/2022 e al 31/01/2023;
- è stato approvato lo spostamento del termine finale dei due contratti, sulla base di appositi verbali, agli atti rispettivamente prot. 52557 del 30/03/2022 e prot. 54035 del 01/04/2022;

CONSIDERATO che, successivamente, con riguardo al solo contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5, erano ancora in fase di realizzazione alcune attività che non potevano essere concluse nel termine ultimo concordato del 30 settembre 2022, come da SAL 30/06/2022, agli atti prot. 124503 del 02/08/2022;

DATO ATTO, altresì, che AVEPA, in merito alla richiesta di proroga di questo Ente, agli atti prot. 151134 del 23/09/2022, ha condiviso la sostenibilità delle motivazioni che giustificano lo spostamento dei termini e affermato che questo non comporta conseguenze amministrative nell'iter di finanziamento;

RICHIAMATA a tal fine la determinazione dirigenziale n. 2146 del 29/09/2022 con la quale è stata approvata la proroga del contratto LOTTO 3 dei termini contrattuali al 31/12/2022, sottoscrivendo apposito addendum agli atti, dando atto che la proroga del contratto al 31/12/2022 non comportava alcuna spesa, né onere aggiuntivo a carico di questa Amministrazione;

ATTESO che, successivamente:

- il progetto di sviluppo della piattaforma MyData Lotto 3 ha subito dei ritardi a causa di: analisi della convergenza architetture del progetto 4.6.3 con l'infrastruttura di MyData, aggiornamento di alcune release di pacchetti software presenti nella piattaforma MyData e mancata individuazione degli ambienti target per l'installazione da parte delle Amministrazioni;
- il progetto di sviluppo dei verticali MyData Lotto 4 ha subito dei ritardi dovuti alla necessità per le Amministrazioni di ampliare il perimetro funzionale di analisi inizialmente concordato relativamente ai verticali IOT Urbano (cantieri) e Data Analytics (previsioni di traffico) e ad un supplemento di analisi effettuata al fine di verificare eventuali sovrapposizioni funzionali con il progetto 4.6.3. di Verona;
- a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di installazione della Regione Veneto, si è concordato di eseguire un precollaudato della piattaforma nell'ambiente messo a disposizione da Almamiva;
- considerati i tempi stretti di realizzazione del progetto, c'è la necessità di riprogrammare alcune attività per concludere il progetto in modo più agevole;
- a tal fine, stante la complessità della realizzazione del progetto nella sua interezza, con prot. 192282 del 01/12/2022 è stata chiesta una proroga dei termini di realizzazione del progetto POR-FESR

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiano Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

2014-2020. Asse 6 Azione 2.2.2 Sub-azione 2 Progetto MyData L3 e L4 (CUP: B41D19000020009) al 31/07/2023;

CONSIDERATO, pertanto che con riguardo sia al contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5, sia al contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 4 fase 1 CIG 811496267C:

- si rendevano necessari ulteriori interventi urgenti e improrogabili la cui ampiezza e complessità non consente il completamento delle attività contrattuali entro le attuali scadenze contrattuali del 31/12/2022 per il progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5 e del 31/01/2023 per il progetto MYDATA SPC Lotto 4 fase 1 CIG 811496267C;
- ogni altra soluzione, diversa dall'estensione della durata dei suddetti contratti, avrebbe compromesso il rispetto delle tempistiche dei nuovi obiettivi e di quelli già in essere;
- al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto dei due contratti, sono stati sottoscritti, con gli attuali fornitori, appositi addendum di proroga fino al 31/07/2023, agli atti al Pgn. 202224 del 20/12/2022 per il Lotto 3 al Pgn. 202202 del 20/12/2022 per il Lotto 4, senza nessuna spesa, né onere aggiuntivo a carico di questa Amministrazione;

DATO ATTO, inoltre, che, al fine di dare completa realizzazione al progetto MyData, è risultato necessario provvedere ai seguenti affidamenti:

- fornitura e posa in opera di gateway e sensori LoRaWAN per attuare il dispiegamento dei servizi nei comuni dell'Area Urbana di Vicenza, alla Ditta A2A SMART CITY S.P.A. di Brescia, tramite Mepa, come da determinazione dirigenziale n. 21 del 09/01/2023;

- del servizio di realizzazione di webservice per il trasferimento dei dati dal server Omniview alla piattaforma MyData, alla Ditta COMARK S.R.L. di Campofornido (UD), tramite Mepa, come da determinazione dirigenziale n. 204 del 01/02/2023;

DATO ATTO che, stante la complessità della realizzazione del progetto nella sua interezza, con la nota Pgn. 168145 del 21/10/2022 era stato chiesto di prorogare al 17 aprile 2023 il termine di conclusione del progetto e di chiusura delle attività di rendicontazione, inizialmente previsto per il 31/12/2022; con successiva nota Pgn. 192282 del 01/12/2022 è stata chiesta una nuova proroga dei termini di realizzazione del Progetto MyData e di chiusura delle attività di rendicontazione al 31/07/2023;

ACQUISITA per le vie brevi, in data 29/12/2022, la disponibilità di AVEPA ad accordare la proroga del progetto al 31/07/2023, confermata con successiva nota acquisita al Pgn. 40620 del 08/03/2023;

CONSIDERATO che:

- in data 28/05/2020 Consip aveva approvato il nuovo listino prezzi del Lotto 3 in seguito al processo di revisione; il nuovo listino è entrato in vigore dal 1° giugno 2020 per le attività svolte dal 1° giugno in poi, come da listino tariffe L3 aggiornato;
- in particolare le n. 5 voci "prezzo unitario" interessate dalla revisione delle tariffe sono:

Cod.	Nome Servizio	Prezzo	Q.tà	Valore	Prezzo	Quantità	Valore
------	---------------	--------	------	--------	--------	----------	--------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiano Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONISP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

Serv.		unitario offerto (€)		economico	unitario offerto (€)	necessarie	economico
L3.S6.5	singola configurazione avanzata Cat A	€ 1.500,00	23,240	€ 34.860,00	€ 1.100,00	23,240	-€ 9.296,00
L3.S6.6	singola configurazione avanzata Cat B	€ 750,00	17,430	€ 13.072,50	€ 650,00	17,430	-€ 1.743,00
L3.S6.7	singola istanziazione sistema di gestione on premise	€ 500,00	17,596	€ 8.798,00	€ 490,00	17,596	-€ 175,96
L3.S7.2	Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe A	€ 800,00	10,790	€ 8.632,00	€ 710,00	10,790	-€ 971,10
L3.S7.3	Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe B	€ 2.400,00	8,300	€ 19.920,00	€ 2.150,00	8,300	-€ 2.075,00

voci riportate nell'apposita tabella al paragrafo 3.9 "Dimensionamento complessivo dei servizi previsti" del progetto dei fabbisogni, allegato al contratto esecutivo per il Lotto 3, sottoscritto in data 20/02/2020, agli atti prot. 29186;

- in considerazione della riduzione delle tariffe operata da Consip sui contratti SPCL3 risulta necessario riapprovare il suddetto progetto dei fabbisogni con riguardo ai nuovi prezzi relativi alle tariffe oggetto di riduzione da parte di Consip;
- dall'applicazione delle suddette riduzioni conseguirebbe una riduzione di € 14.261,06 oltre Iva, sul valore complessivo di contratto pari ad € 292.010,60 oltre ad Iva;
- con ns. nota prot. 70963 del 21/04/2023 è stato chiesto ad Almaviva di reimpiegare i fondi risultanti da tali riduzioni per realizzare servizi ulteriori non inclusi nel Progetto iniziale, ma indispensabili per la completa realizzazione del Progetto, nel rispetto del limite del valore complessivo di contratto pari ad € 292.010,60, oltre ad Iva;

ATTESO che tali servizi sono:

- Implementazione di nuove procedure di Data Ingestion rispetto a quelle quantificate in fase di progettazione esecutiva (Banca dati Camerale, Anagrafe, ...);
- Implementazione di procedure agili di pubblicazione dalla componente MyDataLab al verticale Data Analytics;

e rientrano nella tipologia con classificazione L3.S7.2 "Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe A" della tabella del paragrafo 3.9 "Dimensionamento complessivo dei servizi previsti" del progetto dei fabbisogni, sono stati stimati n. 20,086 connettori per import dati, come da relazione progettuale agli atti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiano Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

VALUTATO necessario procedere con l'adozione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 (normativa applicabile al contratto in argomento in quanto in vigore al momento di attivazione del Contratto Quadro Consip "SPC Cloud – Lotto 3"), con la quale approvare il nuovo progetto dei fabbisogni in sostituzione del precedente, allegato al contratto esecutivo per il Lotto 3, sottoscritto in data 20/02/2020, agli atti prot. 29186, modificato nelle parti che seguono:

- i nuovi prezzi unitari per le voci L3.S6.5, L3.S6.6, L3.S6.7, L3.S7.2 e L3.S7.3;
- le quantità per i servizi con classificazione L3.S7.2, aumentandoli da n. 10,790 connettori per import dati (valore originario della voce "quantità") a n. 30,876 connettori per import dati, come da seguente tabella:

Cod. Serv.	Nome Servizio	Q.tà	Prezzo unitario offerto (€)
L3.S6.5	singola configurazione avanzata Cat A	23,240	€ 1.100,00
L3.S6.6	singola configurazione avanzata Cat B	17,430	€ 650,00
L3.S6.7	singola istanziazione sistema di gestione on premise	17,596	€ 490,00
L3.S7.2	Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe A	30,876	€ 710,00
L3.S7.3	Fase 2. Realizzazione connettori per import dati Classe B	8,300	€ 2.150,00

DATO ATTO che le suddette variazioni non comportano un aumento dell'importo contrattuale originario pari ad € 292.010,60 oltre ad Iva, stipulato in data 20/02/2020;

DATO ATTO, altresì, che AVEPA, in merito alla richiesta di utilizzare i fondi risultanti dalle suddette riduzioni tariffarie per realizzare analoghi servizi, per le vie brevi, ha condiviso la scelta procedurale sopra indicata, a sostegno dell'interesse dell'Ente ad utilizzare tutte le risorse accordate con il finanziamento;

ACQUISITA la disponibilità del RTI Almaviva Spa ad eseguire i servizi sopra descritti complementari al contratto originario per l'importo complessivo di € 17.398,49 Iva compresa e nel rispetto dei tempi necessari a consentire la loro rendicontazione in tempo utile prima del termine di scadenza del progetto (31/07/2023), come da nota agli atti prot. 71795 del 24/04/2023;

VISTO lo schema di perizia di variante in corso d'opera per approvazione nuovi prezzi ed esecuzione di servizi ulteriori, senza aumento di spesa, agli atti;

Tutto ciò premesso;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiano Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 01/03/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in premessa espresso, quale parte integrante del dispositivo;
2. di approvare il nuovo progetto dei fabbisogni, allegato facente parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente allegato al contratto esecutivo per il progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5, agli atti prot. 29186 del 20/02/2020, modificato nelle parti che seguono:
 - i nuovi prezzi unitari per le voci L3.S6.5, L3.S6.6, L3.S6.7, L3.S7.2 e L3.S7.3;
 - le quantità per i servizi con classificazione L3.S7.2 aumentadoli da n. 10,790 connettori per import dati . a n. 30,876 connettori per import dati;
3. di dare atto che la spesa relativa agli ulteriori servizi con classificazione L3.S7.2 di cui al punto 2., pari ad € 14.261,06 oltre Iva, trova copertura nell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 2224 del 02/12/2019, rettificata parzialmente dalla determinazione dirigenziale n. 44 del 14/01/2020: impegno di spesa n. 132035 al capitolo 1932803 "F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI EUROPEI REGIONALI POR FESR VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (SERV.INFORMATICI)" del bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
4. di dare atto che con l'affidamento dei servizi di cui al punto 3. resta comunque invariato il valore complessivo del contratto esecutivo, sottoscritto in data 20/02/2020 e pari a complessivi € 292.010,60 + IVA, pari a € 356.252,93;
5. di approvare, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, lo schema di perizia di variante in corso d'opera, allegato facente parte integrante del presente provvedimento, con l'indicazione dei nuovi prezzi e l'esecuzione di servizi ulteriori, senza aumento di spesa, che sarà sottoscritta dal Direttore del Servizio Informatico Comunale di questo Comune e dal RTI formato dalle società Almamiva Spa, mandataria capo-gruppo e dalle mandanti Almamwave spa, Indra Italia Spa e Intellera Consulting Spa;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1056 DEL 27/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Beggiato Lorenzo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442, IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SPC CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 - CUP B41D19000020009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorenzo Beggiato / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)