



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2420

DETERMINA **N. 2096 DEL 22/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi necessari all'eliminazione della barriera architettoniche per il Trasporto Pubblico Locale (PEBA-TPL);
- con determina dirigenziale n. 2241 del 05/11/2018 si è preso atto dei risultati della procedura comparativa eseguita, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, dove migliore offerta è stata quella presentata dall'Arch. Stefano Maurizio di Gaggio di Marco (VE) che ha offerto il ribasso del 10,50% corrispondente ad un incarico dell'importo complessivo ribassato di € 8.448,80 + INARCASSA 4% + IVA 22%; contestualmente, con il medesimo provvedimento, è stato affidato al professionista solamente la predisposizione della progettazione definitiva dell'importo di € 2.362,80 + INARCASSA 4% + IVA 22%, riservando altresì ad un successivo provvedimento l'affidamento dell'incarico al medesimo professionista di tutte le altre prestazioni previste nell'offerta;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 196/176698 del 28/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi per l'eliminazione della barriere architettoniche in alcune fermate del Trasporto Pubblico (TPL) dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determinazione dirigenziale n. 261 del 12/02/2019 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e CRE degli interventi sopra descritti, per l'importo complessivo € 6.086,00 + INARCASSA 4% + IVA 22% per un totale di € 7.721,92;
- con determinazione dirigenziale n. 1993 del 04/11/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo agli INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO (TPL) 2018 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa; con il medesimo provvedimento si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art.63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OG3 classifica 1° o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trasmettendo alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati (delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa convenzione in data 27/12/2019 PGN 205004/19);

- con determina dirigenziale n. 1175 del 11/06/2021 si aggiudicavano, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante (PGN 39655 del 10.03.2021), alla ditta IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI), gli INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO (TPL) 2018 - che aveva offerto il ribasso del 6,617% sull'importo a base d'asta di € 61.462,09 oltre a € 3.835,00 non soggetti a ribasso pari a € 61.230,14 compresi gli oneri della sicurezza oltre agli oneri fiscali; a seguito di ciò il quadro economico di affidamento risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI IN APPALTO

- Opere a misura	€ 57.395,14
- Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)	€ 3.835,00
Totale lavori in appalto	€ 61.230,14

SOMME A DISPOSIZIONE

- Lavori inerenti la pensilina bus esistente (IVA compresa)	€ 9.641,44
- Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 13.421,73
- Spese tecniche progettazione esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed emissione CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)	€ 7.721,92
- Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 80% ai sensi dello stesso articolo comma 3	€ 1.044,75
- Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui 20% ai sensi dello stesso articolo comma 4	€ 261,19
- IVA sui lavori e sicurezza (4%)	€ 2.449,21
- Ribasso d'asta	€ 4.229,62
Totale somme a disposizione	€ 38.769,86
Totale importo di Progetto	€ 100.000,00

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 16/09/2021 tra il Comune di Vicenza e l'IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI).

I lavori sono stati consegnati in data 25/10/2021, sono stati sospesi in data 07/12/2021 per non interferire con il traffico veicolare e pedonale del periodo natalizio e sono ripresi in data 17/01/2022. E' stata successivamente concessa una prima proroga fino al 03/05/2022 e una seconda proroga fino al 02/07/2022.

Durante la realizzazione delle opere è emersa la necessità di modifica del contratto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, descritte nella relazione del R.U.P. Ing. Carla Poloniato, del 30/06/2022, quali:

- stralcio dell'esecuzione degli interventi previsti in via Legione Gallieno nelle fermate 110 e 3250, in quanto le stesse sono state oggetto di uno spostamento concordato con il vicino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

Istituto Tecnico Industriale Statale Rossi posto in via Legione Gallieno, in modo da servire con maggiore sicurezza gli studenti;

- conseguente progettazione di interventi di abbattimento di barriere architettoniche alle fermate bus n. 1990 e n. 2030 in viale Verona, in sostituzione delle precedenti, con l'individuazione di nuovi prezzi per la posa di una linea guida per non vedenti in corrispondenza dell'attraversamento pedonale in viale Verona e per lavori di segnaletica (cancellatura e rifacimento segnaletica orizzontale in altra posizione, spostamento di segnaletica verticale esistente) in conseguenza dello scambio di posizione tra fermata bus del servizio TPL e fermata bus turistici in viale Verona;
- adeguamento di alcune quantità per lavorazioni di predisposizione della nuova pensilina in Piazzetta San Giuseppe.

La modifica al contratto si configura come variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgv. 50/2016 e s.m.i..

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario con n. 2 nuovi prezzi; i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale del 6,671%.

Le opere in modifica e variante al contratto portano complessivamente ad una variazione in aumento di € 10.942,31 + I.V.A. 4%. La modifica complessivamente ammonta al 17,87% dell'importo di contratto, contenuta pertanto entro il 50% previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La variazione del costo in aumento sarà comunque contenuta all'interno dell'importo complessivo del progetto e sono coperte utilizzando le somme a disposizione.

Vengono infine rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

Con atto di sottomissione in data 30/06/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile a eseguire i lavori di variante in corso d'opera con modifica del contratto come sopraccitati per l'importo di € 72.172,43 compresi gli oneri per la sicurezza + I.V.A 4%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con i nuovi n. 2 prezzi.

La variante in corso d'opera con modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- P01 - Relazione di Perizia;
- P02 - Quadro comparativo di raffronto;
- P03 - Quadro comparativo di raffronto dei quadri Economici;
- P04 - Computo metrico estimativo di perizia;
- P05 - Atto di sottomissione
- PR01 – Fermate 1990-2030.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 1993 del 04/11/2020.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La modifica al contratto di cui al presente provvedimento è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 30/06/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE) la somma complessiva di € 5.658,15 comprensivo di oneri e IVA, per il progetto di variante, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016; anche suddetta somma viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata variante in corso d'opera con modifica al contratto originario degli "INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO (TPL) 2018" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 72.172,43 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

A) LAVORI AGGIUDICATI

Lavori a misura	68.337,43
Spese per la sicurezza	<u>3.835,00</u>
	72.172,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti ed arrotondamenti	7.114,82
- Spese tecniche incluso Inarcassa ed IVA	11.483,92
- Incentivo art.113, c.2,c3	1.044,75
- Incentivo art.113, c.2,c4	261,19
- Economie da ribasso incluso IVA	5.035,99
- I.V.A. 4% su lavori	2.886,90
Sommano	<u>27.827,57</u>
TOTALE	100.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 30/06/2022 dal Direttore dei lavori, dall'impresa IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI) e dal RUP;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI) con sede legale in Via dell'Elettronica 12/A, p.iva 02863390247, alle condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 10.942,31 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.379,98 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 125590 al capitolo 1950304 "ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. dove rientra nella somma vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1993 del 04/11/2020 citata nelle premesse;

5) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare la spesa di € 5.685,15 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della variante in corso d'opera e relativa direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di variante, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.685,15 (oneri e I.V.A. compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 125590 al capitolo 1950304 " ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1993 del 04/11/2020 citata nelle premesse – CIG Z3637D3ABB;
- 8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1. 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2420

DETERMINA N. 2096 DEL 22/09/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - CIG 8480848929.VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149418	2022	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	11.379,98
149419	2022	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	5.685,15

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/09/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4c00d073e12d303d83884aa0e886b2e2da914961

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"