



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2306

## **DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**IL DIRIGENTE****Premesso quanto segue:**

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvate unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 dell'11.12.2019, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria su alberature del verde pubblico;
- con determinazione n. 1245 del 24/07/2020, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di riqualificazione alberature anno 2020, al dott. Agronomo Roberto De Marchi con studio in Monticello C. Otto (VI), partita I.V.A. 03660830245, per il prezzo di € 2.925,84 + 2% oneri previdenziali + I.V.A. 22%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 18/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alberature Anno 2020 - Nuove aiuole in Viale S.Lazzaro, dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- il quadro economico di progetto approvato risultava il seguente:

INTERVENTI VERDE PUBBLICO 2020 – RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE		
RIQUALIFICAZIONE NUOVA AIUOLA CENTRALE VIALE SAN LAZZARO		
QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE		
LAVORI		
A.1	Lavori	€ 79.500,00
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 2.600,00
	<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 82.100,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 207,08
B.2	Spese tecniche per Direzione Lavori	€ 3.045,43
B.3	Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.051,19
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 2.000,00
B.5	IVA su lavori 10%	€ 8.210,00
B.6	Oneri Previdenziali 2% su B.2	€ 60,91
B.7	IVA 22% su (B.2+B.6)	€ 683,39
B.8	Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.642,00
B.8A	fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo_ Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016).....	€ 1.314,00
B.8B	fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali_Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016).....	€ 328,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 17.900,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>



Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- con determinazione dirigenziale n. 216 del 05/02/2021, a seguito gara d'appalto mediante trattativa diretta MEPA con RDO, si procedeva ad aggiudicare alla ditta VITAVERDE s.r.l. con sede in Colceresa (VI), Via Ponticello 7, codice fiscale e partita I.V.A. 01249520246, gli interventi di manutenzione straordinaria alberature – anno 2020 nuove aiuole in Viale S.Lazzaro, per il prezzo complessivo di € 79.182,00, pari al ribasso offerto del 0,4%, + € 2.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 81.782,00 + I.V.A.10%, complessivamente € 89.960,20;
- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato così rimodulato:

LAVORI	CONTRATTO	
A.1	Lavori	€ 79.180,00
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 2.600,00
	<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 81.780,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	207,08
B.2	Spese tecniche; Direzione Lavori	€ 3.045,43
B.3	Imprevisti	€ 2.051,19
B.4	Allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa)	€ 2.000,00
B.5	IVA 10% su lavori	€ 8.178,00
B.6	Oneri Previdenziali 2% su B.2	€ 60,91
B.7	IVA 22% su (B.2+B.6)	€ 683,39
B.8	Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.642,00
B.8A	Incentivo di cui all'art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.314,00
B.8B	Incentivo di cui all'art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 328,00
B.9	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 349,80
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18.220,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

TOTALE	€ 100.000,00
--------	--------------

- con determinazione dirigenziale n. 1138 del 07/06/2021 è stato affidato l'incarico della direzione lavori, contabilità e redazione del C.R.E. degli interventi di riqualificazione Alberature 2020, al dott. Agronomo Roberto De Marchi con studio in Monticello Conte Otto (Vicenza), P.IVA 03660830245 per l'importo di € 3.045,43 + oneri contributivi 2% + I.V.A. 22%, complessivamente € 3.789,73 (IVA compresa);

**richiamato,**

- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione tra il Comune di Vicenza e l'Impresa VITAVERDE S.r.l., stipulato in data 15/03/2021 Numero RdO 2729147 per l'importo netto di € 81.782,00 (di cui € 2.600,00 per oneri per la sicurezza) + I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del 0,4%;

**visto che,**

nel corso del periodo di attecchimento e manutenzione ordinaria previsto dal contratto, si rendono ora necessari interventi di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza con potatura dei tratti arbustivi corrispondenti agli attraversamenti pedonali per tratti a Nord e a Sud, dovendo interessare n. 400 piante e comportando altresì la necessità di eseguire pulizie supplementari dell'area su di una superficie di mq 115.

- le integrazioni da eseguirsi non alterano la finalità, la natura e la funzionalità dell'intervento nel suo complesso ai sensi del manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 del Veneto, sezione III par. 3.2, di cui alla DGR n. 825/2017;
- tali lavorazioni, strettamente connesse alle lavorazioni principali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, si possono affidare al contraente originale, in quanto un cambiamento dell'esecutore principale risulterebbe essere impraticabile per motivi economici e tecnici, comportando inoltre per l'Amministrazione aggiudicatatrice disguidi e costi aggiuntivi;
- la ditta affidataria dei lavori – Vitaverde S.r.l. con sede in Via Ponticello, 7 – Colceresa (Vicenza) – C.F. e P. IVA 01249520246 si è dichiarata disponibile ad eseguire gli ulteriori interventi supplementari sopraindicati praticando il medesimo ribasso già offerto in sede di gara (0,4%), complessivamente per un importo pari ad € **1.805,13** compresi gli oneri relativi alla sicurezza, oltre all'IVA di legge.
- a seguito delle nuove lavorazioni richieste dalla committenza e concordate con D.L. e la ditta esecutrice, l'importo dei lavori viene così aggiornato in contabilità secondo un nuovo computo metrico, che determina un nuovo importo dei lavori di euro **83.585,13** (compresi euro 2.657,55 per oneri sicurezza), con incremento di euro **1.805,13** rispetto alla somma di contratto, da riconoscere alla ditta esecutrice.
- il nuovo importo complessivo di affidamento, calcolato sommando il nuovo importo dei lavori (€ 83.585,13), compresi gli oneri per la sicurezza (€ 2.657,55) e l'IVA (10%, sull'importo dei lavori pari a € 8.358,51), risulta essere pari a € **91.943,64** (IVA compresa).



Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**considerato** che, vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza;

**dato atto** che,

- non vi sono nuovi prezzi da concordare;
- con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori il dott. Agronomo Roberto De Marchi con studio in Monticello Conte Otto (VI), P.IVA 03660830245, la somma di € 491,85 (oneri e IVA compresi) per competenze professionali, relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere della perizia suppletiva, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche;
- l'importo per le competenze professionali è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

**preso atto** che,

- tale modifica al contratto è stata autorizzata dal RUP;
- l'importo complessivo della perizia di variante è rappresentato come di seguito:





Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**NUOVO QUADRO ECONOMICO**

a seguito perizia

LAVORI	PERIZIA	
A.1	Lavori	€ 80.927,58
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 2.657,55
	<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 83.585,13</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 207,08
B.2	Spese tecniche; Direzione Lavori	€ 3.045,43
B.2.1	Redazione perizia	€ 319,57
B.3	Imprevisti	€ 0
B.4	Allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa)	€ 2.000,00
B.5	IVA 10% su lavori	€ 8.358,51
B.6	Oneri Previdenziali 2% e 4% su (B.2+B.2.1)	€ 83,59
B.7	IVA 22% su (B.2+B.2.1+B.6)	€ 758,69
B.8	Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.642,00
B.8A	Incentivo di cui all'art. 113, comma 2 D.Lgs. 59/2016 e smi.....	€ 1.314,00
B.8B	Incentivo di cui all'art. 113, comma 4 D.Lgs. 59/2016 e smi.....	€ 328,00
B.9	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16.414,87</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**QUADRO DI RAFFRONTO**

	VOCE	PROGETTO	AFFIDAMENT O	VARIANTE	SCOSTAMENTO
1	IMPORTO LAVORI	79.500,00	79.180,00	80.927,58	1747,58
2	ONERI SICUREZZA	2.600,00	2.600,00	2.657,55	57,55

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Importo complessivo	82.100,00	81.780,00	83.585,13	1805,13
IVA 10%	8.210,00	8.178,00	8.358,51	180,51
TOTALE	90.310,00	89.958,00	91943,64	1.985,64

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020”, dell'importo di € 1.805,13 (comprensivo di oneri di sicurezza) + I.V.A. 10%, pari a € 1.985,64, che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA  
SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI  
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**NUOVO QUADRO ECONOMICO**

a seguito perizia

LAVORI	PERIZIA	
A.1	Lavori	€ 80.927,58
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 2.657,55
	<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 83.585,13</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 207,08
B.2	Spese tecniche; Direzione Lavori	€ 3.045,43
B.2.1	Redazione perizia	€ 319,57
B.3	Imprevisti	€ 0
B.4	Allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa)	€ 2.000,00
B.5	IVA 10% su lavori	€ 8.358,51
B.6	Oneri Previdenziali 2% e 4% su (B.2+B.2.1)	€ 83,59
B.7	IVA 22% su (B.2+B.2.1+B.6)	€ 758,69
B.8	Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.642,00
B.8A	Incentivo di cui all'art. 113, comma 2 D.Lgs. 59/2016 e smi.....€ 1.314,00	
B.8B	Incentivo di cui all'art. 113, comma 4 D.Lgs. 59/2016 e smi.....€ 328,00	
B.9	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16.414,87</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- di approvare la relazione tecnica di perizia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritta in data 08/09/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa "VITAVERDE s.r.l." con sede in Colceresa (VI), Via Ponticello 7, C.F. e P.IVA 01249520246;
- di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta VITAVERDE S.r.l. con sede in Colceresa (Vicenza), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai nuovi prezzi concordati, per il maggior importo di € 1.805,13 (comprensivo di oneri di sicurezza) + I.V.A. 10%, complessivamente € 1.985,64 (I.V.A. compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA  
SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI  
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

4. di dare atto che, la spesa complessiva di € 1.985,64 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137923 al cap. 1660601 "Alberature: Manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 18/11/2020, citata nelle premesse;
5. di approvare la spesa complessiva di € 491,85 (oneri e IVA compresi) per competenze professionali, relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di perizia suppletiva di variante, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche da riconoscere al direttore dei lavori dott. Agronomo Roberto De Marchi, con studio in Monticello Conte Otto (VI), P.IVA 03660830245; CIG ZF52D63110;
6. di dare atto che, la spesa complessiva di € 491,85 (oneri previdenziali e I.V.A. compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 137923 al cap. 1660601 "Alberature: Manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 18/11/2020, citata nelle premesse;
7. che il contratto con il professionista verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
8. di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
10. di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

**di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 06/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.03.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul sito web del**

**Comune di Vicenza.**



Proposta N. 2306

**DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**

TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 29/09/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2306

## DETERMINA N. 2167 DEL 30/09/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 CIG 86225419EC - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA VITAVERDE SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149430	2022	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	1.985,64
149433	2022	ALBERATURE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	09022.02.1660601	491,85

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 04/10/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 3442c9671e53b218afbc07b2d4c5ba08a059cd9f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*