



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1144

## DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che,**

- con determina dirigenziale n. 2057 del 12/11/2020 è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori dei lavori di sistemazione dell'area esterna della sala del commiato all'arch. Giovanni Comin con studio in Vicenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/02/2021 si approvava il progetto definitivo/esecutivo degli interventi per la sistemazione dell'area esterna alla Sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 1212 del 16/06/2021 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta B.M.R. S.R.L. Costruzioni e Impianti con sede in Veggiano (PD), via dell'Industria 11-11/A, c.f. e part. I.V.A. 02654520283 per l'importo di € 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni del progetto esecutivo approvato; a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE			
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato			
ANNO 2020			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
A1	Lavori a misura	€	61.456,25
A2	Lavori a corpo	€	7.100,00
A3	Impianti tecnologici		20.545,00
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	<b>89.101,25</b>
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	6.100,00
	<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>	€	<b>95.201,25</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1)	Imprevisti	€	12.612,10
B2)	Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs. 50/2016 - 2% su A di progetto	€	2.185,50
B2.1)	Accantonamento art.113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 - 80% di B2	€	1.748,40
B2.2)	Accantonamento art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - 20% di B2	€	437,10
B4)	Arredo e accessori vari iva compresa	€	15.000,00
B5)	IVA 10% SU A	€	9.520,13
B6)	Residuo del ribasso d'asta		15.481,02
	<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>54.798,75</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	€	<b>150.000,00</b>

- con determina dirigenziale n. 1777 del 13/09/2021 la ditta appaltante è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "LUCIANO E FIGHERA MARIO SNC" con sede legale a Istrana (TV), via Piave 88 c.f. e part. I.V.A. n. 04565420264 alcune lavorazioni appartenenti alla cat. OG1 per l'importo presunto di € 30.000,00, compresi oneri di sicurezza quantificati in € 1.000,00 oltre all'I.V.A. di legge;
- in data 06/12/2021 con determina dirigenziale n. 2623 veniva approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per introdurre delle "migliorie" previste dall'art. 38 del CSA che prevede la possibilità di introdurre variazioni o modifiche nell'interesse della stazione appaltante, il cui valore di € 13.856,80 + I.V.A. 10% (pari al 14,56% dell'importo contrattuale), elevava l'importo contrattuale autorizzato ad € 109.058,05 + I.V.A. al 10%, per complessivi € 119.963,86 il nuovo importo di contratto; il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

<b>QUADRO ECONOMICO DOPO MODIFICA CONTRATTUALE</b>			
<b>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO</b>			
<b>ANNO 2020</b>			
<b><u>A) IMPORTO LAVORI</u></b>			
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€		102.958,05
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€		6.100,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€</b>		<b>109.058,05</b>
<b><u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>			
B1) Imprevisti	€		12.612,09
B2) Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs. 50/2016 - 2% su A di progetto	€		2.185,50
B2.1) Accantonamento art.113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 - 80% di B2	€	1.748,40	
B2.2) Accantonamento art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - 20% di B2	€	437,10	
B4) Arredo e accessori vari iva compresa	€		15.000,00
B5) IVA 10% SU A	€		10.905,81
B6) Residuo del ribasso d'asta	€		238,55
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>		<b>40.941,95</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>		<b>150.000,00</b>

visto che,

- durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto, come documentato con la relazione del direttore dei lavori in data 18/02/2022, e per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- tali lavorazioni riguardano nello specifico lavori che per circostanze impreviste hanno comportato alcuni necessari adeguamenti e conseguenti maggiori oneri, in parte assorbiti dalle economie:
  1. la fornitura e posa in opera di ulteriore terreno vegetale ad integrazione di quello previsto;
  2. la messa in luce delle reti di sottoservizi comprensiva della fornitura e posa in opera di due nuove caditoie e relative tubazioni di raccordo;
  3. l'estensione del previsto impianto di irrigazione all'area verde esterna alla recinzione, prevedendo il rispettivo allacciamento alla linea elettrica fino al quadro generale;
  4. l'impianto elettrico e di irrigazione;

considerato che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- in data 18/02/2022 il Direttore dei Lavori e il rappresentante legale dell'Impresa hanno sottoscritto l'Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi (con i nuovi n. 4 prezzi) comprensivo degli allegati:
    - Relazione tecnica illustrativa,
    - Quadro di raffronto
    - Computo Metrico Estimativo;
- Atto e relativi allegati venivano consegnati e visti dal RUP in data 29/04/2022;
- il maggiore importo netto di tale modifica del contratto, per variante in corso d'opera, è stimato in € 10.369,47 + I.V.A. al 10% incidente per il 10,89% dell'importo di contratto iniziale e che, per gli effetti della prima modifica di contratto, richiamata in premessa, le variazioni complessive ammontano ad € 24.226,27 + I.V.A. al 10% pari al 25,45% dell'importo di contratto iniziale;
  - le modifiche e integrazioni descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettando le stesse i limiti consentiti dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, che ridetermina in € 119.427,52

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

(oneri per la sicurezza compresi che rimangono invariati) oltre all'I.V.A. del 10%, per complessivi € 131.370,27 il nuovo importo di contratto;

- 2) di approvare l'allegato Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (NP3, NP4, NP5 e NP6)) sottoscritto tra il Direttore Lavori e l'Impresa il 18/02/2022 e vistato dal RUP il 29/4/2022, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comprensivo degli allegati: Relazione tecnica illustrativa, Quadro di raffronto e Computo Metrico Estimativo;
- 3) di dare atto che, la maggior spesa pari a € 11.406,42 trova copertura all'impegno codice 140983 del capitolo 1706700 "Cimiteri cittadini: manutenzione straordinaria", del bilancio del corrente esercizio, dove le somme risultano vincolate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2021, citata nelle premesse;
- 4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011;
- 5) di rideterminare il Quadro economico di spesa relativo al progetto, a seguito della modifica contrattuale sopra esposta, come segue:



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato ANNO 2020			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€		113.327,52
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€		6.100,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>	€		<b>119.427,52</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Imprevisti	€		-
B2) Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs. 50/2016 - 2% su A di progetto	€		2.388,55
B2.1) Accantonamento art.113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 - 80% di B2	€	1.910,84	
B2.2) Accantonamento art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - 20% di B2	€	477,71	
B4) Arredo e accessori vari iva compresa	€		15.000,00
B5) Modifica allaccio rete gas iva compresa	€		1.240,09
B6) IVA 10% SU A	€		11.942,75
B7) Residuo del ribasso d'asta			-
B8) Arrotondamento			1,09
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€		<b>30.572,48</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	€		<b>150.000,00</b>

- 6) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI" con sede in Via dell'Industria 11/11A a Veggiano (PD) P.IVA 02654520283, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi;
- 7) di concedere una proroga sull'ultimazione dei lavori di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dall'emissione del verbale di ripresa dei lavori;
- 8) di dare atto che, la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 9) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 11) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1144

**DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1144

## DETERMINA N. 1024 DEL 09/05/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2 . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
148406	2022	CIMITERI CITTADINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	12092.02.1706700	11.406,42

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/05/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c29184c401291c0b6ccaf82bdfa33a0f2d55f7c1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --