



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 859

DETERMINA N. 712 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA DEL TORMENO. CUP B31B17000940004 – CIG Z0232B32C3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 859

DETERMINA N. 712 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA DEL TORMENO.
CUP B31B17000940004 – CIG Z0232B32C3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 233/177712 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di un impianto semaforico per l’attraversamento pedonale in Strada Postumia” dell’importo complessivo di € 37.000,00 (IVA compresa), redatto dall'Ing. Andrea Zonta di Bassano del Grappa;
- con determina Dirigenziale n. 691 del 28/03/2018 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al medesimo Ing. Andrea Zonta l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori sopra indicati, per l'importo complessivo di € 5.000,00 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese);
- con determina Dirigenziale n. 1097 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *de quo* per l'importo complessivo di € 37.000,00 IV.A. compresa così risultante:

LAVORI a misura	€ 24.763,23
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	<u>€ 1.733,43</u>
TOTALE APPALTO	€ 26.496,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	
Spese tecniche Prog. ese, DL, CSE,	
(CNPAIA e IVA compresa)	€ 5.000,00
IVA 10% su lavori	€ 2.649,67
Spese per allacci elettrici	€ 1.500,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.353,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 10.503,34</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 37.000,00

- con la medesima determina Dirigenziale n. 1097/2018 i lavori sono stati aggiudicati con affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 alla società La Semaforica S.r.l. con sede in Padova, Via Ponticello 8 – P.IVA 00206150286 per l’importo di € 26.496,66 + IVA 10% per complessivi € 29.146,33;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 859

DETERMINA N. 712 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA DEL TORMENO.
CUP B31B17000940004 – CIG Z0232B32C3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- con decisione di Giunta Comunale n. 54 del 04/03/2020, si è deciso, dato atto che l'intervento da realizzarsi in Strada Postumia non è mai stato realizzato e il contratto con l'aggiudicatario La Semaforica S.r.l. non è mai stato concluso, di sviluppare una diversa progettualità, nell'ambito di una variante di progetto o comunque modifica del contratto, con invarianza del quadro economico;
- con determina Dirigenziale n. 1575 del 05/08/2021, dato atto che, nel frattempo, è stato concordato con l'Amministrazione Comunale di Arcugnano di procedere alla sostituzione e al completo rinnovo dell'impianto semaforico posto al confine tra i due Comuni, tra Strada di Longara e Strada del Tormeno, intervento analogo per caratteristiche tecniche, funzioni, struttura e complessità di intervento al progetto originariamente previsto in Strada Postumia, è stato deciso di affidare ai sensi della Legge 120/2020 i lavori di "Realizzazione dell'impianto semaforico in Strada del Tormeno" alla società La Semaforica S.r.l. con sede in Padova, che, con nota PGN 122483/2021, si è mostrata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste applicando gli stessi prezzi unitari dell'offerta di cui al PGN 18332/2018, per l'importo di € 29.090,91 (oneri di sicurezza compresi) + IVA 10% per complessivi € 32.000,00;
- con determina Dirigenziale n. 1629 del 13/08/2021 è stato rettificato il CUP, erroneamente indicato nella determina n. 1575/2021 sopraccitata, con il CUP corretto, B31B17000940004.

I lavori sono stati consegnati in data 13/09/2021.

E' stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni edili e di assistenza muraria nell'ambito dei lavori di "Adeguamento dell'impianto semaforico in Strada del Tormeno" alla società F.Ili Carollo S.r.l. con sede in Centrale di Zugliano (VI), per l'importo di € 6.500,00, di cui € 195,00 relativi a costi per la sicurezza, oltre IVA, con determina Dirigenziale n. 2047/2021.

La visita di verifica di regolare esecuzione si è tenuta in data 13/12/2021 e dalla stessa risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori, ai sensi della normativa vigente.

I lavori, quindi, sono stati dichiarati ultimati, con certificato del 16/11/2021 e del 31/01/2022 dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Andrea Zonta, entro il tempo utile contrattuale; il medesimo Professionista incaricato ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 31/01/2022, confermando un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 32.000,00 IVA compresa, che corrisponde alla somma autorizzata, già interamente saldato all'impresa esecutrice con fattura n. 2200069/8 del 24/02/2022.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 859

DETERMINA N. 712 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA DEL TORMENO.
CUP B31B17000940004 – CIG Z0232B32C3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione del redatto in data 31/01/2022 dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Zonta Andrea e relativo all'adeguamento impianto semaforico Strada del Tormeno;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 32.000,00 I.V.A. compresa, che corrisponde alla somma autorizzata, già interamente saldato alla ditta LA SEMAFORICA S.r.l. con sede in Padova, Via Ponticello 17 – P.IVA 00206150286;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 859

DETERMINA N. 712 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITÀ – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA DEL TORMENO.
CUP B31B17000940004 – CIG Z0232B32C3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere è stato apposto in data 31/03/2022 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)