



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, vengono assegnati ai comuni contribuiti per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023, il Comune di Vicenza è risultato beneficiario di Euro 230.000,00 per l'annualità 2022 e di Euro 115.000,00 per l'annualità 2023.
- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedono, pertanto, interventi per "Contributo statale per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. Del 14/01/22;
- con determina dirigenziale n. 1291 del 06/06/2022 è stata affidata la Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità e redazione del CRE relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali, finanziati con Decreto 14/01/2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - all'Ing. Arch. MIRKO BRANCALEONI con sede a Padova (PD) in Via Decorati al Valor Civile, 5, C.F. BRNMRK66P30F2050 P.IVA 01203090293 per l'importo di € 7.999,65, oneri fiscali e previdenziali esclusi, pari al ribasso offerto del 8,62%, + Inarcassa ed I.V.A. 22%, complessivamente € 10.149,96 ed alle condizioni fissate con la trattativa privata n. 2119808/2022 su MEPA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ad interventi per "Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 – Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi" dell'importo complessivo di € 230.000,00, I.V.A. compresa, per manutenzione straordinaria di strade comunali lungo tre diversi tratti di Strada del Pasubio e su un tratto di Strada delle Maddalene finanziato con contributo statale; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

A. LAVORI

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA	€	141.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA	€	3.000,00
Sommano	€	144.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1) – Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresa)	€	10.149,96
B5) - IVA sui Lavori (A).	€	31.680,00
B3) – Incentivo funzioni tecniche di cui ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:		
- a) comma 3 (80%)	€	2.304,00
- b) comma 4 (20%)	€	576,00
B4) - Imprevisti e arrotondamenti	€	15.290,04
B5) - Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€	25.000,00
B6) – Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compr.)	€	1.000,00
Sommano	€	86.000,00
TOTALE	€	230.000,00

- con determina dirigenziale n. 1670 del 21/07/2022 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., dei lavori relativi agli interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023” alla ditta COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV) Via Callalta n. 43 - CF/P.IVA 03409330267, per l'importo di € 136.022,70 oltre ad € 3.000,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 139.022,70 + I.V.A 22%, a tutti i patti e condizioni fissati con la trattativa diretta MEPA (RDO n. 3076212);

I lavori sono stati consegnati il giorno 28/07/2022 con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 30 giorni; si sono alternate sospensioni e riprese, anche per la redazione della perizia oggetto del presente provvedimento.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A. LAVORI

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA	€ 136.022,70
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA	€ <u>3.000,00</u>
Sommano	€ 139.022,70

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1) – Spese tecniche DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresa)	€ 10.149,96
B5) - IVA sui Lavori (A).	€ 30.584,99
B3) – Incentivo funzioni tecniche di cui ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:	
-a) comma 3 (80%)	€ 2.304,00
-b) comma 4 (20%)	€ 576,00
B4) - Imprevisti e arrotondamenti	
-a) Imprevisti da progetto e arrotondamento	€ 15.290,04
-b) Ribasso d'asta	€ 4.977,30
-c) Recupero IVA (20%)	€ 1.095,01
B5) - Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€ 25.000,00
B6) – Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compr.)	€ <u>1.000,00</u>
Sommano	€ <u>90.977,30</u>
TOTALE	€ 230.000,00

Durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza, a seguito di verifica dello stato di ammaloramento degli strati profondi della strada, di prevedere nuovi e diversi lavori supplementari rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, a titolo di miglioramento e completamento dell'intervento e per una più compiuta messa in sicurezza dell'area interessata; si è, quindi, resa necessaria la redazione della presente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

perizia suppletiva, per interventi da realizzare in particolare in Strada del Pasubio, oggetto, tra le altre vie, del presente intervento.

In particolare si prevede il prolungamento delle aree di intervento che saranno oggetto di fresatura, bonifica degli strati profondi delle stesse e successiva riasfaltatura.

Tali ulteriori lavori e modifiche, impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei Lavori in data 28/09/2022 e alla quale si rimanda, unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 28/09/2022.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 33.977,30, (senza incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., pari al 24,440 % dell'importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l'impresa è già debitamente informata;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

A) - LAVORI**Da Progetto**

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA	=	141.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)	=	3.000,00
		<u>144.000,00 €</u>

Da Contratto

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA (ribasso = 3,530% sconto = 4.977,30)	=	136.022,70
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)	=	3.000,00
	Sommano =	<u>139.022,70 €</u>

Da Perizia

A1) - LAVORI	=	170.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (incremento = 24,440% pari a = 33.977,30)	=	3.000,00
	Sommano =	<u>173.000,00 €</u>

B) - SOMME A DISPOSIZIONE**B1) - Spese tecniche**

- a) DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	=	10.149,98
- b) Redazione Perizia + attività DL (oneri ed IVA compresi)	=	4.922,94
	Sommano =	<u>15.072,90</u>

B2) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 173.000,00 = 38.060,00

B3) - Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- a) comma 3 (80%)	=	1,60% x 144.000,00 = 2.304,00
- b) comma 4 (20%)	=	0,40% x 144.000,00 = 576,00
	Sommano =	<u>2.880,00</u>

B4) - Imprevisti e arrotondamenti

- a) Imprevisti da progetto e arrotondamento	=	987,10
- b) Ribasso d'asta	=	0,00
- c) Recupero IVA (20%)	=	22,00% x 0,00 = 0,00
	Sommano =	<u>987,10</u>

B5) - Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto = 0,00

B6) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) = 0,00

Sommano = 57.000,00 €

Totale = 230.000,00 €

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

Con atto di sottomissione del 28/09/2022, sottoscritto in data 01/10/2022 dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 33.977,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale, senza la previsione di nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 173.000,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- All. 1 Relazione Tecnica-Illustrativa
- All. 2 Elaborato grafico di Perizia
- All. 3 Computo Metrico Estimativo di Perizia
- All. 4 Quadro Economico di Perizia
- All. 5 Quadro Comparativo
- All. 6 Atto Sottomissione

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine previsto per l'ultimazione.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/06/2022.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere per i lavori di perizia al Direttore dei Lavori, Ing. Arch. MIRKO BRANCALEONI con sede a Padova (PD), la somma complessiva, al netto dello sconto applicato del 30%, di € 4.922,94, comprensiva di EPAP e I.V.A.. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli "Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 – Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 33.977,30 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così ricalcolato:



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

A) - LAVORI**Da Progetto**

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA	=	141.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)	=	3.000,00
		<u>144.000,00 €</u>

Da Contratto

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA (ribasso = 3,530% sconto = 4.977,30)	=	136.022,70
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)	=	3.000,00
		<u>Sommano = 139.022,70 €</u>

Da Perizia

A1) - LAVORI	=	170.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (incremento = 24,440% pari a = 33.977,30)	=	3.000,00
		<u>Sommano = 173.000,00 €</u>

B) - SOMME A DISPOSIZIONE**B1) - Spese tecniche**

- a) DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	=	10.149,98
- b) Redazione Perizia + attività DL (oneri ed IVA compresi)	=	4.922,94
		<u>Sommano = 15.072,90</u>

B2) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 173.000,00 = 38.060,00

B3) - Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- a) comma 3 (80%)	=	1,60% x 144.000,00 = 2.304,00
- b) comma 4 (20%)	=	0,40% x 144.000,00 = 576,00
		<u>Sommano = 2.880,00</u>

B4) - Imprevisti e arrotondamenti

- a) Imprevisti da progetto e arrotondamento	=	987,10
- b) Ribasso d'asta	=	0,00
- c) Recupero IVA (20%)	=	22,00% x 0,00 = 0,00
		<u>Sommano = 987,10</u>

B5) - Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto = 0,00

B6) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) = 0,00

Sommano = 57.000,00 €

Totale = 230.000,00 €

2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 01/10/2022 dal Direttore dei lavori Ing. Arch. MIRKO BRANCALEONI, dal RUP e dall'impresa COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV), Via Callalta n. 43 – Codice Fiscale e P.IVA 03409330267;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 33.977,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, rideterminando in € 211.060,00 oneri per la sicurezza ed I.V.A. compresi il nuovo importo contrattuale;

4) di riconoscere all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine per l'ultimazione previsto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 41.452,31 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nella prenotazione cod. 148749 al cap. 1941109 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/06/2022 citata nelle premesse;

6) di approvare la spesa di € 3.880,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A., al netto dello sconto del 30% applicato sulla parcella calcolata ai sensi del D.M. 176 del 2016, pari ad € 4.922,94 (Inarcassa e I.V.A. comprese), relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. Arch. MIRKO BRANCALEONI con sede a Padova (PD) in Via Decorati al Valor Civile, 5, C.F. BRNMRK66P30F2050 P.IVA 01203090293;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.922,94 (EPAP e I.V.A. compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nella prenotazione cod. 148749 al cap. 1941109 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2022 sopraccitata – **CIG Z60380CA1F** ;

8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949



Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/10/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2572

DETERMINA N. 2235 DEL 08/10/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149508	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22	U	10052.02.1941109	41.452,31
149509	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22	U	10052.02.1941109	4.922,94

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 18/10/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ea027c0e25f78884a7b22da4ec0a5fabe2c5ecbd

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"