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Proposta N. 879
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N

DETERMINA
N. 740 DEL 04/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE N. 9^.^55»

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: filBONI FfORENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GjMIAZZO D1EGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex alt 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO; j __:
VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA GOGNA]
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO

ECOLOGICO BERICI - BACC^IGLIONE - TESINA T STRALCIO. RIOETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. QUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2
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Proposta N. 879

rniuiiiNEDIVICENZA releasenov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N.

&S52

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013

delI \ DIE. 2813

NO

ECONOMICO Dt PROGETTO. CUPIB39D12000080004 CIÒ Z280CC27E2

! IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta pomunale PGN 307/71858 del 26/10/2011 è stato approvato il

progetto preliminare "Rete ecologica del Comune di Vicenza - progetto assi fluviali Astichello e

Bacchiglione - primo stralcio iter la realizzazione del corridoio ecologico Berici - Bacchiglione -

Tesina" per un importo complessivo di € 850.000,00 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 41155 dell'8/06/2012 è stato affidato allo Studio LandLab di

Quinto Vicentino l'incarico di sopporto alia progettazione definitiva - esecutiva e direzione lavori

del 1° stralcio dei suddetti lavóri per l'importo complessivo di € 31.258,66 (oneri previdenziali ed

IVA compresi).

A decorrere dal r ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata

nella misura del 22% (articoilo 40, comma 1-ter, D.L 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L

111/2011), pertanto, con il presente provvedimento, è necessario riconoscere l'ulteriore somma

dì € 64,59 allo allo Studio LancJLab di Quinto Vicentino.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 43246 del 18/06/2012 è stato affidato,

all'impresa Giara Engineering srl di Vicenza, l'incarico per la predisposizione della relazione

geologica sui terreni presso il Museo del Risorgimento nell'ambito della progettazione relativa

all'intervento corridoio ecologico Berici - Bacchiglione - Tesina, per l'importo di € 968,00 (iVA

compresa). !

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 356/67902 del 19.9.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori perla realizzazione di un corridoio ecologico Berici - Bacchiglione -Tesina 1°

stralcio, dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, finanziato in parte con ricavi

Società Autostrada e in parte con contributo della Fondazione Cariverona, e cosi di seguito

suddiviso: ;

LAVORI

soggetti a ribasso d'asta €142.684,14

(firma)



paflin.3dii3 -Xi COMUNE DI V1CENZA

Proposta N. 879

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013
PROTOCOLLO GENERALE : N. ; 9S3S2. nR 1 1 DI&2W3
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONIFIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: G|ALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO -AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
GOGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO
ECOLOGICO BERICI - BACCHIGUQNE - TESINA 1° STRALCIO. RlDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

Oneri per la sicurezza ; € 5.345.60

TOTALE LAVORI € 148.029,74

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Spese tecniche comprensive di contributi

previdenziali 2% € 23.299,92

Spese per pubblicità . € 1.000,00

Indagini geologiche specialistiche (comprensive

contributi previdenziali 2% € 800,00

Imprevisti (IVA 21% compresa) € 3.730,63

Direzione lavori comprensivo cfl contributi

previdenziali 2% : € 2,533,68

IVA 10% e 21% € 20.606,03

TOTALE SOMME A DISPOSINONE € 51.970.26

TOTALE COMPLESSIVO ; € 200.000,00

Con provvedimento dirigenziale PGN 69297 del 24.9.2012 è stato stabilito di procedere

all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi

dell'art. 122, comma 7 dei D. J.gs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

sull'importo a base di gara. ;

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 78880 del 25.10.2012 i lavori sono stati

aggiudicati in via definitiva alllimpresa ICA Consorzio Artigiani Associati di vìcenza per il prezzo

offerto di € 97.981,20, pari a un ribasso del 31,33%, più € 5.345,60 per oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, per un totafe di € 103.326,80, cui vanno aggiunti € 10.332,68 per IVA 10% per

un importo complessivo di € 11(3.659,48 e alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Con provvedimento dirigenziale PGN 89818 del 04/12/2013 perizia di variante dei lavori per la

realizzazione di un corridoio geologico Berici - Bacchiglione -Tesina 1° stralcio dell'importo di €

42.515,88, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo

di progetto pari a € 200.000,00, cosi suddiviso:

LAVORI

(firma)
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PropcstaN 879 det£rmina N. 740 DEL 04/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE: N. ■ S3'^ DELt 1 DiC.

NO

- AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
to^Ei^PRÓdEno dei lavori per la realizzazione di un corridoio

ECONOMICO DI PROGETTO. CUP ;B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

soggetti a ribasso d'asta ; €140.497,08

Oneri per la sicurezza ' €—$-345,60

TOTALE LAVORI ; € ^5.842,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Ribasso d'asta ; € 2.405,77

Spese tecniche comprensive di contributi

previdenziali 2% € 23.299,92

Spese per pubblicità ; ■ € 1 °00'00

Indagini geologiche specialisti^he (comprensive

contributi previdenziali 2%) ; € 800,00

Imprevisti (IVA 21% compresa} € 3.730,63

Direzione lavori comprensivo d) contributi

previdenziali 2% ! ■ € 2.533,68

IVA 10% ! ^ 14.584,27

IVA 21% € 5.803.06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 54.157,33

TOTALE COMPLESSIVO | € 200.000,00

Con il suddetto provvedimelo, i lavori di perizia sono stati affidati alla medesima impresa

aggiudicataria ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza, per il maggior importo di € 42.515,88

compresi oneri per ta sicurezz^ + IVA 10% pari a complessivi € 46.767,47.

I lavori sono conclusi e sono étati regolarmente eseguiti come risulta dal certificato di ultimazione

lavori redatto dalla Progettista e Direttore dei Lavori, la quale, con nota trasmessa in data

20/11/2013 ha comunicato, che nella zona Gogna (intervento n. 5), a seguito di azioni di terzi, si

sono verificati dei danneggìarhenti a parte dell'arredo in particolare a carico detta staccionata di

protezione nei pressi della roggia e dei sistema di scolo per l'allontanamento dell'acqua in eccesso

sui sentiero) per cui è necessario e urgente provvedere a dei lavori aggiuntivi di manutenzione

dell'area interessata.

(firma)



**■•«« ' COMUNE DI VICENZA relMMI»v2oi3
Proposta N. 879 ;

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE: N. 33-tS£ DEL 1 1 0IC.3M3
CLASSIFICAZIONE OPERE PUBB <*«#-»
PROTOCOLLO GENERALE: N.
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI RORENZA-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
GOGNA NELL'AMBITO DEL PROGIETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO
ECOLOGICO BERICt - BACCHIGLI0NE -TESINA 1" STRALCIO. RlDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

Conseguentemente a quanto £opra evidenziato dalla Direzione dei lavori, il Responsabile del

Procedimento ha ritenuto opportuno rideterminare il quadro economico di progetto nel modo

seguente: i

LAVORI :

soggetti a ribasso d'asta €140.497,08

Oneri per la sicurezza € 5.345.60

TOTALE LAVORI \ € 145.842,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMM/NE

imprevisti ulteriori lavori € 2.551,80

indagini geologiche specialistiche (contributi e

IVA compresi) ) : € 968,00

Spese per pubblicità e grafica (IVA compresa) € 4.730,00

Direzione lavori 1 ° stralcio, progettazione definitiva

esecutiva 1 °,20 e 3° stralcio {orjtori previdenziali

ed IVA compresi) . j € 31.323,25

IVA 10% ' € 14.584.27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 54.157.32

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi,

rientranti per tipologia nella fattispecie dei lavori eseguibili in economia previBti dall'ari 125,

comma 6, del D. Lgs. 183/06 $ s.m.i. e dall'ani. 56 dei Regolamento per la Disciplina dei Contratti

del Comune di Vicenza, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'ali.

125 comma 8, ultimo capovftrso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del

Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, avvalendosi della stessa

impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza, aggiudicataria dei lavori principali e di

perizia, in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, e che si è

resa disponibile a realizzare i lavori aggiuntivi di manutenzione in zona Gogna (intervento n. 5) per

l'importo di € 2.319,84 più IVA10% complessivamente € 2.551,82, ritenuto congruo.

i

: (firma)
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PropostaN.879 : ■ „„_

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE: Kl ; 92>.tS£ DEL;1 1 QIC»«iW
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: JpBOJH FIORENZA;

- ex art, 34 DL 223/06 NO

OGGETTO- VERDE PUBBLICO ■ AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
fi^Si^NELUAMBITOSl WoSEtO OH LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO
ecologicoIberici • bacchiguóne - tesina y stralcio, ridetermìnazione quadro
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004CIGZ280CC27E2

Alla luce di quanto sopra, la spesa complessiva di € 2.616,41' (IVA 10% e 22% compresa), relativa

sia al nuovo affidamento dei lavori aggiuntivi dell'importo di € 2.551.8f (IVA 10% compresa) e sìa

dell'adeguamento IVA dal 21% al 22% dell'importo di € 64,59, trova capienza all'interno del nuovo

quadro economico rideterminato tra le somme a disposizione dell'Amministrazione tra gli imprevisti

e spese tecniche.

La liquidazione ali' impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza avverrà, previa verifica

della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei

Lavori. !

L'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracciabìlità dei

flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo delia provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano
i

Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, leti, d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impégni di spesa ed I principi contabili di cui all'ari. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

(firma)



P.B«n.7di13 Tj COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 67fì

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. ; So-TSg, DEL- 1 1
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE- ' <
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONi'fIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GÀLIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

2SSf,T?i.^ PUBBUC0 ■ AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
22£NjfJiELL AMBIT0 DEL PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO
ECOLOGICO BERICI - BACCHIGUONE - TESINA V STRALCIO. RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

1) di rideterminare, per i motivi indicati in premessa, il quadro economico di progetto dei

lavori per ia realizzazione di un corridoio ecologico Berici - Bacchlgiione -Tesina V

stralcio, nel modo seguente:

LAVORI

soggetti a ribasso d'asta € 140.497,08

Oneri per la sicurezza : € 5.345.60

TOTALE LAVORI ; € 145,842,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

imprevisti ulteriori lavori : € 2.551,80

. indagini geologiche specialistiche (contributi e

IVA compresi) ) € 968,00

Spese per pubblicità e grafica (IVA compresa) € 4730,00

Direzione lavori 1° stralcio, progettazione definitiva

esecutiva 1°,2° e 3° stralcio (oneri previdenziali

ed IVA compresi) ; € 31.323,25

IVA 10% € 14.584.27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 54.157.32

TOTALE COMPLESSIVO €200.000,00

2) affidare, per le motivazioni esposte in premessa, nell'ambito dei lavori per la realizzazione

di un corridoio ecologico Berici - Bacchiglione -Tesina 1° stralcio, mediante procedura

negoziata ai sensi dell'ari 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.t. e

dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dèi Comune di

Vicenza, ali' impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza ì lavori aggiuntivi di

manutenzione in zona Gogna (intervento n. 5) per l'importo di € 2.319,84 più IVA10%

complessivamente € 2.551,82, alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti;

3) di stabilire che II contratto con l'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza sarà

concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso dei commercio, come previsto

dall'ari 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la di8tiplina_dgf co/tratti del

(firma)
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Proposta N. 879

EpMUME DI VICENZA

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013

mima nov.2013

DEL; 1DI&2N3
PROTOCOLLO GENERALE : N. »...„
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RISONI F'ORENZA;

D^NSER^NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 16 D.LGS. 33/2013 - ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI ^Matnntn
GOGNA NELL'AMBITO DEL PROGÈTTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO
ECOLOGICOI^ ■ TESINA 1- STRALCIO. RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO, CUP B39D12000080004 CIG Z2B0CC27E2

Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

28/03/2013, previa verifipa della regolarità contributiva;

4) dì stabilire che il pagarhento all'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza s

avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a

regola d'arte dal Direttorie dei Lavori;

5) di dare atto che I1 impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136

e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaitatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria;
O

6) di dare atto che la spesja complessiva di € 2.551,8#(IVA 10% compresa) trova copertura

nell'impegno codice 81^89 n. 3337/2012 al capitolo 1972300 "Corridoio ecologico Berid-
Bacchigllone-Tesìna" d«l bilancio del corrente esercizio gestione competenza finanziato

con ricavi società Autostrada, dove rientra nella somma vincolata con deliberazione della

Giunta Comunale n. 356/67902 del 19.9.2012, richiamata in premessa;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11;

(firma)
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Proposte N, 879

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013

refesse nov.2013

11 Die. 2013PROTOCOLLO GENERALE : N. j 95 X32 DEL ;
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RlBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART, 15 D.LGS. 33/2013- ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
GOGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO

ECOLOGICO BERICt - BACCHIGUONE - TESINA 1° STRALCIO. RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

Rsgirtrazione:

jT] Impegno di apesa

Q Accertamento di entrata

Tot,€ 2.551,30

N.:

Data:

Cap. n.:

Annodi
Imputazione

Annodi

pagamento /

riscossione

Controllo

di cassa

2013 2.651, 2013

2014 2014

2015

2016

2017

2018

2010

2015

8) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 64,59 per

l'aumento dell'aliquota |VA dal 21% al 22% (articolo 40, comma 1-terr D.L 6 luglio 2011 n.

98, «invertito in L. 111/2011) da riconoscere allo Studio LandLab di Quinto Vicentino per

l'incarico di supporto alla progettazione definitiva - esecutiva e direzione lavori per la

realizzazione di un corridoio ecologico Berici - Bacchiglione -Tesina 1° stralcio, che viene

rideterminato in complessivi € 31.323,25 (oneri previdenziali ed IVA compresi);

9) di dare atto che la spesa complessiva di € 64,59 trova copertura nell'impegno codice

81389 n. 3337/2012 al capitolo 1972300 "Corridoio ecologico Berici-Bacchiglione-Tesina"

del bilancio del corrente esercizio gestione competenza finanziato con ricavi società

Autostrada, dove rientra nella somma vincolata con deliberazione della Giunta Comunale

n. 3S6/67902 del 19,9.2012, richiamata in premessa;

(firma)
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Proposta N. 879

CQMUNE DI VICENZA releasenov.2013

DETERMINA N. 740 DEL 04/12/2013

33 AS.2. DEL ;1 t DIC.2W3
PROTOCOLLO GENERALE : N._
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO D1EGO; -
OMNSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - e* art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI HANUTm^
GOGNA NELLAMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO
ECOLOGICOIkRkS -BACCH1GL1QNE - TESINA 1- STRALCIO. RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

10) di approvare il seguente; cronoprogramma di spesa e/o entrata sutta base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 116 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

Roglstrazlone:

x] Impegno di apeaa

Accertamento di entrata

Tot.€ 64,59

Data:

Cap. n.:

12

1

2

a

4

s

6

7

8

e

10

11

Annodi

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€

64,59

Annodi

pagamento /

riscowiona

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I 2022

2023

e

64,59

Controllo

di cassa

■■

^H
^H
^H
^H
^H
^H
^H

2024 2024

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti; ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12, n. 174; .

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n, 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

(firma)
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Proposta N. 879

PROTOCOLLO GENERALE : N.
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RlBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA

GOGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO

ECOLOGICO SERICI - BACCHIGLIQNE -TESINA 1° STRALCIO. RIDETERMINAZIONE QUADRO

ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

13) di accertare che i pagamenti conseguenti al al presente provvedimento sono compatibili

con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P,E.G. e con i vincoli di finanza

pubblica, ai sensi dell'ari. 9 del D.L 1/07/2009 n.78.

(firma)
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Proposta N. 879

PROTOCOLLO GENERALE : N. :
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONl RORENZA;

E COLLABORATORI ART. 15 D.LQS. 33/2013 - 6X ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO- VERDE PUBBLICO ■ AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
gognaBell'ambitodeprogetto dei lavori per la realizzazione di un corridoio
EMLOGICCTiSSa •BACCHIOUcS» - TESINA 1» STRALCIO. RlDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B38D12000080004 CIG Z280CC27E2

Vicenza>?/4 2/2913 Parerà favorevole: LA POJAP

Vicenza/#//2//0 il dirigènte responsabile del servizio

(firma)
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Proposta N. 879

PROTOCOLLO GENERALE : N. , _

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO; ^^
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ZONA
GOGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO
ECOLOGICO BERICI - BACCHIGU0NE - TESINA 1° STRALCIO. RIDETERMINAZlONE QUADRO
ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39D12000080004 CIG Z280CC27E2

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base dei O Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuei e dei princìpi contabili defl'Oss&tvatorio per fa finanza e la contabilità
degli enti focali, di cui all'ari. 151 del O. Lgs. 18/8X000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO \13¥Ì%QÙ IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO

FINANZIAMENTO

IMPEGNON

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Responsabile del Servizio finanz

(dott. Mauro Bellesia)




