
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1686 

DETERMINA 
N. 1605 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALBERATURE  ANNO  2015.  CUP  B34H15000800004  -  CIG 
661246069C - CIG Z0216B81CF.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti di cui all'oggetto che si riepilogano di 

seguito:

- determina dirigenziale n. 1900 del 2/11/2015 con la quale è stato affidato all’architetto Luisa Dal 

Brun dello Studio exTerra di Vicenza l’incarico per la prestazione specialistica paesaggistica e 

supporto  alla  progettazione  esecutiva  e  direzione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria 

alberature anno 2015;

- delibera di Giunta Comunale n. 260/145756 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature anno 2015, 

dell'importo di € 100.000,00 (IVA compresa), finanziato con avanzo;

- determina n. 381 del 1/03/2016 PGN 34485 con la quale è stato approvato il relativo progetto 

esecutivo  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  alberature  anno  2015,  per  l'importo  di  € 

100.000,00 IVA compresa, di cui € 76.053,00 per lavori a base d'appalto + € 1.500,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

A IMPORTO LAVORI (a misura) euro

A1 Viale Mazzini 44.309,00

A2 piazzale Fraccon 12.374,00

A3 Via Cappelletti 7.730,00

A4 Viale Cavalieri Vittorio Veneto 5.850,00

A5 Viale Trissino 2.925,00

A6 Sant'Andrea 1.365,00

A7 Via Muggia 1.500,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A8 oneri sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 77.553,00

B SOMME A DISPOSIZIONE euro

B1 Imprevisti (IVA compresa) 3.187,30

B2 Legge 10/2013 3.000,00

B3 IVA 10% (A1-A2) 5.668,30

B4 IVA 22% (A3-A4-A5-A6-A7-A8) 4.591,40

B5 Spese tecniche - progettazione DD.LL. (IVA e oneri compresi) 6.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22.447,00

A+B TOTALE PROGETTO 100.000,00

-  determina dirigenziale n. 561 del 21/03/2016 PGN 52299, con la quale, a seguito di procedura 

negoziata, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Vivai Fratelli Berti di Cervarese Santa 

Croce (PD),  per  il  prezzo offerto  di  €  53.237,10 +  € 1.500,00 per  oneri  per  la  sicurezza non 

soggetti a ribasso, + IVA 10% e 22%, complessivamente € 62.017,89, corrispondente al ribasso 

offerto del 30% e alle condizioni del progetto posto a base di gara;

- determina dirigenziale n. 564 del 21/03/2016 con la quale è stato affidato all'arch. Luisa Dal Brun 

dello studio exTerra l'incarico di Direzione e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria 

2015;

- relativo contratto di appalto  e conseguentemente all'affidamento dei lavori il quadro economico 

di progetto viene così riformulato:

A IMPORTO LAVORI (a misura) euro

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A1 Viale Mazzini 31.016,30

A2 piazzale Fraccon 8.661,80

A3 Via Cappelletti 5.411,00

A4 Viale Cavalieri Vittorio Veneto 4.095,00

A5 Viale Trissino 2.047,50

A6 Sant'Andrea 955,50

A7 Via Muggia 1.050,00

A8 oneri sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 54.737,10

B SOMME A DISPOSIZIONE euro

B1 Imprevisti (IVA compresa) 3.187,30

B2 Legge 10/2013 3.000,00

B3 IVA 10% (A1-A2) 3.967,81

B4 IVA 22% (A3-A4-A5-A6-A7-A8) 3.319,98

B5 Ribasso d'asta 22.815,90

B6 Spese tecniche - progettazione DD.LL. (IVA e oneri compresi) 6.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 42.290,99

A+B TOTALE PROGETTO 100.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  si  è  ritenuto  opportuno  prevedere  alcune  modifiche  alle 

previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera 

e alla sua funzionalità.

Il direttore dei lavori, arch. Luisa Dal Brun dello Studio exTerra di Vicenza, ha quindi predisposto 

l'unita perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 3 del 

D. Lgs. 163/06  finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comporta 

modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 

imprevedibili in sede di progetto esecutivo.

I  lavori  suppletivi  previsti,  puntualmente  descritti  negli  elaborati  di  perizia,  riguardano  in 

particolare:lievi  incrementi  delle  superfici  oggetto  della  copertura  vegetale,  variazione 

dimensionale in riduzione del materiale erbaceo impiegato, con contestuale variazione in aumento 

del materiale arboreo, dettati dalla richiesta formulata dall'Ufficio Tecnico competente di ottenere 

un  migliore  inserimento  dell'opera,  opere  stradali  accessorie,  modesti  movimenti  terra, 

eliminazione dei tutori metallici previsti in progetto, riduzione delle opere di adeguamento tazze 

stradali.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell’opera e 

della sua funzionalità  e sicurezza,  motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di 

massima  non  prevedibili,  trovano  totale  copertura  nella  somma stanziata  per  la  realizzazione 

dell’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 comma  3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l’esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 2.409,91 compresi oneri 

per la sicurezza + IVA al 10% e 22%, e trova capienza all’interno dell’importo complessivo del 

progetto approvato, mediante l’utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

A IMPORTO LAVORI (a misura) euro

A1 Viale Mazzini 34.563,28

A2 piazzale Fraccon 9.390,23
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A3 Via Cappelletti 5.411,00

A4 Viale Cavalieri Vittorio Veneto 2.929,50

A5 Viale Trissino 1.606,50

A6 Sant'Andrea 693,00

A7 Via Muggia 1.053,50

A8 oneri sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 57.147,01

B SOMME A DISPOSIZIONE euro

B1 Imprevisti ed economie di gara (IVA compresa) 24.555,07

B2 Legge 10/2013 3.000,00

B3 IVA 10% (A1-A2) 4.395,35

B4 IVA 22% (A3-A4-A5-A6-A7-A8) 2.902,57

B5 Spese tecniche - progettazione DD.LL. (IVA e oneri compresi) 8.000,00

B5a Progettazione e D.LL. (IVA e oneri compresi) 6.000,00

B5b
Redazione perizia di  variante e oneri  aggiuntivi  D.LL.  (IVA e 
oneri compresi) 2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 42.852,99

A+B TOTALE PROGETTO 100.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  nuovi  lavori,  considerata  la  stretta 

interdipendenza  con  quelli  già  affidati,  si  ritiene  opportuno  e  conveniente  procedere  tramite 

l'impresa  Vivai Fratelli Berti -  Via San Martino 46 – 35030 Cervarese Santa Croce (PD) – P.I. 

0101931028.

Con atto di sottomissione in data 4/05/2015 l'impresa Vivai Fratelli Berti  di Cervarese Santa Croce 

(PD) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi 

e condizioni del contratto e per l’importo di € 2.409,91 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 

10% e 22%.

Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  affidati  all'impresa   Vivai  Fratelli  Berti   di 

Cervarese Santa Croce risulta pari a € 57.147,01, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

Poiché l’esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso 

nell’elenco prezzi allegato al contratto,  tra la direzione lavori e l’impresa appaltatrice sono stati 

concordati n.  11 nuovi prezzi riportati  nel verbale di concordamento nuovi prezzi,  su cui verrà 

applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice 

un termine suppletivo di giorni 40 (quaranta) al termine per l'ultimazione dei alvori previsto nel 

contratto.

La perizia suppletiva e di variante è composta dai seguenti elaborati:

• Istanza di approvazione di variante;

• Relazione di variante;

• Concordamento Nuovi Prezzi;

• Computo metrico estimativo di variante;

• Atto di sottomissione.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico risulta necessario procedere all'adeguamento 

delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori, arch. paesagg. Luisa Dal Brun dello 

studio exTerra di Vicenza, per la redazione della  perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari all'importo di € 2.000,00, INARCASSA 

4% compresa. L'ammontare complessivo delle competenze spettanti alla predetta professionista è 

quindi pari a € 3.882,31 + INARCASSA 4% (prestazione non soggetta a IVA ai sensi del provv. 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011).L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del 

procedimento.

La spesa relativa ai lavori di perizia e all'adeguamento delle competenze professionali dovute al 

Direttore dei lavori, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 1/03/2016.

Tutto ciò premesso;    

• Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 

approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2015-2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti, e successive modificazioni;

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'allegata perizia suppletiva e di 

variante dei  lavori  di  manutenzione straordinaria  alberature anno 2015,  composta  dagli 

allegati  elaborati  elencati  in premessa,  dell’importo di  € 2.409,91 compresi  oneri  per la 

sicurezza + IVA al 10% e 22%,  che lascia inalterato l’importo complessivo di progetto pari 

a € 100.000,00, così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1686 

DETERMINA N. 1605 DEL 28/07/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015. CUP B34H15000800004 - CIG 
661246069C - CIG Z0216B81CF.

A IMPORTO LAVORI (a misura) euro

A1 Viale Mazzini 34.563,28

A2 piazzale Fraccon 9.390,23

A3 Via Cappelletti 5.411,00

A4 Viale Cavalieri Vittorio Veneto 2.929,50

A5 Viale Trissino 1.606,50

A6 Sant'Andrea 693,00

A7 Via Muggia 1.053,50

A8 oneri sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 57.147,01

B SOMME A DISPOSIZIONE euro

B1 Imprevisti ed economie di gara (IVA compresa) 24.555,07

B2 Legge 10/2013 3.000,00

B3 IVA 10% (A1-A2) 4.395,35

B4 IVA 22% (A3-A4-A5-A6-A7-A8) 2.902,57

B5 Spese tecniche - progettazione DD.LL. (IVA e oneri compresi) 8.000,00

B5a Progettazione e D.LL. (oneri compresi) 6.000,00

B5b
Redazione perizia  di  variante  e  oneri  aggiuntivi  D.LL.  (oneri 
compresi) 2.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1686 

DETERMINA N. 1605 DEL 28/07/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015. CUP B34H15000800004 - CIG 
661246069C - CIG Z0216B81CF.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 42.852,99

A+B TOTALE PROGETTO 100.000,00

2. di  approvare  n.  11  nuovi  prezzi  riportati  nell’atto  di  sottomissione  e  verbale  di 

concordamento nuovi prezzi in data 4/05/2016, indicati al lordo del ribasso offerto in sede 

di gara;

3. di procedere all'esecuzione dei suindicati lavori di variante tramite la ditta Vivai Fratelli Berti 

-  Via San Martino 46 – 35030 Cervarese Santa Croce (PD) – P.I. 0101931028, alle stesse 

condizioni e prezzi del contratto principale, con l’applicazione dei nuovi prezzi approvati con 

la  presente  determina  e  per  il  maggior  importo  di  €   2.409,91  compresi  oneri  per  la 

sicurezza + IVA al 10% e 22%,  rideterminando in € 57.147,01,  oneri  per la sicurezza 

compresi + IVA l'importo contrattuale;

4. di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di di 

giorni 40 (quaranta) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.838,22, IVA 10% e 22% comprese, relativa ai 

lavori di perizia, trova copertura nell'impegno cod. 107390 al capitolo 1660601 “Alberature: 

manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di 

amministrazione, dove rientra nella spesa complessiva impegnata con la determina n. 381 

del 1/03/2016 richiamata in premessa;  

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1686 

DETERMINA N. 1605 DEL 28/07/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015. CUP B34H15000800004 - CIG 
661246069C - CIG Z0216B81CF.

7. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  l'aggiornamento  delle 

competenze professionali spettanti al direttore dei lavori, arch. Paesagg. Luisa Dal Brun 

dello  Studio  exTerra  di  Vicenza  per  la  redazione  della  perizia  di  variante,  direzione  e 

contabilità dei lavori di perizia, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, pari a € 

2.000,00 INARCASSA 4% compreso, rideterminando il nuovo importo di affidamento in € 

7.692,31 + INARCASSA 4% (prestazione non soggetta a IVA ai sensi del provv. Agenzia 

delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011) l'importo contrattuale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1660601 107390 
competenza: 2.838,22 

cassa: 2.838,22 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.838,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.838,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1686 

DETERMINA N. 1605 DEL 28/07/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015. CUP B34H15000800004 - CIG 
661246069C - CIG Z0216B81CF.

8. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  2.000,00  (INARCASSA  compresa)   trova 

copertura  nell'impegno  codice  107390  al  capitolo  1660601  “Alberature:  manutenzione 

straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione, 

dove rientra nella spesa complessiva impegnata con la determina n. 381 del 1/03/2016, 

richiamata in premessa; 

9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1660601 107390 
competenza: 2.000,00 

cassa: 2.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1686 

DETERMINA N. 1605 DEL 28/07/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015. CUP B34H15000800004 - CIG 
661246069C - CIG Z0216B81CF.

del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 

DL 10/10/12 n. 174;

11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78; 

12.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  1)  della  Legge 

6/11/2012 n.  190 e dell’art.  37 della  Legge 14/03/2013 n.  33,  e dell'art.  29 del D.Lgs.  

50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.

    

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1686 

DETERMINA N. 1605 DEL 28/07/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015. CUP B34H15000800004 - CIG 
661246069C - CIG Z0216B81CF.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/07/2016  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1686 

DETERMINA N. 1605 DEL 28/07/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2015. CUP 
B34H15000800004 - CIG 661246069C - CIG Z0216B81CF. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

111271 2016 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 2.838,22

111273 2016 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 2.000,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi 
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  avv. Maurizio Tirapelle 
Vicenza, 09/08/2016 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fc3492794ada8fe139fda6118c71be63a87f2243 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


	IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

