
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2266 

DETERMINA 
N. 1961 DEL 01/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI 
SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.
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Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– deliberazione della Giunta Comunale n. 212/124290 del 11/11/2015 con la quale è stato 

approvato il  progetto  definitivo  dei  lavori  di  sistemazione e riqualificazione di  Strada di 

Ospedaletto dell'importo complessivo di € 310.000,00,  finanziato con mutuo della CDP. 

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stata  dichiarata  la  pubblica  utilità,  indifferibilità  ed 

urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;

– determina dirigenziale n. 366 del 29/2/2016 con la quale a seguito di indagine di mercato è 

stato  affidato  l'incarico  di  progettazione  esecutiva,  direzione  e  contabilità  lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto 

all'ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD);

– determina dirigenziale n. 2843 del 19/12/2016 con la quale sono stati  affidati  i  lavori di 

esecuzione  di  sondaggi  su  tubazioni  di  acque  bianche  esistenti  propedeutici  alla 

progettazione dell'intervento;

– determina dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017 con la quale  è stato approvato il relativo 

progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  310.000,00,  IVA  compresa,  di  cui  € 

205.856,94  per  lavori  soggetti  a  ribasso  +  €  7.762,64  per  oneri  per  la  sicurezza  non 

soggetti a ribasso + IVA, sulla base del seguente quadro economico:

LAVORI 

Totale lavori soggetti a ribasso d’asta                                                      €  205.856,94

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                  €              7.762,64  

TOTALE LAVORI                                                                                     €  213.619,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

IVA 10% sui lavori €     21.361,96

Spese tecniche (oneri e IVA compresi)  €       8.906,98

Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016                  €       4.272,39
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

Acquisizione aree                                          €     50.000,00

Imprevisti e altro         €      1.839,09

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa       €      2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti                                       €      4.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze                    €     2.000,00

Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi                                                   €          2.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                    €     96.380,42

TOTALE COMPLESSIVO                                                                        €   310.000,00

- con il medesimo provvedimento è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai 

sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera  c)  del  D.  Lgs.  50/2016 e s.m.i.  mediante  procedura 

negoziata  con consultazione di  almeno 15 operatori  economici,  nel  rispetto  dell'art.  36 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del 

Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che 

hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a  procedure  negoziate  per  lavori 

appartenenti a categoria OG3 classifica I^ con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 

ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a)  

del  D.  Lgs.  50/2016  mediante  offerta  a  prezzi  unitari  con  applicazione  dell'esclusione 

automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– determina  dirigenziale  n.  239  del  6/2/2018  con  la  quale  i  lavori  in  oggetto  sono  stati 

aggiudicati alla ditta Costruzioni Castellin Lorenzo srl – Via Candie 2/B – Monselice (PD) – 

P. IVA 02007310283, per il prezzo offerto di  € 160.922,49 pari al ribasso del 21,828% + € 

7.762,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 168.685,13 

più  IVA al 10% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara. Il relativo contratto 

d’appalto è stato sottoscritto il 28/3/2018 - PGN. 47630/18, n. 2125 di Racc. e n. 28402 di 

Rep. S.;

– determina dirigenziale n. 248 del 6/2/2018 con la quale è stato approvato l'adeguamento 

dell’importo  dell’incarico  di  progettazione  esecutiva  dei  lavori  di  sistemazione  e 

riqualificazione di Strada di Ospedaletto affidato all’ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD) con 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

determina  dirigenziale  n.  366  del  29/2/2016  e  pari  a  €  950,00  +  INARCASSa  +  IVA, 

complessivamente € 1.205,36.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

LAVORI 

Totale lavori soggetti a ribasso d’asta                                                      €  160.922,49

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                  €              7.762,64  

TOTALE LAVORI                                                                                     €  168.685,13

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

IVA 10% sui lavori €     16.868,51

Spese tecniche (oneri e IVA compresi)  €       8.906,98

Spese tecniche per adeguamento progettazione €       1.205,36

Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016                  €       4.272,39

Acquisizione aree                                          €     40.000,00

Imprevisti e altro         €     10.633,74

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa       €      2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti                                       €      6.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze                    €     1.000,00

Recupero ribasso d’asta e IVA                                                                                €   49.427,89

Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi                                                   €            1  .000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                    €      141.314,87  

TOTALE COMPLESSIVO                                                                        €   310.000,00

 Durante l’esecuzione di alcune lavorazioni sui siti oggetto di appalto, per la presenza di eventi 

inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, è emerso quanto di seguito 

sommariamente riassunto:

 

1. possibilità di migliorare e rendere più performante il  pacchetto della pavimentazione del 

nuovo percorso ciclo pedonale; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

2. possibilità  di  migliorare  le  caratteristiche  meccaniche  di  fondazione  dei  passi  carrai  di 

accesso ai campi e in alcuni civici; 

3. opere  propedeutiche  alla  realizzazione  di  una  nuova  mura  di  proprietà  della  Ditta 

Parrocchia di Ospedaletto in ottemperanza al contratto di esproprio;

4. possibilità  di  migliorare  e  rendere  più  efficiente  la  rete  di  smaltimento  delle  acque 

meteoriche: rete principale e allacci;

5. necessità di mettere in sicurezza un tratto di banchina stradale in prossimità dell'incrocio a 

rotatoria  con  Strada  Postumia  e  uno  in  corrispondenza  del  civico  33  di  Strada  di 

Ospedaletto; 

6. razionalizzazione dell'intervento previsto per lo spostamento di un palo con relativo armadio 

della rete elettrica AIM Servizi a Rete in seguito a specifico sopralluogo dei tecnici; 

7. revisione  progettuale  degli  attraversamenti  pedonali  e  della  segnaletica  verticale  ed 

orizzontale connessa,  al  fine  di  migliorarne la  percezione e la fruibilità  oltre che per la 

sicurezza, anche in seguito ad una revisione generale attualmente in corso nel territorio 

comunale; 

8. variazione  altimetrica  del  tratto  sud  della  pista  ciclabile  al  fine  di  regolarizzare  tutti  gli 

accessi esistenti; 

9. sistemazione di  tratti  stradali  contigui  alla pista ciclabile  per  la  loro completa  messa in 

sicurezza, nell'ottica di una diversa percezione della strada riqualificata. 

Tali ulteriori lavori sono da considerarsi in gran parte migliorie del progetto con risparmi economici 

accertati  in  base  al  tipo  di  materiale  impiegato  e  in  seguito  agli  accordi  con  i  privati  per 

l’acquisizione delle aree necessarie per l’intervento e sono comunque tali da non alterare la natura 

complessiva del contratto e motivati  da obiettive esigenze riscontrate durante i  lavori stessi  ai 

sensi dell’art.  106, comma 2 lettera b) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e non alterano gli  elementi  

essenziali  del  contratto  originariamente  pattuiti  e  sono  descritti  nell’allegata  relazione  del  

progettista e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica 

delle opere.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario  per  l’ammontare  complessivo  di  € 

24.606,04,  oneri  per  la sicurezza compresi,  + I.V.A.,  corrispondente  al  14,52% dell’importo  di 

contratto, sono contenute entro il 15% dell’importo contrattuale conformemente a quanto disposto 

dall’art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera e vengono 

eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario come da atto di 

sottomissione allegato al presente provvedimento.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

-          principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 

dell’appalto principale;

-          principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l’altro, dell’esecutore principale risulta del 

resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 

l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

-          principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza 

dei siti di intervento ed evitare disagi per la cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

LAVORI 

Totale lavori soggetti a ribasso d’asta                                                      €  184.396,20

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                  €                8.894,97  

TOTALE LAVORI                                                                                     €  193.291,17

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

IVA 10% sui lavori €     19.329,12

Spese tecniche (oneri e IVA compresi)  €       8.906,98

Spese tecniche di perizia (oneri e IVA compresi) €       4.761,97

Spese tecniche per adeguamento progettazione €       1.205,36

Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016                  €       4.272,39
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

Acquisizione aree                                          €     40.000,00

Imprevisti e altro         €    10.633,73

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa       €      2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti                                       €     6.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze                    €     1.000,00

Recupero ribasso d’asta e IVA                                                                                €   17.599,28

Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi                                                   €            1  .000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                    €      1  16.708,8  3  

TOTALE COMPLESSIVO                                                                        €   310.000,00

\

 Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 

conveniente procedere tramite l’impresa Costruzioni Castellin Lorenzo srl con sede in Via Candie 

2/B – Monselice (PD) – P. IVA 02007310283.

Con  atto  di  sottomissione  in data  6/9/2018 l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva e  di  modifica  del  contratto  (pari  al  14,52%  dell’importo 

originario di contratto) per l’importo di € 24.606,04, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, 

valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 29 nuovi prezzi come da allegato 

verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 6/9/2018 dal Direttore dei lavori, 

dal RUP e dall’impresa Costruzioni Castellin Lorenzo srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale 

risulta pari a € 193.291,17, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 

termine  suppletivo  di  giorni  15  (quindici)  al  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  previsto  nel 

contratto.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1 relazione tecnica-illustrativa con quadro economico di raffronto

- 2 atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

- 3 computo metrico

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

- 4 computo metrico estimativo di perizia

- 5 quadro comparativo

- 6 integrazione PSC

- T01 planimetrie di localizzazione degli interventi di perizia

- T02 planimetrie

- T03 planimetrie tratto finale

- T04 verifica ingombri tratto finale a raso

- T05 segnaletica attraversamenti pedonali

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione  e  derivanti  dal  ribasso  di  gara  di  cui  al  progetto  approvato  con  la  sopraccitata 

determinazione dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 30/7/2018.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere  al  direttore  dei  lavori,  ing.  Giorgio  Valle, la  somma complessiva  di  €  3.753,13 + 

INARCASSA 4% + IVA, complessivamente €  4.761,97 per la progettazione e direzione dei lavori 

e coordinamento sicurezza per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per 

l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con 

applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di 

cui alla determina n. 366 del 29/2/2016.

La somma complessiva di €  4.761,97, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante 

utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con 

la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio 

di Previsione 2018/2020;
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta  comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

    

                                                         DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  la  

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada dell’Ospedaletto, composta dagli elaborati 

elencati in premessa, dell’importo di € 24.606,04, oneri per la sicurezza compresi  + I.V.A. 10%, 

che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

LAVORI 

Totale lavori soggetti a ribasso d’asta                                                      €  184.396,20

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                  €                8.894,97  

TOTALE LAVORI                                                                                     €  193.291,17

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

IVA 10% sui lavori €     19.329,12

Spese tecniche (oneri e IVA compresi)  €       8.906,98

Spese tecniche di perizia (oneri e IVA compresi) €       4.761,97
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Spese tecniche per adeguamento progettazione €       1.205,36

Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016                  €       4.272,39

Acquisizione aree                                          €     40.000,00

Imprevisti e altro         €    10.633,73

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa       €      2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti                                       €     6.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze                    €     1.000,00

Recupero ribasso d’asta e IVA                                                                                €   17.599,28

Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi                                                   €            1  .000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                    €      1  16.708,82  

TOTALE COMPLESSIVO                                                                        €   310.000,00

2) di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di  sottomissione ai  sensi 

dell’art.  106,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sottoscritto  in  data  6/9/2018 dal  

Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa Costruzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (PD);

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

Costruzioni Castellin Lorenzo srl di Monselice (PD), alle stesse condizioni e prezzi del contratto 

principale e n. 29 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione 

sottoscritto il 6/9/2018 per il maggior importo di € 24.606,04, oneri per la sicurezza compresi + 

I.V.A. 10%, rideterminando in € 193.291,17, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il 

nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 27.066,64 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 

1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell’impegno  codice  118845  al  capitolo  1951305 

“Strade  e  marciapiedi:  sistemazione  incroci  viari  cittadini”  del  bilancio  del  corrente  esercizio 

finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la 

determina dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017 citata in premessa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 11 di 15                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1951305 118845
competenza: 27.066,64 

cassa: 27.066,64 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 27.066,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 27.066,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6)   di  riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni  15 (quindici) al termine 

per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 3.753,13 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e 

direzione  dei  lavori  di  variante,  rientrante  nel  quadro  economico  di  perizia  tra  le  somme  a 

disposizione  per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Giorgio Valle 

di Fontaniva (PD);

8)  di dare atto che la spesa complessiva di € 4.761,97, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le 

spese tecniche di  cui  al  punto 7)  del  presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 

118845 al capitolo 1951305 “Strade e marciapiedi: sistemazione incroci viari cittadini” del bilancio 

del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente 

impegnata con la determina dirigenziale n. 2187 del 24/10/2017 citata in premessa;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1951305 118845
competenza: 4.761,97 

cassa: 4.761,97 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.761,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.761,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
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del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 

con  gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo  -  P.E.G.  e  con i  vincoli  di  finanza 

pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma  1)  della  legge 

6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD)  AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP B37H15001730004 CIG 7247121171.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
26/09/2018  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2266 

DETERMINA N. 1961 DEL 01/10/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL DI MONSELICE (PD) 
AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI 
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO. CUP 
B37H15001730004 CIG 7247121171. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

125037 2018 INCROCI VIARI CITTADINI - 
SISTEMAZIONE CON ROTATORIE

U 10052.02.1951305 27.066,64

125038 2018 INCROCI VIARI CITTADINI - 
SISTEMAZIONE CON ROTATORIE

U 10052.02.1951305 4.761,97

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 05/10/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 033cdc97357cbd017fa8782f0dc12577c1394d77 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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