
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 975 

DETERMINA 
N. 828 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CIMITERI   -  APPROVAZIONE  DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE  MODIFICA AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI 
DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.
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Proposta N. 975 

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO 
MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito,

- determina dirigenziale n. 272 del 18/2/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è 
stato  affidato  all'architetto  Margherita  Tescari  di  Vicenza,  l’incarico  della  progettazione 
definitiva/esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e 
direzione  dei  lavori  relativi  alla  nuova  sala  del  commiato  nei  pressi  del  Cimitero  Maggiore 
Monumentale (codice 107377);

- deliberazione della Giunta Comunale n. 28/25654 del 28/2/2017 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero 
maggiore  dell'importo  complessivo  di  €  430.000,00 IVA compresa,  finanziato  con  concessioni 
cimiteriali.  Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità,  indifferibilità ed 
urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 1601 del 9.8.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori in oggetto  dell'importo complessivo di € 430.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 314.686,00 
per lavori soggetti a ribasso e € 8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribassi + I.V.A., 
così suddiviso:

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:

- OPERE EDILI:                                                                                   €           261.690,94

- IMPIANTI TERMOFLUIDICI:                                                              €             27.429,54

- IMPIANTI ELETTRICI:                                                                        €             25.565,52

ONERI PER LA SICUREZZA:                                                              €               8.814,00

                                                                                                                  --------------------------

       Totale lavori                  €          323.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

·              IVA 10% sui lavori:                                                                                  €   32.350,00

·              Spese tecniche progettazione e direzione lavori:                                    €   23.086,10

·              IVA su spese tecniche e contributo integrativo progettazione e DL        €      6.205,54

·              Spese tecniche coordinamento sicurezza:                                              €     9.009,66

·              IVA su spese tecniche e contributo integrativo coord. Sicurezza:           €     2.421,80

·              Spese per collaudo statico:                                                                     €     2.000,00
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 975 

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO 
MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

·              Spese per espropriazione terreno:                                                          €   16.050,00

·              Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche,

         DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016:                                €     5.232,00

·              Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 

               strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.. –

               art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):                                                       €     1.308,00

·              Allacciamento fognatura (IVA compresa):                                               €        755,00

·              Indagine archeologica comprese assistenze:                                          €     1.600,00

·              Bonifica bellica comprese assistenze:                                                     €     4.289,12

·              Imprevisti e arrotondamento:                                                                   €               2.192,78  

                                                                                                                                

         Totale somme a disposizione:                                                        €  106.500,00

                                                                                                       

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA:                            €  430.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito  di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi 
dell'art.  36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  mediante procedura negoziata con 
consultazione  di  almeno 15 operatori  economici,  nel  rispetto  dell'art.  36 comma 1 del  D.Lgs. 
50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in 
seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica II^ o superiore e 
OG11 classifica I^ e comunque meglio specificati all'art. 4 del capitolato speciale con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 37 dell'11.1.2018 con la quale l'appalto dei lavori di realizzazione della 
sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore 2° stralcio è stato aggiudicato al R.T.I. Trentin 
&  Franzoso  s.r.l.  con  sede  in  Rovigo  (mandataria)  e  Atheste  Costruzioni  s.r.l.  di  Este  (PD) 
(mandante)  per il prezzo offerto di € 258.719,09, pari al ribasso del 17,785% + € 8.814,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 267.533,09 più IVA al 10%, alle 
condizioni tutte del progetto posto a base di gara,  con un anticipo di giorni 30 sul termine di 240 
giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e 
spese il completamento della pavimentazione in cubetti di porfido con relativa bordatura (per una 
superficie di mq 40,00 circa) sulla piazzola antistante il muro paramento e pavimento magazzino 
con le modalità di cui agli artt. 3.37, 3.38 dell'EPU di progetto.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 975 

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO 
MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

Il contratto è stato stipulato il 16.3.2018 n. 28.398 di Rep.S. e n.  2.121 di Racc..

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così  rimodulato:

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:

- OPERE EDILI:                                                                                   €  213.669,09

- IMPIANTI TERMOFLUIDICI:                                                              €   23.320,00

- IMPIANTI ELETTRICI:                                        €   21.730,00

ONERI PER LA SICUREZZA:                                                              €     8.814,00

                                                                                                                   --------------------------

       Totale lavori          € 267.533,09

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

·              IVA 10% sui lavori:                                                                                  €  26.753,30

·              Spese tecniche progettazione e direzione lavori: (I,.V.A. e 

               INARCASSA compresi)                                           €  29.291,64

··             Spese tecniche coordinamento sicurezza (I.V.A. e INARCASSA 

               compresi)                                                       €  11.43146

·              Spese per collaudo statico:                                                                     €    2.000,00

·              Spese per espropriazione terreno:                                                          €  16.050,00

·              Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche,

         DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016:                                €    5.232,00

·              Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 

               strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.. –

               art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):                                                       €    1.308,00

·              Allacciamento fognatura (IVA compresa):                                               €       755,00

·              Indagine archeologica comprese assistenze:                                          €    1.600,00

·              Bonifica bellica comprese assistenze:                                                     €    4.289,12

·              Imprevisti e arrotondamento:                                                                   €    2.192,78

              ribasso d'asta già utilizzato per affidamenti vari (IVA compresa)          €  26.764,76

              ribasso d'asta contrattuale residuo (IVA compresa)          €  34.798,84
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 975 

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO 
MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

                                                                                                                                

         Totale somme a disposizione:                                                        € 162.466,91

                                                                                                       

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA:                            €  430.000,00

Nel  corso  dei  lavori  di  realizzazione  della  Sala  del  Commiato  emersero  lavorazioni  resesi 
necessarie  per  dare  compiutezza  all’opera,  per  il  suo  miglioramento  funzionale,  derivanti  da 
evidenze emerse in corso d'opera. Alcune opere previste costituiscono interventi supplementari, in 
parte richieste dall’Amministrazione Comunale, non previste dal progetto originario, oltre ad altri di 
modesta entità disposti dal Direttore dei lavori per la soluzione di aspetti di dettaglio. Queste scelte 
operative  a  cura  della  DD.LL.  E  del  RUP  hanno  reso  necessario  formulare  nuovi  prezzi  e 
modificare  alcune  quantità  di  lavorazioni  rispetto  alle  soluzioni  previste  nel  progetto  originario 
approvato,  ma indispensabili  per il  perseguimento degli  obiettivi  dell'intervento ai sensi dell'art. 
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e motivati da oggettive esigenze riscontrate 
durante i lavori.

Le  più  rilevanti,  che  emergono  da quanto  riportato  nella  relazione  in  data  5  marzo  2019  del 
Direttore  dei  Lavori  e  del  Responsabile  del  Procedimento,  alla  quale  si  rimanda  per  una  più 
dettagliata e specifica descrizione delle opere, riferiscono del parziale recupero, anziché totale, 
della struttura occorsa per il padiglione temporaneo, a suo tempo adibito a guardaroba a lato della 
Basilica  Palladiana  in  occasione  di  alcuni  eventi,  dopo  un’attenta  analisi  dell’integrità  delle 
componenti  costruttive  e dei  sistemi  di  fissaggio,  e delle  caratteristiche strutturali  richieste.  Di 
conseguenza,  pur  mantenendo  l’impostazione  compositiva  fondata  sull’utilizzo  di  tali  moduli 
esistenti,  per  rivestire  le  pareti  esterne della  nuova sala del  commiato,  buona parte  di  questi 
elementi metallici sono stati invece sostituiti da elementi in muratura (setti in c.a.). 

Le opere previste in modifica al contratto originario, che ammontano ad € 18.612,15 per lavori ed 
€ 3.621,19 per oneri della sicurezza,  complessivamente per un importo di € 22.233,34 + I.V.A. 
10%,  sono inferiori  al  quinto  d’obbligo,  trovano totale  copertura  nella  somma stanziata  per  la 
realizzazione dell'opera,  mediante  utilizzo di  parte  del  ribasso d'asta,  e vengono eseguite  alle 
stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario,  tenuto conto di nuovi prezzi 
concordati e accettati dallo stesso, con apposito atto di sottomissione. 

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

-  principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse 
condizioni dell’appalto principale;

-  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei;  un  cambiamento,  tra  l’altro,  dell’esecutore  principale 
risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 975 

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO 
MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza 
di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa del quadro economico complessivo rispetto al 
progetto esecutivo approvato.

Considerato che per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario, il  
professionista incaricato,  arch.  Margherita  Tescari  ha dovuto produrre ulteriori  elaborati  tecnici, 
risulta  necessario procedere all’adeguamento dell’importo dell’incarico  affidato al  professionista 
con determina n. 272 del 18.2.2016 sopracitata.

Secondo quanto contenuto nella documentazione inviata dalla professionista l’aggiornamento del 
compenso ammonta a € 4.790,59 INARCASSA e IVA compresi.

A seguito di quanto sopra, il quadro economico di progetto viene così riformulato

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:

- OPERE EDILI:                                                                                   €  228.662,45

- IMPIANTI TERMOFLUIDICI:                                                              €    26.938,70

- IMPIANTI ELETTRICI:                                        €    21.730,00

ONERI PER LA SICUREZZA:                                                              €    12.435,19

                                                                                                                   ---------------------------

       Totale lavori          €  289.766,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

·              IVA 10% sui lavori:                                                                                  €  28.976,63

·              Spese tecniche progettazione e direzione lavori:(IVA e 

               INARCASSA compresi)                                           €  29.291,64

               Spese tecniche per modifiche contrattuali (IVA e INARCASSA 

               compresi)          €   4.790,49

··             Spese tecniche coordinamento sicurezza (IVA e INARCASSA 

               compresi)                                                       €  11.43146

·              Spese per collaudo statico:                                                                     €    2.000,00

·              Spese per espropriazione terreno:                                                          €  16.050,00

·              Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche,

         DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016:                                €    5.587,73
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 975 

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO 
MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

·              Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 

               strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.. –

               art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016):                                                       €    1.396,93

·              Allacciamento fognatura (IVA compresa):                                               €       755,00

·              Indagine archeologica comprese assistenze:                                          €    1.600,00

·              Bonifica bellica comprese assistenze:                                                     €    4.289,12

·              Imprevisti e arrotondamento:                                                                   €    2.192,78

              Somma derivante dal ribasso d'asta destinata a interventi

              di sistemazione dell'area, sottoservizi, indagini e analisi su

              materiali, ecc. conclusi (IVA compresa)                   €  26.764,76

              ribasso d'asta residuo, imprevisti e arrotondamenti  (IVA 

              compresa)          €    7.299,80

                                                                                                                                

         Totale somme a disposizione:                                                        € 140.233,66

                                                                                                       

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA:                            € 430.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 
quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 
conveniente procedere tramite il R.T.I. Trentin & Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo (mandataria) e 
Atheste Costruzioni s.r.l. di Este (PD) (mandante).

Con atto di sottomissione in data 5.3.2019 l'appaltatore si è dichiarato disposto a eseguire i lavori 
di variante  per l’importo di € 18.612,15 + € 3.621,19 per oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, 
valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi prezzi riportati 
nell’allegato  atto  di  sottomissione  sottoscritto  il  5.3.2019  dal  Direttore  dei  lavori,  dal  RUP  e 
l'appaltatore. Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  pari  a  €  289.766,34  oneri  per  la 
sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta degli elaborati  di cui alla tabella allegata al presente 
provvedimento.

La  maggiore  spesa,  complessivamente  di  22.233,34,  pari  a  8,311%  dell’importo  di  contratto, 
relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopra riportata determina dirigenziale n. 1601 
del 9.8.2017.

Tutto ciò premesso,

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva 
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma 1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  le 
motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 
dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore 2° stralcio, 
composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 18.612,15 per lavori + € 3.621,19, 
complessivamente € 22.233,34 + I.V.A. 10%;

2)  di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,  l'adeguamento  dell'importo 
dell'incarico della progettazione  definitiva/esecutiva e direzione lavori, affidato con determina n. 
272 del 18.2.2016, all'arch. Margherita Tescari per € 4.790,59, INARCASSA e IVA compresi;

3) di dare atto che, a seguito di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'importo complessivo di progetto 
rimane inalterato e risulta suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse;

4) di  approvare i  21 (ventuno)  nuovi prezzi  riportati  nell'allegato atto di  sottomissione ai  sensi 
dell'art.  106,  comma 1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sottoscritto  in  data   5.3.2019  dal 
Direttore  dei  Lavori,  dal  RUP  e  dall'impresa  Trentin  &  Franzoso  s.r.l.  in  qualità  di  impresa 
mandataria, indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E ATHESTE 
COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO 
MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.

5) di procedere all'affidamento dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite il R.T.I. 
Trentin e Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo – partita I.V.A. 0106499029 (capogruppo mandataria) 
e Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Este (PD) – partita I.V.A. 01566420285 (mandante), alle 
stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 22.233,34 oneri per la 
sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 267.533,09 il nuovo importo contrattuale;

6)  di  riconoscere  al  soggetto  aggiudicatario  per  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  in  termine 
suppletivo di giorni  80 (ottanta) per l'ultimazione dei lavori della data prevista in contratto;

7) di dare atto che la spesa di € 24.456,67 I.V.A compresa,  per i lavori  di cui al punto 1) del 
presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod  118022 al cap.170600 “Cimitero Maggiore e 
cimiteri suburbani – ampliamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con concessioni 
cimiteriali,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  determina  dirigenziale  n. 
1601 del 9.8.2017 citata nelle premesse;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 10 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 975 
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9) di dare atto che la spesa di € 4.790,59 INARCASSA e IVA compresi, per le spese tecniche di 
cui al punto 2) del presente provvedimento trova copertura nell'impegno codice 118022 al cap. 
1706000  Cimitero  Maggiore  e  cimiteri  suburbani  –  ampliamento”  del  bilancio  del  corrente 
esercizio,  finanziato  con  concessioni  cimiteriali,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente 
vincolata con determina dirigenziale n.1601 del 9.8.2017 citata nelle premesse;

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1706000 118022
competenza: 24.456,67 

cassa: 24.456,67 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 24.456,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 24.456,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 
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11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13)  di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1)  della  legge 

6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del  D.Lgs.  50/2016 e 

s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.   

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1706000 118022
competenza: 4.790,59 

cassa: 4.790,59 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.790,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.790,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/04/2019  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 975 

DETERMINA N. 828 DEL 03/05/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  CIMITERI  - APPROVAZIONE DELLLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.  DI ROVIGO (MANDATARIA) E 
ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. DI ESTE (PD) (MANDANTE) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 
1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL 
COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO  CUP B37H16002050004 
CIG 7164134E63. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

129769 2016 CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI 
SUBURBANI - AMPLIAMENTO

U 12092.02.1706000 24.456,67

129771 2016 CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI 
SUBURBANI - AMPLIAMENTO

U 12092.02.1706000 4.790,59

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 07/05/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e35c61854b83fc7905e362ee59267de7e3d37e9a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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