
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 286 

DETERMINA 
N. 280 DEL 18/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 
1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.C
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2015  –  2017  e  l’elenco  annuale  2015  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 

del 12 maggio 2015 e successive variazioni,  prevedono,  tra l’altro,  interventi straordinari  negli 

impianti sportivi cittadini, tra cui l’impianto sportivo di atletica leggera “G. Perraro” in Via Rosmini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 148/93702 del 1/9/2015 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo agli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo “G. Perraro” 

in Via Rosmini stralcio 1, dell'importo complessivo di € 385.000,00, IVA compresa, finanziato con 

mezzi propri.

Con determinazione dirigenziale PGN. 113641/2015 è stato approvato il progetto esecutivo degli 

interventi  di  rifacimento  della  pista  di  atletica  del  campo sportivo  “G.  Perraro”  in  via  Rosmini 

stralcio  1  dell'importo  di  €  385.000,00  (IVA compresa)  di  cui  €  288.880,00  per  lavori  a  base 

d'appalto ed € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del seguente 

quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Importo lavori a base d’asta 288.880,00

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 6.210,00

Totale importo lavori 295.090,00

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Lavori in economia esclusi dall’appalto 10.500,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Imprevisti e arrotondamenti 24.901,00

Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA 

compresi

15.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri  10.000,00

I.V.A. 10% su importo lavori 29.509,00

Totale somme a disposizione 89.910,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 385.000,00

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi 

dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/07 e s.m.i. mediante procedura negoziata, con invito rivolto 

ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli  che hanno manifestato interesse ad 

essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti  alla categoria OS6 cl.  II  contenuti 

nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine 

di mercato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Con determina dirigenziale n. 1795 del 20/10/2015, PGN 125420/15, i lavori in oggetto sono stati 

aggiudicati  alla  ditta  Sartori  srl  Impianti  Sportivi  Unipersonale  di  Casalserugo  (PD)  –  P.  IVA 

04701810287  che  ha  offerto  un  ribasso  del  12,345%  corrispondente  all'importo  offerto  di  € 

253.217,76 più € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso per un totale di € 

259.427,76 + IVA al 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 

giorni  25  rispetto  al  termine  di  60  giorni  fissato  dal  progetto  e  offrendo  inoltre  48  mesi  di  

manutenzione ordinaria della pista.

Conseguentemente  all'affidamento  dei  lavori,  il  quadro  economico  di  progetto  viene  così 

rideterminato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IMPORTO DEI LAVORI Euro

Importo lavori appaltati 253.217,76

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 6.210,00

Totale importo lavori 259.427,76

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia esclusi dall’appalto 10.500,00

Imprevisti e arrotondamenti 24.901,00

Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA 

compresi

15.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri  10.000,00

Ribasso d'asta 35.662,24

Risparmio IVA 3.566,22

IVA 10% su lavori appaltati 25.942,78

Totale somme a disposizione 125.572,24

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 385.000,00

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 21/1/2016 n. 28144 di Rep. S.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  si  è  ritenuto  opportuno  prevedere  alcune  modifiche  alle 

previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera 

e alla sua funzionalità.

Il direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera, ha quindi predisposto l'unita perizia suppletiva e di 

variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3 2° periodo del 

D. Lgs. 163/06  finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comporta 

modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 

imprevedibili.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

– la  correzione  laterale  delle  pendenze  della  pista  di  atletica  mediante  la  stesura  di 

conglomerato bituminoso;

– la posa di cordolo in tubolare di acciaio lungo tutto lo sviluppo della pista per contenere le 

correzioni relative al suo adeguamento;

– il rifacimento del sottofondo, mediante demolizione della soletta dell'area 3000 siepi e la 

finitura con binder;

– nella stessa area il rialzamento dei pozzetti presenti con la sostituzione dei sigilli del tipo in 

acciaio a casetta.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell’opera e 

della  sua  funzionalità  e  sicurezza,  motivate  da  obiettive  circostanze  sopravvenute  e  non 

prevedibili,  trovano  totale  copertura  nella  somma stanziata  per  la  realizzazione  dell’opera,  nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 comma 1 lettera b) e in parte del comma 3 secondo 

periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l’esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 32.843,82 + IVA al 10% e 

trova capienza all’interno dell’importo complessivo del progetto approvato, mediante l’utilizzo dei 

ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IMPORTO DEI LAVORI Euro

Nuovo importo lavori appaltati 286.061,58

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 6.210,00

Totale importo lavori 292.271,58

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia aggiuntivi esclusi dall’appalto IVA compresa 32.396,95

Imprevisti e arrotondamenti 3.004,05

Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA 

compresi

15.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri  10.000,00

Ribasso d'asta contrattuale residuo 3.100,26

IVA 10% su lavori appaltati 29.227,16

Totale somme a disposizione 92.728,42

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 385.000,00

Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  nuovi  lavori,  considerata  la  stretta 

interdipendenza  con  quelli  già  affidati,  si  ritiene  opportuno  e  conveniente  procedere  tramite 

l'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD).

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con atto di sottomissione in data 22/12/2015 l'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di 

Casalserugo (PD) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli 

stessi prezzi e condizioni del contratto e per l’importo di € 32.843,82 + IVA.

Pertanto  il  nuovo importo  contrattuale  dei  lavori  affidati  all'impresa  Sartori  srl  Impianti  Sportivi 

Unipersonale di Casalserugo (PD) risulta pari a € 292.271,58, oneri per la sicurezza compresi + 

IVA 10%.

Poiché l’esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso 

nell’elenco prezzi allegato al contratto,  tra la direzione lavori e l’impresa appaltatrice sono stati 

concordati n. 6 nuovi prezzi riportati nell’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al 

lordo del ribasso offerto in sede di gara.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa

- computo metrico e quadro comparativo di raffronto

- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

- planimetria generale intervento variante

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il Bilancio di 

Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l’allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di rifacimento della pista di 

atletica  del  campo  sportivo  “G.  Perraro”  in  Via  Rosmini  –  1°  stralcio,  composta  dagli 

elaborati  elencati  in  premessa,  dell’importo  di  €  32.843,82 +  IVA,  che lascia  inalterato 

l’importo complessivo di progetto pari a € 385.000,00, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Nuovo importo lavori appaltati 286.061,58

Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 6.210,00

Totale importo lavori 292.271,58

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia aggiuntivi esclusi dall’appalto IVA compresa 32.396,95

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 286 

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA 
ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

Imprevisti e arrotondamenti 3.004,05

Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA 

compresi

15.000,00

Ribasso d'asta contrattuale residuo  3.100,26

IVA 10% su lavori appaltati 29.227,16

Totale somme a disposizione 92.728,42

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 385.000,00

2)  di approvare n. 6 nuovi prezzi riportati nell’atto di sottomissione e verbale di concordamento 

nuovi prezzi in data 22/12/2015, indicati al lordo del ribasso offerto in sede di gara;

3)   di procedere all’esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa 

Sartori  srl  Impianti  Sportivi  Unipersonale  di  Casalserugo  (PD),  alle  stesse condizioni  e 

prezzi del contratto principale, con l’applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente 

determinazione e per il maggior importo di € 32.843,82  + IVA 10%, rideterminando in € 

292.271,58, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%,  il nuovo importo contrattuale;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  36.128,20,  IVA compresa,  trova  capienza 

nell’impegno codice 105685 al capitolo 1876200 “Impianti sportivi e palestre: manutenzione 

straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella 

spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 1637 del 30/9/2015;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e del DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 286 

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA 
ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1876200 105685
competenza: 36.128,20 

cassa: 36.128,20 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 36.128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 36.128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA 
ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 

DL 10/10/12 n. 174;

8)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 286 

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA 
ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. B36B14000160004 CIG 615616326B.

PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
11/02/2016  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 286 

DETERMINA N. 280 DEL 18/02/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" 
IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359. 
B36B14000160004 CIG 615616326B. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

107428 2016 IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 06012.02.1876200 36.128,20

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 09/03/2016 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9243b45fa8ae83cf49bdbb62a773d3a357424f42 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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