
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1767 

DETERMINA 
N. 1543 DEL 18/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E DM 
23/12/20123  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.
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DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E
DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

-  determina  dirigenziale  n.  562/2016  con  la  quale  è  stato  affidato  all'ing.  Dario  Fantato  di 

Cervarese S. Croce (PD) l'incarico di supporto alla progettazione esecutiva, direzione e contabilità 

dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori degli 

interventi  di  bonifica,  adeguamento  e  realizzazione  impianti  di  illuminazione  pubblica  e 

illuminazione  stradale  anno  2015  ai  sensi  della  L.R.  17/2009, per  l'importo  di  €  6.521,49  + 

INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 8.274,47 INARCASSA e IVA comprese.;

- determina dirigenziale n. 767 del 18/4/2016 con la quale è stato approvato il relativo progetto 

esecutivo dell'importo complessivo di € 128.000,00, IVA compresa, di cui € 105.300,00 per lavori 

soggetti a ribasso + € 3.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;

-  determina  dirigenziale  n.  421  del  8/3/2017  con la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo quadro 

economico  e  allegati  del  progetto  esecutivo  degli  interventi  di  bonifica,  adeguamento  e 

realizzazione impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale anno 2015 ai sensi della 

L.R.  17/2009  e  del  DM  23/12/2013  di  cui  alla  determina  dirigenziale  n.  767  del  18/4/2016 

dell'importo complessivo di € 128.000,00, IVA compresa, di cui € 104.000,00 per lavori soggetti a 

ribasso + € 3.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, così suddiviso:

• LAVORI
• soggetti a ribasso d’asta                                                         €                        104.000,00

• Oneri per la sicurezza                                                             €                                                                                    3.200,00  

• TOTALE LAVORI                                                                   €                        107.200,00

• SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

• Imprevisti e arrotondamenti                                                    €                            1.805,53

• Competenze tecniche supporto progettazione 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)       €                              8.274,47

• IVA 10% su lavori                                                                  €                                                                               10.720,00  

• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                    €                           20.800,00

TOTALE COMPLESSIVO                                                     €                         128.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di  procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi 

dell'art.  36  comma  2  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  mediante  procedura  negoziata  con 

consultazione  di  almeno 5  operatori  economici,  nel  rispetto  dell'art.  36  comma 1 del  D.  Lgs. 

50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in 

seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere 

invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria  OG10 classifica I^ o superiore, 

con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- determina dirigenziale n. 878 del 9/5/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

alla ditta IEIS Impianti srl con sede a Schio (VI) – P. IVA 03385060243, per il prezzo offerto di € 

81.120,00, pari al ribasso del 22% + € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

complessivamente € 84.320,00 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di 

gara, con un anticipo di giorni 25 sul termine di 60 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori,  

assoggettandosi ad una penale giornaliera del 12‰ in caso di ritardo nell'ultimazione.

Il relativo contratto d’appalto è stato sottoscritto il 7/7/2017 - PGN. 92056/2017.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

• LAVORI
• importo lavori affidati                                                               €                              81.120,00

• Oneri per la sicurezza                                                             €                                                                                      3.200,00  

• TOTALE  LAVORI                                                                   €                       
84.320,00

• SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

• Imprevisti e arrotondamenti                                                    €                                1.805,53

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• Competenze tecniche supporto progettazione 

• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)         €                                8.274,47

• IVA  10%  su  lavori                                                                    €                               
8.432,00

• Ribasso d’asta                                                                        €                              25.168,00

• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                    €                                43.680,00

TOTALE COMPLESSIVO                                                     €                              128.000,00

- determina dirigenziale n. 1053 del 11/5/2018 con la quale sono stati affidati a Servizi a rete srl di 

Vicenza gli interventi di manutenzione straordinaria degli apparecchi di illuminazione pubblica in 

corrispondenza di Villa Capra-Valmarana per l’importo di € 3.250,00 + IVA, complessivamente € 

3.965,00.

Durante l’esecuzione di alcune lavorazioni su entrambi i siti oggetto di appalto, per la presenza di 

eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, sono emerse alcune 

criticità di seguito riassunte:

1. durante le lavorazioni in Via Fratelli Bandiera, si è constatata la necessità di eseguire alcuni 

ulteriori  lavori  necessari,  indifferibili  ed  indispensabili  per  il  miglioramento  dell’opera,  in 

particolare si rende necessario aggiungere un palo con relativo corpo illuminante verso 

l’intersezione con Viale Rodolfi, sostituire un apparecchio su palo esistente all’intersezione 

con Via Adige, prevedere un attraversamento e relativo collegamento all’altezza del civico 

49 per l’illuminazione dell’ingresso del Cimitero Acattolico. 

2. in Via Carpioni,  al fine della messa in sicurezza e di migliorare il ripristino definitivo da 

eseguire in seguito agli  scavi, constata nella vicinanza degli  scavi la presenza di alcuni 

ammaloramenti interessanti anche la fondazione stradale, si ritiene dover intervenire con 

alcune bonifiche della stessa. 

Tutti gli  ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell’art.  106, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, e 

non  alterano  gli  elementi  essenziali  del  contratto  originariamente  pattuiti  e  sono  descritti 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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nell’apposita allegata relazione del  progettista e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una 

maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario  per  l’ammontare  complessivo  di  € 

8.431,02,  oneri  per  la  sicurezza  compresi,  +  I.V.A.,  corrispondente  al  9,99%  dell’importo  di 

contratto, sono contenute entro il 10% dell’importo contrattuale e quindi conformemente a quanto 

riportato  nell’art.  38  del capitolato  speciale  d’appalto, per  cui  le  modifiche  al  contratto  non 

sostanziali di cui all’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono ammesse nel limite 

del 10% dell’importo contrattuale.

In particolare:

-  le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura 

d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente 

selezionati; sono infatti integrazioni e perfezionamenti di quanto già previsto in contratto;

-  le modifiche non cambiano l’equilibrio  economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 

modo non previsto nel contratto iniziale;

-   le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal 

punto  di  vista economico,  né dal  punto  di  vista di  localizzazione degli  interventi,  in  quanto  le 

modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

-  vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e  vengono 

applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera e vengono 

eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario come da atto di 

sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui 

all’art. 30 del D. Lgs.50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale;

-  principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 

e macchinari idonei; un cambiamento, tra l’altro, dell’esecutore principale risulta del resto essere 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale 

disguidi e costi aggiuntivi.

-   principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti 

di intervento ed evitare disagi per il pubblico transito.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

• LAVORI
• importo lavori a seguito perizia                                               €                              89.551,02

• Oneri per la sicurezza                                                             €                                                                                      3.200,00  

• TOTALE  LAVORI                                                                   €                       
92.751,02

• SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

• Imprevisti e arrotondamenti                                                    €                                1.805,53

• Lavori in economia esclusi dall’appalto                €                                3.965,00

• Competenze tecniche supporto progettazione 

• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)         €                                8.274,47

• IVA  10%  su  lavori                                                                    €                               
9.275,10

• Ribasso d’asta                                                                        €                                11.928,8  8  

• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                    €                                35.248,98

TOTALE COMPLESSIVO                                                     €                              128.000,00
 

 Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 

conveniente procedere tramite l’impresa IEIS Impianti srl di Schio (VI) - P.IVA 03385060243

Con  atto  di  sottomissione  in  data  6/6/2018  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva e  di  modifica  (pari  al  9,99%  dell’importo  originario  di 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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contratto) per l’importo di € 8.431,02 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%, 

valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 2 nuovi prezzi come da allegato 

verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 6/6/2018 dal Direttore dei lavori, 

dal RUP e dall’impresa IEIS Impianti srl.  Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 

92.751,02, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione

- computo metrico estimativo di perizia

- quadro di raffronto

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione  derivanti  dal  ribasso  d’asta  di  cui  al  progetto  approvato  con  la  sopraccitata 

determinazione dirigenziale n. 421 del 8/3/2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 4.6.2018.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio 

di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  80/70623 del 29/5/2018  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1767 

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E
DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

    

                                                         DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  le  

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

degli  interventi  di bonifica,  adeguamento e realizzazione di impianti  di illuminazione pubblica e 

illuminazione stradale secondo le disposizioni della L.R.  17/2009 – anno 2015 composta dagli 

elaborati  elencati  in premessa,  dell’importo di € 8.431,02 senza integrazione degli  oneri per la 

sicurezza + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

• LAVORI
• importo lavori a seguito perizia                                               €                              89.551,02

• Oneri per la sicurezza                                                             €                                                                                      3.200,00  

• TOTALE  LAVORI                                                                   €                       
92.751,02

• SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

• Imprevisti e arrotondamenti                                                    €                                1.805,53

• Lavori in economia esclusi dall’appalto                €                                3.965,00

• Competenze tecniche supporto progettazione 

• esecutiva, DL sicurezza (compresi IVA e INARCASSA)         €                                8.274,47

• IVA  10%  su  lavori                                                                    €                               
9.275,10

• Ribasso d’asta                                                                        €                                11.928,8  8  

• TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                    €                                35.248,98

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1767 

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E
DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

TOTALE COMPLESSIVO                                                     €                              128.000,00

 

2) di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di  sottomissione ai  sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett.e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 6/6/2018 dal  Direttore 

dei lavori, dal RUP e dall’impresa IEIS Impianti srl di Schio (VI);

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

IEIS Impianti srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 

8.431,02  senza  integrazione  degli  oneri  per  la  sicurezza  +  I.V.A.  10%,  rideterminando  in  € 

92.751,02, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.274,12 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 

1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell’impegno  codice  116759  del  capitolo  1500202 

“Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” del bilancio del 

corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata 

con la determina dirigenziale n. 421 del 8/3/2017 sopracitata;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1767 

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E
DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1500202 116759
competenza: 9.274,12 

cassa: 9.274,12 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 9.274,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.274,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1767 

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E
DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 

sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1767 

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI L.R. 17/2009 E
DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B15000160004 CIG 6977298873.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
17/07/2018  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1767 

DETERMINA N. 1543 DEL 18/07/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI BONIFICA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE STRADALE ANNO 2015 AI SENSI 
L.R. 17/2009 E DM 23/12/20123 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IEIS IMPIANTI SRL DI SCHIO (VI)  
AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP 
B37B15000160004 CIG 6977298873. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

124582 2018 INTERVENTI NUOVE LINEE E 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U 10052.02.1500202 9.274,12

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 02/08/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 82d994cc3413cd87aac4bcc517879c3612a27598 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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