
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 786 

DETERMINA 
N. 666 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STABILI  COMUNALI  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA    QUALE  MODIFICA  AL 
CONTRATTO  SOTTOSCRITTO  CON  LA DITTA ECO  BEL.FER.  SRL DI  FRIGNANO  (CE)  AI  SENSI 
DELL'ART.  106 COMMA 2 LETT.  B)  DEL D.  LGS.  50/2016 E S.M.I.  DEI  LAVORI DI  SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONE  IN  VINILAMIANTO  IN  ALCUNI  LOCALI  DI  PALAZZO  TRISSINO.  CUP 
B34H16001500004 CIG 7419082425.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  227/145972  del  22.11.2016  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori di sostituzione della pavimentazione in vinilamianto in 

alcuni  locali  di  Palazzo  Trissino  dell'importo  complessivo  di  €  70.000,00,  I.V.A.  compresa, 

finanziato con mutuo  della Cassa Depositi e Prestiti;

- determina dirigenziale n. 971 del 18.5.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

dei  lavori  sopraindicati  dell'importo  complessivo  di  €  70.000,00  di  cui  €  45.124,81  per  lavori 

soggetti a ribasso e € 3.390,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-  determina  dirigenziale  n.  74  del  15.1.2018  con  la  quale,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  al 

20.5.2017 del decreto correttivo D.Lgs. 56/2017,  è stato approvato il nuovo quadro economico del 

progetto  esecutivo  dei  lavori  di  sostituzione  pavimentazione  in  vinilamianto  in  alcuni  locali  di 

Palazzo Trissino per un importo complessivo di € 70.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 55.401,10 

per lavori soggetti a ribasso e € 3.390,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così 

suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI PROGETTO Euro

Importo lavori 55.401,10

Oneri per la sicurezza 3.390,00

Totale importo lavori 58.791,10

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Imprevisti e arrotondamenti 254,59

Spese tecniche D. Lgs. 81/08 5.075,20

IVA 10% su importo lavori 5.879,11

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 786 

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA   QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 
106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN 
VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

Totale somme a disposizione 11.208,90

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 70.000,00

-  con il  provvedimento dirigenziale sopracitato è stato stabilito  di  procedere  all'affidamento dei 

lavori con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 

operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati sulla 

base di indagine di mercato.,  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 

148,  comma 6  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  mediante  offerta  a  prezzi  unitari  con  applicazione 

dell'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, commi 2 e 8  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 1685 del 7/8/2018 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

alla ditta ECO BEL.FER. s.r.l.  - Frignano (CE) – Via Vespucci n.14  di Frignano (CE) - codice 

fiscale e partita I.V.A. 03831400613 per l'importo complessivo  di € 44.140,83, pari al ribasso del 

20,325% + € 3.390,00  per  oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso,  complessivamente € 

47.530,83, più IVA al 10% e  alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11/10/2018 PGN 151201.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE Euro

Importo lavori 44.140,83

Oneri per la sicurezza 3.390,00

Totale importo lavori 47.530,83

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Spese tecniche D. Lgs. 81/08 5.075,20

IVA 10% su importo lavori 4.753,08

Ribasso d'asta compresi imprevisti e arrotondamenti 12.640,89

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Totale somme a disposizione 22.469,17

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 70.000,00

Secondo  quanto  contenuto  nell'allegata  relazione  del  Direttore  dei  Lavori  e  RUP,  durante 

l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire delle lavorazioni aggiuntive e di effettuare 

delle modifiche alle lavorazioni e ai materiali previsti originariamente in progetto, al fine di garantire 

la qualità dell'intervento. In particolare per i lavori previsti nelle stanze dell'ex ufficio protocollo al 

terzo piano del Palazzo,  vista la necessità di  eseguire interventi  urgenti  sul tetto che rendono 

necessaria  la  rimozione  del  controsoffitto,  si  è  deciso  di  procedere  con  la  rimozione  della 

pavimentazione in vinilamianto e la rasatura/rifacimento del massetto e di rimandare ad una fase 

successiva la posa della pavimentazione e la tinteggiatura degli ambienti.

Inoltre a seguito di ulteriori indagini eseguite presso la Sala Collese al Piano Nobile di Palazzo 

Trissino,  dove  è  stata  riscontrata  la  presenza  di  fibre  di  amianto,  il  RUP in  accordo  con  il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ing. Andrea Arvieri, ha deciso di estendere le 

lavorazioni  anche  in  tale  area  ed  è  stata  valutata  l'opportunità  di  eseguire  delle  lavorazioni 

integrative aggiungendo la sala ex fotocopiatori adiacente alla Sala Collese che necessita di un 

intervento di manutenzione straordinaria, nella fattispecie la sostituzione dei pavimenti esistenti e 

dei serramenti esistenti (finestra/porta) oltre che al risanamento e tinteggiatura delle pareti. Inoltre 

si ritiene opportuno procedere alla tinteggiatura di tutto il corridoio del blocco A e del vano scale e 

la ri-tinteggiatura del parapetto delle scale che porta al blocco B di intervento.

Gli ulteriori lavori non alterano la natura complessiva del contratto originario e sono da riferirsi 

all’art.  106 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 perché trattasi  di  lavori  della stessa tipologia e nello 

stesso ambito di quelli di contratto e rispettano le soglie previste dalle lettere a) e b) del citato 

comma.  I lavori sono motivati da obiettive esigenze riscontrate durante l’esecuzione, non alterano 

gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti nell'allegata relazione 

del RUP e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una puntuale descrizione e specifica delle 

opere.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario  per  l’ammontare  complessivo  di  € 

4.991,33 + I.V.A., corrispondente al 10,50% dell’importo di contratto, sono contenute entro il 15% 

dell’importo contrattuale, e quindi conformemente a quanto previsto dall’art. 106 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Rispettano altresì le condizioni dell'art. 106 comma 12 e dell'art. 149 

del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante 

utilizzo del ribasso d’asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta 

dell’aggiudicatario  come  da  atto  di  sottomissione  allegato  al  presente  provvedimento.  In 

particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse 

condizioni dell’appalto principale;

-  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore 

principale  risulta  del  resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e 

comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto 

di vista della sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l’impresa è già 

debitamente informata;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 

corso  per  il  completamento  dell’opera  in  tempi  brevi  e  per  arrecare  il  minor  disagio 

possibile.

La modifica contrattuale pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo 

approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICA Euro

Importo lavori 48.132,16

Oneri per la sicurezza 4.390,00

Totale importo lavori 52.522,16

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Spese tecniche D. Lgs. 81/08 5.963,36

IVA 10% su importo lavori 5.252,22

Ribasso d'asta compresi imprevisti e arrotondamenti 6.262,26

Totale somme a disposizione 17.477,84

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 70.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 

conveniente procedere tramite l’impresa  ECO BEL.FER. s.r.l. - Frignano (CE) – Via Vespucci n.14 

di Frignano (CE) - codice fiscale e partita I.V.A. 03831400613

Con atto  di  sottomissione  in  data  16.01.2019  l’impresa appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva  (pari  al  10,50%  dell’importo  originario  di  contratto)  per 

l’importo di € 4.991,33, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già 

previsti nel contratto principale e da n. 3 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento 

e atto di sottomissione sottoscritto il 16.01.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa 

ECO BEL.FER.  s.r.l.  di  Frignano  (CE).  Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  pari  a  € 

52.522,16 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

- quadro di raffronto

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione di cui al progetto approvato con i sopraccitati provvedimenti dirigenziali  n. 971 del 

18/5/2017 e n. 74 del 15/1/2018.

Preso atto che tale modifica al  contratto è da ritenersi  autorizzata dal RUP come da allegata 

relazione.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 

termine  suppletivo  di  giorni  40  (quaranta)  al  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  previsto  nel 

contratto.

Tutto ciò premesso,

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 

approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

• vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva 

il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  le 

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

dei  lavori  di  sostituzione  pavimentazione  in  vinilamianto  in  alcuni  locali  di  Palazzo  Trissino 

composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 4.991,33 + I.V.A. 10%, che lascia 

inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 786 

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA   QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 
106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN 
VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO MODIFICA Euro

Importo lavori 48.132,16

Oneri per la sicurezza 4.390,00

Totale importo lavori 52.522,16

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Spese tecniche D. Lgs. 81/08 5.963,36

IVA 10% su importo lavori 5.252,22

Ribasso d'asta compresi imprevisti e arrotondamenti 6.262,26

Totale somme a disposizione 17.477,84

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 70.000,00

2) di approvare l’allegato verbale concordamento di 3 (tre) nuovi prezzi e atto di sottomissione ai 

sensi dell’art.  106 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  sottoscritto in data 16.01.2019 dal Direttore dei 

lavori, dal RUP e dall’impresa ECO BEL.FER. s.r.l. di Frignano (CE);

3) di riconoscere all’impresa per l’esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 40 

(quaranta) per l’ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

4) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

ECO BEL.FER. s.r.l. di Frignano (CE), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre 

ai sopraccitati 3 nuovi prezzi, per il maggior importo di € 4.991,33 + I.V.A. 10%, rideterminando in 

€ 52.522,16, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di €  5.490,46, IVA compresa, per i lavori di cui al punto 

1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell’impegno  codice  119779  al  capitolo   1400200 

“Patrimonio comunale – Interventi  per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici 

C.P.I.  e  D.Lgs.81/2008 e verifiche di  vulnerabilità  sismica”,  del  bilancio del  corrente  esercizio, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA   QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 
106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN 
VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti,  dove rientra nella spesa complessivamente 

vincolata con la determina dirigenziale n.74 del 15.1.2018 citata nelle premesse;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1400200 119779
competenza: 5.490,46 

cassa: 5.490,46 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 5.490,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 5.490,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 786 

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA   QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI DELL'ART. 
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VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425.

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web 

del Comune di Vicenza;

10) di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..      

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
04/04/2019  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 786 

DETERMINA N. 666 DEL 08/04/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA   QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ECO BEL.FER. SRL DI FRIGNANO (CE) AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO IN ALCUNI LOCALI DI PALAZZO 
TRISSINO. CUP B34H16001500004 CIG 7419082425. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

129606 2017 PATRIMONIO COMUNALE - 
INTERVENTI PER STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI 
TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E 
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA

U 01052.02.1400200 5.490,46

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 08/04/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2e9e13a5e18b4b6763b6fa2a7e3b24f91d69abd8 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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