
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 255 

DETERMINA 
N. 244 DEL 06/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 -  APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA 
QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI CODEVIGO 
(PD)  AI  SENSI DELL'ART.  106 COMMA 1 LETT.  E)  DEL D.  LGS.  50/2016 E S.M.I.  DEI  LAVORI DI 
SISTEMAZIONE  IDRAULICA  DI  VIA  O.  DA  PORDENONE  E  STRADA  DEI  MOLINI.  CUP 
B34H17000360001 CIG 7093603261.
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

Il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 

Riqualificazione  Urbana  e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei  Comuni 

capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 

2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana 

e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo. L'Amministrazione 

comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  il  progetto  denominato  “Liberare  energie 

urbane”,  comprendente 18 interventi di riqualificazione,  tra i  quali  è compreso la  Sistemazione 

idraulica di Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini - intervento n. 18 - dell'importo complessivo 

di € 400.000,00 (IVA compresa), il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 158/108008 del 25/8/2016. Nell'ambito del progetto “Liberare energie urbane” 

l'intervento n. 18  “Sistemazione idraulica di Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini” fa parte del 

sistema reti, la cui finalità è quella di risolvere la criticità idraulica di un settore di città, data dal 

fiume Astichello, così da dare attuazione al Progetto Generale degli interventi di difesa idraulica e 

opere di manutenzione straordinaria lungo l'asta dei fiumi Bacchiglione, Astichello e Retrone in siti 

vari della città, che il Comune si è dotato dopo gli avvenimenti alluvionali a partire dal novembre 

2010. 

Con DPCM 6.12.2016,  pubblicato in Gazzetta ufficiale n.  4 del 5.1.2017,  è stata approvata la 

graduatoria  del Programma Straordinario di  Intervento per la  Riqualificazione Urbana di  cui  al 

D.P.C.M.  25.5.2016  che  vede  il  Comune  di  Vicenza  assegnatario  di  contributi  tra  i  quali  è 

compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 400.000,00. Il programma triennale 

dei  lavori  pubblici  2017-2019  e  l’elenco  annuale  2017  approvati  unitamente  al  bilancio  di 

previsione  2017  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7/14216  del  31/1/2017,  hanno 

previsto,  tra l'altro,  l'intervento di  sistemazione idraulica di  Via O. Da Pordenone e Strada dei 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

Molini,  finanziato  con il  contributo  di  cui  al  DPCM 6/12/2016.  Con  deliberazione della  Giunta 

Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla 

regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto 

erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l’attuazione del programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di 

Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore del progetto “Liberare energie urbane” 

selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi 

DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017.  La convenzione è stata sottoscritta  il  6/3/2017 e registrata alla 

corte dei Conti in data 4/5/2017.

·determina dirigenziale n. 304 del 23/2/2017 con la quale a seguito di procedura comparativa, è 

stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, all'ingegnere Marco 

Reffo  di  Monselice  (PD),  l'incarico  della  progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori  e 

coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi  di 

sistemazione idraulica in Via Odorico Da Pordenone e Strada dei Molini  (intervento n. 18), per 

l'importo di € 10.413,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente €  13.212,01;

·determina dirigenziale n. 1074 del 31.5.2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto 

esecutivo dell'importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa, di cui € 292.119,14 per lavori 

soggetti a ribasso + € 17.880,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, sulla 

base del seguente quadro economico:

 

Lavori   

Lavori soggetti a ribasso      €   292.119,14  

Oneri per la sicurezza      €     17.880,86  

TOTALE Lavori      €   310.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      5.000,00  
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica

e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)

      €     14.000,00  

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)       €      2.000,00  

Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti        €   13.087,99  

Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi

danni e similari

       €     2.500,00  

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)

       €   13.212,01  

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.        €     6.200,00  

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi        €     3.000,00  

IVA 10% su lavori        €   31.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €   90.000,00  

TOTALE GENERALE        € 400.000,00  

 

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi 

dell'art.  36  comma  2  lettera  c)  del  D.  Lgs.  50/2016  mediante  procedura  negoziata  con 

consultazione di  almeno 15 operatori  economici,  nel rispetto dell'art.  36 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016,  per  lavori  appartenenti  a  categoria  OG6  classifica  II^  o  superiore,  con  il  criterio  di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016;

·determina dirigenziale n. 1702 del 28/8/2017 con la quale i  lavori sono stati  affidati,  ai  sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta New Viedil s.r.l. con sede in  
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

Codevigo (PD) – P. IVA 04096690286  per il prezzo offerto di € 274.948,38, pari al ribasso del 

5,878% + €  17.880,86  per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  complessivamente  € 

292.829,24 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo 

di giorni 60 sul termine di 120 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, assoggettandosi ad 

una penale giornaliera del 5,00‰ in caso di ritardo nell'ultimazione e uno sviluppo intervento di 

idropulizia condotte  per ml. 300,00.

Il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto il 26.10.2017 - PGN. 144006/2017 – N. 2072 di 

Racc. N. 28349 di Rep.S.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico viene così rimodulato:

Lavori appaltati   

Lavori a corpo e a misura      €   274.948,38  

Oneri per la sicurezza      €     17.880,86  

TOTALE Lavori      €   292.829,24

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      5.000,00  

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica

e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)

      €     14.000,00  

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)       €      2.000,00  

Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti        €   13.087,99  

Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi

danni e similari

       €     2.500,00  

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)

       €   13.212,01  

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.        €     6.200,00  

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi        €      3.000,00  

IVA 10% su lavori        €    29.282,92  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

Recupero IVA e ribasso d'asta        €    18.887,84  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 107.170,76  

TOTALE GENERALE        € 400.000,00  

 

Nel  corso dell’esecuzione dei  lavori  previsti  in progetto,  per  la presenza di  eventi  inerenti  alla 

natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è constatata la necessità di eseguire 

alcuni  ulteriori  lavori  necessari,  indifferibili  ed  indispensabili  perché  determinano  significativi 

miglioramenti dell’opera, consistenti sostanzialmente in:

1. nuova posizione della vasca di alloggiamento pompe, rigidamente traslata verso l’interno 

del lotto rispetto alla originaria posizione definita in progetto esecutivo; 

2. necessità di adeguare il quadro elettrico allo standard richiesto dal possibile futuro gestore 

già individuato nella Società Acque V.ne Spa ora Vi Acqua Spa; 

3. in  considerazione  dei  contatti  intercorsi  con  AIM Servizi  a  Rete  Srl  per  la  fornitura  di 

energia  elettrica,  possibilità  di  adottare  di  n.  3  pompe  atte  a  garantire  le  prestazioni 

richieste dal progetto  ma aventi  una potenza nominale  del motore inferiore a quella  di 

progetto, e quindi garantendo un risparmio in termini di consumi. 

Tutti gli  ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell’art.  106, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e 

descritti in apposita relazione del  progettista e Direttore dei lavori in data 08.01.2018 e al quale si 

rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario  per  l’ammontare  complessivo  di  € 

29.252,60,  oneri  per  la  sicurezza  compresi,  +  I.V.A.,  corrispondente  al  9,99%  dell’importo  di 

contratto, sono contenute sia entro il 20% che il 10% dell’importo contrattuale e conformemente a 

quanto riportato nella lettera di  invito alla procedura negoziata,  per cui  trattasi  di modifiche al 

contratto non sostanziali di cui all’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ammesse 

nel limite del 10% dell’importo contrattuale.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante 

utilizzo di parte del ribasso d’asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi 

dell’offerta dell’aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di concordamento 

e atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. 

In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 

e  macchinari  idonei;  un  cambiamento,  tra  l’altro,  dell’esecutore  principale  risulta  essere 

impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale 

disguidi e costi aggiuntivi;

-  principio di  tempestività,  considerata  la necessità di  intervenire per  la messa in sicurezza di 

alcuni siti ed evitare disagi per il pubblico transito.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

Lavori di perizia   

Lavori a corpo e a misura      €   289.637,01  

Oneri per la sicurezza      €     32.444,83  

TOTALE Lavori      €   322.081,84

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      2.000,00  

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica

e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)

      €     7.753,10  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)       €      5.827,51  

Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti        €     2.522,80  

Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi

danni e similari

       €     2.500,00  

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  CRE  (oneri  e  IVA 

compresi)

       €   13.212,01  

Spese tecniche per redazione perizia        €     4.694,56  

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.        €     6.200,00  

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi        €      1.000,00  

IVA 10% su lavori        €    32.208,18  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €   77.918,16  

TOTALE GENERALE        € 400.000,00  

 

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 

conveniente procedere tramite l’impresa New Viedil  s.r.l.  con sede in Codevigo (PD) – P.  IVA 

04096690286.

Con atto  di  sottomissione  in  data  08.01.2018 l’impresa appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva e  di  modifica  (pari  al  9,99%  dell’importo  originario  di 

contratto) per l’importo di € 14.688,63 + € 14.563,97 per oneri per la sicurezza, complessivamente 

€ 29.525,60 + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 8 nuovi  

prezzi  come  da  allegato  verbale  di  concordamento  e  atto  di  sottomissione  sottoscritto  il 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

08.01.2018 dal Direttore dei lavori,  dal RUP e dall’impresa New Viedil  s.r.l.  di Codevigo (PD). 

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 322.081,84, oneri per la sicurezza compresi, 

+ I.V.A. 10%.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- A relazione tecnica

- B quadro economico

- C verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

- D computo metrico estimativo di perizia

- E quadro di raffronto

- F analisi nuovi prezzi

- Tav 01 planimetria interventi del progetto esecutivo

- Tav 02 planimetria interventi di perizia

- Tav 03 comparativa

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina 

dirigenziale n. 1074 del 31.5.2017.

La modifica al contratto è da ritenersi  autorizzata dal RUP,  come da relazione agli  atti in data 

28.12.2017. 

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere al direttore dei lavori, ing. Marco Reffo di Monselice (PD), la somma complessiva di € 

3.700,00 +  INARCASSA  4%  +  IVA,  complessivamente  €   4.694,56 per  la  progettazione  e 

direzione dei lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione 

ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina 

n. 304 del 23/2/2017.

La somma complessiva di € 4.694,56, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante 

utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la 

sopraccitata determina dirigenziale n. 1074 del 31.05.2017.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio 

di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  126/121979  del  19/9/2016 che  approva il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2017-2019  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

Visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un 

contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.4 del 5.1.2017. Si 

conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa; 

                                                         DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  la  

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

dei lavori di "Sistemazione idraulica di Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini" – intervento n. 18 

del progetto Liberare Energie Urbane finanziato con DPCM 6/12/2016, composta dagli elaborati 

elencati  in  premessa,  dell’importo  di  €  14.688,63  +  €  14.563,97  per  oneri  per  la  sicurezza, 

complessivamente  € 29.525,60 + I.V.A.  10%,  che lascia  inalterato  l’importo  di  progetto  e che 

risulta così suddiviso:

Lavori di perizia   

Lavori a corpo e a misura      €   289.637,01  

Oneri per la sicurezza      €     32.444,83  

TOTALE Lavori      €   322.081,84

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      2.000,00  

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, assistenza archeologica

e bonifica bellica (IVA e oneri previdenziali inclusi)

      €     7.753,10  

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)       €      5.827,51  

Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti        €     2.522,80  

Acquisizioni aree o immobili, occupazioni temporanee, indennizzi

danni e similari

       €     2.500,00  

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  CRE  (oneri  e  IVA 

       €   13.212,01  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

compresi)

Spese tecniche per redazione perizia        €     4.694,56  

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.        €     6.200,00  

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi        €      1.000,00  

IVA 10% su lavori        €    32.208,18  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €   77.918,16  

TOTALE GENERALE        € 400.000,00  

2) di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di  sottomissione ai  sensi 

dell’art.  106,  comma 1,  lett.e)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sottoscritto  in  data  08.01.2018  dal 

Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa New Viedil s.r.l. di Codevigo (PD);

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

New Viedil s.r.l. di Codevigo (PD) – Via Roma 80 - P.IVA 04096690286, alle stesse condizioni e in 

parte con i prezzi del contratto principale, oltre a quelli concordati con il verbale di concordamento 

in data 8/1/2018, per il maggior importo di € 14.688,63 + € 14.563,97 per oneri per la sicurezza, 

complessivamente € 29.525,60 + I.V.A.  10%, rideterminando in € 322.081,84,  comprensivo di 

oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 32.478,16 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 

1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell’impegno  codice  117407 al  capitolo  1619401 

“Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei Molini finanziata con contributo statale 

DPCM 6/12/2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra 

nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1074 del 31/5/2017 citata 

nelle premesse; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1619401 117407
competenza: 32.478,16 

cassa: 32.478,16 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 32.478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 32.478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

6) di approvare la spesa di € 3.700,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e 

direzione  dei  lavori  di  variante,  rientrante  nel  quadro  economico  di  perizia  tra  le  somme  a 

disposizione  per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Marco Reffo 

di Monselice (PD);

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.694,56, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le 

spese tecniche di cui al punto 6) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno cod. 

117407 al capitolo 1619401 “Sistemazione idraulica Via O. Da Pordenone e Strada dei 

Molini  finanziata  con  contributo  statale  DPCM  6/12/2016”  del  bilancio  del  corrente 

esercizio,  finanziato  con contributo  statale,  dove rientra  nella  spesa  complessivamente 

vincolata con la determina dirigenziale n. 1074 del 31/5/2017 citata nelle premesse; 

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1619401 117407
competenza: 4.694,56 

cassa: 4.694,56 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.694,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.694,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 

sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL SRL DI 
CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 
7093603261.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
01/02/2018  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 255 

DETERMINA N. 244 DEL 06/02/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA NEW VIEDIL 
SRL DI CODEVIGO (PD) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E 
S.M.I. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA O. DA PORDENONE E STRADA DEI 
MOLINI. CUP B34H17000360001 CIG 7093603261. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

120298 2017 SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA O.DA 
PORDENONE E STRADA DEI MOLINI 

FINANZIATA CON CONTRIBUTO 
STATALE DPCM 6/12/2016

U 09042.02.1619401 32.478,16

120299 2017 SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA O.DA 
PORDENONE E STRADA DEI MOLINI 

FINANZIATA CON CONTRIBUTO 
STATALE DPCM 6/12/2016

U 09042.02.1619401 4.694,56

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 15/02/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : bcd2ecfb92d804d6aeef95034f3f370783def962 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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