
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2734 

DETERMINA 
N. 2360 DEL 16/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 COMMA 2 
DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI 1° 
E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– determina dirigenziale n. 251 del 24/2/2015 con la quale, a seguito di indagine di mercato, 

è  stato  affidato  all'arch.  Sergio  Chemello  di  Schio  (VI)  l'incarico  della  progettazione 

definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 

restauro della Loggia Valmarana al Giardino Salvi e con determina n. 1748 del 16/10/2015 

è stato aggiornato l'importo dell'incarico affidato al professionista;

– delibera  della  Giunta  Comunale  n.  171/114444  del  20/10/2015  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro della Loggia Valmarana, suddiviso in 

due stralci funzionali e il progetto definitivo relativo al 1° stralcio dell’importo complessivo di 

€ 200.000,00, finanziato con mutuo della CDP;

– determina  dirigenziale  n.  1748  del  16/10/2015  con  la  quale  è  stato  approvato 

l’aggiornamento  dell’incarico  di  progettazione  definitiva,  esecutiva  e  del  coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;

– delibera della Giunta Comunale n. 65/42095 del 12/4/2016 con la quale è stato approvato il 

progetto  definitivo  relativo  al  2°  stralcio  dell'importo  complessivo  di  €  200.000,00,  IVA 

compresa, finanziato con mutuo della CDP;

– determina dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017 con la quale è stato approvato il  progetto 

esecutivo  relativo  al  1°  e  2°  stralcio  dei  lavori  di  restauro  della  Loggia  Valmarana  al 

Giardino Salvi dell'importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa, di cui € 241.200,00 

per  lavori  soggetti  a  ribasso  +  €  15.800,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso, sulla base del seguente quadro economico:

A) lavori a base d'appalto

• opere a misura OG2  € 168.738,00

• opere a corpo OS2A € 72.462,00

• oneri specifici della sicurezza € 15.800,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Totale lavori € 257.000,00

B) somme a disposizione

• Opere strutturali speciali previste  in progetto  comprese   spese tecniche (IVA 

compresa) € 22.169,17

• Imprevisti € 16.500,00

• Lavori in economia € 10.460,00

• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.140,00

• Spese tecniche progettazione esecutiva   € 5.500,00

• Spese tecniche DL contabilità CRE € 30.000,00

• Spese tecniche verifica sismica € 3.200,00

• Spese per accertamenti di laboratorio e monitoraggi  € 7.100,00

• INARCASSA su spese tecniche  € 1.620,80

• IVA 10% su opere A4 B1 B2 B3 € 30.430,92

• IVA 22% su B1 B5 B6 B7 B8 B9 e arrotondamenti  € 10.879,11

Totale somme a disposizione € 43.000,00

TOTALE GENERALE € 400.000,00

– determina  dirigenziale  n.  136  del  24/1/2018  relativa  all’affidamento  dell’incarico 

all'architetto Sergio Chemello di Schio (VI) di direzione lavori, contabilità, redazione CRE e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro della Loggetta 

Valmarana al Giardino Salvi;

– determina dirigenziale n. 138 del 24/1/2018 relativa all’affidamento dei lavori in oggetto alla 

ditta  Lares  Lavori  di  Restauro  srl  –  Sestiere  Santa  Croce  n.  521  –  Venezia  -P.  IVA 

00163960271 per  il  prezzo  offerto  di  €  152.727,84, pari  al  ribasso  del  36,680%  +  € 

15.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

visto il relativo contratto di appalto sottoscritto in data  16/3/2018 n. 28397 di Rep. S. n. 2120 di 

Racc.;

considerato che a seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) lavori a base d'appalto

• opere € 152.727,84

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• oneri specifici della sicurezza  € 15.800,00

Totale lavori € 168.527,84

B) somme a disposizione

• Opere strutturali speciali previste in progetto   - comprese spese tecniche (IVA 

compresa) € 22.169,17

• Imprevisti € 15.602,35

• Interventi per smaltimento amianto  € 900,00

• Lavori in economia € 7.900,00

• Interventi di pulizia preliminari al cantiere € 1.575,00

• Spostamento contatore ENEL € 985,00

• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.140,00

• Spese tecniche progettazione esecutiva € 5.500,00

• Spese tecniche € 1.185,00

• Spese tecniche DL contabilità CRE  € 27.115,00

• Spese tecniche collaudo € 1.700,00

• Spese tecniche verifica sismica € 3.200,00

• Spese per accertamenti di laboratorio  € 8.170,00

• INPS su spese tecniche di laboratorio € 42,80

• INARCASSA su spese tecniche € 1.548,00

• IVA 10% su lavori € 29.369,92

• IVA 10% su lavori in economia  € 790,00

• IVA 22% su spese tecniche, pulizia, laboratorio, amianto € 11.177,76

• Ribasso d’asta  € 87.402,16

Totale somme a disposizione  € 231.472,16

TOTALE GENERALE € 400.000,00

considerato che nella relazione agli atti del responsabile del procedimento PGN 159935/18, nel 

corso  dell’esecuzione  dei  lavori,  sono  state  riscontrate  situazioni  non  prevedibili,  per  quanto 

riguarda  le  condizioni  del  solaio  del  piano  terra  e  con  nota  PGN  84459/18  è  stata  inoltrata 

specifica richiesta alla Soprintendenza per la modifica parziale delle lavorazioni previste; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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visto che  successivamente,  con  nota  PGN  112160/18,  è  stata  richiesta  alla  medesima 

Soprintendenza la modifica di alcuni interventi previsti dal progetto in copertura;

confermato che tale evidenza è emersa in corso d'opera a causa della impossibilità di accedere 

ad ogni parte del sottotetto per la particolare conformazione della copertura,  che pertanto non 

aveva potuto essere indagata in maniera dettagliata in ogni parte;

visto che  con  nota  PGN  1130/2018  inoltre  è  stata  inviata  alla  stessa  Soprintendenza  una 

relazione dettagliata sull’esito di ulteriori analisi effettuate sugli intonaci della Loggia;

ricordato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, 

Rovigo e Vicenza rispettivamente con note n. 14445 del 12/6/2018 (acquisita al PGN 89278), n. 

19903 del 6/8/2018 (acquisita  al  PGN 120510/18)  e n.  19888 del  6/8/2018 (acquisita  al  PGN 

120508/18) ha autorizzato l’esecuzione dei sopraindicati interventi di variante relativi ai solai lignei, 

alla copertura e agli intonaci;

accertato che sulla base delle indicazioni del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, 

arch. Sergio Chemello, ha quindi predisposto l’allegata perizia di variante per gli interventi sopra-

descritti, rientranti  per  tipologia  e fattispecie  nelle  previsioni  di  cui  all’art.  149 c.  2 del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e descritti 

nell’allegata  relazione  del  Progettista  e  Direttore  dei  lavori  e  alla  quale  si  rimanda  per  una 

maggiore descrizione e specifica delle opere;  

tenuto  conto che,  le  opere  previste  dalla  perizia,  ammontano  ad  €  33.698,16  (oneri  per  la 

sicurezza compresi), pari a +19,99% dell’importo di contratto, e che tale aumento rientra nei limiti  

e nelle previsioni ammissibili dell’art. 149 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

accertato che i  maggiori  lavori  trovano copertura  nella  somma stanziata  per  la  realizzazione 

dell’opera  e  vengono  eseguite  alle  stesse  condizioni  e  agli  stessi  prezzi  dell’offerta 

dell’aggiudicatario, e ai n. 31 nuovi prezzi,  come da atto di sottomissione allegato al presente 

provvedimento;

verificato che la perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo 

approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A) lavori a base d'appalto

• opere € 186.426,00
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• oneri specifici della sicurezza € 15.800,00

Totale lavori € 202.226,00

B) somme a disposizione

• Opere strutturali speciali previste in progetto   - comprese spese tecniche (IVA 

compresa) € 22.169,17

• Imprevisti € 15.600,00

• Interventi per smaltimento amianto  € 900,00

• Lavori in economia € 7.885,00

• Interventi di pulizia preliminari al cantiere € 1.575,00

• Spostamento contatore ENEL € 1.000,00

• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.814,00

• Spese tecniche progettazione esecutiva € 5.500,00

• Spese tecniche DL contabilità CRE  € 27.115,00

• Spese tecniche di variante  € 3.800,00

• Spese tecniche collaudo € 1.700,00

• Spese tecniche verifica sismica € 3.200,00

• Spese per accertamenti di laboratorio  € 10.670,00

• INPS su spese tecniche di laboratorio € 42,80

• INARCASSA su spese tecniche € 1.652,60

• IVA 10% su lavori € 23.999,52

• IVA 10% su lavori in economia  € 5.528,50

• IVA 22% su spese tecniche, pulizia, laboratorio, amianto € 12.210,62

• Ribasso d’asta  € 47.411,79

Totale somme a disposizione  € 197.774,00

TOTALE GENERALE € 400.000,00

considerato  che,  per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  lavori,  la  stretta 

interdipendenza degli stessi con quelli già affidati, e il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene 

opportuno e conveniente procedere tramite l’impresa Lares Lavori di Restauro srl,  con sede in 

Sestiere Santa Croce n. 521 a Venezia -P. IVA 00163960271;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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visto che  con  atto  di  sottomissione  in  data  10/10/2018  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata 

disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva per l’importo di € 33.698,16 (oneri per la sicurezza 

compresi) + I.V.A. 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da complessivi  

n.  31  nuovi  prezzi  come  da  verbale  di  concordamento  del  19/5/2018  e  da  verbale  di 

concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 10/10/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e 

dall’impresa Lares Lavori di Restauro srl, cosicchè il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 

202.226,00, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%;

verificato che vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 

dell’appalto principale,

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature  e  macchinari  idonei;  un  cambiamento,  tra  l’altro,  dell’esecutore  principale 

risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 

per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi,

• principio  di  tempestività,  considerata  la  necessità  di  intervenire  per  il  corretto 

completamento dell'opera che riguarda un bene sottoposto alla disciplina dei beni culturali, 

oltre alla messa in sicurezza dei siti di intervento, a tutela dei beni tutelati;

valutato che  per  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori  si  ritiene  opportuno  riconoscere  all’impresa 

appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) per l’ultimazione dei lavori;

accertato che la perizia suppletiva è composta dai seguenti elaborati:

• RT/RCS relazione tecnica e relazione di calcolo delle strutture,

• atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi,

• CMP computo metrico,

• QdR quadro di raffronto,

• Tav. 11rev progetto piano interrato e dettagli esecutivi,

• Tav.  14rev  progetto  schema  orditura  primaria  e  secondaria  della  struttura  lignea  di 

copertura e dettagli esecutivi,

• Tav. 16rev progetto particolari e dettagli del cordolo in acciaio della copertura,

• Tav17rev progetto particolari e dettagli esecutivi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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considerato che la maggiore spesa relativa ai lavori di perizia viene finanziata mediante utilizzo 

delle somme a disposizione e derivanti  dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la 

sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017;

visto che in base alle previsioni del disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre 

altresì  riconoscere  al  direttore  dei  lavori,  arch.  Sergio  Chemello, la  somma complessiva  di  € 

3.800,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente €  4.821,44 per la progettazione e direzione 

dei  lavori  e  coordinamento  sicurezza  per  i  lavori  di  perizia,  e  l'importo  è  ritenuto  congruo  e 

conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 

17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura 

comparativa di cui alla determina n. 251 del 24/2/2015;

verificato che la somma complessiva di € 4.821,44, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata 

mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti  dal ribasso di gara di  cui al  progetto 

approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 1053 del 29/5/2017.

Tutto ciò premesso,

• vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018/2020;

• vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo 

di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni; 

• vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il  triennio 

2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza  ad  assumere  impegni  di  spesa  ed  i  principi  contabili  di  cui  all’art.  151  del 

medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

• verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 

del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 149, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni  

espresse  in  premessa,  l’allegata  perizia  suppletiva  dei  lavori  di  restauro  Loggia  Valmarana  al 

Giardino Salvi 1° e 2° stralcio, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 

33.698,16 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l’importo finanziato 

e che risulta così suddiviso:

A) lavori a base d'appalto

• opere € 186.426,00

• oneri specifici della sicurezza € 15.800,00

Totale lavori € 202.226,00

B) somme a disposizione

• Opere strutturali speciali previste in progetto   - comprese spese tecniche (IVA 

compresa) € 22.169,17

• Imprevisti € 15.600,00

• Interventi per smaltimento amianto  € 900,00

• Lavori in economia € 7.885,00

• Interventi di pulizia preliminari al cantiere € 1.575,00

• Spostamento contatore ENEL € 1.000,00

• Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.814,00

• Spese tecniche progettazione esecutiva € 5.500,00

• Spese tecniche DL contabilità CRE  € 27.115,00

• Spese tecniche di variante  € 3.800,00

• Spese tecniche collaudo € 1.700,00

• Spese tecniche verifica sismica € 3.200,00

• Spese per accertamenti di laboratorio  € 10.670,00

• INPS su spese tecniche di laboratorio € 42,80

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• INARCASSA su spese tecniche € 1.652,60

• IVA 10% su lavori € 23.999,52

• IVA 10% su lavori in economia  € 5.528,50

• IVA 22% su spese tecniche, pulizia, laboratorio, amianto € 12.210,62

• Ribasso d’asta  € 47.411,79

Totale somme a disposizione  € 197.774,00

TOTALE GENERALE € 400.000,00

2)  di  approvare  l’allegato  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione 

sottoscritto  in data 10/10/2018 dal Direttore dei lavori,  dal  RUP e dall’impresa Lares Lavori  di 

Restauro srl;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

Lares Lavori di Restauro srl di Venezia, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e n. 

31 nuovi prezzi come da verbale di concordamento nuovi prezzi del 19/5/2018 e da verbale di 

concordamento  e atto  di  sottomissione  sottoscritto  il  10/10/2018   per  il  maggior  importo  di  € 

33.698,16,  oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  I.V.A.  10%,  rideterminando  in  €  202.226,00, 

comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 37.067,98 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 

1) del presente dispositivo trova copertura:

-  per  €  18.533,99  nell'impegno  codice  117323  al  capitolo  1601500  “Restauro  Loggia 

Valmarana al Giardino Salvi” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della 

CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 

1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse;

-  per  €  18.533,99  nell'impegno  codice  117324  al  capitolo  1601500  “Restauro  Loggia 

Valmarana al Giardino Salvi” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della 

CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 

1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1601500 117323
competenza: 18.533,99 

cassa: 18.533,99 

1601500 117324
competenza: 18.533,99 

cassa: 18.533,99 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 37.067,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 37.067,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6)  di  riconoscere  all’impresa  appaltatrice  un  termine  suppletivo  di  giorni  60  (sessanta)  per 

condurre ad ultimazione i lavori;

7) di approvare la spesa di € 3.800,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e 

direzione  dei  lavori  di  variante,  rientrante  nel  quadro  economico  di  perizia  tra  le  somme  a 

disposizione  per  spese tecniche di  perizia,  da riconoscere al  direttore  dei  lavori  arch.  Sergio 

Chemello di Schio (VI);

8)  di dare atto che la spesa complessiva di € 4.821,44 INARCASSA e I.V.A. comprese, per le 

spese tecniche di cui al punto 7) del presente dispositivo trova copertura:

-  per  €  2.410,72  nell'impegno  codice  117323  al  capitolo  1601500  “Restauro  Loggia 

Valmarana al Giardino Salvi” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della 

CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 

1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse;

-  per  €  2.410,72  nell'impegno  codice  117324  al  capitolo  1601500  “Restauro  Loggia 

Valmarana al Giardino Salvi” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della 

CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 

1053 del 29/5/2017 citata nelle premesse

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1601500 117323
competenza: 2.410,72 

cassa: 2.410,72 

1601500 117324
competenza: 2.410,72 

cassa: 2.410,72 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.821,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.821,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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del Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.e.l., D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 

con  gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo  -  P.E.G.  e  con  i  vincoli  di  finanza 

pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma  1)  della  legge 

6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.
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SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 70819344DO.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/11/2018  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2734 

DETERMINA N. 2360 DEL 16/11/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 149 
COMMA 2 DEL D. LGS. 50/216 E S.M.I. DEI LAVORI DI RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL 
GIARDINO SALVI 1° E 2° STRALCIO. CUP B34B13000000004 CUP B32C16000100004 CIG 
70819344DO. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

125543 2018 RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL 
GIARDINO SALVI

U 05012.02.1601500 18.533,99

125544 2018 RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL 
GIARDINO SALVI

U 05012.02.1601500 18.533,99

125545 2018 RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL 
GIARDINO SALVI

U 05012.02.1601500 2.410,72

125546 2018 RESTAURO LOGGIA VALMARANA AL 
GIARDINO SALVI

U 05012.02.1601500 2.410,72

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 03/12/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 93331db73fba927301b2959ba950164965dbb132 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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