
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 
106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI 
QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - 
RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

118808 2017 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 16.565,34

118809 2017 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 2.030,08

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 10/11/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f454a2b99be8394bf99e863f706bc35e67cce9b0 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2615 

DETERMINA 
N. 2219 DEL 26/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE,  PISTE  CICLABILI  E  MARCIAPIEDI  ANNO  2016  STRADE  DI  QUARTIERE  E  DI 
COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO 
SUD. CUP B37H16001410004 CIG 7081976778.
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

• deliberazione della Giunta Comunale n. 209/140444 del 10/11/2016 con la quale è stato 

approvato  il  progetto  definitivo  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  strade  piste 

ciclabili  e  marciapiedi  anno  2016  –  strade  di  quartiere  di  collegamento  all'interno  del 

territorio  comunale:  riqualificazione  area  centro  sud  del  territorio  comunale  dell'importo 

complessivo di € 500.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP.; 

• determina dirigenziale n. 177 del 8/7/2017 con la quale è stato affidato all'ing. Giovanni 

Crosara dello Studio Associato Crosara Ballerini di Vicenza, l'incarico della progettazione 

esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  degli  interventi  di 

manutenzione straordinaria anno 2016 strade di quartiere di collegamento all'interno del 

territorio  comunale:  riqualificazione  area  centro-sud,  per  l'importo  di  €  1.904,86 + 

INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.416,89; 

• determina  dirigenziale  n.  947  del  17/5/2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  relativo 

progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  500.000,00,  IVA  compresa,  di  cui  € 

373.000,00  per  lavori  soggetti  a  ribasso  +  €  7.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non 

soggetti a ribasso, così suddiviso: 

 

LAVORI PROGETTO   

Lavori a corpo e a misura      €   373.000,00  

Oneri per la sicurezza      €       7.000,00  

TOTALE Lavori      €   380.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      5.000,00  

Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)       €      2.000,00  

Allacciamenti  ai  pubblici  servizi  e  risoluzione  interferenze  (oneri  e  IVA 

compresi)

      €      2.000,00  

Imprevisti e arrotondamento        €     8.400,00  

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)

       €   19.000,00  

IVA 22% su A        €   83.600,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 120.000,00  

TOTALE GENERALE        € 500.000,00  

Con lo  stesso  provvedimento  è  stato  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori,  ai  sensi 

dell'art.  36  comma  2  lettera  C)  del  D.  Lgs.  50/2016  mediante  procedura  negoziata  con 

consultazione di  almeno 10 operatori  economici,  nel rispetto dell'art.  36 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in 

seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere 

invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica II^ o superiore, 

con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

-  determina  dirigenziale  n.  1265  del  26/6/2017  relativa  all'affidamento  all'ingegnere  Crosara 

Giovanni dello Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza – P. IVA 03735180246, l'incarico di 

direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori in oggetto per l'importo di € 8.967,03 + INARCASSA 4% + IVA 22%, corrispondente al 

ribasso offerto del 40,10%; 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

-  determina  dirigenziale  n.  1474  del  26.07.2017  -  PGN.  103223/2017  con  la  quale  è  stato 

aggiudicato l’appalto in oggetto alla ditta CO.I.MA. s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI) – Via 

dell'Artigianato  71  –  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  01289660241  per  il  prezzo  offerto  di  € 

296.430,56 pari al ribasso del 20,528% +  € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti  a 

ribasso, complessivamente € 303.430,56 più I.V.A. al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto 

a base di gara e dell’offerta economica presentata dalla ditta stessa, rendendosi disponibile ad 

assoggettarsi  in caso di ritardo nell'ultimazione ad una penale giornaliera del 30‰ dell'importo 

contrattuale, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq. 7.000 di conglomerato 

bituminoso per strato di usura con conglomerato bituminoso contenente bitume modificato e mq. 

7.000  di  conglomerato  bituminoso  per  strato  binder  con  conglomerato  bituminoso  contenente 

bitume modificato.

Il contratto è stato sottoscritto il 14.09.2017 – n. 2048 di Racc. – n. 28325 di Rep. S.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

LAVORI A SEGUITO APPALTO   

Lavori a corpo e a misura      €   296.430,56  

Oneri per la sicurezza      €       7.000,00  

TOTALE Lavori      €   303.430,56

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      5.000,00  

Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)       €      2.000,00  

Allacciamenti  ai  pubblici  servizi  e  risoluzione  interferenze  (oneri  e  IVA 

compresi)

      €      2.000,00  

Imprevisti e arrotondamento        €     8.400,00  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)

       €   19.000,00  

IVA 22% su A        €   66.754,72  

Recupero IVA e ribasso d'asta        €   93.414,72  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 196.569,44  

TOTALE GENERALE        € 500.000,00  

 

Nel  corso dell’esecuzione dei  lavori  previsti  in progetto,  per  la presenza di  eventi  inerenti  alla 

natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, in particolare durante le lavorazioni in 

Via dello Stadio e in Via Pergoletta, si è constatata la necessità di eseguire alcuni ulteriori lavori 

necessari, indifferibili ed indispensabili perché determinano significativi miglioramenti dell’opera, in 

particolare si è reso necessario approfondire la bonifica dei piani stradali e sono state interessate 

maggiori superfici ai fini della sicurezza e risanamento completo degli ammaloramenti riscontrati 

durante  l'esecuzione  delle  opere  stesse.  Inoltre  Acque  Vicentine  Spa,  in  Via  Pergoletta  è 

intervenuta con la posa di una nuova condotta idrica rendendo necessario un intervento su tutta la 

carreggiata, mentre in Via Porciglia si è resa disponibile ad eseguire direttamente il rifacimento del 

piano stradale, per cui sono state stralciate le previste lavorazioni.

Tutti gli  ulteriori lavori sono da considerarsi non sostanziali ai sensi dell’art.  106, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi e 

descritti in apposita relazione del  progettista e Direttore dei lavori in data 11.10.2017 e al quale si 

rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario  per  l’ammontare  complessivo  di  € 

13.578,15,  oneri  per  la  sicurezza  compresi,  +  I.V.A.,  corrispondente  al  4,47%  dell’importo  di 

contratto, sono contenute sia entro il 20% che il 10% dell’importo contrattuale, conformemente a 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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quanto riportato nella lettera di  invito alla procedura negoziata,  per cui  trattasi  di modifiche al 

contratto non sostanziali di cui all’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ammesse 

appunto nel limite del 10% dell’importo contrattuale.

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante 

utilizzo di parte del ribasso d’asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi 

dell’offerta dell’aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con verbale di concordamento 

in  data  15/9/2017,  come  da  atto  di  sottomissione  in  data  11/10/2017  allegato  al  presente 

provvedimento. 

In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

-  principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 

e macchinari idonei; un cambiamento, tra l’altro, dell’esecutore principale risulta del resto essere 

impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale 

disguidi e costi aggiuntivi;

-  principio di  tempestività,  considerata  la necessità di  intervenire per  la messa in sicurezza di 

alcuni siti ed evitare disagi per il pubblico transito.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

LAVORI A SEGUITO PERIZIA   

Lavori a corpo e a misura      €   310.008,71  

Oneri per la sicurezza      €       7.000,00  

TOTALE Lavori      €   317.008,71

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      5.000,00  

Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)       €      2.000,00  

Allacciamenti  ai  pubblici  servizi  e  risoluzione  interferenze  (oneri  e  IVA 

compresi)

      €      2.000,00  

Imprevisti e arrotondamento        €     8.400,00  

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE e redazione perizia di 

variante (oneri e IVA compresi)

       €   21.030,08  

IVA 22% su A        €   69.741,92  

Recupero IVA e ribasso d'asta        €   74.819,29  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 182.991,29  

TOTALE GENERALE        € 500.000,00  

 

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 

conveniente procedere tramite l’impresa appaltatrice CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI).

Con atto  di  sottomissione  in  data  11.10.2017 l’impresa appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva e  di  modifica  (pari  al  4,47%  dell’importo  originario  di 

contratto) per l’importo di € 13.578,15 + € 0,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 

13.578,15 + I.V.A. 22%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale oltre a 

quello  concordato con verbale di  concordamento  in data 15/9/2017.  Pertanto il  nuovo importo 

contrattuale risulta pari a € 317.008,71, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- atto di sottomissione – verbale di concordamento

- A.1 relazione tecnica illustrativa

- A.2 computo variante

- A.3 quadro comparativo

- V.2.3 planimetria di intervento Viale dello Stadio

- V.2.5 planimetria di intervento Strada della Pergoletta

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la sopraccitata determina 

dirigenziale n. 947 del 17.05.2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 10.10.2017;

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere al direttore dei lavori, ing. Giovanni Crosara  dello Studio Associato Crosara e Ballerini 

di Vicenza, la somma complessiva di € 1.600,00 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 

2.030,08 per la progettazione e direzione dei lavori di variante.  L'importo è ritenuto congruo e 

conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 

17/6/2016.

La somma complessiva di € 2.030,08, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante 

utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la 

sopraccitata determina dirigenziale n. 947 del 17.05.2017.

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  126/121979  del  19/9/2016 che  approva il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2017-2019  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                         DETERMINA

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per le 

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto 

originario dei lavori di "manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi 

anno  2016  -  strade  di  quartiere  e  di  collegamento  all'interno  del  territorio  comunale  - 

riqualificazione area centro sud di Vicenza, composta dagli elaborati elencati in premessa, 

dell’importo  di  €  13.578,15  +  €  0,00  per  oneri  per  la  sicurezza,  complessivamente  € 

13.578,15  +  I.V.A.  22%,  che  lascia  inalterato  l’importo  di  progetto  e  che  risulta  così 

suddiviso:

LAVORI a seguito perizia   

Lavori a corpo e a misura      €   310.008,71  

Oneri per la sicurezza      €       7.000,00  
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

TOTALE Lavori      €   317.008,71

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante   

Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)       €      5.000,00  

Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi)       €      2.000,00  

Allacciamenti  ai  pubblici  servizi  e  risoluzione  interferenze  (oneri  e  IVA 

compresi)

      €      2.000,00  

Imprevisti e arrotondamento        €     8.400,00  

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE e redazione perizia di 

variante (oneri e IVA compresi)

       €   21.030,08  

IVA 22% su A        €   69.741,92  

Recupero IVA e ribasso d'asta        €   74.819,29  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        € 182.991,29  

TOTALE GENERALE        € 500.000,00  

 

2) di  approvare l’allegato  atto di  sottomissione ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.e)  del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 11.10.2017 dal Direttore dei lavori, dal RUP e 

dall’impresa CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI);

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 

ditta CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) – Via dell'Artigianato 71 – codice fiscale e 

partita I.V.A. 01289660241, alle stesse condizioni e In parte con i prezzi già previsti nel 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 11 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

contratto  principale  oltre  a  quello  concordato  con  verbale  di  concordamento  in  data 

15/9/2017,  per  il  maggior  importo  di  €  13.578,15 +  €  0,00 per  oneri  per  la  sicurezza, 

complessivamente € 13.578,15 + I.V.A. 22%, rideterminando in € 317.008,71, comprensivo 

di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 16.565,34 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al 

punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 117301 al capitolo 

1941104  “Strade  e  marciapiedi:  manutenzione  straordinaria”  del  bilancio  del  corrente 

esercizio, finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con 

la determina dirigenziale n. 947 del 17.05.2017 citata nelle premesse;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1941104 117301
competenza: 16.565,34 

cassa: 16.565,34 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 16.565,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 16.565,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) di  approvare  la  spesa  di  €  1.600,00  +  INARCASSA  4%  +  IVA  22%,  relativa  alla 

progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

tra le somme a disposizione  per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei 

lavori ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara e Balelrini di Vicenza;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.030,08 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al 

punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 117301 al capitolo 

1941104  “Strade  e  marciapiedi:  manutenzione  straordinaria”  del  bilancio  del  corrente 

esercizio, finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con 

la determina dirigenziale n. 947 del 17.05.2017 citata nelle premesse;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CO.I.MA. SRL DI CAMISANO VICENTINO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 
1 LETT. E) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SUD. CUP B37H16001410004 CIG 
7081976778.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1941104 117301
competenza: 2.030,08 

cassa: 2.030,08 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.030,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.030,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 15 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2615 

DETERMINA N. 2219 DEL 26/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 

sito web del Comune di Vicenza.

 

   

 

                                             

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
26/10/2017  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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