
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2252 

DETERMINA 
N. 1951 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA  –  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L.  AI 
SENSI DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO 
FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.
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Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti relativi ai lavori di recupero funzionale 

di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica – lotto F, che si riepilogano di seguito:

-  determina  dirigenziale  n.  1415  del  4.7.2016  relativa  all’affidamento  all’arch.Giulio  Baso  di 

Cadoneghe (PD) dell’incarico della progettazione definitiva e esecutiva dei lavori in oggetto;

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  9/8634  del  24.1.2017  relativa  all’approvazione  del 

progetto definitivo dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica 

lotto  F  dell'importo  complessivo  di  €  450.000,00,  IVA  compresa,  finanziato  con  fondi  ERP, 

derivanti  in  parte  dal  decreto  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  91 del  9/3/2016  (linea  di 

intervento b) – interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria);

- determina dirigenziale n. 133 dell'1/02/2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto 

esecutivo dell'importo complessivo di € 450.000,00, IVA compresa, di cui € 307.381,30 per lavori 

soggetti a ribasso + € 6.147,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

Lavori a base d'appalto   

Opere €  307.381,30  

Oneri per la sicurezza € 6.147,63  

TOTALE Lavori € 313.528,93

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori  in  economia previsti  in  progetto  ed esclusi  dall’appalto  (IVA 

inclusa)

€ 40.000,00
 

Certificazioni tecniche amministrative € 10.700,00  

Spese pubblicità € 1.500,00  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
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Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 6.270,58  

Spese tecniche € 25.000,00  

Contributi INARCASSA 4% € 1.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) € 14.927,60  

IVA 10% su lavori € 31.352,89  

IVA 22% su spese tecniche e contributi € 5.720,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 136.471,07  

TOTALE GENERALE € 450.000,00  

Con la medesima determina dirigenziale n.133 è stato stabilito di procedere all’affidamento dei 

lavori ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c) del D.Lgs.50/2016 mediante procedura negoziata con 

consultazione di almeno 10 operatori economici individuati nell’elenco aperto e pubblicato nel sito 

del Comune di Vicenza  costituito a seguito dell’avviso pubblico P.G.N. 26677/2012 tra quelli che 

hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a cat. 

OG1 classifica  I  o  superiore,  con il  criterio  di  aggiudicazione dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

- determina dirigenziale n. 398 del 6.3.2017 con la quale è stato aggiudicato l’appalto in oggetto 

alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Via Principe Amedeo n.45 – Este (PD) – codice 

fiscale e partita I.V.A. per il prezzo offerto di € 234.224,55 pari al ribasso del 23,80% + € 6.147,63  

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 240.372,18, più IVA al 10%, 

alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 120 sul termine di 

250 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, e rendendosi disponibile ad assoggettarsi in 

caso  di  ritardo  nell’ultimazione  ad  una  penale  giornaliera  del  4,00‰ dell’importo  contrattuale, 

assicurando  una  riduzione  in  percentuale  della  trasmittanza  termica  Ug[W/mqK]  del  sistema 

vetrocamera  del  20%  rispetto  al  valore  posto  dal  progetto  pari  a  1,40  [W/mqK]  ex  D.  Lgs. 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

311/2006  e  s.m.i.,  rendendosi  disponibile  a  realizzare  a  propria  cura  e  spese  mq.  2.000  di 

tinteggiatura  con  idropittura  per  interni,  offrendo  24  mesi  di  estensione  della  garanzia  degli 

impianti installati oltre i 24 mesi di legge;

Il contratto è stato sottoscritto il 18.5.2017 n.28299 di Rep.S. e n.2012 di Racc..

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

 

Lavori a base d'appalto   

Opere €  234.224,55  

Oneri per la sicurezza € 6.147,63  

TOTALE Lavori € 240.372,18  

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori  in  economia previsti  in  progetto  ed esclusi  dall’appalto  (IVA 

inclusa)

€ 40.000,00
 

Certificazioni tecniche amministrative € 10.700,00  

Spese pubblicità € 1.500,00  

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 6.270,58  

Spese tecniche € 25.000,00  

Contributi INARCASSA 4% € 1.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) € 14.927,60  

IVA 10% su lavori € 24.037,22  

IVA 22% su spese tecniche e contributi € 5.720,00  

Ribasso d’asta (IVA compresa) € 80.472,42€ 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 209.627,82  

TOTALE GENERALE € 450.000,00 

- determina dirigenziale n.352 del 17.2.2017  con la quale è stato affidato l’incarico di direzione 

lavori,  contabilità,  redazione  CRE  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione 

all’arch.Giulio Baso.

Nel  corso dell’esecuzione dei  lavori  previsti  in progetto,  per  la presenza di  eventi  inerenti  alla 

natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è constatata la necessità di eseguire 

alcuni  ulteriori  lavori  necessari  ed  indifferibili  ancorchè  non  previsti  nel  capitolato  speciale 

d’appalto,  ma  indispensabili  perché  determinano  significativi  miglioramenti  dell’opera,  non 

sostanziali ai sensi dell’art, 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , ma motivati da obiettive 

esigenze riscontrate durante i lavori, i più rilevanti dei quali sono descritti in apposita relazione del  

progettista  e  Direttore  dei  lavori  in  data  10.7.2017  e  al  quale  si  rimanda  per  una  maggiore 

descrizione e specifica delle opere.

Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario  per  l’ammontare  complessivo  di  € 

46.286,62,  oneri  per la sicurezza compresi,  + I.V.A.,  pari al 19,761% dell’importo contrattuale, 

contenuto  quindi  entro  il  20% dell’importo  contrattuale,  trovano  totale  copertura  nella  somma 

stanziata per la realizzazione dell’opera mediante utilizzo di parte del ribasso d’asta e vengono 

eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario e secondo nuovi 

prezzi concordati e accettati dall’aggiudicatario con apposito  atto di sottomissione. In particolare 

vengono rispettati i principi di cui all’art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 

e macchinari idonei; un cambiamento, tra l’altro, dell’esecutore principale risulta del resto essere 

impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale 

disguidi e costi aggiuntivi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

-  principio di  tempestività,  considerata  la necessità di  intervenire per  la messa in sicurezza di 

alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato

Lavori a base d'appalto   

Opere €  280.511,17  

Oneri per la sicurezza € 6.147,63  

TOTALE Lavori € 286.658,80  

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori  in  economia previsti  in  progetto  ed esclusi  dall’appalto  (IVA 

inclusa)

€ 40.000,00
 

Certificazioni tecniche amministrative € 10.700,00  

Spese pubblicità € 1.500,00  

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 6.270,58  

Spese tecniche € 25.000,00  

Contributi INARCASSA 4% € 1.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) € 14.927,60  

IVA 10% su lavori € 28.665,88  

IVA 22% su spese tecniche e contributi € 5.720,00  

Ribasso d’asta (IVA compresa) € 29.557,14€ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 163.341,20  

TOTALE GENERALE € 450.000,00  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

 Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  ritiene  opportuno  e 

conveniente procedere tramite l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l...

Con  atto  di  sottomissione  in  data  10.7.2017  l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva  e di  modifica  (pari  al  19,761% dell’importo  originario  di 

contratto) per l’importo di € 46.286,62, compresi oneri per la sicurezza, + I.V.A. 10%, valutato in 

parte  con  i  prezzi  già  previsti  nel  contratto  principale  e  in  parte  con  nuovi  prezzi  riportati 

nell’allegato  atto  di  sottomissione  sottoscritto  il  10.7.2017  dal  Direttore  dei  lavori  e  dalla  ditta 

Atheste Costruzioni s.r.l.. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 286.658,80, oneri 

per la sicurezza compresi, + I.V.A..

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione  tecnica

- atto di sottomissione e verbale concorda mento nuovi prezzi

- quadro economico

- quadro di raffronto

- computo metrico estimativo

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione  derivanti  dal  ribasso  d’asta  di  cui  al  progetto  approvato  con  la  sopra  riportata 

determina dirigenziale n.133 dell’1.2.2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione 

del presente atto

Tutto ciò premesso;    

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1,  lett.e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  la 

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

dei  lavori  di  recupero  funzionale  di  alcuni  alloggi  lotto  F,  composta  dagli  elaborati  elencati  in 

premessa, dell’importo di € 46.286,62, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. che lascia 

inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

Lavori a base d'appalto   
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

Opere €  280.511,17  

Oneri per la sicurezza € 6.147,63 

TOTALE Lavori € 286.658,80 

Somme a disposizione della stazione appaltante   

Lavori  in  economia previsti  in  progetto  ed esclusi  dall’appalto  (IVA 

inclusa)

€ 40.000,00
 

Certificazioni tecniche amministrative € 10.700,00 

Spese pubblicità € 1.500,00 

Fondo risorse finanziarie art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 6.270,58 

Spese tecniche € 25.000,00 

Contributi INARCASSA 4% € 1.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) € 14.927,60 

IVA 10% su lavori € 28.665,88 

IVA 22% su spese tecniche e contributi € 5.720,00 

Ribasso d’asta (IVA compresa) € 29.557,14€ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 163.341,20 

TOTALE GENERALE € 450.000,00 

 

2) di approvare i nuovi prezzi riportati nell’allegato atto di sottomissione e verbale concordamento 

nuovi prezzi  ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

10.7.2017 dal Direttore dei lavori e dall’impresa Atheste Costruzioni s.r.l..,  indicati  al  netto del 

ribasso d’asta offerto in sede di gara;

 

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Via Principe Amedeo n.45 – Este (PD) – codcie fiscale e 

partita  I.V.A.  01566442020285,  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto  principale  per  il 

maggior importo di € 46.286,62,  oneri per la sicurezza compresi,  + I.V.A.,  rideterminando in € 

286.658,80, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

 

4) di riconoscere all’impresa per l’esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 26 

(ventisei)  per l’ultimazione dei lavori dalla data prevista in contratto;

 

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 50.915,28, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, 

per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura per € 21789,77 nell’impegno 

cod. 113844 del  capitolo 1649701 “Opere edilizie finanziate da trasferimenti per trasformazione 

diritti di superficie in diritto di proprietà”, del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi 

ERP,  e  per  €  29.125,51  nell'impegno  codice  113889  del  capitolo  1649900  “Acquisizione  ed 

urbanizzazione  aree  PEEP”  finanziato  con  ricavi  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente 

vincolata con la determina dirigenziale n. 133 dell'1/2/2017

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1649701 113844
competenza: 21.789,77 

cassa: 21.789,77 

1649900 113889
competenza: 29.125,51 

cassa: 29.125,51 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 50.915,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 50.915,28 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pagina 12 di 14                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

 

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 

e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune 

di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. AI SENSI 
DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE 
DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 695649453.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/09/2017  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2252 

DETERMINA N. 1951 DEL 29/09/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE 
MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ATHESTE COSTRUZIONI  S.R.L. 
AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.E) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI 
RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI – LOTTO F.  CUP B43B16000400002 - CIG 
695649453. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti 
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

118403 2017 OPERE EDILIZIE FINANZIATE DA 
TRASFERIMENTI PER 

TRASFORMAZIONE DIR.DI SUPERFICIE 
IN DIR.PROPRIETA'

U 08022.02.1649701 21.789,77

118404 2017 ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE 
AREE PEEP

U 08022.02.1649900 29.125,51

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 06/10/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 5fa374687019544869e9b4c4ea8426872a2793dd 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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