
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1077 

DETERMINA 
N. 954 DEL 12/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA'  -  APPROVAZIONE  DELLA PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE MODIFICA  AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LA SEMAFORICA SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT B 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER INTERVENTO DI ADEGUAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI 
SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO E ADEGUAMENTO COMPENSO DELL'ING. ANDREA ZONTA- 
CUP B39J15007660004 CIG.72658175DD



Pagina 2 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1077 

DETERMINA N. 954 DEL 12/05/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA  QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LA SEMAFORICA SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 
LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER INTERVENTO DI ADEGUAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI 
IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO E ADEGUAMENTO COMPENSO DELL'ING. ANDREA 
ZONTA-  CUP B39J15007660004 CIG.72658175DD

  

 

    IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

– Determina  dirigenziale  n.  2606  del  21/11/2016  con  la  quale,  a  seguito  di  valutazione 

comparativa, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è 

stata affidata all'ing. Andrea Zonta dello Studio Associato Zonta Andrea e Zonta Daniele di 

Bassano  del  Grappa  (VI)  la  progettazione  definitiva  degli  interventi  di  adeguamento  e 

sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2016;

– deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  257/153973  del  07/12/2016  di  approvazione  del 

progetto definitivo degli interventi sopracitati dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui 

€ 127.935,26 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

– determina dirigenziale  n.  168 del  07/02/2017 di  affidamento  all'ing.  Andrea Zonta  della 

progettazione esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  progettazione ed 

esecuzione,  della  direzione  lavori  e  contabilità,  compresa  l'emissione  del  certificato  di 

regolare esecuzione, degli interventi in oggetto per l’importo presunto di  € 7.092,50 + 4% 

INARCASSA € 283,70 + IVA 22% € 1,622,76 per un totale di € 8.998,96;

– determina  dirigenziale  n.  2301  del  07/11/2017  di  approvazione  del  relativo  progetto 

esecutivo   degli  interventi  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  €  130.000,00  (IVA 

compresa) con cui si è  stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori,  ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante procedura negoziata con 

consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di 

Vicenza  costituito  in  seguito  all'avviso  pubblico  PGN 26677/2012,  tra  quelli  che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per lavori appartenenti  a 

categoria OS9 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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s.m.i, mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi 

dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
– il progetto esecutivo  prevedeva un onere economico di € 130.000,00 (IVA compresa) così 

suddiviso: 

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO
importo lavori a base d’asta € 104.283,47
oneri sicurezza € 3.049,23

totale importo lavori € 107.332,70

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori 10% € 10.733,27
spese tecniche (compresa cassa e 
iva) € 8.998,96

determina n. 2301 del 
7.11.2017

incentivo art 113 (1,6%) € 1.668,54
incentivo art 113 (0,4%) € 417,13 € 2.086,--
imprevisti IVA compresa € 849,40

totale somme a disposizione B € 22.667,30

TOTALE IMPORTO QE € 130.000,00

-  con  determina  dirigenziale n°  195  del  30/02/2018  PGN  17558  del  02.02.2018  sono  stati 

aggiudicati  gli  interventi  di  adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  a  risparmio 

energetico alla ditta “LA SEMAFORICA s.r.l.” con sede in Via Ponticello, 8 – Padova per l’importo 

complessivo di €. 77.697,73 iva compresa

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

importo lavori AGGIUDICATI

importo lavori AGGIUDICATI € 67.585,07
oneri sicurezza € 3.049,23

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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totale importo lavori € 70.634,30

 SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori 10% € 7.063,43

spese tecniche (compresa cassa e iva) € 8.998,96 determina n. 2301 
del 7.11.2017

incentivo art 113 (1,6%) € 1.668,54
incentivo art 113 (0,4%) € 417,13 € 2.086,--
imprevisti IVA compresa € 41.217,64

totale somme a disposizione B € 59.365,70

TOTALE IMPORTO QE € 130.000,00

Il contratto d’appalto nella forma della scrittura privata non autenticata è stato stipulato in data 

27.02.2018.

Preso atto che :

• in data 20/06/2018  vennero consegnati i lavori in oggetto;

• in data 10/08/2018 sono state sospesi i lavori.

La Giunta Comunale infatti con propria direttiva n. 54 del 04.03.2020, sulla base di valutazioni 

riguardanti una diversa pianificazione della mobilità, ha indicato l’esigenza di predisporre alcune 

varianti,  rispetto  alle  lavorazioni  previste,  senza  tuttavia  alterare  la  natura  complessiva  del 

contratto. Tali varianti riguardano:

 l’implementazione di un nuovo regolatore semaforico all’intersezione tra Viale della Pace e 

via  Fabiani,  in  sostituzione  all’esistente  a  con  il  rinnovamento  dell’impianto  semaforico 

esistente con un sistema attuato;

 l’implementazione di un regolatore semaforico con regolamentazione degli  accodamenti 

mediante sistema radar all’intersezione tra Vicolo dei Campesani e via Ferretto de Ferretti;

 lo stralcio dell’intervento riguardante l’attraversamento pedonale di Viale Venezia;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 la conferma dell’intervento dell’attraversamento ciclo-pedonale di Viale Riviera Berica 

località Gallo, ancora da realizzarsi alla data del 10/08/2018,.

Ciò  consente  di  migliorare  la  situazione  dello  stato  dei  luoghi  e  di  avere  impianti  semaforici 

conformi alle normative vigenti ed un sistema di interconnessione degli stessi che consenta una 

futura migliore gestione con controllo da remoto.

Con  la  variante  si  sostituiscono  inoltre  anche  alcune  lanterne  ed  alcune  apparecchiature 

elettroniche che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati (risparmio energetico, sicurezza 

della circolazione) su impianti esistenti e prossimi alla fine del ciclo vita.

Tale modifica progettuale non comporta maggiori oneri per la realizzazione in quanto riguarda una 

rimodulazione  delle  risorse  già  impegnate  per  interventi  su  impianti  semaforici  e  pertanto 

rientrante  nelle  somme e nelle  quantità  già  approvate  con  la delibera di  Giunta  Comunale  n. 

257/153973 del 07.12.2016 che andrà a finanziare il nuovo quadro economico.

Invece, si ritiene necessaria una  proroga dei tempi fino al 31/08/2021, calcolati  in base ad una 

proporzione tra importo e tempi dei lavori di contratto con l'importo dei lavori migliorativi e valutate 

le singole specificità degli interventi proposti in variante..

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura 

d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente 

selezionati;

  le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 

modo non previsto nel contratto iniziale;

  vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e  vengono 

applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il 

medesimo sconto di gara, pari al 35,191% (come meglio precisato nel verbale di concordamento 

NN.PP. e atto di sottomissione).
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

  principio di economicità,  considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 

dell’appalto principale;

  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento 

dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e 

comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

  principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 

per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la 

necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

Si verifica la presente variante in corso d’opera anche ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro il limite del 50% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell’art. 106 

comma 7 del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  e  non sostanziale  ai  sensi  del  comma 4°  ,  che trova 

copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione delle opere con utilizzo del ribasso d’asta.

La presente perizia di variante e suppletiva, che comporta modifiche che non alterano la natura 

generale del contratto, ammonta ad euro 96.516,70 (compresi oneri per la sicurezza), al netto del 

ribasso d’asta del 35,191%, incrementando l’importo del contratto originario da euro 70.634,30 ad 

euro 96.516,70 e quindi per netti euro 25.882,40 pari al 36,64% dell’importo originario ed avente 

copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione delle opere sopra richiamate . 

La  variante  comporta  la  variazione  del  quadro  economico  nella  distribuzione  delle  somme  e 

comporta un aumento di spesa per l’Amministrazione Comunale di Vicenza pari al circa 36,64% ai 

sensi del comma 7 art. 106 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Pertanto il quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IMPORTO LAVORI 

importo lavori di variante € 93.467,47

oneri sicurezza € 3.049,23

totale importo lavori € 96.516,70

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su lavori 10% € 9.651,67

spese tecniche (compresa cassa e 
iva)

€ 14.327,92

incentivo art 113 (1,6%) € 1.668,54

incentivo art 113 (0,4%) € 417,13

imprevisti IVA compresa € 7.418,04

totale somme a disposizione B €33.483,30

TOTALE IMPORTO QE € 130.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza  a 

con quelli già affidati, visto l’importo dei lavori di variante e considerato il rispetto dei principi sopra 

enunciati, si procede all’affidamento dei lavori alla ditta “LA SEMAFORICA s.r.l.” con sede in Via 

Ponticello, 8 – Padova.

Con atto di sottomissione in data  11.05.2021  l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad 

eseguire i lavori di modifica per l’importo di €  25.882,40 pari al  35,191% dell’importo originario 

(oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale  

e da n. 10 nuovi prezzi elementari e n. 14 nuovi prezzi composti riguardanti le apparecchiature e 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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gli interventi necessari ai singoli interventi;  tutti questi prezzi sono stati assoggettati  allo stesso 

ribasso d’asta del contratto di appalto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP  con la sottoscrizione 

del presente atto.       

Con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Andrea Zonta 

dello Studio Associato Zonta Andrea e Zonta Daniele  - Vicolo San Sebastiano 26 - Bassano del 

Grappa (VI) - CF/P.IVA 03610270245, (VI)  la somma complessiva di € 5.328,96  Inarcassa 4% e 

IVA  al  22%  compresi per  la  redazione  della  perizia  di  variante  nonché  incremento  delle 

competenze DL e CSE, giusto preventivo acquisito con PGN 68994 DEL 29/04/2021 agli atti.

L'importo è ritenuto congruo e in grado di soddisfare le esigenze dell’ente.

Tutto ciò premesso

   
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  52  del 

29/04/2020;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                     

   DETERMINA

1. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  le 

motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto originario relativo agli interventi 

di  adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  a  risparmio  energetico  , il  cui 

quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse e di assegnare inoltre 

una proroga fino al 31/08/2021 per l’ultimazione lavori;

2. di approvare l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai 

sensi  dell’art.  106 del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sottoscritto  in  data  11  maggio  2021 dal 

Direttore  dei  lavori,  dal  RUP e dall’impresa   LA SEMAFORICA s.r.l.”  con sede in  Via 

Ponticello, 8 – Padova;

3. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 

ditta LA SEMAFORICA s.r.l.” con sede in Via Ponticello, 8 – Padova  p.iva 00206150286, 

alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per 

il  maggior  importo  di  €  25.882,40  oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  I.V.A. 

rideterminando in € 92.467,02 più iva  il nuovo importo contrattuale;

4. di dare atto che la spesa complessiva di €  28.470,64 I.V.A.  compresa,  trova copertura 

nell’impegno  codice  118916 al  capitolo  1946700  “Impianti  semaforici  a  risparmio 

energetico  -  interventi  di  adeguamento/sostituzione  “del  bilancio  corrente  esercizio 

finanziato con mutuo della CDP  dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con 

la delibera di giunta n. 257/153973 del 07/12/2016  citata nella premessa; 
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5. di approvare la spesa di €  5.328,96 (Inarcassa  e IVA compresi), relativa  alla redazione 

della perizia di variante  nonché incremento delle competenze DL e CSE, da riconoscere al 

direttore dei lavori Ing. Andrea Zonta dello Studio Associato Zonta Andrea e Zonta Daniele 

- Vicolo San Sebastiano 26 - Bassano del Grappa (VI) - CF/P.IVA 03610270245, (VI);

6. di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.328,96 (Inarcassa  e IVA compresi) trova 

copertura all’impegno codice 118916 al capitolo 1946700 “Impianti semaforici a risparmio 

energetico-  interventi  di  adeguamento/sostituzione“  del  bilancio  corrente  esercizio 

finanziato con mutuo della CDP,  dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con 

la  delibera  di  giunta  n.  257/153973  del  07/12/2016  citata  nella  premessa;  (CIG  NR. 

ZB21D36857);

7. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 

e successive modificazioni;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/2012, n. 174;

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.  

190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 

Comune di Vicenza.     
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/05/2021  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1077 

DETERMINA N. 954 DEL 12/05/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA  QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LA SEMAFORICA SRL AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT 
B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER INTERVENTO DI ADEGUAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI 
IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO E ADEGUAMENTO COMPENSO DELL'ING. 
ANDREA ZONTA-  CUP B39J15007660004 CIG.72658175DD 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

141927 2021 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 28.470,64

141928 2021 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 5.328,96

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 20/05/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : af00dabc133ec47f6299e8957e39cd4226746316 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --
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