
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1843 

DETERMINA 
N. 1574 DEL 05/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L’APPALTATORE LA SEMAFORICA S.R.L. 
EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI NELL’AMBITO 
DEGLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO 
ENERGETICO”. CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.
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                                                                 IL   DIRIGENTE
PREMESSO che:

• con determina dirigenziale n. 2606 del 21/11/2016 è stata affidata all'Ing. Andrea Zonta dello Studio 
Associato Zonta Andrea e Zonta Daniele di Bassano del Grappa (VI) la progettazione definitiva  
degli interventi di “Adeguamento e sostituzione degli impianti  semaforici risparmio energetico – 
anno 2016”;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 257/153973 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto  
definitivo degli interventi sopracitati dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 127.935,26 
finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• con  determina  dirigenziale  n.  168  del  07/02/2017  è  stato  affidato  all’Ing.  Andrea  Zonta  anche 
l’incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori,  contabilità  ed emissione del certificato di regolare esecuzione degli 
interventi  in oggetto per l’importo di € 7.092,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per  complessivi € 
8.998,96;

• con  determina dirigenziale  n.  2301 del  07/11/2017  è stato approvato il progetto esecutivo degli 
interventi  de quibus per  l'importo complessivo di € 130.000,00 (IVA compresa)  e si è disposto di 
procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori,  ex  art.  36,  co.  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante 
procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici;

• con  determina  dirigenziale  n.  195 del  30/02/2018  i  lavori  sono stati  aggiudicati  alla  società La 
Semaforica S.r.l.  con  sede  in  Padova,  Via  Ponticello  8  –  P.IVA  00206150286,  per  l’importo 
complessivo di € 70.634,30 + IVA 10% per totale € 77.697,73.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI
A) LAVORI
Lavori aggiudicati €   67.585,07
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                 €     3.049,23  
TOTALE €   70.634,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori al 10% €     7.063,43
Spese tecniche (compresa cassa e IVA) €     8.998,96 
Incentivo art 113 (1,6%) €     1.668,54
Incentivo art 113 (0,4%) €        417,13
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Imprevisti IVA compresa                                                                                                  €   41.217,64  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   59.365,70

A) + B)  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 130.000,00

Il contratto d’appalto con la società La Semaforica S.r.l. è stato stipulato nella forma della scrittura privata 
non autenticata in data 27/02/2018. I lavori sono stati consegnati il 20/06/2018.

Con determina dirigenziale n. 954 del 12/05/2021 è stata approvata una prima modifica del contratto ex art.  
106, co 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016, con aumento dell’importo contrattuale di € 28.470,64 (oneri di sicurezza 
e IVA compresi) ed esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore La Semaforica S.r.l. Il nuovo importo di  
contratto  è divenuto quindi  pari  a € 96.516,70,  oneri  di  sicurezza  compresi,  oltre  IVA al  10%, con un  
incremento del 36,64% dell’importo iniziale, attestandosi entro il limite del 50% previsto dall’art. 106, co 7,  
D.Lgs. 50/2016.

RILEVATO che si rende ora opportuno eseguire lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, per 
la realizzazione di opere di assistenza edile come richieste dalla Direzione Lavori nell'ambito del contratto 
in corso;

RITENUTO di affidare l’esecuzione delle opere sopradescritte alla medesima impresa La Semaforica S.r.l.,  
con sede in Padova, Via Ponticello 8 – P.IVA 00206150286, considerata la stretta interdipendenza con i  
lavori già affidati e in corso di esecuzione. Con dichiarazione PGN 122477/2021 del 05/08/2021 la ditta si è  
dichiarata  disposta  ad  eseguire  i  lavori  supplementari per  l’importo  di  € 5.075,48 (oneri  di sicurezza 
compresi) +  IVA 10% per totali € 5.583,03. L’appaltatore ha applicato i prezzi già previsti nel contratto 
principale, assoggettati allo stesso ribasso d’asta del contratto di appalto.

VERIFICATO che la ditta è in possesso di  DURC regolare (numero protocollo INPS_26533752 – data 
richiesta 14/06/2021 – scadenza validità 12/10/2021); 

PRESO ATTO che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP  con la sottoscrizione del 
presente atto. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse modifiche  
contrattuali per lavori supplementari da parte del contraente originale ove un cambiamento dell’appaltatore  
sia impraticabile per motivi tecnico-economici  e comporti  per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli  
disguidi e duplicazione dei costi.

PRESO ATTO che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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• le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto  
iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

• le  modifiche  non cambiano  l’equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell’aggiudicatario  in 
modo non previsto nel contratto iniziale;

• vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono applicati  
i  prezzi  di  contratto  in  seguito  all’offerta  dell’aggiudicatario  e  i  nuovi  prezzi  ribassati  con  il  
medesimo sconto di gara, pari al 35,191% (come dichiarato dall’appaltatore nella comunicazione 
PGN 122477/2021).

ACCERTATO che vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
• il  principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse  condizioni  

dell’appalto principale;
• il  principio  di  efficacia,  data l’attuale presenza  in  loco  dell’impresa  dotata  di  attrezzature  e 

macchinari idonei. Un cambiamento dell’appaltatore risulterebbe, del resto, impraticabile per motivi 
tecnico-economici, oltre a comportare per l’Amministrazione costi aggiuntivi;

• il principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso  
per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la  
necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

ATTESO che la presente perizia suppletiva comporta modifiche che non alterano la natura  generale del 
contratto  ed  ammonta  ad  euro  5.075,48  (oneri  di  sicurezza  compresi)  +  IVA 10%  per  complessivi  € 
5.583,03, con un incremento del 7,185% dell’importo contrattuale iniziale, attestandosi entro il limite del  
50% previsto dall’art. 106, co 7, D.Lgs. 50/2016. La variante comporta la proroga di 10 giorni del termine 
per l’ultimazione dei lavori.

PRECISATO che la spesa di € 5.583,03 (IVA compresa)  trova copertura all’impegno codice 118916 al 
capitolo 1946700 “Impianti semaforici a risparmio energetico – interventi di adeguamento e sostituzione 
Paes”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  mutuo  della  CDP dove  rientra  tra  le  somme 
vincolate con la delibera di Giunta n. 257/153973 del 07/12/2016 citata nelle premesse.

PRESO  ATTO  che,  a  seguito  della  variante,  il  quadro  economico  viene  riassestato  come  di  seguito 
riportato:

IMPORTO INTERVENTO

A) LAVORI 1^ PERIZIA 
DET. 954/2021

DIFFERENZA 
1^ - 2^ PERIZIA

2^ PERIZIA 
SUPPLETIVA 

Lavori aggiudicati 93.467,47 7.924,71 101.392,18

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.049,23 - 2.849,23 200,00

TOTALE 96.516,70 5.075,48 101.592,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori al 10% 9.651,67 507,55 10.159,22

Spese tecniche (compresa cassa e IVA) 14.327,92 0,00 14.327,92

Incentivo art 113 (1,6%) 1.668,54 0,00 1.668,54

Incentivo art 113 (0,4%) 417,13 0,00 417,13

Imprevisti IVA compresa 7.418,04 - 5.583,03 1.835,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 33.483,30 - 5.075,48 28.407,82

A) + B)  IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 130.000,00 0,00 130.000,00

Tutto ciò premesso;  

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.  
Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale 
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale 
per  lavori  supplementari di  “Adeguamento  e  sostituzione  degli  impianti  semaforici  risparmio 
energetico”  il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse e di assegnare  
inoltre all’appaltatore una proroga per l’ultimazione dei lavori di 10 giorni; 

2) di affidare l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) all’appaltatore La Semaforica S.r.l. con sede in 
Padova,  Via  Ponticello  8  –  P.IVA 00206150286,  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto 
principale, come da dichiarazione PGN 122477/2021, per il maggior importo di € 5.075,48 (oneri di 
sicurezza compresi) oltre IVA al 10% per totali € 5.583,03, rideterminando in € 101.592,18 il nuovo 
importo contrattuale;

3) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni  10 (dieci), rispetto al termine 
contrattuale originario, per l’esecuzione dei lavori;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.583,03 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresi) trova 
copertura all’impegno  codice  118916  al  capitolo  1946700  “Impianti  semaforici  a  risparmio 
energetico  – interventi  di  adeguamento  e sostituzione  Paes” del  bilancio  del  corrente  esercizio,  
finanziato con mutuo della CDP dove rientra tra le somme vincolate con la delibera di Giunta n.  
257/153973 del 07/12/2016 citata nelle premesse;

5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi  
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive  
modificazioni;

6) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche,  impegnandosi  a  dare  
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai  
sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

8) di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi  
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e 
dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di  
Vicenza. 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1843 

DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Trivellin Maristella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L’APPALTATORE LA 
SEMAFORICA S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI 
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 
RISPARMIO ENERGETICO”. CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/08/2021  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1843 

DETERMINA N. 1574 DEL 05/08/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITÀ – MODIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO CON L’APPALTATORE LA SEMAFORICA 
S.R.L. EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI SUPPLEMENTARI 
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI 
SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO”. CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142485 2021 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 5.583,03

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 10/08/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7f4aee15ba630e149f18d662126f008921ff31e4 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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