
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2559 

DETERMINA 
N. 2135 DEL 23/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA'  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B 
DEL  D.LGS.50/2016  E  S.M.I.  PER   LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  INTERVENTI  SUGLI 
ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI  ILLUMINATI  ANNO  2016  E  AGGIORNAMENTO  COMPENSO 
PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI -  CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

 deliberazione di Giunta Comunale n. 260/154386 del 07/12/2016 di approvazione del  progetto 

definitivo  degli  interventi  sugli  attraversamenti  pedonali  illuminati  –  anno  2016  dell'importo 

complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) di cui € 98.471,12 finanziati con mutuo concesso 

dalla Cassa Depositi e Prestiti;

 determina  dirigenziale  n.  279  del  21/02/2017  con  la  quale  è  stato  affidato  l’ incarico  della 

progettazione  esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 

esecuzione,  della direzione lavori  e contabilità,  compresa l'emissione del certificato di regolare 

esecuzione, degli interventi per la realizzazione di attraversamenti pedonali illuminati – anno 2016 

all'arch. Annabianca Compostella dello Studio Architetti Veneti di Bassano del Grappa (VI) P.IVA 

03859010245, per l’importo presunto  di  € 3.682,67 + 4% INARCASSA € 147,31 + IVA 22% € 

842,60 per un totale di € 4.672,58 

 determina  dirigenziale  n.  2516  del  28/11/2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  relativo 

progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  100.000,00  (IVA  compresa)  e  stabilito  di 

procedere all'affidamento dei lavori pari a € 76.870,00 di cui € 73.153,74 soggetti a ribasso + € 

3.716,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 

operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati 

nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso 

pubblico  PGN 26677/2012,  tra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a 

procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG10 con il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art.  36 comma 2 lett.  d) e dell'art.  95 

comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, mediante offerta a prezzi unitari con applicazione 

dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico di € 100.000,00 (IVA compresa) così suddivi-

so: 

A) LAVORI

lavori soggetti a ribasso d'asta € 62.944,40
Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso €   3.716,26
TOTALE LAVORI € 66.660,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese tecniche
Spese tecniche progettazione esecutiva,
DL e CSP e CSP  €  3.682,67

Fondo risorse finanziarie 1,6 % (RUP, assistenza al RUP, 

predisposizione,verifiche, funzioni tecniche) art. 113 

comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi €  1.229,92
Fondo risorse finanziarie 0,4 % (acquisizione beni,
strumentazione etecnologie, funzionali, ecc.) 
art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi €     307,48

B2) IVA
- IVA sui lavori - 10% €  6.666,07
- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22% €     842,60
B3)Contributo integrativo Inarcassa - 4% €     147,31
B4) Imprevisti, varie e arrotondamenti €  9.233,02
B5) RIBASSO D'ASTA €11.230,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   33.339,34

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 100.000,00

 determina dirigenziale n. 1453 del 14/09/2018  con la quale si aggiudicavano i lavori,  sulla 

base del verbale  prot. 29987  del  07/05/2018  della Stazione Unica Appaltante della Provincia 

di Vicenza, acquisito agli atti con N. di PG 67897 del 07/05/2018,  alla RTI tra  l'impresa SI-

MEONI ANGELO  Via S. Martino 3/C - Veggiano (PD) (ditta mandante) P.IVA 03401870286 e 

l'impresa RIGON IMPIANTI srl Vicolo General Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI) P. 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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IVA 01971320245 (ditta mandataria), l'appalto degli interventi sugli attraversamenti pedonali il-

luminati – anno 2016  per  il prezzo offerto di € 62.944,40 , pari al ribasso del 13,956% + € 

3.716,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 66.660,66 più 

IVA al 10%, complessivamente € 73.326,73

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

A) LAVORI
lavori soggetti a ribasso d'asta € 62.944,40
Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso €   3.716,26
TOTALE LAVORI € 66.660,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese tecniche
Spese tecniche progettazione esecutiva,
DL e CSP e CSP  €  3.682,67
Fondo risorse finanziarie 1,6 % (RUP, assistenza al RUP

predisposizione,verifiche, funzioni tecniche) art. 113 
comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi €  1.229,92
Fondo risorse finanziarie 0,4 % (acquisizione beni,
strumentazione etecnologie, funzionali, ecc.) 
art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi €     307,48
B2) IVA
- IVA sui lavori - 10% €  6.666,07
- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22% €     842,60
B3)Contributo integrativo Inarcassa - 4% €     147,31
B4) Imprevisti, varie e arrotondamenti €  9.233,02
B5) RIBASSO D'ASTA €11.230,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   33.339,34
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 100.000,00, 

Il contratto d’appalto nella forma della scrittura privata non autenticata è stato stipulato in data 

14.09.2018 con P.G.N. 136231.

Preso atto che:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• il contratto d'appalto è stato stipulato in data 14.09.2018;

• in data 29.10.2018 vennero consegnati i lavori in oggetto;

• durante l'esecuzione si sono rese necessarie delle sospensioni e riprese.

Vista la relazione del RUP del 06.02.2020 PGN 20359, che, acquisito il parere della D.LL., indica 
che durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è emersa l'opportunità di apportare delle 
migliorie alle opere in termini di aumento delle prestazioni per la sicurezza stradale e di modificare 
altresì una localizzazione di intervento.

Nel progetto esecutivo le aree di intervento per l’installazione di portali di illuminazione specifica 
per gli attraversamenti pedonali erano 8, come segue:

area 1. Strada del Pasubio, in prossimità dell’incrocio con strada di Vallarsa, civ. n. 458;

area 2. Via Btg. Val Leogra, in prossimità del distributore Eni civ. n.98;

area 3. Viale San Lazzaro, in prossimità del supermercato Aumai civ. n.33;

area 4. Viale Milano, in corrispondenza della stazione dell’Autostazione SVT civ. n. 126;

area 5. Viale Sant’Agostino, in prossimità dell’intersezione con via Arsenale civ. n. 134;

area 6.  Viale Riviera Berica (Campedello),  in posizione mediana tra l’incrocio con strada della 

Commenda e quello con via Sardegna civ.419;

area 7. Strada Postumia, in prossimità del distributore Repsol civ.n.80;
area 8. Strada Postumia (Ospedaletto), di fronte alla scuola Pasini civ. n. 165.-

Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  su  indicazione  dell'Amministrazione  Comunale,  si  è  ritenuto 
necessario  addivenire  ad una  modifica  delle  localizzazioni,  stralciando  l’intervento  dell’area  3, 
sostituendolo  con  l’intervento  su  una  nuova  area,  soggetta  a  rischi  più  emergenti  e  più 
precisamente:
area 9. Viale Trieste, in prossimità dell’incrocio con via Turra, civ. n. 252-265.

Per tale modifica, non si ritiene necessario integrare gli oneri per la sicurezza specifici, in quanto le 
aree di intervento rimangono sempre otto e le due aree che vengono sostituite sono analoghe per 
tipologia di apprestamenti di sicurezza da eseguirsi.

Invece,  si  ritiene  necessaria  una  proroga  dei  tempi di  giorni  15, calcolati  in  base  ad  una 

proporzione tra importo e tempi dei lavori di contratto con l'importo dei lavori migliorativi e valutate 

le singole specificità, nonché una modifica al contratto in corso di esecuzione, come segue.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2559 

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 
LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER  LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO 
PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI -  CUP B37H15001680004 - CIG 72841628A2

 
La presente modifica al contratto in corso di esecuzione viene individuata, tra le possibilità previste 
dal Codice degli Appalti:

art. 106 comma 2 D.Lgsl. 50/2016:

I  contratti  possono parimenti  essere  modificati,  oltre  a quanto  previsto  al  comma 1,  senza  

necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al  

di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35;

il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori  

ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori  

sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del  

contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla  

base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura 

d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente 

selezionati;

 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 

modo non previsto nel contratto iniziale;

 vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e  vengono 

applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il 

medesimo sconto di gara, pari al 13,956 (come meglio precisato nel verbale di concordamento 

NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

 principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 

e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore 

principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 

per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

 principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 

per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la 

necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

La modifica della localizzazione (zona 9 anziché zona 3) nonché alcune modifiche di dettaglio 

comportano  una  maggiorazione  delle  lavorazioni,  come  da  relazione  della  D.LL.,  con  un 

incremento dell'importo lavori pari a € 9.665,57 corrispondente al 14,49 % dell’importo di contratto 

originario, rientrando quindi nei limiti previsti dall’art. 106 comma 2 lettera b) del Codice.

Si dà atto che il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 76.326,21 più iva al 10% e che la 

maggiore spesa per complessivi € 9.665,57 più iva al 10% viene finanziata mediante l'utilizzo delle 

somme a disposizione derivanti  dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione approvata con 

determina dirigenziale n. 1453/2018. Pertanto il quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI   

A 1) LAVORI da contratto (IVA 10%) € 62.944,40

A 2) LAVORI migliorativi (IVA 10%) € 9.665,57

TOTALE IMPORTO LAVORI € 72.609,97

A 3) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 3.716,24

TOTALE A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 76.326,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE         

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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B 1) Imprevisti e ribasso d'asta (IVA 22% compresa) € 8.001,19

B 2) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 1,60% € 1.229,92

B 3) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 0,40% € 307,48

B 4)
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.LL., C.S.E. (iva e cassa 
compresa)

4.672,58

B 5) Spese tecniche per modifica al contratto (iva e cassa compresa) 1.830,00

B 6) IVA 10% SU LAVORI A) € 7.632,62

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 23.673,79

    

TOTALE DI PROGETTO A) + B) € 100.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite il RTI tra 

l'impresa  SIMEONI  ANGELO  Via  S.  Martino  3/C  -  Veggiano  (PD)  (ditta  mandante)  P.IVA 

03401870286 e l'impresa RIGON IMPIANTI  srl  Vicolo General  Vaccari,  1 – 36054 Montebello 

Vicentino (VI) P. IVA 01971320245 (ditta mandataria).

Con atto di sottomissione in data  12 febbraio 2020  l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta 

ad eseguire i lavori di modifica per l’importo di € 9.665,57 (oneri per la sicurezza compresi) + 

I.V.A., valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 5 nuovi prezzi.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 06.02.2020 PGN 20359.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere al direttore dei lavori,  arch. Annabianca Compostella dello Studio Architetti Veneti di 

Bassano del Grappa (VI)  la somma complessiva di € 1.830,00 (Inarcassa e IVA compresi) per la 

maggiore attività dovuta alla modifica del contratto. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per 

l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 

Economico.

Tutto ciò premesso
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• Vista la deliberazione del Consiglio  comunale n.  75/196841 del  11 dicembre 2019 che 

approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2020-  2022 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai 

Dirigenti; 

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
• Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 

Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                     

   DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) ed e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  modifica  del  contratto  originario  degli 

"Interventi sugli attraversamenti pedonali illuminati anno 2016”  per  l’importo di € 9.665,57 

oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., il cui quadro economico risulta ridefinito come 

indicato  nelle  premesse  e  di  assegnare  inoltre  una  proroga  di  15  giorni  sulla  data  di 

ultimazione lavori;

2. di approvare l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai 

sensi dell’art.  106 del D.lgs.  50/2016 e s.m.i.  sottoscritto in data  12 febbraio 2020 dal 
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Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa  RIGON IMPIANTI SRL di  Montebello Vicentino 

(VI)  con sede in Montebello Vicentino (VI)  C.F. e P.IVA  01971320245;

3. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite il 

RTI tra  l'impresa SIMEONI ANGELO  Via S. Martino 3/C - Veggiano (PD) (ditta mandante)  

P.IVA 03401870286 e l'impresa RIGON IMPIANTI srl Vicolo General Vaccari, 1 – 36054 

Montebello Vicentino (VI) P. IVA  01971320245 (ditta mandataria), alle stesse condizioni e 

prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 

9.665,57 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 76.326,21 più 

iva al 10% il nuovo importo contrattuale;

4. di dare atto che la spesa complessiva di €  10.632,13 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al 

punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell’impegno codice 119299  al capitolo 

1940803  “Revisione  viabilità“  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziato  con mutuo  della 

CDP   dove  rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la  determinazione 

dirigenziale n.  2516 del 28/11/2017 citata nelle premesse; 

5. di approvare la spesa di € 1.830,00 (Inarcassa  e IVA compresi), relativa all'attività relativa 

alla modifica degli  elaborati  tecnici comprensiva di direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione  rientrante nel quadro economico tra le somme a 

disposizione per spese tecniche, da riconoscere al direttore dei lavori arch.  Annabianca 

Compostella dello Studio Architetti Veneti di Bassano del Grappa (VI) P.IVA 03859010245;

6. di dare atto che la spesa complessiva di €  1.830,00, Inarcassa e IVA compresi, per le 

spese  tecniche  di  cui  al  punto  precedente  del  presente  dispositivo  trova  copertura 

nell’impegno  codice  nr.119299  al  capitolo  1940803  “Revisione  viabilità“  del  bilancio 

corrente  esercizio  finanziato  con  mutuo  della  CDP  dove  rientra  nella  spesa 

complessivamente vincolata con la  determinazione dirigenziale n.   2516 del 28/11/2017 

citata nelle premesse; (CIG ZBB2F51B76)
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7. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 

e successive modificazioni;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/2012, n. 174;

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 

n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 

web del Comune di Vicenza.  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
20/11/2020  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2559 

DETERMINA N. 2135 DEL 23/11/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA RIGON IMPIANTI SRL  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 
LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER  LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SUGLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI ANNO 2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO 
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

137280 2020 REVISIONE VIABILITA' U 10052.02.1940803 10.632,13

137281 2020 REVISIONE VIABILITA' U 10052.02.1940803 1.830,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 01/12/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6c09c736538e4d6c28a5ce7c3f9e0a6a52cffbc4 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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