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DETERMINA 
N. 512 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
VERDE  PUBBLICO   –  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL 
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MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALBERATURE  ANNO  2017  –  CUP  B34E17000020004  –  CIG 
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2017-2019 e l’elenco annuale  2017 approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione  2017  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
n.7/14216 del 31.1.2017, e successive  variazioni, hanno previsto, tra l’altro, interventi di 
riqualificazione alberature presso le aree pubbliche cittadine;

• con delibera di Giunta comunale n.219/171856 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2017, 
dell’importo di € 96.300,00 (I.V.A. compresa) finanziato con ricavi da vendita azioni Società 
Autostrada.

• con determina dirigenziale n.  327 del 14.2.2018 è stato approvato il progetto esecutivo di 
manutenzione  straordinaria  alberature  –  anno  2017  –  dell’importo  complessivo  di  € 
96.300,00 (I.V.A. compresa),  di cui € 77.000,00 per lavori, oltre a € 1.500,00 per oneri  
relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  €  78.500,00,  così 
suddiviso:

A IMPORTO LAVORI (a misura) Euro

A1 Importo lavori a misura (con I.V.A. 22%) 42.000,00

A2 Importo lavori a misura (con I.V.A. 10%) 35.000,00

A3 Oneri per la sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 78.500,00

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Imprevisti (I.V.A. compresa) 3.160,00

B2 I.V.A. 10% (su A2)) 3.500,00

B3 I.V.A. 22% (su A1 e A3) 9.570,00

B4 Fondo  risorse  finanziarie  1,60%  (RUP,  funzioni  tecniche,  DL  e 
collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.256,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B5 Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

314,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 17.800,00

A+ B TOTALE PROGETTO 96.300,00

• con determina dirigenziale n.431 del 27.2.2018 è stato stabilito di procedere all'affidamento 
dei lavori, ai sensi dell'art.  36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  mediante 
procedura  negoziata  con  consultazione  di  almeno  10  operatori  economici,  nel  rispetto 
dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato 
nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, 
tra quelli  che hanno manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per 
lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I^ o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 
90  del  DPR  207/10, con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

• con determina  dirigenziale  n.805 del  2.4.2018,  a  seguito  di valutazione  comparativa  di 
preventivi  di  spesa forniti  da operatori  economici  qualificati,  è  stato  stabilito  di  affidare 
l’incarico di direzione lavori e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria alberature 
anno 2017 all'arch. Luisa Dal Brun – Vicenza – Via Lago d'Orta 2 – codice fiscale DLB LSU 
83A46 L840I – partita I.V.A. 03545740247 per il prezzo di € 2.785,00  pari il ribasso del 
12,15% , + INARCASSA 4% + I.V.A. 22%,

• con  determina  dirigenziale  n.882  del  19.4.2018  l’appalto  per  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria alberature 2017 è stato aggiudicato alla ditta ICA Consorzio Artigiani Associati 
con sede in Vicenza, Via Btg. Vestone n.5 – codice fiscale e partita I.V.A. 03353360245 per 
il prezzo offerto di € 65.835,00, pari al ribasso del 14,50%, + € 1.500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 67.335,00, più I.V.A. di legge;

• il  contratto  è  stato  sottoscritto  il  14.6.2018  mediante  scrittura  privata  non  autenticata  
P.G.N. 90361/2018.

• a seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A IMPORTO LAVORI (a misura) Euro

A1 Importo lavori 65.835,00

A2 Oneri per la sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 67.335,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Imprevisti (I.V.A. compresa) 15.864,37

B2 I.V.A. (10% e 22%) 11.530,63

B3 Fondo  risorse  finanziarie  1,60%  (RUP,  funzioni  tecniche,  DL  e 
collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.256,00

B4 Fondo risorse finanziarie  0,40% (acquisizione beni,  strumentazioni  e 
tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

314,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 28.965,00

A + B TOTALE PROGETTO 96.300,00

• durante le fasi di esecuzione dei lavori, che riguardano oltre 60 siti comunali, suddivisi per 
tipologia tra parchi gioco, giardini scolastici, aree verdi e parchi, oltre che ambiti stradali, si 
sono riscontrati molteplici imprevisti e lavorazioni imprevedibili durante la fase progettuale, 
ma indispensabili per consegnare alla collettività la miglior opera pubblica possibile, non 
sostanziali ai sensi dell’art, 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , ma motivati 
da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori, i più rilevanti dei quali sono descritti in 
apposita  relazione  del  Direttore  dei  lavori  e  al  quale  si  rimanda  per  una  maggiore 
descrizione e specifica delle opere;

• tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l’ammontare complessivo di € 
12.936,15,  oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  I.V.A.,  contenuto  quindi  entro  il  50% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.106, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., trovano 
totale copertura nella  somma stanziata per la  realizzazione dell’opera mediante utilizzo 
delle somme a disposizione e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi 
dell’offerta  dell’aggiudicatario  e  secondo  nuovi  prezzi  concordati  e  accettati 
dall’aggiudicatario con apposito  atto di sottomissione.  In particolare vengono rispettati  i 
principi di cui all’art.30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse 
condizioni dell’appalto principale;

-  principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei;  un  cambiamento,  tra  l’altro,  dell’esecutore  principale 
risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza 
di alcuni siti ed evitare disagi.

• la perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, 
il cui quadro economico viene così riformulato:

A IMPORTO LAVORI Euro

A1 Importo lavori a misura (con I.V.A. 10%) 78.771,15

A2 Oneri per la sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 80.271,15

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Imprevisti (I.V.A. compresa) 0,00

B2 I.V.A. 10% (su A1) 7.877,12

B3 I.V.A. 22% (su A2) 330,00

B4 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) 
art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.256,00

B5 Fondo risorse finanziarie  0,40% (acquisizione beni,  strumentazioni  e 
tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

314,00

B6 Direzione Lavori (oneri compresi) 3.533,61

B7 Redazione perizia di variante (oneri 4% compresi) 2.718,12

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.028,85

A + B TOTALE PROGETTO 96.300,00

• considerato  che  per  i  lavori  inerenti  alla  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto 
originario,  il  professionista  incaricato,  arch.Luisa  Dal  Brun,  ha dovuto produrre  ulteriori 
elaborati  tecnici,  risulta  necessario  procedere  all’adeguamento  dell’importo  dell’incarico 
affidato al professionista con determina n.805 del 12.4.2018 sopracitata;
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• secondo  quanto  contenuto  nella  documentazione  inviata  dalla  professionista 
l’aggiornamento del compenso ammonta a € 2.718,12, oneri previdenziali  4% compresi, 
I.V.A. esente;

• l’importo è ritenuto congruo sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016;

• per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  lavori,  considerata  la  stretta 
interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, 
si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l’impresa I.C.A. Consorzio Artigiani 
Associati con sede in Vicenza;

• con atto di sottomissione in data 14.1.2019 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a 
eseguire i lavori di perizia suppletiva  e di modifica per l’importo di € 12.936,15, oneri per la 
sicurezza  compresi  +  I.V.A.,  valutato  in  parte  con  i  prezzi  già  previsti  nel  contratto 
principale  e  in  parte  con  sei  nuovi  prezzi  riportati  nell’allegato  atto  di  sottomissione 
sottoscritto il 14.1.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa I.C.A. Consorzio 
Artigiani Associati. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 80.271, 15, oneri 
per la sicurezza compresi, + I.V.A. in parte al 10% e in parte al 22%;

• la perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

- tav. grafica – planimetria di variante

• la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica da riconoscere alla ditta appaltatrice che, 
per effetto del ricalcolo dell’I.V.A. Dell'importo di aggiudicazione, in parte al 10% e in parte 
al 22%, ammonta a complessivi € 9.596,64, viene finanziata mediante utilizzo delle somme 
a disposizione  di cui al progetto approvato con la deliberazione della Giunta comunale 
n.219/171856 del 19.12.2017 sopracitata;

preso  atto  che  tale  modifica  al  contratto  è  da  ritenersi  autorizzata  dal  RUP  come  da 
documentazione agli atti;

Tutto ciò premesso,

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva 
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
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2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1,  lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  la 
motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  alberature  anno  2017  dell’importo  di  €  12.936,15, 
comprensivo di oneri per la sicurezza, + I.V.A.;

2)  di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,  la  spesa  di  €  2.718,12,  oneri 
previdenziali  4%  compresi,   I.V.A.  esente,  relativa  all’incarico  per  la  progettazione  esecutiva, 
direzione dei lavori di variante da riconoscere all’arch. Luisa Dal Brun, incarico già affidato con 
determina dirigenziale n.805 del 12.4.2018, citata in premessa;

3) di dare atto che, a seguito di quanto previsto ai punti 1) e 2), l’importo complessivo di progetto 
rimane inalterato e risulta così suddiviso:

A IMPORTO LAVORI Euro

A1 Importo lavori a misura (con I.V.A. 10%) 78.771,15

A2 Oneri per la sicurezza 1.500,00

 TOTALE LAVORI 80.271,15

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Imprevisti (I.V.A. compresa) 0,00

B2 I.V.A. 10% (su A1) 7.877,12

B3 I.V.A. 22% (su A2) 330,00

B4 Fondo  risorse  finanziarie  1,60%  (RUP,  funzioni  tecniche,  DL  e 1.256,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO  – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON SEDE IN 
VICENZA  AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP B34E17000020004 – CIG 740002991B.

collaudo) art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B5 Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

314,00

B6 Direzione Lavori (oneri compresi) 3.533,61

B7 Redazione perizia di variante (oneri 4% compresi) 2.718,12

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.028,85

A + B TOTALE PROGETTO 96.300,00

4)  di  approvare  i  sei  nuovi  prezzi  riportati  nell’allegato  atto  di  sottomissione  e  il  verbale  di 
concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
sottoscritto in data 14.01.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa indicati al netto del 
ribasso d’asta offerto in sede di gara;

5) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
ICA Consorzio Artigiani Associati  con sede in Vicenza,  Via Btg. Vestone n.5 – codice fiscale e 
partita I.V.A. 03353360245, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior 
importo di  € 12.936,15,  comprensivo degli  oneri  per la sicurezza + I.V.A.,  rideterminando in € 
80.271,15, comprensivo di oneri per la sicurezza, + I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

6) di dare atto che per effetti del ricalcolo dell’I.V.A. sui lavori aggiudicati e di perizia (in parte al 
10% e  in  parte  al  22%)  come meglio  specificato  nelle  premesse,  la  somma complessiva  da 
riconoscere alla ditta ICA  Consorzio Artigiani Associati con sede in Vicenza, I.V.A. compresa, è 
pari a € 9.596,64, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, e trova copertura nell’impegno cod. 
119409 al capitolo 1660601 “Alberature – manutenzione straordinaria”  del bilancio del corrente 
esercizio,  finanziato  con  ricavi  vendita  azioni  Società  Autostrada,  dove  rientra  nella  spesa 
complessivamente vincolata con la delibera della Giunta comunale n.219/171856 del 19.12.2017 
citata nelle premesse;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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8) di dare atto che la spesa di € 2.718,12, oneri contributivi compresi e I.V.A. esente, per le spese 
tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento da riconoscere all'arch. Luisa Dal Brun, 
trova  copertura  nell’impegno  cod.  120680  al  capitolo  1660601  “Alberature  –  manutenzione 
straordinaria”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  ricavi  vendita  azioni  Società 
Autostrada,  dove rientra  nella  spesa complessivamente  vincolata  con la  delibera  della  Giunta 
comunale n.219/171856 del 19.12.2017 citata nelle premesse;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1660601 119409
competenza: 9.596,64 

cassa: 9.596,64 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 9.596,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.596,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12)  di  pubblicare il  presente affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1) della legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza;

13) di provvedere alle comunicazioni  di  cui  all'art.  106,  comma 14, del  D.Lgs.  50/2016 e 

s.m.i..   

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1660601 119409
competenza: 2.718,12 

cassa: 2.718,12 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.718,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.718,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/03/2019  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 436 

DETERMINA N. 512 DEL 15/03/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  VERDE PUBBLICO  – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA  ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI CON 
SEDE IN VICENZA  AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017 – CUP 
B34E17000020004 – CIG 740002991B. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

129424 2017 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 9.596,64

129425 2017 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 2.718,12

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 19/03/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 93b184e50de3b67daa5379bb61ee087152a9243a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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