
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1450 

DETERMINA 
N. 1252 DEL 01/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE 
FERMATE  DEL  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  IN  ATTUAZIONE  DEL  P.E.B.A.  2019   - 
AGGIUDICAZIONE-   CUP  B31B19000000004  -  CIG.  8622357217.  PERIZIA  N.  2  SUPPLETIVA E  DI 
MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:
• Con  determina  dirigenziale  n.  2241  del  05/11/2018,  a  seguito  di  valutazione  comparativa  di 

preventivi  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  è  stato  affidato 
l’incarico  della  redazione  del  Piano di  Eliminazione  delle  Barriere  Architettoniche  (P.E.B.A.)  e  
della progettazione degli  interventi  necessari  all'eliminazione delle barriere architettoniche  per il 
TPL anno 2019 allo studio dell'arch .Stefano Maurizio di Gaggio di Marcon (VE);

• con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2019 veniva approvato il Piano di Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.);

• con determina dirigenziale n. 1915 del 23/10/2019, con procedura semplificata e in applicazione  
all'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l’incarico della progettazione definitiva  
degli  interventi  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in  alcune  fermate  del  TPL  in  
attuazione del P.E.B.A. per l'anno 2019, al medesimo studio dell'arch. Stefano Maurizio di Gaggio 
di Marcon (VE) per un importo pari ad € 5.739,05 comprensivo di INARCASSA 4% e IVA 22%;

• con delibera della Giunta Comunale n.207 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo 
con CUP B31B19000000004 relativo agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
in alcune fermate del trasporto pubblico locale in attuazione del P.E.B.A per l'anno 2019, per un 
importo complessivo di € 250.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

• con determina dirigenziale n. 664 del 20/04/2020 si è  affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare  
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di eliminazione 
delle barriere architettoniche di alcune fermate del TPL in attuazione del P.E.B.A. per l'anno 2019,  
allo studio dell'arch. Stefano Maurizio di Gaggio di Marcon (VE), per l’importo di € 15.214,46 + 
INARCASSA 4% + IVA 22%;

• con determina dirigenziale nr. 1804 del 14/10/2020 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo 
relativo a INTERVENTI  PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN 
ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A 
2019 dell'importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa,  finanziato con mutuo della Cassa 
DD.PP;

Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI N APPALTO
1 Opere a misura                                                                                                                              160.868,26
2 Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)                                                               9.131,74
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1450 

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN 
ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019  - 
AGGIUDICAZIONE-  CUP B31B19000000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA 
DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

3 Totale lavori in appalto                                                                                                                 170.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
C4 Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti                                                                    
50.495,89
C7 Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento
sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)                                                19.304,11
C7 Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, di cui
80% ai sensi dello stesso articolo comma 3                                                                                          2.720,00
C7 Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, di cui
20% ai sensi dello stesso articolo comma 4                                                                                             680,00
C12 IVA sui lavori e sicurezza (4%)                                                                                                       
6.800,00
Totale somme a disposizione                                                                                                           80.000,00
Totale importo di Progetto                                                                                250.000,00

• Con la medesima determina dirigenziale n. 1804/2020 si decideva di procedere all’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata di cui all’art.63 previa consultazione di almeno dieci operatori  
economici  individuati secondo  le  modalità  dell'elenco  aperto  e  in  vigore  tra  quelli  che  hanno 
manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per lavori  appartenenti  a categoria  
prevalente OG3 classifica I° o superiore con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
dell'articolo  36,  comma  9  bis  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  e  con  applicazione  dell'esclusione  
automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con determina dirigenziale n. 1040 del 25/05/2021 si aggiudicava sulla base dei  verbali redatti dalla  
Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante,  agli  atti  con  il  PGN 39655  del  
10.03.2021, alla ditta SICE SRL con sede in Aragona(AG) in  Via De Nicola 40, p.iva 02182210845 
gli  INTERVENTI  PER  L’ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  IN 
ALCUNE  FERMATE  DEL  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  IN  ATTUAZIONE  DEL 
P.E.B.A. 2019, con il ribasso del 13,966% , per 147.533,14 compresi gli oneri della sicurezza oltre 
agli oneri fiscali.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

IMPORTO LAVORI N APPALTO
1 Opere a misura                                                                                                                               138.401,40
2 Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)                                                               9.131,74
3 Totale lavori in appalto                                                                                                                 147.533,14
SOMME A DISPOSIZIONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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C4 Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti                                                                    
50.495,89
C7 Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento
sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)                                                19.304,11
C7 Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, di cui
80% ai sensi dello stesso articolo comma 3                                                                                          2.720,00
C7 Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, di cui
20% ai sensi dello stesso articolo comma                                                                                                680,00
C12 IVA sui lavori e sicurezza (4%)                                                                                                       
5.901,33
Ribasso d’asta                                                                                                                                      23.365,54
Totale somme a disposizione                                                                                                         102.466,86

Totale importo di Progetto                                                                                250.000,00

Il contratto d’appalto dei lavori sopracitati è stato stipulato in data 12/07/2021, Raccolta n. 2407 Rep. S. n. 
28626, tra il Comune di Vicenza e l’Impresa SICE COSTRUZIONI S.R.L. di Aragona (AG);

con determina dirigenziale n. 802 del 12/04/2022 è stato approvata, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di  “ INTERVENTI PER 
L’ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  IN  ALCUNE  FERMATE  DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019” dell’importo di € 158.427,56 
(oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così 
suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Per  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori  si  è  ritenuto  opportuno  concedere  ulteriori  45  giorni naturali  e 
consecutivi, rispetto al termine contrattuale.
Nelle fasi conclusive della realizzazione dei lavori, si è rilevato utile prevedere alcuni interventi migliorativi  
di  segnaletica  orizzontale,  definite  in  accordo  con il  Direttore  dei  Lavori  e  il  Responsabile  Unico  del  
Procedimento,  strettamente  connesse  all'intervento  principale  e non separabili  dallo  stesso,  e quindi  dal  
contratto  iniziale,  configurabili  come  una  seconda  variazione  contrattuale  ai  sensi  dell'art.  106  D.Lsg.  
50/2016 e smi, di seguito riassunte:
- necessità di procedere alla cancellazione della segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale, della  
linea di arresto al semaforo pedonale e della scritta stop in via Framarin - intersezione con viale Mazzini, e  
ripristino  della  medesima  scritta  Stop  a  terra  in  posizione  adeguata  rispetto  al  nuovo  attraversamento  
pedonale realizzato nell'ambito dei lavori principali;
- necessità di rifacimento completo della segnaletica orizzontale di fermata bus, estremamente deteriorata e  
scarsamente  leggibile,  presso n. 5 fermate  bus (via Maffei,  via Cairoli  e P.le Giusti),  quale lavorazione  
originariamente non prevista nel contratto dei lavori principali;
- realizzazione di tre attraversamenti  pedonali  sulla pista ciclopedonale di via Cairoli,  in corrispondenza  
della  fermata  bus trattata  nei  lavori  principali  e  dell'attraversamento pedonale  prospiciente,  in modo da  
migliorare  la  coesistenza  reciproca  pedone/ciclista,  con  riempimento  dell'area  pedonale  di  fermata  con 
colore giallo per la dimensione 1m x 20m.

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in circa € 3.036,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;

Questa maggiore spesa è riconducibile al comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016,  attraverso  il  quale  viene  riconosciuta  all’ente  appaltante  la  facoltà  di  modifica  del  contratto  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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iniziale,  sia  per  opere  non sostanziali,  sia  per  modifiche  dettate  da motivi  di  estrema  convenienza  per  
l’Amministrazione, in ordine alla continuità del cantiere e alla gestione di eventuali interferenze. La somma 
incide sul totale del contratto per circa il 2%, quindi entro il limite del 15% previsto dalla norma.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto  

iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
 le  modifiche  non cambiano  l’equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell’aggiudicatario  in 

modo non previsto nel contratto iniziale;
 le  modifiche  non estendono  notevolmente  l’ambito  di  applicazione  del  contratto,  questo  né dal  

punto  di  vista  economico,  né  dal  punto  di  vista  di  localizzazione  degli  interventi,  in  quanto  le 
modifiche vengono introdotte esclusivamente sul sito oggetto d’appalto;

 vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono applicati  
i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e un nuovo prezzo.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:
  principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  

principale;
   principio di  efficacia,  considerata  la presenza in loco dell’Impresa dotata  di  apposite  attrezzature  e  

macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un  cambiamento  dell’esecutore  
principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per  
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

    principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il  
completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 19/05/2022 l’impresa appaltatrice 
si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo  
di € 3.036,00 (a corpo) + I.V.A. 4%, con aumento complessivo rispetto all’importo di contratto pari a circa 
il 2,00%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 1 nuovo prezzo.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

la  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  
disposizione  e  derivanti  dal  ribasso  d’asta  di  cui  al  progetto  esecutivo approvato  con  la  sopracitata 
determina Dirigenziale n. 1804 del 14/10/2020;

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della  
perizia suppletiva e di modifica del contratto;

Tutto ciò premesso;    

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di Previsione  
2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
smi,  per le motivazioni  espresse  in premessa,  l’allegata  perizia  N 2 suppletiva e di  modifica  al  
contratto  originario  degli “Interventi  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in  alcune 
fermate  del  trasporto pubblico locale  in attuazione del  P.E.B.A. 2019”  composta  dagli  elaborati 
elencati in premessa, dell’importo di € 3.036,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, che 
lascia inalterato l’importo di progetto. Il risultante Quadro Economico post perizia è così suddiviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1450 

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN 
ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019  - 
AGGIUDICAZIONE-  CUP B31B19000000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA 
DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2)  di  approvare  l’allegato  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione  ai  sensi  
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 19/05/2022 dal Direttore dei lavori, dal 
RUP e dall’impresa SICE S.R.L. di Aragona (AG);

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta  
SICE S.R.L. – via De Nicola, 40 - Aragona (AG) - P.IVA 02182210845, alle stesse condizioni e 
prezzi del contratto principale oltre ad n. 01 nuovo prezzo, per il maggior importo di  € 3.036,00 
(oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.157,44 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) 
del  presente  dispositivo,  trova copertura all'impegno codice 136891 al  capitolo  1950304 “Linee 
LAM e PEBA TPL” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. 
dove  rientra  nella  somma  vincolata  con la  determinazione  dirigenziale  n.  1804  del  14/10/2020 
citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di non riconoscere all’impresa appaltatrice alcun termine suppletivo al termine per l’ultimazione  
dei lavori rispetto a quanto già accordato con la prima perizia di variante;

7) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive  
modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai  
sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;

9) di accertare che i pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento sono compatibili  con gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi  
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 
e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune 
di Vicenza.   

     

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
31/05/2022  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1450

DETERMINA N. 1252 DEL 01/06/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto:  MOBILITA' - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN 
ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2019  - 
AGGIUDICAZIONE-  CUP B31B19000000004 - CIG. 8622357217. PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA 
E DI MODIFICA DEL CONTRATTO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

148579 2022 ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE (TPL)

U 10052.02.1950304 3.157,44

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 16/06/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 009cae4227e4aefe25fdfc88bc84dca09eab86f9 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


