
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 901 

DETERMINA 
N. 784 DEL 08/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
OPERE STRADALI  -  LAVORI  DI  RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI  PONTE FURO – 
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO 
ACQUE  METEORICHE.  PERIZIA  SUPPLETIVA E  DI  MODIFICA  DEL  CONTRATTO  CON LA  DITTA 
MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

Con determina Dirigenziale n.1582/2017 si affidava, ai sensi dell’art.31 comma 8, dell'art. 36 comma 2),  
lett.a)  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  l’incarico di progettazione esecutiva,  direzione lavori,  coordinamento  
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di completamento di Ponte Furo, all'ing.  
Federico  Valerio  dello  Studio  Tecnico  Associato  Ideva  Ingegneria  di  Portogruaro  (VE)  –  P.  IVA 
04030560272 per l'importo di € 4.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 6.000,50.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 255/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di 
risanamento statico e conservativo di Ponte Furo – Opere di completamento” relativi alla riparazione dei  
danni  alla  rete  di  smaltimento  delle  acque  meteoriche,  dell’importo  complessivo  di  €100.000,00  (IVA 
compresa) - CUP B37H14015010002, finanziato con contributo statale; con il medesimo provvedimento si 
disponeva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 e 
smi.. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con  la  determina  Dirigenziale  n.  2921  del  29/12/2021  sono  stati  affidati i  lavori  alla  ditta  MOLON 
GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI  E STRADALI SRL di  Arzignano (VI)  – Via  della 
Concia, 103 – P.IVA 00931430243 per i “Lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Furo. Opere 
di completamento: riparazione danni alla rete di smaltimento delle acque meteoriche”  per l’importo di € 
56.471,67, pari al ribasso offerto del 3,00% alle condizioni fissate con la RDO 2919545/2021 su MEPA, 
oltre  ad  €  2.900,00  di  oneri  per  la  sicurezza,  pari  a  €  59.371,67  (IVA esclusa),  complessivamente  €  
72.433,45;

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:
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I lavori sono stati consegnati in data 28/02/2022 e il termine assegnato per l’ultimazione è stato fissato alla  
data del 13/04/2022.
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Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato sul MEPA in data 17/02/2022 tra il Comune 
di Vicenza e l’Impresa MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di 
Arzignano (VI).

In data 28/03/2022 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione ed i relativi documenti di perizia oggetto del  
presente provvedimento.

In particolare in  fase di realizzazione dell’intervento,  si  è resa necessaria  una variazione contrattuale ai sensi 
dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per:

a) compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali, senza alterare la natura e funzionalità 
dell’opera;

b) compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al completamento degli interventi, finalizzate ad ave-
re una sistemazione definitiva sia della rete di smaltimento delle acque meteoriche, sia delle pavimentazioni stradali 
e realizzazione di corrette pendenze.

Le  circostanze  verificatesi  e  le  esigenze  aggiuntive  dell’Amministrazione  Comunale  comportano  quanto 
sintetizzato di seguito:

1. Modifica del tracciato di alcuni tratti di nuove tubazioni per la canalizzazione delle acque meteoriche nella 
parte sud di ponte Furo, lungo Viale Eretenio;

2. Integrazione ed estensione delle sistemazioni stradali nell’ambito di intervento al fine di rendere omogenei 
gli  interventi  e risanare  le situazioni  createsi  a  seguito  della  non funzionalità  del  sistema scolante.  E’ 
compreso altresì il completamento della segnaletica stradale a seguito delle asfaltature;

3. Maggiori oneri per la pulizia delle condotte afferenti agli scarichi a fiume, per la presenza di notevoli 
quantitativi di materiali all’interno;

4. ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della D.LL.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui  
all’art. 106 comma 1 lettera e), e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d’appalto 
iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non  
previsto nel contratto iniziale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal punt o di 
vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono  
introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

 vengono eseguite le nuove lavorazioni  nel rispetto delle condizioni  dell’appalto e vengono applicati  i  
prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto  
di gara, pari al 3,00% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

 principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell’appalto  
principale;

 principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite  attrezzature  e  
macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore principale  
risulta  del  resto  essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 
l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

 principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso per il  
completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Con atto di sottomissione in data  28/03/2022 l’impresa appaltatrice si  è dichiarata disposta a eseguire i  
lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 11.107,79, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% con aumento complessivo rispetto all’importo di contratto pari a circa il  
20%, valutato con i prezzi e le condizioni già previste nel contratto principale e con i nuovi prezzi. Pertanto 
il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 70.479,46 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- R.01. relazione di perizia

- R.02. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- R.03. computo estimativo di variante e quadro di raffronto;

- T.01. Planimetria interventi di variante;

La  maggiore  spesa  relativa  ai  lavori  di  modifica  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  
disposizione  e  derivanti  dal  ribasso  d’asta  di  cui  al  progetto  esecutivo approvato  con  la  sopracitata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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Per  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori  non si  ritiene opportuno riconoscere  all’impresa  appaltatrice  alcun  
termine suppletivo rispetto al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data  
24/03/2022.

Secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  incarico  con  il  presente  provvedimento  occorre  altresì  
riconoscere al direttore dei lavori Ing. Federico Valerio dello Studio Tecnico Associato Ideva Ingegneria, 
con sede a Portogruaro (VE) e partita I.V.A. 04030560272, la somma di € 1.500,00 oltre Oneri previdenziali 
4% e IVA 22%, pari ad € 1.560,00 + IVA, complessivamente € 1.903,20, per progetto perizia, direzione 
lavori  e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.  L'importo  è ritenuto congruo e conveniente  per 
l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La  somma  sopraindicata  viene  finanziata  mediante  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  del  Quadro  
Economico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di Previsione  

2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  

ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad  

assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  

D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di 
“lavori di risanamento statico e conservativo di ponte Furo. opere di completamento: riparazione danni alla 
rete di smaltimento delle acque meteoriche” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 
11.107,79 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto, e come da 
quadro comparativo di raffronto qui di seguito riportato:
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 901 

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO –
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO 
ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON 
GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

2) di approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106  
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 28/03/2022 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa 
MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano (VI) – Via 
della Concia, 103 – P. IVA e codice fiscale 00931430243;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta MOLON 
GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL, alle stesse condizioni e prezzi del 
contratto principale oltre ai sopracitati  nuovi prezzi,  per il maggior importo di  € 11.107,79 (oneri per la 
sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, complessivamente € 13.551,50;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 901 

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO –
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO 
ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON 
GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 13.551,50 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del 
presente  dispositivo,  trova  copertura all'impegno  codice  143609  del  cap. 1970904  SPESE  PER 
ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI del bilancio 
del corrente esercizio finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata  
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021 citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con  la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del 
commercio, in applicazione dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente  
regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6)  di  non riconoscere  all’impresa appaltatrice  alcun termine suppletivo al  termine per l’ultimazione dei  
lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 1.903,20 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della 
perizia suppletiva,  e relativa direzione dei lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  
rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al  
direttore  dei  lavori  Ing.  Federico  Valerio  dello  Studio  Tecnico  Associato  Ideva  Ingegneria,  con  sede a 
Portogruaro in Viale Udine 42 e partita I.V.A. 04030560272;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.903,20 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al  
punto  precedente  del  presente  dispositivo  trova  copertura all'impegno codice  143609 del  cap. 1970904 
SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI 
del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziato  con  contributo  statale,  dove  rientra  nella  spesa  
complessivamente vincolata con la  deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021 citata nelle 
premesse – CIG Z9635E6366;

9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza  
secondo  l'uso  del  commercio,  in  applicazione  dell'art.32,  comma  14  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  
dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10)  di  approvare  l’allegato cronoprogramma di  spesa  e/o entrata  sulla  base  delle  norme e  dei  principi  
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 
modificazioni;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli  
147-bis, comma 1, 147-quinquies  del Tuel, D. Lgs. 267/00, e dei principi contabili;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 901 

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO –
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO 
ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON 
GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

12)  di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9  
del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1)  della  legge  6.11.2012 n.190 e  
dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di 
Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 901 

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO –
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO 
ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON 
GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 901 

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO –
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO 
ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOLON 
GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
06/04/2022  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 901

DETERMINA N. 784 DEL 08/04/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  OPERE STRADALI - LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO 
– OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI 
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO 
CON LA DITTA MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H14015010002 - CIG 
9049600E27 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

148253 2022 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 
2010 FINANZIATE DALLO STATO - 

PARTE INVESTIMENTI

U 11022.02.1970904 13.551,50

148254 2022 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 
2010 FINANZIATE DALLO STATO - 

PARTE INVESTIMENTI

U 11022.02.1970904 1.903,20

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 12/04/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 57e8743110fcebd7f1b489ce2cb4418c26821295 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


