
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 370

DETERMINA
N. 297 DEL 16/02/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004  CIG 
9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO GROUP 
SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• con variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 36/110656 del 
11/7/2019 è stato aggiornato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019–2021 ed elenco 
annuale 2019, prevedendo, tra l’altro, interventi di Riqualificazione parchi gioco e scolastici 
finanziato al Capitolo 1881000 con oneri derivanti da permessi di costruire per complessivi € 
210.000,00;

• con determina dirigenziale n. 1603 del 6/9/2019, è stato affidato l’incarico della progettazione 
definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
Riqualificazione parchi gioco anno 2019 allo studio Sama di Colceresa (VI) per l’importo di € 
4.788,07 + INARCASSA + IVA 22%;

• con delibera di Giunta Comunale n. 239 del 27/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di Riqualificazione parchi gioco anno 2019 dell’importo complessivo di € 
210.000,00 (IVA compresa) dando atto che spesa complessiva di € 210.000,00 (IVA compresa) 
trovava copertura per €  203.924,90 al cap. 1881000 “Parchi gioco e scolastici” del bilancio del 
corrente esercizio e per € 6.075,10  all’impegno codice 132104 del cap.1881000 “Parchi gioco e 
scolastici”;

• con determina n. 516 del 24/03/2020 è stato affidato allo Studio Sama di Colceresa (VI) l’incarico 
della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di 
riqualificazione Parchi gioco anno 2019 per l’importo di € 5.132,43 + INARCASSA 4% + IVA 
22%. complessivamente € 6.512,03, per un importo complessivo di € 6.075,10 IVA compresa;

• con determina Dirigenziale n. 2044 del 15/09/2022 si approvava il progetto esecutivo revisionato 
degli interventi di “Riqualificazione Parchi gioco 2019" per complessivi € 210.000,00, importo 
invariato rispetto a quanto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 239 del 27/12/2019; il 
Quadro Economico risultava essere il seguente:
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• con il medesimo provvedimento  si stabiliva di procedere  all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con richiesta ad 
operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 
sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, per lavori appartenenti a categoria OS24 “Verde 
e Arredo Urbano” classifica I o superiore (CIG 9388254848);

• con determinazione dirigenziale n. 2657 del 23/11/2022 sono stati affidati i lavori sudetti  a DIMO 
GROUP SRL – Zona PIP Racale (LE) - P.IVA 03273820757, per l’importo di € 122.999,34 oltre ad 
€ 4.500,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 127.499,34; il Quadro Economico risultava 
essere il seguente:
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La consegna dei lavori è avvenuta il 16.01.2023.
Durante le fasi di lavorazione si è ritenuto di intervenire con lavorazioni diverse e/o aggiuntive, rispetto al 
progetto approvato, al fine di apportare modifiche migliorative alla riqualificazione dei vari siti di intervento. 
Queste scelte operative a cura della DD.LL., concordate con l’impresa esecutrice, hanno reso necessario 
formulare nuovi prezzi e nuove quantità, rispetto alla contabilità di cantiere diversa dal progetto approvato, 
così come di seguito specificato:
 

INTERVENTI NON ESEGUITI
 

PARCO GIOCHI DI VIA ISTRIA

SOSTITUZIONE RECINZIONE (LATO FERROVIA) – cod. 6.6
L’intervento prevedeva la sostituzione di un tratto di recinzione sul confine tra il parco giochi e il sedime 
ferroviario per evitare fenomeni di accesso alla massicciata. Nel periodo compreso tra l’approvazione dei 
lavori e l’inizio degli stessi la recinzione era già stata sostituita.
Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 382,51  

SOSTITUZIONE SABBIERA – cod. 6.7
Il progetto prevedeva la sostituzione della sabbiera esistente deteriorata con una nuova di pari dimensioni. In 
fase di esecuzione si è optato per la sola demolizione senza sostituzione del gioco esistente.
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Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 3.230,11

ANTITRAUMA ALTALENA – cod. 6.9
Da una più attenta verifica in fase esecutiva si è appurato che la pavimentazione esistente non necessitava di 
sostituzione.
Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 1.190,04

PARCO GIOCHI DI VILLA LATTES

MANUTENZIONE ALTALENA – cod. 15.4
L’altalena, nel periodo compresa tra l’approvazione dei lavori e il loro affidamento, è stata demolita, non 
essendo più idonea all’uso previsto.
Lavorazione non eseguita. Importo lavori: € 204,01

Totale importo lavori non eseguiti: € 5.006,67

NUOVI INTERVENTI
 

PARCO GIOCHI DI VIA ISTRIA

NUOVO CANCELLO CARRABILE
Il parco giochi necessita periodicamente di interventi di manutenzione che comprendono, tra gli altri, lo 
sfalcio dell’erba e la potatura delle piante presenti. L’accesso al parco avviene da un cancello esistente 
protetto da una pensilina che impedisce l’ingresso ai mezzi di grandi dimensioni impiegati nelle opere di 
manutenzione. Si è quindi deciso di realizzare, nelle vicinanze del cancello esistente, un altro cancello 
carrabile a servizio dei mezzi di manutenzione.
Descrizione: cancello zincato a battente a 2 ante simmetriche con pilastri di sostegno a tassellare a pavimento 
120x120 mm, ante con cornice 80x40 con tamponatura in grigliato, fornito pre-assemblato, dimensioni 
400x173 cm, verniciato RAL6005 verde semi lucido. Comprensivo di fornitura e posa in opera.
Nuovo prezzo (NP1): € 4.400,00

SOSTITUZIONE RECINZIONE ROMBOIDALE:
Questo intervento completa la messa in opera del cancello carrabile con la sostituzione di una parte della 
recinzione esistente nelle sue vicinanze.
Descrizione: recinzione romboidale plastificata di colore verde, altezza 180 ca circa, compreso lievo rete 
esistente per 10 metri circa e conferimento in discarica materiali di risulta. Comprensivo di fornitura e posa 
in opera. Nuovo prezzo (NP2): € 500,00

MANUTENZIONE GIOCO PALESTRA
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La manutenzione di questa attrezzatura era già prevista nel progetto generale. In fase di esecuzione 
dell’intervento si è verificato che alcuni degli elementi strutturali esistenti (montanti e traversi) necessitavano 
di essere sostituti in quanto si erano ulteriormente deteriorati, anche per effetti di azioni vandaliche.
Descrizione: sostituzione di n.ro 3 montanti e di n.ro 1 traversa palestrina, con fornitura, posa e smaltimento 
dei pezzi esistenti, compresi cappucci in plastica protezione teste.
Nuovo prezzo (NP3):  € 1.350,00

PARCO GIOCHI DI VIA BARACCA

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto generale. Sono giunte, tuttavia, a riguardo numerose 
segnalazioni relative allo stato di degrado e di conseguente pericolo della altalena.

MANUTENZIONE ALTALENA
Si è deciso di intervenire per rendere l’attrezzatura nuovamente utilizzabile.
Descrizione: sostituzione di n.ro 2 montanti altalena, con fornitura, posa e smaltimento dei montanti 
esistenti.
Nuovo prezzo (NP4): €  800,00

PARCO GIOCHI DI VIA VIGNA

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste 
che chiedevano di dotare l’area di questa attrezzatura rivolta agli utenti più piccoli.

NUOVO SCIVOLO
Descrizione: scivolo h 80 cm in acciaio inox, pannelli decorativi scala di risalita.
Struttura realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e completa di 
due pannelli decorativi laterali pantografati raffiguranti un elefantino composto da: n. 1 scaletta di risalita 
munita di tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico da mm 20 e gradini in pioli 
di iroko 45.
Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua;
n. 1 scivolo h. cm 80 con pista in acciaio inox pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da mm 
20.
Nuovo prezzo (NP5): € 3.230,00

SCUOLA DELL’INFANZIA PEEP LAGHETTO

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste 
che chiedevano la sostituzione di alcune delle attrezzature particolarmente ammalorate.

NUOVA PASSERELLA IN LEGNO
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Si provvederà alla demolizione e smaltimento dello scivolo esistente e alla messa in opera di una passerella 
realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
Descrizione: Passerella costituita da quattro montanti sez. cm 9x9 e due corrimano di sez. cm 11x6,5 mentre 
il camminamento da nove travetti di sez. cm 7x7 collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia 
stretta saldate e zincate a fuoco.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma 
in nylon colorato.
Nuovo prezzo (NP6): € 2.684,00

NUOVA SABBIERA IN LEGNO
Si provvederà alla demolizione e smaltimento della sabbiera esistente che verrà sostituita con una nuova 
sabbiera realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
Descrizione: sabbiera costituita da un telaio principale realizzato con tavole sez. cm 16x3,5 sovrapposte, 
collegate e rinforzate alle estremità con due travi in legno lamellare di sez. cm 9x9 e uno spazio gioco da cm 
200x200 da riempire con sabbia.
La struttura si completa con due piani superiori scorrevoli aventi telaio in acciaio zincato a caldo e 
pannellature in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci; i piani consentono l’apertura e la chiusura della 
sabbiera e sono dotati di sistema antischiacciamento delle dita.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Nuovo prezzo (NP7): € 3.078,00

RICARICA GHIAINO VASCA
Descrizione: Intervento di ricarica di strato di ghiaino (pezzatura 4-8 mm) in vasca esistente (dim. 3x2 m). 
Spessore finito 5-8 cm ca.
Nuovo prezzo (NP8): € 130,00

ASILO NIDO IPAB “SALVI”

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste 
che chiedevano di eliminare la struttura danneggiata.

LIEVO CASTELLO CON SCIVOLO
Si provvederà alla demolizione e smaltimento dello scivolo esistente a causa dell’eccessivo degrado di alcuni 
dei suoi componenti.
Nuovo prezzo (NP9): € 1.200,00

SCUOLA DELL’INFANZIA “STALLI”
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Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste 
che chiedevano di sostituire o rimuovere le strutture danneggiate.

NUOVA SABBIERA IN LEGNO
Viene messa in opera una nuova sabbiera dotata di coperchi scorrevoli in legno in sostituzione di una 
capanna in legno vetusta. Si provvederà, inoltre, alla sistemazione del terreno adiacente alla struttura.
Nuovo prezzo (NP10): € 3.400,00  

RIMOZIONE GIOCO
Si provvederà alla rimozione e smaltimento di un gioco ormai vetusto predisponendo l’area per la messa in 
opera futura di un’altra attrezzatura.
Nuovo prezzo (NP11): € 460,00

SCUOLA DELL’INFANZIA “FOGAZZARO”

Questo sito di intervento non era previsto nel progetto. Sono giunte, tuttavia, a riguardo, numerose richieste 
che chiedevano un intervento di manutenzione di alcuni elementi danneggiati della struttura.

MANUTENZIONE TORRETTA CON SCIVOLO
Lo scivolo esistente nel cortile della scuola è inutilizzabile in quanto alcuni elementi strutturali in legno sono 
ammalorati e non ne garantiscono l’utilizzo in sicurezza. Si provvederà alla loro sostituzione.
Nuovo prezzo (NP12): € 2.145,00 €

Precisato che nella relazione di perizia è erroneamente indicato come Totale importo nuovi interventi la 
somma di € 24.867,00 che non corrisponde alla somma delle singole voci ma come differenza degli 
interventi si riporta la somma corretta pari alla differenza tra i nuovi interventi di importo pari ad € 23.377,00 
e lo stralcio delle lavorazioni previste di importo pari ad € 5.006,67 per un totale di importo aggiuntivo delle 
lavorazioni di € 18.370,33.

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l’esecuzione dei lavori è prorogato di 60 
giorni naturali e consecutivi, ulteriori rispetto ai 80 giorni contrattuali.

Successivamente alle nuove lavorazioni decise dalla D.L. e concordate con l’impresa esecutrice, l’importo 
dei lavori viene così aggiornato in contabilità secondo un nuovo computo metrico, che determina un nuovo 
importo dei lavori di euro 141.369,66 (oltre € 4.500,00 per oneri sicurezza), al lordo dell’incremento di euro 
18.370,32 (esclusa IVA), da riconoscere all’impresa esecutrice. Il nuovo importo complessivo di affidamento 
risulta, pertanto, essere di euro 177.960,99 (oneri sicurezza e IVA compresi), pari al 14,93% dell’importo 
lavori, e quindi entro il limite del 15% di cui all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
I prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e n. 12 nuovi prezzi come da atto di 
sottomissione, al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara pari al 14,977%.  
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DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004  
CIG 9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO 
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Il quadro di raffronto è così composto:

Il quadro economico successivo alla perizia di variante, come da quadro di raffronto, risulta, pertanto, così 
rideterminato:
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Considerato che;

• per la realizzazione degli interventi di variante si ritiene necessario l’affidamento diretto all’impresa 
DIMO GROUP SRL – Zona PIP Racale (LE) - P.IVA 03273820757, per  ragioni di celerità, corretta 
esecuzione ed economicità dell’affidamento, alle stesse condizioni del Contratto d’Appalto N. 2505 
di Racc. e N. 28.952 di Rep.S. del 09/02/2023, oltre a quelle contenute nell’Atto di Sottomissione e 
Verbale Nuovi Prezzi del 18/12/2023 sottoscritto dal D.L. e dall’impresa in data 18/12/2023 e 
vidimata dal RUP in data 05/01/2024.

• le lavorazioni diverse e/o aggiuntive, rispetto al progetto approvato, hanno lo scopo di apportare 
modifiche migliorative alla riqualificazione dei vari siti di intervento e trovano totale copertura nella 
somma stanziata per la realizzazione dell’opera, mediante utilizzo delle somme a disposizione, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza 
necessità di ulteriori stanziamenti.

• la perizia di variante del 06/12/2023 è composta dai seguenti allegati:
- relazione tecnica generale
- relazione tecnica di perizia
- atto di sottomissione
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Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione del 06/12/2023 
agli atti, sottoscritta dal RUP  e dal D.L. in data 05/01/2024;

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, 
riconoscere al Direttore dei Lavori Dott. Cason Riccardo dello Studio Sama di Colceresa (VI) con sede Via 
dell’Artigianato 27 – Colceresa (VI) P.IVA 03498650245 la somma di € 1.603,20 (Oneri Previdenziale del 
4% COMPRESI) + IVA 22%, per redazione e gestione della perizia di variante. L'importo è ritenuto congruo 
e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 
17/6/2016.

Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 
2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e 
organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 
27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al 
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse 
in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario relativamente alla 
RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004  CIG 9388254848 con 
l’azienda DIMO GROUP SRL  con sede in Zona PIP Racale (LE) – C.F./P.IVA 03273820757, 
composta dagli elaborati elencati in premessa, per l’importo di aggiuntivo  € 18.370,32  + IVA 22%, 
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oneri per la Sicurezza compresi, per complessivi € 22.411,79 (oneri per la sicurezza e IVA 22% 
compresi), che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

2) di approvare gli allegati elaborati di perizia di variante, come elencati in premesse, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di approvare l’allegato verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 18/12/2023, ai 
sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritti dal Direttore dei lavori, dal RUP e 
dall’impresa DIMO GROUP SRL-  per l’importo di  € 18.370,32  + IVA, Oneri per la Sicurezza 
compresi, per complessivi € 22.411,79 (oneri per la sicurezza e IVA 22% compresi);

4) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite l’impresa 
DIMO GROUP SRL – Zona PIP Racale (LE) - P.IVA 03273820757 alle stesse condizioni e prezzi  
del contratto principale per il maggior importo di € 22.411,79 (oneri per la sicurezza e IVA 22% 
compresi), pari al 14,93 dell’importo di contratto, rideterminando in €  177.960,98 (oneri sicurezza e 
IVA compresi), il nuovo importo contrattuale;

5) di dare atto che, la spesa complessiva di € 22.411,79  (oneri di sicurezza e IVA 22% compresa) trova 
copertura all’impegno codice 132351 al capitolo 1881000 “PARCHI GIOCO E SCOLASTICI” del 
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bilancio del corrente esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove rientra nella somma 
vincolata con deliberazione Giunta Comunale n. 239 del 27/12/2019, citata in premessa;

6) di stabilire che il contratto verrà stipulato con l’impresa per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

7) di approvare la spesa di € 1.603,20 (oneri previdenziali al 4% e IVA 22% compresi), relativa alla 
redazione della perizia suppletiva, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per 
spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Dott. Cason Riccardo dello Studio 
Sama di Colceresa (VI) con sede Via dell’Artigianato 27 – Colceresa (VI), P.IVA 03498650245;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.603,20 (oneri previdenziali al 4% e IVA 22% compresi), 
per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno 
codice 132351 al capitolo 1881000 “PARCHI GIOCO E SCOLASTICI” del bilancio del corrente 
esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata 
con deliberazione Giunta Comunale n. 239/2019 sopraindicata - CIG A04F8DC665 ;

9) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 
modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi 
contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e 
dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del 
Comune di Vicenza.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 370

DETERMINA N. 297 DEL 16/02/2024
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO 2019. CUP B39E19002680004  CIG 
9388254848 PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA DIMO 
GROUP SRL DI RACALE (LE) – P.IVA 03273820757, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

159973 2024 PARCHI GIOCO E SCOLASTICI U 09022.02.1881000 22.411,79

159974 2024 PARCHI GIOCO E SCOLASTICI U 09022.02.1881000 1.603,20

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 04/03/2024 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6bda0a892b322b2ff76f2284019a680435ec1e8c 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --


