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Proposta N. 2449 

DETERMINA 
N. 2108 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
IMPIANTI  SPORTIVI  -  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  BLOCCO  SUD  DEL  CENTRO  AD  USO 
COLLETTIVO DEL PEEP DI S. PIO X. CUP B39H19000490004 – CIG Z893634103. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, approvati unitamente  
al  bilancio  di  previsione  2019  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  61/186827  del 
12.12.2018 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria  
di impianti sportivi;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  156  del  23/10/2019  è  stato  approvato  il  progetto  
definitivo relativo ai lavori di blocco sud del centro ad uso collettivo PEEP San Pio X dell’importo  
complessivo  di  €  58.000,00  I.V.A.  compresa finanziato  con  mutuo  da  contrarre  con  la  Cassa 
Depositi e Prestiti, , il cui quadro economico risulta così composto:

• con determinazione dirigenziale n. 1025 del 09/05/2022 sono stati affidati i lavori dell'opera de quo, 
alla ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI con Sede legale in ISOLA VICENTINA 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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(VI) per l’importo di € 37.933,00  corrispondente al ribasso offerto del 3,50%, + € 700,00 per oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 37.933,00 + IVA 10%, alle condizioni  
del progetto  approvato;

Considerato che:

• con lettera del 06/03/2023 è stato sottoscritto il contratto mediante lettera commerciale PGN 39463  
del 07/03/2023;

• in  data  20/07/2022  è  stata  effettuata  con  verbale  la  consegna  dei  lavori  pariziale  e  in  data  
13/10/2022 è stato redatto verbale di consegna definitiva dei lavori;

• la durata dei lavori è stata prevista per 75 giorni solari consecutivi e, a seguito di sospensione dei  
lavori  e  riprese  è  stata  concessa  una  proroga  per  n.  66  giorni  naturali  consecutivi,  con  nuova  
scadenza di ultimazione lavori fissata 03/03/2023;

• non sono stati autorizzati subappalti;

I  lavori sono stati, con certificato di ultimazione lavori del 07/03/2023, dichiarati  dalla Direzione Lavori  
ultimati entro il termine contrattuale e sono stati assegnati 30 giorni per la realizzazione delle lavorazioni di  
piccole entità, marginali e non incidenti nell'uso e nella funzionalità dell'opera e dallo stesso risulta che i  
lavori  sono  stati  eseguiti  a  regola  d'arte  ed  in  conformità  delle  prescrizioni  contrattuali,  confermando  
l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 37.930,03  (compresi oneri per la sicurezza di importo pari  
ad € 700,00), + I.V.A., rispetto  alla somma autorizzata di € 37.933,00 con una minore spesa di € 2,97 e  
residuando un credito netto residuo, a fronte del 1° SAL corrisposto con certificato del 27/02/2023 di €  
30.401,39, pari ad € 7.528,64 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso,    

vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni)  che approva 
il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO  –  Piano  integrato  di  attività  e 
organizzazione” per il  triennio  2023/2025,  approvato con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  106 del  
27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione  
affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 
assumere impegni di spesa ed i principi contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  
D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/06/2023 dal Direttore dei 
lavori, Ing. Giovanni Fichera dell'Ufficio Manutenzioni, Prevenzione e Sicurezza, sottoscritto dalla 
ditta esecutrice I.C.A. CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI,  relativo agli  interventi di  “Lavori 
di completamento del blocco sud del centro ad uso collettivo del PEEP di San Pio X”;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il  
credito  residuo alla  ditta  I.C.A CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI  con sede legale  in Via 
Marotti, 8, ISOLA VICENTINA (VI) – P.IVA 03353360245 per €   € 7.528,64 + I.V.A. come per 
legge,  rientrante  nella  spesa  complessiva impegnata  con  la  determinazione  dirigenziale  n. 
1025/2022 citata in premessa;

3) di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  fideiussoria  n°  585.01.27.2799837385  emessa  in  data 
06/06/2022  dalla  Compagnia  di  Assicurazione  SACE  BT  S.p.a.  dell'importo  di  €  1.896,65, a 
garanzia dell’esecuzione dei lavori;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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