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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 
Riqualificazione  Urbana  e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per 
la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città  metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo; 

• l'Amministrazione  comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  il  progetto 
denominato “Liberare energie urbane”, comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i 
quali è compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento 
n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci 
funzionali,  il  cui  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n.146/107962 del 25.8.2016;

• con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata 
la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di 
cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i 
quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2017-2019 e l’elenco annuale  2017 approvati 
unitamente  al  bilancio di  previsione 2017 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
7/14216 del 31/1/2017, prevedono, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'area ex 
Centrale del Latte in Via Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello 
schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti  tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri,  in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere 
sulle risorse del fondo per l’attuazione del programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di 
soggetto  proponente  e  attuatore  del  progetto  “Liberare  energie  urbane”  selezionato  in 
seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 
6/12/2016 e 16/2/2017;

• la  convenzione  è  stata  sottoscritta  il  6/3/2017  e  registrata  alla  corte  dei  Conti  in  data 
4/5/2017;

• con determina dirigenziale n. 951 del 17.5.2017.P.G.N. 68096, il servizio di progettazione 
definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione ex 
Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne è stato 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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affidato  al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  (RTP)  tra  Infrastrutture  per  il 
Terziario I.P.T. s.r.l. con sede in Padova (capogruppo mandatario) e il dott. Geol. Francesco 
Morbin, con studio in Curtarolo (PD) (mandante) per l’importo complessivo di € 46.017,45 
INARCASSA e IVA comprese (impegni codici 117303-117304);

• con delibera della Giunta comunale n.89/87905 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo;

• con determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo al 1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 
868.666,17 per lavori e € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• con  determina  n.  2736  del  15.12.2017  è  stato  affidato  l’incarico  di  direzione  lavori  e 
contabilità  dei  lavori  di  riqualificazione  ex  Centrale  del  Latte  –  1°  stralcio  funzionale  – 
palazzina  uffici,  box  auto  e  aree  esterne  all'ing.  Paolo  Botton  –  Via  Trieste  10/a  – 
Carmignano  di  Brenta  (PD)  –  codice  fiscale  BTT  PLA 60M01  C743L –  partita  I.V.A. 
02181220282;

• con determina n. 611 del 20/03/2018 “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 
–  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  –  INTERVENTO  N.1  – 
RIQUALIFICAZIONE  DELL’AREA  EX  CENTRALE  DEL  LATTE  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI,  BOX AUTO E AREE ESTERNE. APPROVAZIONE 
NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001”   sono stati 
approvati i nuovo quadri economici di progetto;

• con determina dirigenziale n. 195 dell’1.2.2019 e n. 263 del 13.2.2019 l'appalto dei lavori 
relativi ai lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – 
palazzina  uffici,  box  auto  e  aree  esterne  è  stato  aggiudicato  al  raggruppamento 
temporaneo  di  imprese  formato  dalla  ditta  Maroso  Ivo  Enzo  s.r.l.  Unipersonale 
(capogruppo mandataria)  con sede in Marostica (VI),  Via Marsan 69 – codice fiscale e 
partita I.V.A. 03081000246, Maroso s.r.l. (mandante) con sede in Pianezze San Lorenzo 
(VI), Via De Gasperi 19 – codice fiscale e partita I.V.A. 02667580241, Istel s.r.l. - Società 
Unipersonale (mandante) con sede in Lusiana (VI), Via Velo 36 – codice fiscale e partita 
I.V.A. 03144110248, per il prezzo offerto di € 690.120,53 pari al ribasso del 20,554% + € 
20.200,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  € 
710.320,53 più IVA al 10%, per un totale di € 781.352,58 alle condizioni tutte del progetto 
posto  a  base  di  gara  e  delle  migliorie  come  meglio  riportati  nelle  premesse  offerti 
dall'appaltatore in sede di gara;

• con determina dirigenziale n. 263 del 13.2.2019 a parziale modifica delle premesse di cui 
alla determina dirigenziale n. 195 dell’1.2.2019, si era precisato, in base ai verbali Prot. n. 
42598  del  27.6.2018  redatti  dalla  Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica 
Appaltante,  agli  atti  con  il  P.G.N.  97333/2018,  i  soggetti  partecipanti  alla  procedura 
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negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di  riqualificazione dell’area ex Centrale  del  Latte  -  1° 
stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne;

considerato che,

• il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto il 28.5.2019, n. 28.546 di Rep.S. e n. 2.269 
di Racc.;

• i lavori sono stati consegnati in seconda convocazione in data 01/07/2019, come attestato 
dal verbale di consegna, ma i tempi contrattuali decorrono dalla data del 26/07/2019 fissata 
dalla prima convocazione;

• nel corso dell’esecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Botton, ha proposto 
una  variazione  migliorativa  della  tipologia  della  struttura  della  nuova  copertura  della 
palazzina ex uffici, prevista nel progetto di recupero, passando dalla tradizionale struttura 
in latero-cemento a nuova struttura in legno con travature principali e secondarie in legno 
lamellare e tavole di abete, al fine di ridurre i pesi e di utilizzare materiali eco-sostenibili,  
mantenendo  lo  stesso  pacchetto  di  coibentazione,  ventilazione  e  manto  di  copertura 
previsto,  sostituendo  la  guaina  bituminosa  con  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di  una 
membrana impermeabile ad alta traspirazione a tre strati, incontrando la condivisione del 
Responsabile del Procedimento, in quanto prospettata ad isocosto;

• lo  stesso  Responsabile  del  Procedimento  con  mail  del  24/01/2020,  indirizzata  alla 
direzione lavori, ha puntualmente riscontrato una prima bozza di perizia al fine di istruire la 
stessa;

• le modifiche introdotte dalla perizia rientrano per tipologia e fattispecie nelle previsioni del 
Capitolato Speciale  di  Appalto  all'articolo n. 38, punto 1. “la Stazione appaltante si riserva 
la  facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo  
insindacabile giudizio ritenga opportune” e al punto 3 lettera b “possono essere introdotte  
modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore  
al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato”;

• la perizia è ammissibile ai sensi dell’art.  106 comma 2,  del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  in 
quanto il valore della modifica rispetta i punti fissati dalle lettere a) e b) dello stesso comma 
e la modifica non altera di fatto la natura complessiva del contratto; 

• tutte  le  opere  in  modifica  al  contratto  originario  non  comportano  aumenti  di  spesa 
contrattuale  e  vengono  eseguite  alle  stesse  condizioni  e  agli  stessi  prezzi  dell’offerta 
dell’aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con il verbale di nuovi prezzi  e atto 
di sottomissione sottoscritto in data 11/02/2020 allegato al presente provvedimento;

• la perizia, pur non comportando aumenti di spesa rispetto al contratto sottoscritto, varia le 
componenti   dell’Importo  lavori,  e  conseguentemente  si  aggiorna  il  quadro  economico 
come segue:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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(A) IMPORTO LAVORI – Perizia di Variante

Importo lavori 

- opere edili € 575.410,94

- impianti elettrici € 71.120,30

- impianti termotecnici € 43.592,20

Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non 
soggetto a ribasso d’asta) € 20.200,00

Arrotondamento per errore compilazione lista in sede di gara -2,91

TOTALE IMPORTO LAVORI (A) € 710.320,53

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. (10% su A) € 71.032,05

Spese  tecniche  relative  alle  attività  di  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA). 
Spese tecniche di supporto al RUP (comprese IVA ed INARCASSA). € 124.331,81

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (compresa IVA e oneri fiscali) € 11.266,94

Spese bonifica ambientale (IVA inclusa) € 16.000,00

Spese  per  Allestimenti/arredi  edifici  pubblici  e  arredo  urbano,  lavori  in 
economia, rilievi, accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa) € 58.469,89

Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) € 5.000,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 17.777,32

Imprevisti e arrotondamenti € 10.000,00

Economie da ribasso d’asta (I.V.A. inclusa) 175.801,45

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 489.679,47

  

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00
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• con  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione  in  data  11.2.2020 
l’impresa capogruppo mandataria si è dichiarata disposta ad eseguire senza eccezioni di 
sorta, i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e dall’unico nuovo 
prezzo, al netto del ribasso offerto, per l’importo complessivo di € 710.320,53 oneri per la 
sicurezza compresi, pari all’importo contrattuale;

• la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

01_relazione illustrativa

02_prospetto comparativo

03_piano di manutenzione

04_verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione

05_relazione strutture

06_quadro economico

Tav.01_Palazzina uffici

• la tipologia delle variazioni apportate dalla perizia non comporta variazione dell’importo di 
contratto, la stessa è autorizzata con la firma del presente atto, in ragione pure delle varie 
rettifiche formali occorse per arrivare alla proposta di approvazione;

visto altresì, che l’Impresa capo gruppo mandataria ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali 
di 90 giorni, con propria nota dell’11/03/2020 acquisita al PGN 44102 in data 19/03/2020, motivata 
dalla sostanziale indisponibilità delle aree a parcheggio interessate dalla bonifica bellica, aree che 
ancora attendono la conclusione delle  verifiche ambientali  attivate,  per  disporre  le  modalità  di 
ricomposizione delle superfici stesse, si ritiene di concedere, contestualmente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento, la proroga di 90 giorni;

Tutto ciò premesso,

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre  2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 971 

DETERMINA N. 843 DEL 25/05/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E 
AREE ESTERNE CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D.

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

(1) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  per  le 
motivazioni indicate in premessa, l’allegata perizia di variante  dei lavori di riqualificazione 
ex Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne, 
che lascia inalterato l’importo di contratto e di progetto aggiornando il quadro economico 
come segue:

(A) IMPORTO LAVORI – Perizia di Variante

Importo lavori 

- opere edili € 575.410,94

- impianti elettrici € 71.120,30

- impianti termotecnici € 43.592,20

Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non 
soggetto a ribasso d’asta) € 20.200,00

Arrotondamento per errore compilazione lista in sede di gara € -2,91

TOTALE IMPORTO LAVORI (A) € 710.320,53

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. (10% su A) € 71.032,05

Spese  tecniche  relative  alle  attività  di  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione,  contabilità  (comprese  IVA  ed 
INARCASSA).  Spese  tecniche  di  supporto  al  RUP (comprese  IVA ed 
INARCASSA). € 124.331,81

Collaudo  tecnico  amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali 
collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali) € 11.266,94

Spese bonifica ambientale  (IVA inclusa) € 16.000,00

Spese per  Allestimenti/arredi  edifici  pubblici  e  arredo urbano,  lavori  in 
economia, rilievi, accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa) € 58.469,89

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) € 5.000,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 17.777,32

Imprevisti e arrotondamenti € 10.000,00

Economie da ribasso d’asta (I.V.A. inclusa) 175.801,45

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 489.679,47

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00

(2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

01_relazione illustrativa

02_prospetto comparativo

03_piano di manutenzione

04_verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione

05_relazione strutture

06_quadro economico

Tav.01_Palazzina uffici

(3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
oneri riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune;

(4) di  concedere,  per  le  motivazioni  evidenziate  dall’appaltatore  e  riportate  in  narrativa,  la 
proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni consecutivi e naturali;

(5) di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  1)  della  legge 
6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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