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INTERVENTO N. 1 -  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTI E 
TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX AREA EX CENTRALE DEL 
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

• il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 
Riqualificazione  Urbana  e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei  Comuni  
capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 
2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e 
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;

• l'Amministrazione  comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  il  progetto  denominato 
“Liberare energie urbane”, comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la 
riqualificazione  dell'area  ex  Centrale  del  Latte  in  Via  Medici  - intervento  n.  1  -  dell'importo 
complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci funzionali, il cui progetto di 
fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale 
n.146/107962 del 25.8.2016;

• con  DPCM  6.12.2016,  pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale  n.  4  del  5.1.2017,  è  stata  approvata  la 
graduatoria  del  Programma Straordinario  di  Intervento  per  la  Riqualificazione  Urbana  di  cui  al  
D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso  
anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;

• il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 approvati unitamente 
al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, 
hanno previsto, tra l'altro, gli  interventi di riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via  
Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;

• con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  89/87905  del  30.6.2017  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo;

• con determina dirigenziale n. 1930 del 28/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 
1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 868.666,17 per  
lavori e € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con verbale PGN 101.720/17 e PGN 101.712/17 il progetto esecutivo è stato esaminato con esito 
positivo dalla Conferenza di Servizi del 18/07/2017 con gli enti gestori dei sottoservizi e dei Settori  
Comunali competenti;

• con PGN 98.266 del 20/07/2017 è stato acquisito il parere di Acque Vicentine S.p.A del 19/07/2017;

• con  PGN 107.185/2017  il  progetto  esecutivo  è  stato  esaminato  con  esito  positivo  dall’Azienda 
U.L.S.S n.8 Berica con nota protocollo n. 73.985/17;

• con determina Dirigenziale n. 2736 del 15/12/2017 è stato affidato all’Ing. Paolo Botton  l’incarico 
per la direzione dei lavori, misura e contabilità;

• con  determina  dirigenziale  n.  611 del  20/03/2018  “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 
6/12/2016  –  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  –  INTERVENTO  N.1  – 
RIQUALIFICAZIONE  DELL’AREA  EX  CENTRALE  DEL  LATTE  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI,  BOX AUTO E AREE ESTERNE.  APPROVAZIONE 
NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001”  è stato approvato il 
nuovo quadro economico di progetto;

• con determina Dirigenziale n. 704 del 29/03/2018 è stato stabilito di procedere all’affidamento dei  
lavori con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di  almeno 15 
operatori economici individuati in base ad indagine di mercato, con il criterio dell’aggiudicazione  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 95 comma 2 del D. Lgs50/2016 e s.m.i.;

• con  determina  Dirigenziale  n.  1254  del  06/06/2018  è  stato  incaricato  del  collaudo  tecnico 
amministrativo l’ING. Bruno Bisiol

• con  determina  Dirigenziale  n.  1568  del  20/07/2018  è  stato  affidato  allo  Studio  associato 
MADARCHITETTURA (Arch. Laura Masiero e Arch. Marco Segato) l’incarico di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

• con  determina  dirigenziale  n.  195 dell’01/02/2019 e  n.  263  del  13/02/2019 l'appalto  dei  lavori  
relativi ai lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – palazzina  
uffici, box auto e aree esterne è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese formato  
dalla ditta Maroso Ivo Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI), 
Via Marsan 69 – codice fiscale e partita I.V.A. 03081000246, Maroso s.r.l. (mandante) con sede in 
Pianezze San Lorenzo (VI), Via De Gasperi 19 – codice fiscale e partita I.V.A. 02667580241, Istel  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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s.r.l. - Società Unipersonale (mandante) con sede in Lusiana (VI), Via Velo 36 – codice fiscale e  
partita I.V.A. 03144110248, per il prezzo offerto di € 690.120,53, pari al ribasso del 20,554% + € 
20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 710.320,53, più IVA 
al 10%, per un totale di € 781.352,58 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara e delle  
migliorie come meglio riportati nelle premesse offerti dall'appaltatore in sede di gara;

• a copertura del rischio per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 129 
comma  1  del  Codice  dei  Contratti  163/2006,  l’impresa  aggiudicataria  ha  stipulato  Polizza 
assicurativa  “CONTRACTOR’S  All  Risks”  n.  1408269  del  04/03/2019  (appendice  n.  1  del 
07/05/2019)  con la  Società  Elba Assicurazioni  S.p.A.  (agenzia  di  San Marco – Padova)  per  un  
importo di € 1.000.000,00 per danni ad impianti e opere, per un importo di € 100.000,00 per danni a  
impianti e opere preesistenti e per un importo di € 100.000,00 per demolizione sgomberi, nonché un 
massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

• con polizza fideiussoria n. 1412081 rilasciata in data 11/03/2019 della Società Elba Assicurazioni  
S.p.A (Agenzia di San Marco – Padova) l’impresa aggiudicataria ha presentato la cauzione definitiva 
per un importo di € 149.934,46, pari al 21,11% dell’importo netto dei lavori di contratto;

• con contratto n. 28.546 di Rep. S.Racc. n. 2269 stipulato a Vicenza  il 28/05/2019 al n. 5940, mod 
1T, l’A.T.I. Maroso Ivo Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria) con sede in Marostica  
(VI),  Maroso  s.r.l.  (mandante)  con  sede  in  Pianezze  San  Lorenzo  (VI),  Istel  s.r.l.  -  Società 
Unipersonale (mandante) con sede in Lusiana (VI), ha assunto l’appalto per l’esecuzione dei lavori  
di Riqualificazione dell’area dell’Ex entrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box 
auto e aree esterne;

Dato atto che:

• i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  26/06/2019 stabilendone  la  realizzazione  entro  270 giorni 
naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e pertanto entro il giorno 23/03/2020;

• in  data  16/03/2020  i  lavori  sono  stati  sospesi  con  Verbale  di  sospensione  n.  1  in  relazione 
all’emergenza  epidemiologica COVID-19 e  sono stati  ripresi  con verbale  di  ripresa  n.1 in  data  
04/05/2020 determinando il nuovo termine contrattuale in data 22/06/2020;

• i lavori venivano ripresi in data 04/05/2020, essendo venute a cessare (per l’edilizia pubblica) le 
cause della sospensione, così come risulta da apposito verbale in pari data. I lavori sono stati sospesi 
per 49 giorni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con determina dirigenziale n. 843 del 25/05/2020 è stata approvata una perizia di Variante che ha 
lasciato inalterato l’importo originario di contratto ed è stata concessa una proroga dei lavori di gg 
90 determinando il nuovo termine contrattuale in data 20/09/2020;

• in data 12/06/2020 i lavori sono stati sospesi parzialmente per la predisposizione di ulteriore perizia 
di variante e a tal data erano ancora in regime di sospensione parziale;

• con determina dirigenziale n. 1912 del 27/10/2020 è stato approvato l’aggiornamento del quadro  
chimico-ambientale e revisione dell’analisi di rischio per il sito produttivo dismesso denominato Ex 
Centrale del Latte di Vicenza;

• in data 11/02/2021 con PGN 23924 è stato acquisito agli atti della Stazione Appaltante  l’Atto Unico 
di Collaudo Statico redatto a cura del collaudatore Ing. Bruno Bisol e la relazione a strutture ultimate  
del Direttore Lavori ing. Paolo Botton;

• con Verbale di Presa in Consegna anticipata in data 25/03/2021, la Stazione Appaltante ha preso in  
consegna la struttura della pensilina dei box auto con accesso da Viale Grappa in quanto la struttura 
era già in condizioni di poter essere utilizzata secondo le indicazioni che verranno data del Servizio  
Patrimonio del Comune di Vicenza;

• i lavori sono stati ripresi in data 08/06/2021, essendo venute a cessare le cause della sospensione 
parziale, così come risulta da apposito verbale in pari data;

• con determina dirigenziale n. 1148 del  08/06/2021 è stata approvata una seconda Perizia di Variante 
che ha incrementato il  contratto  originario per  un importo di  €  138.536,41 più I.V.A pari  al  + 
19,50% dell’importo originario ed avente copertura con le somme stanziate per l’esecuzione, con 
medesimo provvedimento è stata concessa una proroga di 240 giorni del tempo utile contrattuale;

• a  seguito  dell’istanza  dell’Appaltatore  acquisita  agli  atti  con  PGN  150333  del  30/09/2021,  il  
Responsabile Unico del Procedimento con Atto di Concessione di Proroga PGN n. 152640/2021 del 
05/10/2021 ha autorizzato una proroga di  50 giorni portando la scadenza per il completamento dei  
lavori al 22/11/2021;

• a seguito di ulteriore istanza dell’Appaltatore acquisita agli atti con PGN 177106 del 15/11/2021, il 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  con  Atto  di  Concessione  di  Proroga  PGN   190363  del 
07/12/2021 ha autorizzato una proroga di  38 giorni portando la scadenza per il completamento dei  
lavori indifferibilmente al 30/12/2021;

• i  lavori  principali,  per  la  realizzazione  delle  opere  di  che  trattasi,  sono  stati  ultimati  il  giorno 
31/01/2022 con la posa dell’impianto di illuminazione pubblica di competenza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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• la Direzione Lavori ha certificato con Verbale di Fine Lavori in data 03/03/2022 l’ultimazione dei  
lavori  con 32 giorni  di  ritardo rispetto alla scadenza contrattuale,  assegnando 60 giorni  ai  sensi 
dell’art.12, comma 1 del DM 49/2018, per il completamento della segnaletica stradale e l’appaltatore  
sottoscriveva senza riserva alcuna;

• in data 03/03/2022 con PGN 35891 è stato acquisito agli atti della Stazione Appaltante  il Collaudo 
Tecnico Funzionale  Lotto 1 - Palazzina Uffici redatto a cura del collaudatore Ing. Bruno Bisol;

• con Verbale di Presa in Consegna anticipata in data 09/03/2022 , la Stazione Appaltante ha preso in 
consegna la  Palazzina Uffici  in  condizioni  di  poter  essere  utilizzata  secondo le indicazioni  e  la  
convenzione che il Servizio Patrimonio del Comune di Vicenza ha siglato con l’ASL;

• in data 24/05/2022 con PGN 84122 è stato acquisito agli atti della Stazione Appaltante il Collaudo 
Tecnico Funzionale Lotto 2 – Aree Esterne – Parcheggi P1 e P2 redatto a cura del collaudatore Ing. 
Bruno Bisol;

• con Verbale di Presa in Consegna anticipata in data 13/05/2022 , la Stazione Appaltante ha preso in 
consegna le Aree Esterne – Parcheggi P1 e P2 in condizioni di poter essere utilizzate;

• con PGN 0115394 del  18/07/2022 la  Direzione  Lavori  ha  trasmesso  l’aggiornamento  degli  atti 
contabili dell’opera, sottoscritti dall’appaltatore senza apposizione di riserva alcuna. Nel registro di 
contabilità  vistato  in  stessa  data  18/07/2022  l’importo  finale  delle  opere  annotate  è  pari  a  € 
837.474,85  ed  il  credito  residuo  a  favore  dell’A.T.I.  Maroso  Ivo  Enzo  s.r.l.  Unipersonale 
(capogruppo  mandataria),  Maroso  s.r.l.  (mandante),  Istel  s.r.l.  (mandante) è  pari  a  €  78.284,85 
dedotti i pagamenti già corrisposti con n° 4 rate di acconto per complessivi € 759.190,00;

• con  PEC del  18/07/2022,  acquisita  al  PGN 0115387/2022  la  Direzione  Lavori  ha  trasmesso  la 
propria relazione sul conto finale dei lavori;

• con nota PGN 0126558 del 08/08/2022 il RUP ha trasmesso il conto finale dell’A.T.I. Maroso Ivo 
Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria), Maroso s.r.l. (mandante), Istel s.r.l. (mandante) 
per la sua sottoscrizione, applicando,  ai sensi dell’art. n. 6 - “Penale per i ritardi” comma 1 del 
contratto,  la  penale  per  ritardato  termine  degli  obblighi  contrattuali,  pari  all'1‰  (per  mille) 
dell'importo contrattuale pari cioè a 710,32 euro/giorno, che per n° 32 giorni di ritardo comporta una  
penale complessiva di € 22.730,24 (710,32 x 32) pari al 3,20% dell’importo contrattuale iniziale (€ 
710.320,53). La rata residua di salto è stata definita in € 55.554,61;

• in  data  16/08/2022 con PGN 130302 l’A.T.I.  Maroso Ivo Enzo s.r.l.  Unipersonale  (capogruppo 
mandataria), Maroso s.r.l. (mandante), Istel s.r.l. (mandante) ha presentato istanza di disapplicazione/
annullamento della penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori adducendo le proprie motivazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Morbin Novella;
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 – PROGETTO LIBERARE 
ENERGIE URBANE – INTERVENTO N. 1 -  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTI E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EX AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO 
FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP 
B39J17000040001  CIG 7435690D7D

• in data 22/08/2022 con PGN 132912 il RUP ha chiesto parere alla Direzione Lavori, al Collaudatore 
e  al  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  parere  in  merito  all’istanza  presentata  
dall’appaltatore di disapplicazione/annullamento della penale;

• in data 17/10/2022 con PGN 164990 il Rup ha espresso il proprio parere motivato sull’istanza di  
disapplicazione/annullamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori, anche a seguito dei 
pareri dei soggetti sopra richiamati (PGN 133365/2022, PGN 137685/2022, PGN 141067/2022)

• in data 20/10/2020 con PGN 167494 il Direttore Servizio Mobilità Trasporti e Lavori Pubblici  preso 
atto  del  parere  motivato  del  RUP,  comunica  all’A.T.I.  Maroso  Ivo  Enzo  s.r.l.  Unipersonale 
(capogruppo  mandataria),  Maroso  s.r.l.  (mandante),  Istel  s.r.l.  (mandante), la 
disapplicazione/annullamento  della  penale  per  ritardata  ultimazione  lavori  nei  confronti 
dell’impresa, precisando che l’emergenza sanitaria legata al COVID 19 è valutata quale causa di  
forza maggiore  che giustifica  il  ritardo nell’esecuzione delle  prestazioni  contrattuali,  escludendo 
l’applicazione delle penali di cui all’art. 113-bis comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (art. 91 del D.Lgs 
18/2020 e Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020);

• in data 24/10/2022 è stato acquisito al PGN 169254 il  Verbale di Collaudo Tecnico Amministrativo  
redatto dal collaudatore Ing. Bruno Bisiol – atto sottoscritto senza riserve  dall’A.T.I. Maroso Ivo 
Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria), Maroso s.r.l. (mandante), Istel s.r.l. (mandante) in 
data 21/10/2022, dalla Direzione Lavori e successivamente dal RUP Ing. Marco Salvadore;

• con polizza fideiussoria n. 1923207 con decorrenza 02/11/2022 al 02/11/2024 emessa della Società 
Elba Assicurazioni S.p.A (Agenzia di San Marco – Padova),acquisita con nota PGN 187583 del 
24/11/2022, l’impresa aggiudicataria ha presentato la polizza fideiussoria per la rata di saldo per un 
importo di € 86.113,34 con tasso di interesse pari a 1,25%  e, pertanto, la somma garantita risulta 
essere di € 87.189,75;

• E’  possibile  procedere  alla  disapplicazione  della  penale,  pari  ad  € 22.730,24,  per  ritardata 
ultimazione dei lavori;

• E’  possibile,  procedere  all’approvazione del  Verbale  di  Collaudo  Tecnico Amministrativo  e  al 
pagamento  del  credito  residuo  alla l’A.T.I.  Maroso  Ivo  Enzo  s.r.l.  Unipersonale  (capogruppo 
mandataria),  Maroso s.r.l.  (mandante),  Istel s.r.l.  (mandante), pari a € 78.284,85al netto dell’iva, 
come da tabella sottostante:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• come da offerta in sede di gara e richiamato all’art. 8 del Contratto d’Appalto n. 28.546 di Rep. 
S.Racc. n. 2269 stipulato a Vicenza  il 28/05/2019, rimane in carico alla  l’A.T.I. Maroso Ivo Enzo 
s.r.l.  Unipersonale  (capogruppo mandataria),  Maroso  s.r.l.  (mandante),  Istel  s.r.l.  (mandante),  la 
manutenzione  ordinaria  degli  spazi  scoperti  e  dell’edificio  (opere  edili  e  impianti)  e 
gestione/conduzione degli impianti della Palazzina Uffici per un periodo di 45 mesi.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 

Previsione 2022/2024;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “PIAO – Piano integrato  di  attività  e 

organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di 

gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato Certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dall’ing Bruno Bisiol 
relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELL’EX AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° 
STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI,  BOX AUTO E AREE ESTERNE” con il 
quale si attesta la collaudabilità delle opere e si autorizza la corresponsione, al l’A.T.I. Maroso Ivo 
Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria), Maroso s.r.l. (mandante), Istel s.r.l. (mandante) 
affidatario, che ascende ad € 78.284,85 come segue (importi da considerare al netto dell’I.V.A.):

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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3) di dare atto che,  ai  sensi  di  quanto previsto dal  Contratto d’appalto contratto n.  28.546 di  Rep. 
S.Racc. n. 2269 stipulato a Vicenza  il 28/05/2019 al n. 5940 stipulato in data 28/05/2019, n. 28.546 
di Rep. S. Racc. n.2269 registrato a Vicenza il 28/05/2019 al n. 5940, mod. 1T, l’erogazione della  
rata di saldo, pari a 78.284,85 oltre all’I.V.A., avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la 
cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni contrattuali e normative vigenti, tra le 
quali:

a) presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo, ora ai sensi dell’art. 103 c. 6 del  
D.Lgs. 50/2016;

b) verifica  della  permanenza  della  regolarità  contributiva  e  assicurativa  dell’Impresa  e  dei  
subappaltatori/subaffidatari;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria presentata dalla ditta aggiudicataria n. 1412081 
emessa  dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A (Agenzia di San Marco – Padova) per un importo di 
€ 149.934,46, pari al 21,11% dell’importo netto dei lavori di contratto;

5) di dare atto che  l’A.T.I. Maroso Ivo Enzo s.r.l. Unipersonale (capogruppo mandataria), Maroso s.r.l. 
(mandante), Istel s.r.l.- società unipersonale (mandante), ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs 
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50/2016  ha  presentato  polizza  fideiussoria  n.  1001923207  per  la  rata  di  saldo  per  un  importo 
complessivo di € 87.189,75, emessa  dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A (Agenzia di San Marco 
– Padova), acquisita a con nota PGN 187583 del 24/11/2022;

6) di  sottoscrivere  apposito  atto  con  l’ l’A.T.I.  Maroso  Ivo  Enzo  s.r.l.  Unipersonale  (capogruppo 
mandataria),  Maroso  s.r.l.  (mandante),  Istel  s.r.l.-  società  unipersonale  (mandante),  al  fine  di 
garantire la previsione dell’offerta di gara, richiamata  all’art. 8 del Contratto d’Appalto  n. 28.546 di 
Rep. S.Racc. n. 2269 stipulato a Vicenza  il 28/05/2019, relativa alla manutenzione ordinaria degli 
spazi  scoperti  e  dell’edificio  (opere  edili  e  impianti)  e  gestione/conduzione  degli  impianti  della 
Palazzina Uffici per un periodo di 45 mesi;

7) di dare atto che, il  presente provvedimento non comporta spese,   minori  entrate, né altri  riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e  
dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di  
Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
02/12/2022  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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