
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2785 

DETERMINA 
N. 2402 DEL 19/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Timillero Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N.  6  "EX ACCIAIERIE VALBRUNA"  IN COMUNE DI 
VICENZA - CUP B36J17000160001 - NON SOGGETTA A CIG - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
N. 3 - DET. 2021_71
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale n. 981 del 23.05.2107 il Comune di Vicenza ha affidato alla ditta T.E.S.I  
Engineering s.r.l.,  con  sede  legale  in  Cinto  Euganeo (PD),  l’incarico  per  la  progettazione  definitiva  ed  
esecutiva, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza dell’intervento di bonifica ambientale e  
messa  in  sicurezza  permanente  con  la  realizzazione  di  un  parcheggio  nell’area  denominata  PP6  “ex 
Acciaierie Valbruna”. 

L’ambito oggetto di intervento, identificato al numero 16/A del c.d. ‘Bando Periferie’, fa parte del sistema  
energie grigie il cui obiettivo primario è quello di dotare una parte di città di servizi o attrezzature importanti  
per la collettività. 

Nello specifico,  l’intero intervento 16/A vede la sistemazione a parcheggio dell’area sterrata (Foglio 46 
mappale 1444), la sistemazione dell’area verde (Foglio 46 mappale 10 parte), la realizzazione di un tracciato  
ciclopedonale  –  Lotto  A,  nonché  la  bonifica  del  sedime  dell’attuale  parcheggio  del  teatro  (Foglio  46  
mappale 1445) - Lotto B. 

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  120/119253  del  12.09.2017  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo-esecutivo  dei  lavori  di  cui  sopra  per  un  importo  complessivo  di  Euro  3.000.000,00  (IVA 
compresa). 

Con determinazione dirigenziale n. 1087 del 05.05.2018, P.G.N. 76132 del 25.05.2108 è stato aggiudicato 
l’appalto dei  lavori  all’A.T.I.  formata dalla Cooperativa Lagorai  (mandataria),  con sede legale in Borgo 
Valsugana (TN), e della ditta Maroso Ivo Enzo srl – Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica  
(VI), per il prezzo offerto di Euro 1.752.123,12 pari al ribasso del 24,44% sul prezzo posto a base di gara,  
oltre  Euro  35.571,37  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  importo  totale  di  Euro  
1.787.694,49, oltre IVA di legge.

In data 17 agosto 2018 sono stati consegnati i lavori per le opere in oggetto.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Il progetto approvato prevedeva anche, nel Lotto A, l’esecuzione dello scavo per la posa dei sottoservizi di  
progetto, funzionali al parcheggio, e delle condotte del teleriscaldamento a carico di SAR srl. 

I lavori di scavo nell’area del mappale 10 hanno messo in luce la presenza di materiali antropici interrati, a  
macchia di leopardo, non individuati dalle pregresse indagini ambientali. I materiali rinvenuti sono risultati  
“pericolosi” per la presenza di metalli e di elementi di MCA (Materiali Contenenti Amianto).

Per il completamento dei lavori, allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatisi in corso d’opera  
per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, è stato necessario eseguire talune lavorazioni  
non comprese nel contratto e pertanto è stata redatta in data 30.09.2019 la perizia di variante n. 1 ai sensi  
del  Art.  106 c. 1 lett. c del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m. i..

Con determina n.1978 del  31.10.2019 è  stata  approvata la perizia di  variante  n.  1 per  un importo di  €  
693.048,30 (IVA esclusa) portando l’importo complessivo dei lavori da € 1.787.694,49, di cui € 35.571,37 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a complessivi € 2.480.742,79 di cui € 35.571,37 oneri  
per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Con determina n. 2067 del 12.11.2019 è stata rettificata la determina di cui sopra, per mero errore materiale  
di trascrizione, in quanto si riportava che l'importo di € 693.048,30 era IVA compresa, anziché IVA esclusa,  
ed è quindi stato necessario provvedere all'effettuazione di un ulteriore importo di € 69.304,83 per IVA 10% 
sui lavori di bonifica, precisando che non vi sono ulteriori modifiche o correzioni da apportare alla suddetta  
determina n.1978/2019.

A seguito del rinvenimento dei materiali non conformi nell’area del mappale 10-parte, si è resa necessaria la 
revisione dell’analisi di rischio e una variante al progetto di messa in sicurezza permanente per l’area verde.

Con determina n. 2263 del  02.12.2020 sono stati  approvati,  ai  sensi del  D.Lgs. 152/2006,  gli  esiti  della  
caratterizzazione  ambientale  integrativa,  la  revisione  dell’analisi  di  rischio  e  il  progetto  di  messa  in 
sicurezza  permanente  dell’area  destinata  a  verde  –  area  sgambettamento  cani,  definita  catastalmente  al  
mappale 10 - parte del foglio 46.

La destinazione ad area sgambettamento cani del mappale 10-parte ha comportato una lieve modifica del 
tracciato della pista ciclabile e la risagomatura di un’aiuola di testa degli stalli dei parcheggi.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Al fine di dare completezza al progetto, creando un unico contesto tra il Lotto A e il Lotto B si è considerata  
l’opportunità di creare un passaggio pedonale sfruttando l’area verde tra i due lotti di progetto, intervenendo  
sul mappale 1445 ruotando i parcheggi dalla distribuzione ‘in linea’ ad una distribuzione ‘a pettine’, questo  
ha consentito di riguadagnare i posti auto persi risagomando l’aiuola di testa di cui al punto precedente. 

Con determina n. 1156 del 09.06.2021 è stata approvata la perizia di variante n. 2, redatta ai sensi dell’Art. 
106 comma 1 lett. e del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile  2016 e s.m. i., relativa agli interventi di cui al punto  
precedente, che non ha comportato né aumento né diminuzione dei costi, con riferimento all’importo lavori  
approvato con determina n.1978 del 31/10/2019 di € 2.480.742,79 di cui € 35.571,37 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta.

In data 28.05.2021 si è preso atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori presso il Lotto A.

In Data 16.06.2021 è stato redatto il Certificato di collaudo tecnico ed amministrativo parziale limitatamente 
al solo Lotta A, approvato con determina dirigenziale n. 1270 del 25.06.2021.

Relativamente alla prosecuzione dei lavori che riguardano il Lotto B, l’area è attualmente in condizioni di  
messa in sicurezza permanente. Poiché in fase di stesura dell’iniziale progetto era in essere la previsione,  da  
parte dell’Amministrazione comunale, di un parziale utilizzo residenziale del sito, per l’area è stato previsto  
un intervento di bonifica dei terreni sino al raggiungimento dei valori limite di cui alla colonna A tab. 1 
dell’allegato 5 al Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/06.

A  tutt’oggi  l’iniziativa  residenziale  non  ha  avuto  un  prosieguo  favorevole:  è  quindi  interesse 
dell’Amministrazione  comunale  mantenere  l’area  a  destinazione  “parcheggio”  ottimizzandone  la  
funzionalità.

A seguito di tale manifestazione da parte dell’Amministrazione è stata redatta la perizia di variante n. 3 di  
carattere tecnico e non suppletivo, acquisita agli atti al PGN 176622 del 15.11.21.

L’area a parcheggio – Lotto B, viene modificata con l’inserimento di aiuole inerbite e alberature tra gli stalli  
di sosta, similmente a quanto realizzato nel Lotto A.

I principali interventi previsti possono così essere riassunti:
• demolizione dell’attuale sovrastruttura stradale e conferimento a discarica;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• rialzo della piano del parcheggio, sostituzione dei pozzetti e delle caditoie della linea di drenaggio;
• realizzazione delle cordonate di delimitazione degli stalli e della viabilità;
• realizzazione delle aiuole centrate rispetto agli stalli mediante posa cunicolo prefabbricato;
• posa delle alberature;
• formazione degli stalli;
• realizzazione del quadro elettrico di protezione per le colonnine di ricarica;
• realizzazione di due colonnine per veicoli elettrici da 22 kW cadauna;
• realizzazione impianto di irrigazione completo.

Essendo una perizia a carattere tecnico e non suppletiva, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto  
esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 12.09.2017.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il  
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione  
Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.  
Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2785 

DETERMINA N. 2402 DEL 19/11/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI 
VICENZA - CUP B36J17000160001 - NON SOGGETTA A CIG - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - 
DET. 2021_71

 
1. di approvare, ai  sensi  dell’art.  106 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  la  perizia di  variante n. 3 non  

suppletiva dei  lavori  di  bonifica  ambientale  e messa in sicurezza mediante  realizzazione di  un  
parcheggio  nell’area  denominata  PUA N.  6  “Ex  Acciaierie  Valbruna”,  come  da  allegati  parte  
integrante della presente;

2. di dare atto che la perizia di variante n. 3 non suppletiva non comporta impegni di spesa ulteriori  
rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2017;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi  
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2785 

DETERMINA N. 2402 DEL 19/11/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Timillero Andrea; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 
UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI 
VICENZA - CUP B36J17000160001 - NON SOGGETTA A CIG - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - 
DET. 2021_71

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
18/11/2021  da  Roberto  Scalco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Questo documento è di proprietà di T.E.S.I. Engineering S.r.l.  Ai sensi della L.633/1941, è vietata la sua riproduzione, totale o parziale, e la sua divulgazione con qualsiasi mezzo. 

 

COMUNE DI VICENZA 
AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

Servizio Ambiente, Energia, Territorio  

 

 

Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

DPCM 06.12.2016 
 

INTERVENTO N. 16/A 

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL’AREA DENOMINATA 

PUA N.6 “EX ACCIAIERIE VALBRUNA” IN COMUNE DI VICENZA 
[CIG: 69339826F5] 

DIREZIONE DEI LAVORI 
 

Elaborato N. Titolo 

4 PERIZIA DI VARIANTE N. 3 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

Scala 

- 

Codice 

 006P.DL.PV03.04

Rev. Data 

0 22.10.2021 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

DIRETTORE 
SETTORE AMBIENTE 

Dott. Cristiano Rosini 

 

RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Roberto Scalco 

 

 

 

 
Via Cornoleda n. 2 – 35030 Cinto Euganeo (PD) 
tecnico@tesieng.net - www.tesiengineering.it 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Dott. Geol. Paolo Rocca 
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Comune di Vicenza. Bonifica Ambientale PUA n.6 
Relazione generale  

T.E.S.I. Engineering S.r.l.  
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Comune di Vicenza. Bonifica Ambientale PUA n.6 
Relazione generale  

T.E.S.I. Engineering S.r.l.  

 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

LOTTO B 
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COMUNE DI VICENZA

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX AREA VALBRUNA

Prezzi contratto q.tà importi q.tà importi q.tà  ± importi  ±

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Sovrastruttura in conglomerato bituminoso circa 15 cm da conferire in discarica mc € 27.00 794.04 € 21 439.08 880.00 € 23 760.00 85.96 € 2 320.92

PP6.R.600
Compenso per trasporto e conferimento di materiale di risulta in discarica per rifiuti 

da demolizione stradale, asfalti.
ton € 17.00 1 349.87 € 22 947.79 1 570.00 € 26 690.00 220.13 € 3 742.21

E.02.04.a Scavo a sez obbligata per posa condotte fino a 2 metri mc € 4.00 1 852.77 € 7 411.08 794.00 € 3 176.00 -1 058.77 -€ 4 235.08

Scavo di 0,35 m del materiale esistente misto stabilizzato da riutilizzare in cantiere

E.02.04.a Scavo a sez obbligata per posa condotte fino a 2 metri mc € 4.00 7 940.43 € 31 761.72 503.00 € 2 012.00 -7 437.43 -€ 29 749.72

Scavo di riprofilatura stalli per posa cunicoli prefabbricati, aiuole ed imprevisti

Scavi perimetrali su strada esterna e via Framarin x realizz. muretto e recinzione

PP6.A.100 Processo di vagliatura a secco per inerti, mediante impianto mobile mc € 4.00 7 940.43 € 31 761.72 0.00 € 0.00 -7 940.43 -€ 31 761.72

PP6.R.100 Compenso trasporto e conferimento per materiali non pericolosi ton € 38.00 4 287.77 € 162 935.26 910.00 € 34 580.00 -3 377.77 -€ 128 355.26

NP2 Smaltimento rifiuti pericolosi senza amianto ton € 325.16 150.00 € 48 774.00 150.00 € 48 774.00

E.02.04.a Scavo a sez obbligata per posa condotte fino a 2 metri mc € 4.00 750.00 € 3 000.00 0.00 € 0.00 -750.00 -€ 3 000.00

Scavo altezza 1.5 m x 730 m da portare in discarica

PP6.R.100 Compenso trasporto e conferimento per materiali non pericolosi ton € 38.00 1 350.00 € 51 300.00 0.00 € 0.00 -1 350.00 -€ 51 300.00

OPERE STRADALI

PP6.AMB.200 Prelievo e confezionamento dei campioni di fondo scavo cad € 30.00 15.00 € 450.00 0.00 € 0.00 -15.00 -€ 450.00

PP6.AMB.150 Analisi chimiche preventive sui campioni di terreno di fondo scavo cad € 150.00 15.00 € 2 250.00 0.00 € 0.00 -15.00 -€ 2 250.00

E.03.04 reinterro con materiale adiacente al cantiere mc € 3.50 5 558.30 € 19 454.05 0.00 € 0.00 -5 558.30 -€ 19 454.05

E.02.06.a scavo a sez obbligata per posa condotte fino a 1,5 metri mc € 6.00 254.93 € 1 529.58 135.32 € 811.92 -119.61 -€ 717.66

profili linee drenaggio ed imprevisti

E.02.04.a Scavo a sez obbligata per posa condotte fino a 2 metri mc € 4.00 64.94 € 259.76 84.94 € 339.76 20.00 € 80.00
Per lo scavo della vasca e relative opere connesse Pozzetti e Tubazioni di by-pass dalla quota Qp.t. del 

tubo in arrivo posto a 34.15 meno l'altezza della vasca calcolata dall'innesto del tubo escluso di -2.40 m 

per una altezza complessiva di circa 3.50 e

E.02.04.b scavo a sez obbligata da 2 a 4 metri per vasca 1° pioggia mc € 9.00 13.65 € 122.85 33.65 € 302.85 20.00 € 180.00

Tratto Vasca impianto

E.02.06.a scavo a sez obbligata per posa condotte fino a 1,5 metri mc € 6.00 42.71 € 256.26 42.71 € 256.26 0.00 € 0.00
Tratto By-PASS per una profondità media di 1.10 e larghezza 1.10 *(lung.=1,80+10,50)  Tratto fino allo 

scarico in condotta esistente *(lung.=1+22)

PP6.R.100 Compenso trasporto e conferimento per materiali non pericolosi ton € 38.00 799.09 € 30 365.42 275.00 € 10 450.00 -524.09 -€ 19 915.42

dagli scavi vasca p. pioggia e condotte di allacciamento 

H.02.27.f F/p tubazioni PVC rigido SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm m € 35.00 356.00 € 12 460.00 45.00 € 1 575.00 -311.00 -€ 10 885.00

Tubazioni di drenaggio di collegamento nuove caditoie con pozzi esistenti

H.02.27.h F/p tubazioni PVC rigido SN8 kN/mq diametro esterno 400 mm m € 55.00 24.00 € 1 320.00 24.00 € 1 320.00 0.00 € 0.00

H.02.27.l F/p tubazioni PVC rigido SN8 kN/mq diametro esterno 500 mm m € 110.00 69.80 € 7 678.00 69.80 € 7 678.00 0.00 € 0.00

B.6.60.10.25 pozzetti 80*80*80 cad € 140.00 27.00 € 3 780.00 10.00 € 1 400.00 -17.00 -€ 2 380.00

NP007 Fornitura e posa in opera di sigillo normale per pozzetti in cls. dim. 80x80 cad. € 64.64 10.00 € 646.40 10.00 € 646.40

NP028 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC SN4 diam. 160 mm m € 11.25 150.00 € 1 687.50 150.00 € 1 687.50

variante 2 variante 3

LOTTO B
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E.03.06.a reinterro con sabbia per tubazioni pvc mc € 22.00 100.00 € 2 200.00 300.00 € 6 600.00 200.00 € 4 400.00

E.03.05.a reinterro scavi con materiale di scavo mc € 3.00 145.89 € 437.67 145.89 € 437.67 0.00 € 0.00

B.6.60.10.30 pozzetti 100*100*100 cad € 180.00 5.00 € 900.00 5.00 € 900.00 0.00 € 0.00

NP008 Fornitura e posa in opera di sigillo normale per pozzetti in cls. dim. 100x100 cad. € 75.66 5.00 € 378.30 5.00 € 378.30

H.03.19.00 chiusini e caditoie in ghisa kg € 2.25 1 849.40 € 4 161.15 2 716.00 € 6 111.00 866.60 € 1 949.85

PP6.Z.500 Solo posa in opera tubazioni DN315 esistenti. per la parte recuperata m € 13.00 356.00 € 4 628.00 0.00 € 0.00 -356.00 -€ 4 628.00

NP011 Fornitura e posa in opera di cordolo stradale 18/20 H 40 cm m € 35.48 150.00 € 5 322.00 150.00 € 5 322.00

NP010
F/p in opera di cunicolo prefabbricato in cls. armato dim. int. 71x72x100 cm, escluso 

lo scavo.
m € 198.33 201.00 € 39 864.33 201.00 € 39 864.33

NP003 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD, SN8, Dn125 .. m € 8.29 565.00 € 4 683.85 565.00 € 4 683.85

linee di drenaggio sotto stalli

NP006 Fornitura in opera di ghiaino lavato 4/8 mm mc € 36.05 170.00 € 6 128.50 170.00 € 6 128.50

NP015 Conglomerato cementizo armato C25/30 per elevazioni 25-35 cm mc € 266.11 36.00 € 9 579.96 36.00 € 9 579.96

NP025 copertina prefabbr. In cls. larghezza 40 cm m € 60.81 80.00 € 4 864.80 80.00 € 4 864.80

F.11.01.b cordonate 10*12*20 m € 18.00 441.00 € 7 938.00 0.00 € 0.00 -441.00 -€ 7 938.00

F.11.01.c cordonate 12*15*25 m € 19.00 765.00 € 14 535.00 1 190.00 € 22 610.00 425.00 € 8 075.00

E.03.04 reinterro con materiale adiacente al cantiere mc € 3.50 1 056.08 € 3 696.28 794.04 € 2 779.14 -262.04 -€ 917.14
formazione dello strato di sottofondazione per gli stalli con il materiale misto granulare proveniente dalle 

attivita di bonifica

F.13.05 misto cementato 15 cm stalli mc € 35.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00

F.04.21.e geotessuto 300 kn/m stalli mq € 4.50 2 736.00 € 12 312.00 3 100.00 € 13 950.00 364.00 € 1 638.00

E.2.5.295 geomembrana hdpe 1,5 mm stalli e aiuole mq 5.00 € 0.00 3 300.00 € 16 500.00 3 300.00 € 16 500.00

NP009 Fornitura e posa in opera di geocomposito tridimensionale drenante... mq € 8.00 300.00 € 2 400.00 300.00 € 2 400.00

NP004 Fornitura e posa in opera di geotessile TNT in PP da 300 gr/mq mq € 2.67 4 000.00 € 10 680.00 4 000.00 € 10 680.00

PP6.A.035
F.p. MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTE DI FORMA GRIGLIATA di I° scelta masselli 

altezza 9 cm di qualsiasi colore.
mq € 24.00 2 736.00 € 65 664.00 0.00 € 0.00 -2 736.00 -€ 65 664.00

PP6.A.045 masselli cls 8 cm mq € 23.00 2 626.00 € 60 398.00 2 626.00 € 60 398.00

F.15.01 fornitura di terra vegetale   mc € 12.00 66.00 € 792.00 250.00 € 3 000.00 184.00 € 2 208.00

F.15.02.b sistemazione terreno coltivo mc € 15.00 66.00 € 990.00 250.00 € 3 750.00 184.00 € 2 760.00

F.15.09 semina a pressione mq € 2.00 300.00 € 600.00 300.00 € 600.00 0.00 € 0.00

F.04.21.e geotessuto 300 kn/m corsie di manovra mq € 4.50 3 020.00 € 13 590.00 0.00 € 0.00 -3 020.00 -€ 13 590.00

E.03.04 reinterro con materiale adiacente al cantiere mc € 3.50 537.30 € 1 880.55 537.30 € 1 880.55 0.00 € 0.00

E.03.11 misto granulare stabilizzato mc € 18.00 570.00 € 10 260.00 3 400.00 € 61 200.00 2 830.00 € 50 940.00

F.13.04 finitura alla fondazione stradale 5 cm mq € 1.70 3 020.00 € 5 134.00 2 755.00 € 4 683.50 -265.00 -€ 450.50

F.13.05 misto cementato 15 cm corsie di manovra mc € 35.00 453.00 € 15 855.00 0.00 € 0.00 -453.00 -€ 15 855.00

3020 x 0,15

F.13.10.b bynder 7 cm 1° passata piste manovra mq € 8.50 3 020.00 € 25 670.00 2 755.00 € 23 417.50 -265.00 -€ 2 252.50

Piste di manovra I passata

F.13.10.a bynder 5 cm 2° passata piste manovra mq € 6.50 3 020.00 € 19 630.00 2 755.00 € 17 907.50 -265.00 -€ 1 722.50

F.13.07 pulizia e mano d'attacco mq € 1.00 3 020.00 € 3 020.00 2 960.00 € 2 960.00 -60.00 -€ 60.00

F.13.14.a strato usura 3 cm piste manovra e pista ciclabile e marciapiedi mq € 5.20 3 020.00 € 15 704.00 2 960.00 € 15 392.00 -60.00 -€ 312.00

piste di manovra parcheggio manto d'usura 3 cm

PP6.800 realizzazione piano di posa per pavimentazione marciapiede mq € 15.00 34.00 € 510.00 234.00 € 3 510.00 200.00 € 3 000.00

NP022 soglie in porfido per passi carrai m € 83.34 12.00 € 1 000.08 12.00 € 1 000.08

NP023 canaletta con griglia m € 75.62 10.00 € 756.20 10.00 € 756.20

NP024 cunetta in cls. prefabbricato largh. 40 cm m € 49.33 140.00 € 6 906.20 140.00 € 6 906.20

F.14.36.a striscie 12 cm a ml m € 0.60 2 027.00 € 1 216.20 2 027.00 € 1 216.20 0.00 € 0.00

F.14.38.a striscie a mq  Superfici zebrate mq € 6.00 64.75 € 388.50 64.75 € 388.50 0.00 € 0.00

F.14.41.a striscie triangoli n € 1.55 20.00 € 31.00 30.00 € 46.50 10.00 € 15.50

F.14.40.a striscie stop n € 13.00 1.00 € 13.00 1.00 € 13.00 0.00 € 0.00
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F.14.45.a striscie frecce n € 10.00 20.00 € 200.00 20.00 € 200.00 0.00 € 0.00

F.14.63.b posa sostegni tubolari n € 35.00 7.00 € 245.00 10.00 € 350.00 3.00 € 105.00

F.14.89 sostegno tubolare in ferro zincato m € 6.50 7.00 € 45.50 10.00 € 65.00 3.00 € 19.50

F.14.65 segnale triangolare n € 25.00 5.00 € 125.00 5.00 € 125.00 0.00 € 0.00

F.14.69 segnale circolare n € 22.00 2.00 € 44.00 5.00 € 110.00 3.00 € 66.00

F.05.05.b cls per plinti fondazione segnali stradali mc € 100.00 1.51 € 151.00 1.51 € 151.00 0.00 € 0.00

PP6.A.200 dissuasori in ghisa h 90 cm e diam 90 mm cad 150.00 € 4.00 € 600.00 4.00 € 600.00

PP6.500a corrugato 63 per pubblica e videosorveglianza e auto elettriche ml € 12.00 120.00 € 1 440.00 120.00 € 1 440.00 0.00 € 0.00

PP6.500d Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO, diametro mm 125 m € 14.50 120.00 € 1 740.00 460.00 € 6 670.00 340.00 € 4 930.00

B.6.060.10.10 pozzetti per pubblica 40*40*40 cad € 70.00 30.00 € 2 100.00 30.00 € 2 100.00

B.6.60.15.10 prolunghe prefabbricate 40*40*20 cad € 40.00 30.00 € 1 200.00 30.00 € 1 200.00

H.03.18.a POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm n € 80.00 5.00 € 400.00 29.00 € 2 320.00 24.00 € 1 920.00

B.6.60.15.30 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x30 cm n € 55.00 5.00 € 275.00 81.00 € 4 455.00 76.00 € 4 180.00

M.02.02.02 armatura stradale con lampada a led 8900 lm per pali h 3,5 m n € 946.90 2.00 € 1 893.80 33.00 € 31 247.70 31.00 € 29 353.90

M.02.14.04 palo illuminazione 7 m fuori terra n € 450.00 1.00 € 450.00 18.00 € 8 100.00 17.00 € 7 650.00

NP020 braccio doppio a 180° per testapalo cad € 107.08 15.00 € 1 606.20 15.00 € 1 606.20

F.11.12.b plinti per pali pubblica h 95 cm n € 200.00 2.00 € 400.00 6.00 € 1 200.00 4.00 € 800.00

M.01.35.05
LINEA in cavo FG7M1 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halo ... A IN CAVO FG7M1 

UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1x50 mmq.
m € 10.71 125.00 € 1 338.75 0.00 € 0.00 -125.00 -€ 1 338.75

M.01.35.06 LINEA in cavo FG7M1 unipolare LSOH Sez. 1x70 mmq. m € 14.40 125.00 € 1 800.00 0.00 € 0.00 -125.00 -€ 1 800.00

M.01.35.07 LINEA in cavo FG7M1 unipolare LSOH Sez. 1x95 mmq. m € 18.90 125.00 € 2 362.50 0.00 € 0.00 -125.00 -€ 2 362.50

NP017 linea 1 x 6 mmq m € 2.70 1 450.00 € 3 915.00 1 450.00 € 3 915.00

NP018 linea 5 x 4 mmq m € 6.66 100.00 € 666.00 100.00 € 666.00

NP019 linea 3 x 2,5 mmq m € 4.13 150.00 € 619.50 150.00 € 619.50

M.03.02.02 Pozzetto 60x60x60 dispersore di terra n € 201.20 1.00 € 201.20 2.00 € 402.40 1.00 € 201.20

PP6.601a DISPERSORE DI TERRA A PICCHETTO, lunghezza di ml. 1,50 n € 50.00 2.00 € 100.00 2.00 € 100.00 0.00 € 0.00

M.17.02.03 Monitor TFT SXGA ad alta risoluzione. MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori n € 1 125.32 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00

M.17.04.01 TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO ad alta sensibilità e risoluzione n € 545.89 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00

E.03.05.a reinterro scavi con materiale di scavo mc € 3.00 140.00 € 420.00 140.00 € 420.00 0.00 € 0.00

rinterro dei passacavi e pozzetti si stima il 50% del materiale in precedenza scavato

A.01.01.a* op 4° livello h € 40.21 80.00 € 3 216.80 40.00 € 1 608.40 -40.00 -€ 1 608.40

A.01.02.a* op specializzato h € 38.19 24.00 € 916.56 160.00 € 6 110.40 136.00 € 5 193.84

A.01.03.a* op qualificato h € 35.61 40.00 € 1 424.40 160.00 € 5 697.60 120.00 € 4 273.20

A.01.04.a* op comune h € 33.26 80.00 € 2 660.80 100.00 € 3 326.00 20.00 € 665.20

D.01.01.a* autocarro 11 mc h € 50.00 40.00 € 2 000.00 48.00 € 2 400.00 8.00 € 400.00

D.01.01.b* autocarro 15 mc h € 53.00 24.00 € 1 272.00 5.00 € 265.00 -19.00 -€ 1 007.00

D.01.05.a* pala caricatrice 80 hp h € 40.00 40.00 € 1 600.00 48.00 € 1 920.00 8.00 € 320.00

D.01.05.b* pala caricatrice 110 hp h € 50.00 24.00 € 1 200.00 8.00 € 400.00 -16.00 -€ 800.00

D.01.07.a* escavatore 12 t h € 42.00 24.00 € 1 008.00 60.00 € 2 520.00 36.00 € 1 512.00

D.01.14.a* miniescavatore da 12 t h € 40.00 80.00 € 3 200.00 80.00 € 3 200.00 0.00 € 0.00

E.02.01 scavo di pulizia generale cotico erboso mq € 1.40 1 532.00 € 2 144.80 1 532.00 € 2 144.80 0.00 € 0.00

Per le aree a verde aiuole 292  Per la scarpata attorno al parcheggio 1240

F.15.01 fornitura di terra vegetale   (0,40 x 1.532) mc € 12.00 612.80 € 7 353.60 612.80 € 7 353.60 0.00 € 0.00

F.15.02.b sistemazione terreno coltivo mc € 15.00 612.80 € 9 192.00 612.80 € 9 192.00

F.15.09 semina a pressione mq € 2.00 1 532.00 € 3 064.00 1 532.00 € 3 064.00 0.00 € 0.00

B.96.10.b panchine in metallo ghisa e legno n € 650.00 3.00 € 1 950.00 3.00 € 1 950.00

NP030 Fornitura e stesura di ghiaino porfirico sp. 3/4 cm mq € 4.62 540.00 € 2 494.80 540.00 € 2 494.80

NP031 Acer palmatuma in vaso, h= 2.00-2.50 m cad. € 168.89 30.00 € 5 066.70 30.00 € 5 066.70

NP032 Magnolia soulangiana in vaso, diam. 8-10- cm cad. € 63.96 2.00 € 127.92 2.00 € 127.92

NP033 piante ornamentali: Cotoneaster repens cad. € 9.83 100.00 € 983.00 100.00 € 983.00
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NP034 piante ornamentali: Nandina domestica cad. € 17.77 22.00 € 390.94 22.00 € 390.94

NP035 piante ornamentali: Abelia grandiflora, A. rupestris cad. € 10.96 120.00 € 1 315.20 120.00 € 1 315.20

NP036 piante ornamentali: Ilex aquifolium, Loropetalum chinensis cad. € 12.40 120.00 € 1 488.00 120.00 € 1 488.00

NP037 piante ornamentali: Osmanthus aquifolium cad. € 16.03 100.00 € 1 603.00 100.00 € 1 603.00

NP038 piante ornamentali: Ligustrum japonicum cad. € 17.77 280.00 € 4 975.60 280.00 € 4 975.60

NP039 messa a dimora di specie arbustive… cad. € 6.86 742.00 € 5 090.12 742.00 € 5 090.12

PP6.V.51* messa a dimora alberi cad € 85.00 30.00 € 2 550.00 30.00 € 2 550.00

PP6.V.57* manutenzione per 2 anni piante cad € 181.35 30.00 € 5 440.50 30.00 € 5 440.50

PP6.V.52* Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi cad. € 19.50 356.00 € 6 942.00 76.00 € 1 482.00 -280.00 -€ 5 460.00

Lungo l'aiuola perimetrale al parheggio 2 piante al metro x 176 m

PP6.V.53* pacciamatura mq € 7.50 550.00 € 4 125.00 550.00 € 4 125.00

PP6.V.56* Hypericum calicinum; H.patulum; H.x moseranum; H.x m. "Tricolor"… cad. € 15.60 356.00 € 5 553.60 76.00 € 1 185.60 -280.00 -€ 4 368.00

PP6.V.58* Manutenzione totale e garanzia di attecchimento cad. € 10.73 356.00 € 3 819.88 818.00 € 8 777.14 462.00 € 4 957.26

F.11.11.c RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00 m € 21.00 380.00 € 7 980.00 150.00 € 3 150.00 -230.00 -€ 4 830.00

delimitazione dell'area parcheggi

E.02.06.a scavo a sez obbligata per posa condotte fino a 1,5 metri mc € 6.00 203.25 € 1 219.50 203.25 € 1 219.50 0.00 € 0.00

scavo trincea per posa condotte di teleriscaldamento

E.03.06.a reinterro con sabbia per tubazioni pvc mc € 22.00 209.25 € 4 603.50 209.25 € 4 603.50 0.00 € 0.00

E.03.04 reinterro con materiale adiacente al cantiere mc € 3.50 76.50 € 267.75 76.50 € 267.75 0.00 € 0.00

PP6.R.700 compenso per trasporto e conferimento mat da demolizione ton € 12.00 150.00 € 1 800.00 150.00 € 1 800.00

LAVORI A CORPO

PP6.Z.100 RIMOZIONE e RECUPERO dell'impianto di drenaggio esistente cp € 10 000.00 1.00 € 10 000.00 0.00 € 0.00 -1.00 -€ 10 000.00

PP6.Z.520 RIPRISTINO dei parcometri e sensori di occupazione e pannello di messaggio variabile cp € 5 000.00 1.00 € 5 000.00 0.00 € 0.00 -1.00 -€ 5 000.00

PP6.A.001b Impianto Prima Pioggia con Disoleatore Interno per superficie di 4500 mq cp € 22 000.00 1.00 € 22 000.00 1.00 € 22 000.00 0.00 € 0.00

PP6.Z.510
Solo posa del materiale riguardante l'impianto di illuminazione esistente 

precedentemente recuperato
cp € 5 000.00 1.00 € 5 000.00 0.00 € 0.00 -1.00 -€ 5 000.00

M.17.01.02 Unità di videoregistrazione digitale 9 ingressi. CENTRALE MATRICE VIDEO a 16 ingressi cad. € 8 800.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 € 0.00

E.01.01 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, cp € 20 000.00 1.00 € 20 000.00 1.00 € 20 000.00 0.00 € 0.00

PP6.700 QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA cp € 3 800.00 1.00 € 3 800.00 1.00 € 3 800.00 0.00 € 0.00

NP021 quadro elettrico di protezione colonnine di ricarica cad € 2 056.13 1.00 € 2 056.13 1.00 € 2 056.13

NP026 cabina di consegna BT, tipo Q1-H2 cad. € 1 032.85 1.00 € 1 032.85 1.00 € 1 032.85

NP005 Impianto di irrigazione completo cp € 9 060.35 1.00 € 9 060.35 1.00 € 9 060.35

128 colonnina per veicoli elettrici 2*22 kw cad € 10 600.00 2.00 € 21 200.00 2.00 € 21 200.00

NP040 campionamento ed analisi acque di falda cad € 1 009.00 20.00 € 20 180.00 20.00 € 20 180.00

€ 785 117.86 € 804 955.17
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1 PREMESSA 

Con determinazione dirigenziale n. 981 del 23.05.2107 il Comune di Vicenza ha affidato alla 

ditta T.E.S.I Engineering s.r.l. con sede legale in Cinto Euganeo (PD) l’incarico per la 

prestazione dei servizi attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione dei 

Lavori, il Coordinamento della Sicurezza dell’intervento di “Bonifica ambientale e messa in 

sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell’area denominata PP n.6 “ex Acciaierie 

Valbruna” in Comune di Vicenza”. 

L’ambito oggetto di intervento riguarda i lavori di Bonifica e riqualificazione dell’ex PP6, 

identificato al numero 16/A, che fa parte del sistema energie grigie il cui obiettivo primario 

sotteso dal Progetto è quello di dotare una parte di città di servizi o attrezzature importanti 

per la collettività. 

Nello specifico, l'intervento si propone di attuare: 

 una bonifica ambientale del sito, ai sensi del D.Lgs 152/2006; 

 la realizzazione di un'area a parcheggio a servizio del quartiere; 

 la sistemazione di un'area a verde in adiacenza al futuro parcheggio; 

 la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd “spina ovest” per la 

connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/119253 del 12.09.2107 è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui sopra per un importo complessivo di Euro 

3.000.000,00 (IVA compresa). 

Con determinazione dirigenziale n. 1087 del 5.05.2018, P.G.N. 76132 del 25.05.2108 è stato 

aggiudicato l’appalto dei lavori di cui sopra alla costituenda A.T.I. formata dalla Cooperativa 

Lagorai (mandataria), con sede legale in Borgo Valsugana (TN), e della ditta Maroso Ivo Enzo 

srl – Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica (VI) per il prezzo offerto di Euro 

1.752 123,12 pari al ribasso del 24,44% sul prezzo posto a base di gara, oltre Euro 35.571,37 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di Euro 1.787.694,49, 

oltre IVA di legge.  

L’intero Intervento 16A vede la sistemazione a parcheggio dell’area sterrata (mappale 1444), 

la sistemazione dell’area verde (mappale 10 parte) – Lotto A, nonché la bonifica del sedime 

dell’attuale parcheggio del teatro (mappale 1445) - Lotto B. 
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Il progetto approvato inoltre prevedeva, nel Lotto A, l’esecuzione dello scavo da parte della 

ditta appaltatrice, oltre che per la posa delle condotte previste dal progetto, funzionali al 

parcheggio, anche per la posa delle condotte del teleriscaldamento a carico di SAR srl. 

In data 17 agosto 2018 sono stati consegnati i lavori per le opere in oggetto al RTI costituito 

tra Cooperativa Lagorai e Maroso Ivo Enzo srl, aggiudicatario dell’appalto, a seguito di gara 

espletata dalla SUA provinciale. 

Durante i lavori, la prima parte dello scavo (mappale 10) propedeutica alla posa dei sotto 

servizi di cui sopra ha messo in luce la presenza di materiali antropici interrati, a macchia di 

leopardo, non individuati dalle precedenti indagini ambientali. 

Tali materiali alla caratterizzazione sono risultati “pericolosi”, una parte per sommatoria di 

concentrazione di metalli, altri anche per la presenza di elementi di MCA (Materiali Contenenti 

Amianto), la cui presenza non era emersa in fase di caratterizzazione in quanto il materiale è 

risultato distribuito non uniformemente nell’area. 

Per il completamento dei lavori di cui sopra, allo scopo di far fronte alle nuove contingenze 

verificatisi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale 

inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non 

comprese nel contratto e pertanto si necessita la redazione di una perizia di variante n. 1 ; 

L’Impresa Appaltatrice ha sottoscritto in data 25.02.2019, in segno di completa accettazione, il 

verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, che riportata i nuovi prezzi N.P. 001 e N.P. 002. 

Il rifiuto pericoloso con amianto  dunque è stato smaltimento previo concordamento di nuovi 

prezzi. 

A seguito di tali variazioni si è reso pertanto necessario redigere la perizia di variante n. 1 ai 

sensi del Art. 106 c. 1 lett. c del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m. i., redatta in data 

30.09.2019. 

In data 23.10.2019 veniva firmato l’atto di sottomissione firmato in data 24.10.2019. 

Con determina n.1978 del 31/10/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori di 

bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell’area 

denominata PUA N. 6 “Ex Acciaierie Valbruna” per un importo di € 693.048,30 (IVA esclusa) 

portando l’importo complessivo dei lavori da € 1.787.694,49 di cui € 35.571,37 oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta a complessivi € 2.480.742,79 di cui € 35.571,37 oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Con determina n. 2067 del 12/11/2019 veniva rettificata la determina di cui sopra per mero 
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errore materiale di trascrizione in quanto si riportava che l'importo di € 693.048,30 era IVA 

compresa, anziché IVA esclusa, ed è quindi stato necessario provvedere all'effettuazione di un 

ulteriore importo di € 69.304,83 per IVA 10% sui lavori di bonifica, precisando che non vi sono 

ulteriori modifiche o correzioni da apportare alla suddetta determina n.1978/2019. 

I materiali di scavo che avevano interessato inizialmente l’area verde (mappale 10 parte) e 

messo in luce la presenza di materiali antropici interrati ‘a macchia di leopardo’ (come da 

comunicazione agli Enti PGN 180764/2018 del 03/12/2018), e quelli provenienti dai 

successivi scavi per la posa della rete di teleriscaldamento e parte della rete di smaltimento 

delle acque meteoriche a servizio del parcheggio sono stati depositati temporaneamente 

nell’area di cantiere ed è stata eseguita l’analisi ambientale, caratterizzati ed avviati a 

smaltimento. 

Al fine di portare a compimento le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata 

predisposta un’implementazione della caratterizzazione nei luoghi di interesse, al fine di 

definirne le caratteristiche dei materiali rinvenuti, la qualità delle matrici ambientali e l’iter 

per poter realizzare quanto progettualmente previsto consistente nella riqualificazione 

dell’area verde esistente (parte dell’area mappale 10). 

La caratterizzazione integrativa di cui sopra è stata approvata con determinazione dirigenziale 

n. n. 1488 del 08/08/2019, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei 

Servizi tenutasi in data 29/07/2019. 

Le indagini integrative di caratterizzazione sono state eseguite nel settembre e nell’ottobre 

2019; nel documento 006P.PE.12 ‘Esiti della caratterizzazione del mappale 10’ - rev. 0 del 

18.02.2020, predisposto dalla società T.E.S.I. Engineering S.r.l., su incarico del Comune di 

Vicenza, sono riportati gli esiti di tali verifiche. 

Con PGN 75390/2020 del 22/05/2020 è stata acquisita gli atti la seguente documentazione: 

- Elaborato 1 – 006P.DL.PB01.00 – Analisi di Rischio della porzione di mappale 10 adibita a 

verde – rev. 0 del 25/09/2020 

- Elaborato 2 – 006P.DL.PB02.00 – Messa in sicurezza permanente della porzione di mappale 

10 adibita a verde – Progetto Operativo – rev. 0 del 25/09/2020. 

predisposta dalla società T.E.S.I. Engineering S.r.l., su incarico del Comune di Vicenza. 

Con la Determina nr. 2263 dd. 02.12.2020 il Comune di Vicenza approvava gli esiti della 

caratterizzazione, dell’analisi di rischio e del progetto di messa in sicurezza permanente 

dell’area verde di cui al Fg. 46, mappale 10 e destinata alla realizzazione di un’area 
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sgambettamento cani.  

Sempre durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie 

di lavoro non previste nel contratto di appalto originario, mancando‚ per la loro esecuzione e 

relativa contabilizzazione, i relativi prezzi unitari concordando pertanto nuovi prezzi dal N.P. 

003 al N.P. 016. 

In data 02.12.2020 l’Impresa Appaltatrice sottoscriveva in segno di completa accettazione, il 

verbale concordamento nuovi prezzi n. 2. 

La Stazione Appaltante in accordo con la Direzione dei Lavori e l’Impresa Esecutrice ha 

autorizzato la Scrivente Direzione dei Lavori a redigere la presente perizia di variante n. 2 che 

prevede variazioni, in aumento e diminuzione dei lavori previsti a contratto e che le maggiori e 

minori lavorazioni previste non richiedono una variazione delle condizioni contrattuali. 

La perizia di variante n. 2 si rende necessaria ai sensi del Art. 106 c. 1 lett. e del D.lgs. n. 50 del 

18 Aprile 2016 e s.m. i., tale variazione, con riferimento all’importo lavori approvato con 

determina n.1978 del 31/10/2019 di € 2.480.742,79 di cui € 35.571,37 oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta non ha comportato né aumento né diminuzione dei costi. 

In data 15.05.2021, è stato redatto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 3 allegato alla 

perizia di variante n. 2. Tale verbale ha determinato l’emissione di nuovi prezzi dal N.P. 017 

all’N.P. 039, concordati con l’Impresa Esecutrice. 

In Data 16 Giugno 2021 Veniva redato il Certificato di collaudo tecnico ed amministrativo 

parziale limitatamente al solo Lotta A. 

Relativamente alla prosecuzione dei lavori che riguardano il Lotto B, l’area è attualmente in 

condizioni di messa in sicurezza permanente. 

Poiché in fase di stesura del presente progetto era subentrato l’interesse dell’Amministrazione 

Comunale di Vicenza di prevedere un utilizzo residenziale, per la medesima area in progetto è 

stato previsto un intervento di bonifica dei terreni sino al raggiungimento dei valori limite di 

cui alla colonna A tab. 1 dell’allegato 5 al Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/06. 

A tutt’oggi l’iniziativa residenziale non ha avuto un prosieguo favorevole: è quindi interesse 

dell’Amministrazione Comunale mantenere l’area a destinazione “parcheggi” ottimizzandone 

la funzionalità. 

A seguito di tale espressa manifestazione da parte dell’amministrazione si redige la seguente 

perizia di variante tecnica e non suplettiva. 

La presente relazione illustra nel Capitolo 2 gli interventi previsti a progetto esecutivo e le 
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motivazioni che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante n. 3, nel 

Capitolo 3 la Stima degli interventi, nel Capitolo 4 i tempi necessari per l’esecuzione delle 

lavorazioni previste dalla perizia e nel Capitolo 5 gli importi della perizia di variante ed il 

quadro economico comparativo. 
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2 INTERVENTI LOTTO B (MAPP. 1445) PREVISTI NEL PROGETTO 
ESECUTIVO APPROVATO  

 

Figura 2.1 - Estratto del foglio Catastale n.46 del comune di Vicenza ed evidenziazione 
dell’ambito del Piano Particolareggiato n.6 all’interno del quale si colloca l’intervento. 

 

L’ambito che ricomprende il parcheggio del teatro (mappale 1445), la rampa di accesso al 

teatro e il sedime dello stesso (mappale 1443) nonché l’area a verde lato ovest (mappale 

1446), dal punto di vista ambientale si trova già in stato di Messa in Sicurezza Permanente 

(MiSP) come certificato dalla Provincia di Vicenza con atto PGN 88139 del 21/11/2013. 

L’intervento di MiSP è consistito nell’esecuzione di una diaframmatura perimetrale che ha 

isolato il sottosuolo contaminato dai siti limitrofi. 

Il mappale 1443, pur ricompreso nella MiSP, è già stato inoltre oggetto di un intervento di 

bonifica ambientale per il raggiungimento delle CSC ad uso residenziale/verde pubblico-

privato. In questo mappale è stato realizzato il nuovo Teatro comunale. 

Il progetto Esecutivo si proponeva di effettuare la bonifica ambientale dell’attuale parcheggio 

del teatro (mappale n. 1445 in figura) e pertanto l’intervento si configurava come una variante 

alla MiSP. 
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Figura 2.2 – Inquadramento dei lavori previsti al lotto B su base catastale 

 

Il progetto esecutivo appaltato prevedeva: 

 la completa rimozione della pavimentazione e dei sotto-servizi e il loro 

allontanamento/smaltimento ad eccezione dei pali della pubblica illuminazione che 

venivano invece smontati e ripristinati al termine della bonifica; 

 la bonifica mediante la rimozione del materiale di riporto fino ad una profondità media 

di 1,50 m rispetto al piano di posa degli srarti del pacchetto stradale ovvero rispetto alla 

quota del piano campagna originale (si raggiunge così la quota del terreno naturale 

precedente le operazioni di riporto di terreno contaminato). Il materiale già oggetto di 

caratterizzazione, compreso test di cessione, sarebbe stato ulteriormente analizzato per 

stabilirne il recupero e/o lo smaltimento; 

 le analisi di fondo scavo e a  parete, per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla 

colonna A, tabella 1, allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006; 

 il ripristino dell’area a parcheggio (posti auto attuali 200). 

 

 OBIETTIVO 2.1

Poiché in fase di stesura del presente progetto era subentrato l’interesse dell’Amministrazione 
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Comunale di Vicenza di prevedere un utilizzo residenziale, per la medesima area in progetto è 

stato previsto un intervento di bonifica dei terreni sino al raggiungimento dei valori limite di 

cui alla colonna A tab. 1 dell’allegato 5 al Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/06. 

L’obiettivo prefissato dal progetto era dunque quello di risolvere in maniera definitiva il 

problema di un sito contaminato prevedendo l’asporto (bonifica) delle matrici inquinate fino al 

raggiungimento degli standard di qualità dei suoli (CSC), imposti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a 

concentrazioni delle sostanze estranee che garantivano la protezione della falda,  

A tutt’oggi l’iniziativa residenziale non ha avuto un prosieguo favorevole: è quindi interesse 

dell’Amministrazione Comunale mantenere l’area a destinazione “parcheggi” ottimizzandone 

la funzionalità. 
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3 INTERVENTI PREVISTI NELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 

Le modifiche tecniche della variante hanno lo scopo di minimizzare gli scavi elevando le attuali 

quote del piazzale mantenendo un pendenza in direzione est-ovest dello 0,5 %, ma creando un 

colmo (in direzione trasversale nord-sud) in corrispondenza dell’attuale posizione delle due 

torri faro volte versi Via Mazzini. Ciò comporta un incremento di altezza di circa 40 cm in 

corrispondenza del colmo; di 10 cm sul margine est del parcheggio lungo il lato via Mazzini, e 

di circa 45 cm all’estremità ovest opposta. 

 

Figura 3.1 –Planimetria di progetto di Variante. 

La scelta di intervenire adottando i medesimi criteri progettuali adottati per la Messa in 

sicurezza del Lotto A, non meno che le medesime soluzioni di arredo urbano quali: aiuole ed 

alberature, illuminazione, irrigazione, impone di rivedere la distribuzione ed il numero degli 

stalli infine disponibili. 

Per contenere i costi e realizzare gli interventi si prevede di mantenere le attuali linee di 
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drenaggio esistenti, di recente realizzazione, integrate con nuove caditoie disposte nella 

mezzeria delle corsie di marcia e ad esse collegate. 

Le soluzioni progettuali ricalcano dunque quelle già adottate per il Lotto A e consistono nelle 

principali lavorazioni: 

1. demolizione dell’attuale sovrastruttura stradale e conferimento a discarica; 

2. rialzo della piano del parcheggio con materiale terreno e sostituzione dei pozzetti e 

caditoie della linea di drenaggio per l’adeguamento in quota degli stessi; 

3. realizzazione delle cordonate di delimitazione degli stalli e della viabilità;  

4. realizzazione delle aiuole centrate rispetto agli stalli mediante posa cunicolo 

prefabbricato delle dim. Int. 71x72x100 cm, con realizzazione delle alberature; 

5. Posa del sottofondo in misto stabilizzato e posa dei masselli per la formazione degli 

stalli; 

6. realizzazione del quadro elettrico di protezione per le colonnine di ricarica 

7. realizzazione di due colonnine per veicoli elettrici da 22 kW cadauna ; 

8. realizzazione cabina di consegna in Bassa tensione 

9. realizzazione impianto di irrigazione completo; 

10. Rifiniture varie. 

 

Figura 3.2 –Sezioni tipo rappresentazione del sovralzo della sovrastruttura stradale. 
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Figura 3.3 –Sezioni tipo trasversali rappresentazione della sezione del parcheggio prima 
dell’intervento (colorata) dopo l’intervento (bianco e nero). 

 

Figura 3.4 –Sezioni tipo longitudinali rappresentazione della sezione del parcheggio prima 
dell’intervento (colorata) dopo l’intervento (bianco e nero). 

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E
 I

N
FO

R
M

A
T

IC
O

A
rt

.2
0 

D
.P

.R
. 4

45
/2

00
0


A
rt

.2
3 

D
.L

gs
 0

7.
03

.2
00

5 
n.

82
, m

od
if

ic
at

o 
da

ll'
ar

t.1
6 

D
.L

gs
 3

0.
12

.2
01

0 
n.

23
5

A
tte

st
o 

ch
e 

la
 p

re
se

nt
e 

co
pi

a 
ca

rt
ac

ea
 è

 c
on

fo
rm

e 
al

l'o
ri

gi
na

le
 in

fo
rm

at
ic

o,
 s

ot
to

sc
ri

tto
 c

on
 f

ir
m

a 
di

gi
ta

le
, i

l c
ui

 c
er

tif
ic

at
o 

è 
in

te
st

at
o 

a
R

IC
C

A
R

D
O

 D
'A

M
A

T
O

 e
d 

è 
va

lid
o 

e 
no

n 
re

vo
ca

to
, l

a 
cu

i v
er

if
ic

a 
ha

 a
vu

to
 e

si
to

 p
os

iti
vo

.
 P

ro
to

co
lla

to
 in

 d
at

a 
 c

on
 N

um
er

o 
. D

oc
um

en
to

 s
ta

m
pa

to
 il

 g
io

rn
o 

23
/1

1/
20

21
 



Comune di Vicenza. Bonifica Ambientale PUA n.6 
Relazione generale  

T.E.S.I. Engineering S.r.l.  

 

006PDLPV0301_0.DOCX       14 

4 STIMA DEGLI INTERVENTI DI PERIZIA N. 3 

Gli interventi previsti in perizia di variante non hanno comportato nessuna aumento di spesa e 

nessuna modifica rispetto alle lavorazioni già previste per la redazione delle precedenti perizie 

di variante. 

I prezzi utilizzati sono stati desunti dal prezzario della Regione del Veneto del 2018 e ribassati 

del ribasso offerto del 24.440%; e definiti con gli atti di sottomissione e concordamento nuovi 

prezzi dalle precedenti perizie e pertanto concordati, in pieno accordo fra il Direttore dei 

Lavori e l’Impresa Esecutrice. 

Si rende necessario la redazione di un NP, NP 040, relativo all’attività di monitoraggio 

ambientale nei piezometri installati  nell’area mappale 10 a seguito di prescrizione da parte id 

ARPAV. 

 

ELENCO NUOVI PREZZI 

Codice articolo: N.P. 040 

Descrizione articolo:  

Attività di monitoraggio ambientale: approntamento cantiere per monitoraggio falda, spurgo 

del piezometro ed analisi di campo dei principali parametri chimico-fisici, stoccaggio delle 

acque di spurgo in cantiere e loro smaltimento annuale, analisi di laboratorio eseguite secondo 

le specifiche impartite dalla D.L., incluso il trasporto e la conservazione dei campioni, relazione 

tecnica con report e presentazione dei risultati di campionamento. 

Unità di misura: cad  

Prezzo unitario: 1009,29 € (millenove/29 euro) 
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 ANALISI NUOVI PREZZI 4.1

  

importo netto dei lavori di contratto: 1 787 694.49        

di cui per oneri della sicurezza: 35 571.37            

importo di variante nr. : 2 445 171.42        

di cui per oneri della sicurezza: 35 571.37            

NP 040

e lenco prezzi di rife rimento: 2018

PARTE 1 - RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA REGIONE VENETO aggiornato 2018

0.00

a sommare: spese generali 0.0000% 0.00

utile d'impresa 0.0000% 0.00

ribasso d'asta 24.4400% 0.00

0.00

PARTE 2 - PREZZI DI CONTRATTO e/o RAGGUAGLIO AI PREZZI DI CONTRATTO

A.01.02.a* Operaio edile specializzato h 2.00            38.19€          76.38

D.01.01.a Autocarro ribaltabile da 11 mc h 1.00            50.00€          50.00

126.38

a sommare:

126.38

PARTE 3 - RIFERIMENTO AD ALTRI PREZZIARI UFFICIALI O A PREZZI DI MERCATO

Prestazione professionale chimico o geologo h 1.50            56.81€          85.22

Strumentazione portatile per rilievi ed analisi in campo h 1.00            70.00€          70.00

viaggio a/r per trasporto attrezzatura h 0.50            35.00€          17.50

Analisi chimica di laboratorio cp 1.00            520.00€        520.00

materiali di consumo cp 1.00            30.00€          30.00

spese di viaggio a/r per trasporto campioni h 0.50            35.00€          17.50

oneri per lo smaltimento acque di spurgo t 0.20            85.00€          17.00

cisterna da 1000 litri cad. 1.00            100.00€        100.00

redazione di relazione con report dei risultati cad. 1.00            66.00€          66.00

923.22

a sommare: spese generali 15.0000% 138.48

utile d'impresa 10.0000% 106.17

a dedurre: ribasso d'asta 24.440% -284.96

882.91

1 009.29

1 009.29
-0.29

€ 1 009.00

COMUNE DI VICENZA

elenco prezzi anno di formulazione dell'offerta

 BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL’AREA 

DENOMINATA PUA N.6 “EX ACCIAIERIE VALBRUNA” 

  FOGLIO DI ANALISI DEI NUOVI PREZZI UNITARI 

totale parti da 1 a 3:

arrotondamento:

totale parte 2:

totale parte 1/A:

 cad. 

arrotondamento:

NUOVO PREZZO netto

totale parte 3:

PREZZO AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA

NUOVO PREZZO 
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5 TEMPI DI ESECUZIONE  

Per le modifiche in aumento ed in diminuzione non sono previsti tempi aggiuntivi.  
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6 IMPEGNO ECONOMICO 

 IMPORTO LAVORI DI PERIZIA N. 3 6.1

L’importo lavori di contratto al netto del ribasso del 24.44% è pari a: 

 

Importo lavori di contratto   

LOTTO A  €      820 956,38  

Di cui LAVORI A MISURA  €      685 556,38  

Di cui LAVORI A CORPO  €      135 400,00  

    

LOTTO B  €      931 166,24  

Di cui LAVORI A MISURA  €      856 566,24  

Di Cui LAVORI A CORPO  €         74 600,00  

    

TOTALE A +B  €   1 752 123,12  

Oneri per SICUREZZA non soggetti a ribasso  €         35 571,37  

    

TOTALE   €   1 787 694,49  

 
 

L’importo di perizia di variante n. 1, al netto del ribasso è pari a: 

 

Importo lavori di Perizia di variante n. 1   

LOTTO A  €   1 514 004,68  

Di cui LAVORI A MISURA  €   1 419 204,68  

Di cui LAVORI A CORPO  €         94 800,00  

    

LOTTO B  €      931 166,74  

Di cui LAVORI A MISURA  €      856 566,74  

Di Cui LAVORI A CORPO  €         74 600,00  

    

TOTALE A +B  €   2 445 171,42  

Oneri per SICUREZZA non soggetti a ribasso  €         35 571,37  

    

TOTALE   €   2 480 742,79  
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L’importo di perizia di variante n. 2, al netto del ribasso è pari a: 

Importo lavori di Perizia di variante n. 2   

LOTTO A  €   1 660 053,01  

Di cui LAVORI A MISURA  €   1 545 700,79  

Di cui LAVORI A CORPO  €      114 352,22  

    

LOTTO B  €      785 118,41  

Di cui LAVORI A MISURA  €      719 318,41  

Di Cui LAVORI A CORPO  €         65 800,00  

    

TOTALE A +B  €   2 445 171,42  

Oneri per SICUREZZA non soggetti a ribasso  €         35 571,37  

    

TOTALE   €   2 480 742,79  

 
 

L’importo di perizia di variante n. 3, al netto del ribasso è pari a: 

Importo lavori di Perizia di variante n. 2   

LOTTO A  €   1 640 216,14  

Di cui LAVORI A MISURA  €   1 525 863,92  

Di cui LAVORI A CORPO  €      114 352,22  

    

LOTTO B  €      804 955,28  

Di cui LAVORI A MISURA  €      725 805,84  

Di Cui LAVORI A CORPO  €         79 149,33  

    

TOTALE A +B  €   2 445 171,42  

Oneri per SICUREZZA non soggetti a ribasso  €         35 571,37  

    

TOTALE   €   2 480 742,79  

 
 
 
 
 

La variazione economica rispetto ai lavori di contratto e alla perizia di variante n. 1 e n. 2 e n. 3 
è pari a: 
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La variazione percentuale dei lavori di variante n. 3 rispetto alla variante n. 2  è pari al 0,00%. 

 

 

 

 

Importo lavori aggiuntivi di Perizia di variante n. 1
Importi di 

contratto

Importi di 

perizia di 

variante 1

Importi di 

perizia di 

variante 2

Importi di 

perizia di 

variante 3

VARIAZIONI

LOTTO A  €      820 956.38  €  1 514 004.68  €  1 660 053.01  €  1 640 216.14 -€           19 836.87 

Di cui LAVORI A MISURA  €      685 556.38  €  1 419 204.68  €  1 545 700.79  €  1 525 863.92 -€           19 836.87 

Di cui LAVORI A CORPO  €      135 400.00  €       94 800.00  €     114 352.22  €     114 352.22  €                           -   

LOTTO B  €      931 166.24  €     931 166.74  €     785 118.41  €     804 955.28  €            19 836.87 

Di cui LAVORI A MISURA  €      856 566.24  €     856 566.74  €     719 318.41  €     725 805.84  €              6 487.43 

Di Cui LAVORI A CORPO  €         74 600.00  €       74 600.00  €       65 800.00  €       79 149.44  €            13 349.44 

TOTALE  €   1 752 123.12  €  2 445 171.42  €  2 445 171.42  €  2 445 171.42  €                           -   

Oneri per SICUREZZA non soggetti a ribasso  €         35 571.37  €       35 571.37  €       35 571.37  €       35 571.37  €                           -   

TOTALE  €   1 787 694.49  €  2 480 742.79  €  2 480 742.79  €  2 480 742.79 -€                      0.00 
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 QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE N. 3 6.2

 

 Importo [€]

(totale) 

A LAVORI 2 445 171,42€       

B ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso 35 571,37€             

TOTALE APPALTO 2 480 742,79€       

C SOME A DISPOSIZIONE

C.1

spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc. 

(IVA e CNPAIA compresi) 75 103,20€             

C.1.1

Spese tecniche di progettazione Redazione di perizia di variante n. 1  e 2 

(comprensive di IVA e CNPAIA) 17 395,98€             

C.1.2

Spese tecniche Redazione piano di caratterizzazione, Capitolato d'appalto 

lavori di caratterizzazione, Direzione Lavori in fase di Caraterizzazione, 

Implementazione analisi di Rischio, Progetto di Bonifica, Progetto 

esecutivo della MISP Direzione lavori della MISP (comprensive di IVA e 

CNPAIA) 29 347,93€             

C.2 fondo risorse fianziarie 0,4% art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 9 417,69€               

C.3 Fondo risorse finaziarie 1,6 % art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 37 670,74€             

C.4 rilievi, accertamenti ed indagini (IVA e CNPAIA compresi) 10 000,00€             

C.5 Frazionamenti, spese tecniche notarili 5 000,00€               

C.6 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 20 000,00€             

C.7

Spese per collaudo tecnico amministrativo , ambientale (IVA e CNPAIA 

compresi) 12 195,64€             

C.8 IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%) 248 074,28€           

C.9 Spese per servizio di verifica progettuale (IVA e CNPAIA) 12 330,20€             

C.10 Ribasso d'asta lavori 42 721,55€             

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 519 257,21€           

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 3 000 000,00€       

QUADRO ECONOMICO di 

Perizia di Variante n. 2
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 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO 6.3

Si riporta, nelle tabelle seguenti il quadri economici comparativi di perizia di variante n. 2 e 

perizia di variante numero 3 
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 Importo [€]

(totale) 

 Importo [€]

(totale) 
VARIAZIONI

A LAVORI 2 445 171.42€      A LAVORI 2 445 171.42€       -€                         

-€                         

B ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso 35 571.37€            B ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso 35 571.37€             -€                         

-€                         

TOTALE APPALTO 2 480 742.79€      TOTALE APPALTO 2 480 742.79€       -€                         

C SOME A DISPOSIZIONE C SOME A DISPOSIZIONE -€                         

-€                         

C.1

spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc. (IVA e

CNPAIA compresi) 75 103.20€            C.1

spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc.

(IVA e CNPAIA compresi) 75 103.20€             -€                         

-€                         

C.1.1

Spese tecniche di progettazione Redazione di perizia di variante n. 1 e 2 (IVA e

CNPAIA compresi) 17 395.98€            C.1.1

Spese tecniche di progettazione Redazione di perizia di variante n. 1 e 2

(IVA e CNPAIA compresi) 17 395.98€             -€                         

-€                         

C.1.2

Spese tecniche Redazione piano di caratterizzazione, Capitolato d'appalto lavori

di caratterizzazione, Direzione Lavori in fase di Caraterizzazione,

Implementazione analisi di Rischio, Progetto di Bonifica, Progetto esecutivo

della MISP Direzione lavori della MISP  (IVA e CNPAIA compresi) 29 347.93€            C.1.2

Spese tecniche Redazione piano di caratterizzazione, Capitolato d'appalto

lavori di caratterizzazione, Direzione Lavori in fase di Caraterizzazione,

Implementazione analisi di Rischio, Progetto di Bonifica, Progetto esecutivo

della MISP Direzione lavori della MISP  (IVA e CNPAIA compresi) 29 347.93€             -€                         

C.2 fondo risorse fianziarie 0,4% art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 9 417.69€              C.2 fondo risorse fianziarie 0,4% art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 9 417.69€               -€                         

-€                         

C.3 Fondo risorse finaziarie 1,6 % art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 37 670.74€            C.3 Fondo risorse finaziarie 1,6 % art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016 37 670.74€             -€                         

-€                         

C.4 rilievi, accertamenti ed indagini (IVA e CNPAIA compresi) 10 000.00€            C.4 rilievi, accertamenti ed indagini (IVA e CNPAIA compresi) 10 000.00€             -€                         

-€                         

C.5 Frazionamenti, spese tecniche notarili 5 000.00€              C.5 Frazionamenti, spese tecniche notarili 5 000.00€               -€                         

-€                         

C.6 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 20 000.00€            C.6 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 20 000.00€             -€                         

-€                         

C.7

Spese per collaudo tecnico amministrativo , ambientale (IVA e CNPAIA

compresi) 12 195.64€            C.7

Spese per collaudo tecnico amministrativo , ambientale (IVA e CNPAIA

compresi) 12 195.64€             -€                         

-€                         

C.8 IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%) 248 074.28€          C.8 IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%) 248 074.28€           -€                         

-€                         

C.9 Spese per servizio di verifica progettuale (IVA e CNPAIA) 12 330.20€            C.9 Spese per servizio di verifica progettuale (IVA e CNPAIA) 12 330.20€             -€                         

-€                         

C.10 Ribasso d'asta lavori 42 721.55€            C.10 Ribasso d'asta lavori 42 721.55€             -€                         

-€                         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 519 257.21€          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 519 257.21€           -€                         

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 3 000 000.00€      IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 3 000 000.00€       -€                         

QUADRO ECONOMICO di 

Perizia di Variante n. 3

QUADRO ECONOMICO di 

Perizia di Variante n. 2
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