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Comune di Vicenza 

 

LAVORI: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL’AREA 

DENOMINATA PUA6 “EX ACCIAIERIE VALBRUNA”  

CUP: B36J17000160001 CIG: 730924756F 

IMPRESA: Associazione Temporanea di Imprese tra Cooperativa Lagorai (Mandataria), 

Maroso Ivo Enzo srl (mandante) con sede a Borgo Valsugana (TN) – via Puisle, 

35. 

CONTRATTO: n. 2.178 di Racc. – n. 28.455 di Rep.S. del 05/07/2018 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 2.318.850,08 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL -24,44% € 1.752.123,12 

ONERI SICUREZZA LAVORI NON SOGGETTI AL RIBASSO € 35.571,37 

TOTALE IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 1.787.694,49 

IMPORTO VARIANTE N. 3 € 2.480.742,79   

DIREZIONE DEI LAVORI: Dott. Geol. Paolo Rocca 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI 

(art. 12 comma 1 D.M. 49/2018) 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno tredici (13) del mese di Giugno (06) il Sottoscritto 

dott. geol. Paolo Rocca in qualità di Direttore dei Lavori  indicati in oggetto, ha convocato 

presso il luogo di intervento i seguenti signori: 

VISTI  

- la determina n. 1087 del 17/05/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario con il quale 

venivano aggiudicati in via definitiva i suindicati lavori all’Associazione Temporanea di Imprese 
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tra Cooperativa Lagorai (Mandataria) e Maroso Ivo Enzo s.r.l. (mandante) con sede a Borgo 

Valsugana (TN) via Puisle, 35; 

- il verbale di consegna dei lavori in data 17 agosto 2018 senza riserve da parte dell’Impresa 

Appaltatrice; 

- il verbale di sospensione lavori n. 1 del 18.09.2018; 

- il verbale di ripresa lavori n. 1 del 11.03.2019; 

- il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 del 25.02.2019; 

- la sospensione lavori n. 2 del 04.07.2019; 

- la perizia di variante n. 1 redatta in data 30.09.209; 

- l’atto di sottomissione n.1 del 23.10.2019; 

- le determine n. 1978 del 31.10.2019 e n. 2067 del 12.11.2019 di approvazione della perizia di 

variante n. 1; 

- il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 16.12.2019; 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 16.03.2020 

- il verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 06.12.2020 

- il verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 del 02.12.2020 

- l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016; 

- l'art. 10 del D.M. n. 49 del 07.03.2018; 

- lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto per la quale il Presidente del 

Consiglio dei Ministri ha varato numerosi DPCM che impongono misure atte a contenere il 

contagio valevoli su tutto il territorio nazionale; 

- l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato, fino al 

30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
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all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

- la comunicazione dell’Impresa Appaltatrice nella quale evidenzia che la maggior parte della 

squadra di personale che ha sempre operato nel cantiere è colpita dal COVID-19 ed è costretta 

all’isolamento sociale 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 16/02/21 

- il verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 29/03/2021 

- il verbale di visita in corso d’opera n. 5 del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto 

in data 28.05.2021 dal collaudatore ing. Andrea Calzavara 

- il verbale si ripresa dei lavori n. 1 del 14.04.2020 con cui si ordinava di riprendere i lavori e 

ultimarli entro il giorno 27.04.2020; 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 5 del 28/05/2021 

- il verbale di ripresa dei lavori n. 5 del 01/12/2021 

- la comunicazione dell’Impresa appaltatrice che indicava i lavori terminati in data 24.04.2020; 

HA PROCEDUTO 

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo  

e in considerazione del fatto che 

– tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, 

capitolato speciale d’appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati 

eseguiti e ultimati in tutte le loro parti; 

– risultano solamente alcune parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete; 

– la mancanza di tali lavorazioni non inficiano la funzionalità dell’opera; 

– non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di 

realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere 

stesse; 
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CERTIFICA 

che i lavori in oggetto sono stati ultimati nel giorno 13.06.2022 e quindi in tempo utile ai 

fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale. 

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 60 dalla data del 

presente verbale, per il completamento delle suddette lavorazioni incompiute. 

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene 

sottoscritto dalle parti come appresso specificate. 

Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della 

Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni 

di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da 

parte dell’organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di 

collaudo. 

 
IL DIRETTORE DEI 

LAVORI 

L’IMPRESA 

APPALTATRICE 

VISTO 

IL R.U.P. 

Dott. Roberto Scalco 

 
 
 
 
 
 

 


