
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1361 

DETERMINA 
N. 1148 DEL 08/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PROGRAMMA STRAORDINARIO  DPCM  6/12/2016  -  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT A, B,  C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO 
E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D. 
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IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 
Riqualificazione  Urbana  e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per 
la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città  metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo; 

• l'Amministrazione  comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  il  progetto 
denominato “Liberare energie urbane”, comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i 
quali è compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento 
n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci 
funzionali,  il  cui  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 146/107962 del 25.8.2016;

• con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata 
la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di 
cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i 
quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00;

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2017-2019 e l’elenco annuale  2017 approvati 
unitamente  al  bilancio di  previsione 2017 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
7/14216 del 31/1/2017, prevedono, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'area ex 
Centrale del Latte in Via Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello 
schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti  tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri,  in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere 
sulle risorse del fondo per l’attuazione del programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di 
soggetto  proponente  e  attuatore  del  progetto  “Liberare  energie  urbane”  selezionato  in 
seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 
6/12/2016 e 16/2/2017;

• la  convenzione  è  stata  sottoscritta  il  6/3/2017  e  registrata  alla  corte  dei  Conti  in  data 
4/5/2017;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con determina dirigenziale n. 951 del 17.5.2017.P.G.N. 68096, il servizio di progettazione 
definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione ex 
Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne è stato 
affidato  al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  (RTP)  tra  Infrastrutture  per  il 
Terziario I.P.T. s.r.l. con sede in Padova (capogruppo mandatario) e il dott. Geol. Francesco 
Morbin, con studio in Curtarolo (PD) (mandante) per l’importo complessivo di € 46.017,45 
INARCASSA e IVA comprese (impegni codici 117303-117304);

• con delibera della Giunta comunale n.89/87905 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo;

• con determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo al 1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 
868.666,17 per lavori e € 20.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• con determina dirigenziale n. 2736 del 15.12.2017 è stato affidato l’incarico di direzione 
lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 1° stralcio funzionale 
–  palazzina  uffici,  box  auto  e  aree  esterne  all'ing.  Paolo  Botton  –  Via  Trieste  10/a  – 
Carmignano  di  Brenta  (PD)  –  codice  fiscale  BTT  PLA 60M01  C743L –  partita  I.V.A. 
02181220282;

• con  determina  dirigenziale  n.  611  del  20/03/2018  “PROGRAMMA  STRAORDINARIO 
DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – 
RIQUALIFICAZIONE  DELL’AREA  EX  CENTRALE  DEL  LATTE  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI,  BOX AUTO E AREE ESTERNE. APPROVAZIONE 
NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001”   sono stati 
approvati i nuovo quadri economici di progetto;

• con determina dirigenziale n. 1254 del 06/06/2018  è stato affidato l'incarico di redazione 
del  collaudo  statico  e  tecnico  amministrativo  dei  lavori  di  riqualificazione  dell'area  ex 
centrale del latte – 1° stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne,all'ing. 
Bruno Bisiol con studio in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso 11/3 – codice fiscale 
BSL BRN 68H10 H823R e partita I.V.A. 03235210279  che ha offerto il prezzo complessivo 
di € 8.880,00 pari al ribasso del 40,00%, + oneri previdenziali 4% + IVA 22%; 

• con determina  dirigenziale  nr.  1568 del   20.07.2018  è stato  affidato  a Madarchitettura 
studio associato – arch. Laura Masiero e Marco Segato – Via Tagliamento 5 – Padova – 
codice  fiscale  e  partita  IVA 04442900280  l'appalto  del  servizio  di  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione della ex Centrale del Latte – 1 
e 2 stralcio funzionale per il prezzo offerto di € 46.775,25, pari al ribasso del 31,19%% + 
INARCASSA + I.V.A. 22%;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• con determina dirigenziale n. 195 dell’1.2.2019 e n. 263 del 13.2.2019 l'appalto dei lavori 
relativi ai lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte - 1° stralcio funzionale – 
palazzina  uffici,  box  auto  e  aree  esterne  è  stato  aggiudicato  al  raggruppamento 
temporaneo  di  imprese  formato  dalla  ditta  Maroso  Ivo  Enzo  s.r.l.  Unipersonale 
(capogruppo mandataria)  con sede in Marostica (VI),  Via Marsan 69 – codice fiscale e 
partita I.V.A. 03081000246, Maroso s.r.l. (mandante) con sede in Pianezze San Lorenzo 
(VI), Via De Gasperi 19 – codice fiscale e partita I.V.A. 02667580241, Istel s.r.l. - Società 
Unipersonale (mandante) con sede in Lusiana (VI), Via Velo 36 – codice fiscale e partita 
I.V.A. 03144110248, per il prezzo offerto di € 690.120,53 pari al ribasso del 20,554% + € 
20.200,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  € 
710.320,53 più IVA al 10%, per un totale di € 781.352,58 alle condizioni tutte del progetto 
posto  a  base  di  gara  e  delle  migliorie  come  meglio  riportati  nelle  premesse  offerti 
dall'appaltatore in sede di gara;

• con determina dirigenziale n. 263 del 13.2.2019 a parziale modifica delle premesse di cui 
alla determina dirigenziale n. 195 dell’1.2.2019, si era precisato, in base ai verbali Prot. n. 
42598  del  27.6.2018  redatti  dalla  Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica 
Appaltante,  agli  atti  con  il  P.G.N.  97333/2018,  i  soggetti  partecipanti  alla  procedura 
negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di  riqualificazione dell’area ex Centrale  del  Latte  -  1° 
stralcio funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne;

considerato che, a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE B
(A) IMPORTO A BASE D’ASTA APPALTO

A.1 Importo lavori 

opere edili € 575.410,94
impianti elettrici € 71.120,30
impianti termotecnici € 43.592,20

A.2 Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso d’asta) € 20.200,00

A.3 Arrotondamento (**) -€ 2,91
TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA (A) € 710.320,53

(B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. (10% su A) € 71.032,05
B.2 Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva 

ed  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  contabilità  (comprese 
IVA ed  INARCASSA).  Spese  tecniche  di  supporto  al  RUP 
(comprese IVA ed INARCASSA).

€ 124.331,81

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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b.2a dl perizia
b.2b cse perizia
B.3 Collaudo  tecnico  amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri 

eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali) € 11.266,94

b.3a collaudo perizia
B.4 Spesa bonifica ambientale (IVA inclusa) € 16.000,00
B.5 Spese per allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano, 

lavori  in  economia,  rilievi,  accertamenti  ed indagini,  bonifica 
bellica (IVA inclusa)

€ 58.469,89

B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) € 5.000,00
preventivo S.T.S. S.r.l. (6.350,00 + IVA 22%)
preventivo TELECOM 1 (420,00 + IVA 22%)
preventivo TELECOM 2 (620,00 + IVA 22%)

B.7 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 17.777,32
B.8 Imprevisti e arrotondamenti € 10.000,00
B.9 Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa) € 175.801,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 489.679,47

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00

preso atto che,

• con verbale in  data  27.06.2019  sono stati  consegnati  i  lavori,  come risulta  dal relativo 
verbale sottoscritto dalle parti in pari data;

• il contratto di appalto è stato sottoscritto dalle parti in data 28.05.2019, repertorio n. 28.546 
e  registrato a Vicenza (VI), serie 1T, numero 5940 del 28.05.2019;

• i lavori sono stati sospesi dal 16.03.2020 al 04.05.2020 (sospensione e ripresa lavori n. 1) 
a causa della difficoltà di approvvigionamento delle forniture causata dalla chiusura delle 
attività commerciale a seguito dell'epidemia da Covid-19;

• con Determina Dirigenziale n.  843  del  25.05.2020  è stata approvata la prima perizia di 
variante che ha lasciato invariato il quadro economico di aggiudicazione;

• in data 12.06.2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto la redazione di un 
ulteriore  perizia  di  variante:  in  attesa  della  redazione  della  nuova  perizia  i  lavori, 
limitatamente alle lavorazioni potenzialmente interferenti con le previsioni di perizia, sono 
stati sospesi parzialmente a partire dal giorno 12.06.2020;

• in data 10.02.2021 è stato depositato il collaudo statico relativo al box auto di pertinenza 
dell’edificio condominiale di via Monte Grappa 19;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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ponderato che, 

• durante  l’esecuzione  dei  lavori  sono  emerse  nuove  esigenze   rispetto  alle  lavorazioni 
previste, senza tuttavia alterare la natura complessiva del contratto;

• tali variazioni riguardano:

1. la  demolizione  dell'interrato  dell'edificio  della  centrale  termica  in  aderenza  alla 
Palazzina Uffici comprensiva di tutti di gli impianti;

2. la ricomposizione delle aree esterne alterate dalla bonifica bellica (in virtù anche della 
analisi chimiche fatte;

3. la predisposizione per l'interramento della linea aerea Enel in via Medici così come 
stabilito  congiuntamente  dall'Amministrazione Comunale,  dall'Impresa Appaltatrice  e 
dalla S.A.R. (Servizi a Rete - Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.a.);

4. alcune modifiche planimetriche e di sistemazione al parcheggio 1;

5. migliorie e sistemazioni varie;

6. spostamento  della  centrali  dati  e  del  quadro  di  alimentazione  della  SAR  posto 
all'ingresso del parcheggio n. 2 in viale Grappa;

• le  modifiche  si  configurano  come varianti  ammesse  dall’art.  106 del  D.Lgs.  50/2016 e 
dall'articolo n. 38 del C.S.A. (Capitolato Speciale di Appalto);

• la Perizia è motivata da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, non alterano 
gli  elementi  essenziali  del  contratto  originariamente  pattuiti  e  sono descritti  in  apposita 
relazione  del  Direttore  dei  lavori  in  data   14  maggio  2021    e  alla  quale  si  rimanda,  
unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere;

• nella relazione di perizia la direzione lavori evidenzia con le tabelle di seguito riportate gli 
importi di perizia suddivisi secondo il comma di applicazione.

Nr. MODIFICHE COMMA 1, LETTERA a, D.Lgs 50/2016 IMPORTO 

NETTO

NP.12-OE RIPRISTINO ASFALTO ESTERNO CORDONATA COMPRESO TAGLIO 713,00

NP.14-OE VARIAZIONE PAVIMENTAZIONI PARCHEGGIO 1 2.100,00

NP.15-OE TAGLIO STIPITI/MAZZETTE ESISTENTI SULLE FINESTRE 300,00

NP.16-OE LIEVO INFERIATE ESISTENTI AL PIANO TERRA 150,00

NP.17-OE FORNITURA E POSA DI CORDONE BETONITICO 200,00

NP.18-OE CHIUSURA FORI FINESTRA ESISTENTI SU BOCCHE DA LUPO 500,00

NP.19-OE FORNITURA E POSA DI TNT GR 300 333,50

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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NP.20-OE RISANAMENTO LATO

IMPIANTI ESISTENTI

INTERNO MURATURE PERIMETRALI PER 3.200,00

NP.21-OE FORNITURA E POSA DI GRIGLIA DI AEREAZIONE ASCENSORE 180,00

NP.23-OE RISANAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MENTANA 1.250,00

NP.24-OE NUOVO ALLACCIO ALLA FOGNATURA ESISTENTE IN VIA MENTANA 1.440,00

NP.25-OE DEMOLIZIONE ZOCCOLO DI MURATURA ESISTENTE SU INGRESSO 110,00

NP.27-OE TAGLIO E CONSOLIDAMENTO TESTA MURATURA RIMANENTE LUNGO

VIA MENTANA

430,00

NP.32-OE SPOSTAMENTO ARMADI STRADALI IN VIA MONTEGRAPPA 4.000,00

NP.33-OE LIEVO E SMALTIMENTO CEPPAIE 600,00

TOTALE 15.506,50

PARI AL 2,18% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO

Nr. MODIFICHE COMMA 1, LETTERA c, D.Lgs 50/2016 IMPORTO 

NETTO

NP.22-OE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA TUBAZIONE PER

NUOVA LINEA ELETTRICA IN VIA MEDICI E GOITO

34.500,00

NP.29-OE PULIZIA E SVUOTAMENTO ACQUA ( a seguito bonifica bellica) 4.800,00

NP.30-OE MOVIMENTO TERRA (a seguito bonifica bellica) 17.722,25

NP.31-OE STABILIZZAZIONE TERRA (a seguito bonifica bellica) 30.195,75

I.03.08.00 ABBATTIMENTO DI ALBERI * -1.200,00

F.02.04.00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE (parte) * -2.710,00

E.05.11.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CLS (parte) * -3.624,00

I.03.05.00 RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO * -47,94

P3.I0.I400 RIMOZIONE DI POZZETTI * -375,00

E.02.03.00 SCAVO DI SBANCAMENTO (parte) * -2.386,80

E.06.02.00 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 * -60,00

B.97.01.c SMALTIMENTO IN DISCARICA * -300,00

NP.17 TRASPORTO E CONFEZIONAMENTO A DISCARICA * -4.180,00

TOTALE 72.334,26

PARI AL 10,18% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO

Dall'appalto principale si detraggono alcune lavorazioni (indicate in tabella con "*") in quanto 
eseguite dalla ditta incaricata con il servizio di  bonifica bellica.
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Nr. MODIFICHE COMMA 1, LETTERA b, D.Lgs 50/2016 IMPORTO 

NETTO
NP.02-OE MAGGIOR INCIDENZA ANALISI RICHIESTE DA COMMITTENZA 8.975,00

NP.03-OE DEMOLIZIONE PIANO INTERRATO FABBRICATO EST 6.750,00

NP.04-OE RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI NEL PIANO INTERRATO

FABBRICATO EST

900,00

NP.05-OE DEMOLIZIONE PIANO INTERRATO CENTRALE TERMICA A EST 3.570,00

NP.06-OE RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI NEL PIANO INTERRATO
CENTRALE TERMICA A EST

3.100,00

NP.08-OE DEMOLIZIONE RIFODERE IN MATTONI PIENI SU FACCIATE ESTERNE

EDIFICIO

6.850,00

NP.09-OE RIPRISTINO SCASSI PREESISTENTI SU MURATURA PORTANTE 

PERIMETRALE LATO EST

1940,00

NP.10-OE MAGGIOR DEMOLIZIONE ROCCIA SU FONDAZIONI INTERRATE 

ESISTENTI

780,00

NP.28-OE LIEVO LANA DI ROCCIA ALL'INTERNO DELLE MURATURE ESISTENTI 2.920,00

FABBRICATO DA DEMOLIRE E SMALTIMENTO

E.05.11.00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CLS ** 300,00

P1.A0.A561 SCAVO ALL'INTERNO DI FABBRICATI ** 556,60

E.03.10.00 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ** 606,00

P1.H0.H810 BARRIERA CHIMICA ** 1.224,18

B.02.06.00 MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO ** 700,00

P1.A0.A930 PROVE SU PIASTRA ** 720,00

B.02.06.00 MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO ** 2.637,18

E.03.04.00 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE **
460,44

NP.11 ANALISI IN CONTRADDITORIO * - 1.600,00

NP.15 ANALISI SCAVO DI SBANCAMENTO * -1.200,00

NP.19 ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI * - 1.600,00

NP.20 ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI * - 300,00

TOTALE 38.289,40

PARI AL 5,39% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 9 di 15                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1361 

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
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Dall'appalto principale si detraggono le analisi chimiche (voci NP.11, NP.15, NP.19 e NP. 20 = 
"*") in quanto riviste con l'Ufficio Ambiente del Comune di Vicenza e ricomprese nel nuovo 
prezzo NP.02-OE e si aggiungono alcune quantità ("**") necessarie alla sistemazione della 
parte interrata della palazzina uffici.

Nr. MODIFICHE COMMA 2, LETTERA b, D.Lgs 50/2016 IMPORTO NETTO

NP.07-OE RISANAMENTO PARETE IN LATERIZIO 1.200,00

NP.11-OE MAGGIORAZIONE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI 2.880,00

NP.13-OE SOVRAPPREZZO AI SERRAMENTI ESISTENTI 2.356,25

NP.26-OE RASATURE LOCALIZZATE SU FACCIATA ESTERNA PER CAPPOTTO 4.970,00

TOTALE 11.406,25

PARI AL 1,61% DELL'IMPORTO DI CONTRATTO

• si propone di assegnare all'impresa una proroga di 240 giorni del tempo utile contrattuale;

visto che, 

• in generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella 
procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da 
quelli inizialmente selezionati;

 le  modifiche  non  cambiano  l’equilibrio  economico  del  contratto  a  favore 
dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

 vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e 
vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi 
prezzi  ribassati  con  il  medesimo  sconto  di  gara,  pari  al  20,554%  (come  meglio 
precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione),

 vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in 
particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse 
condizioni dell’appalto principale;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite 
attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un 
cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per 
motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per  l’Amministrazione  comunale 
disguidi e costi aggiuntivi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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- principio  di  tempestività,  considerata  la  necessità  di  intervenire  nell’ambito  del 
cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio 
possibile  alla  cittadinanza  e  per  la  necessaria  messa  in  sicurezza  del  transito 
veicolare.

• la presente perizia di variante e suppletiva, la quale comporta modifiche che non alterano 
la  natura  generale  del  contratto,  ammonta  ad  euro  848.856,94  (compresi  oneri  per  la 
sicurezza), al netto del ribasso d’asta del 20,554%, incrementando l’importo del contratto 
originario da euro 710.320,53 ad euro 848.856,94 e quindi per netti euro 138.536,41 pari al 
19,50% dell’importo originario ed avente copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione 
delle opere sopra richiamate;

• la variante comporta la variazione del quadro economico nella distribuzione delle somme e 
non comporta un aumento di spesa per l’Amministrazione Comunale di Vicenza rimanendo 
invariato l’importo finanziato e così riformulato:

 QUADRO ECONOMICO di Perizia  D
 (A) IMPORTO A BASE D’ASTA  PERIZIA 02
A.1 Importo lavori   
 opere edili  € 712.947,35
 impianti elettrici  € 71.120,30
 impianti termotecnici  € 43.592,20
A.2 Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

(non soggetto a ribasso d’asta)  
€ 21.200,00

A.3 Arrotondamento (**)  -€ 2,91
 TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA (A)  € 848.856,94
    
 (B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 I.V.A. (10% su A)  € 84.885,69
B.2 Spese tecniche relative alle attività di progettazione definitiva ed 

esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione,  contabilità  (comprese  IVA  ed 
INARCASSA).
Spese  tecniche  di  supporto  al  RUP  (comprese  IVA  ed 
INARCASSA).

€ 124.331,81

b.2a dl perizia  € 8.579,95
b.2b cse perizia  € 4.039,71
B.3 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali)
 

€ 11.266,94

b.3a collaudo perizia  € 1.127,19
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B.4 Spesa bonifica ambientale (IVA inclusa)  € 16.000,00
B.5 Spese per allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano, lavori 

in economia, rilievi, accertamenti ed indagini, bonifica bellica (IVA 
inclusa)

 

€ 58.469,89

B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)  € 9.015,80
 preventivo S.T.S. S.r.l. (6.350,00 + IVA 22%)   
 preventivo TELECOM 1 (420,00 + IVA 22%)   
 preventivo TELECOM 2 (620,00 + IVA 22%)   
B.7 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016  € 17.777,32
B.8 Imprevisti e arrotondamenti  € 6.000,00
B.9 Economie da ribasso d'asta (IVA inclusa)  € 9.648,76
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 351.143,06

    
 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.200.000,00

**Allineamento quadro di variante a seguito dell'errore di compilazione della lista in fase di 
gara"

• per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  lavori,  considerata  la  stretta 
interdipendenza a con quelli già affidati, visto l’importo dei lavori di variante e considerato il 
rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si  procede  all’affidamento  dei  lavori  alla  ditta 
“MAROSO  IVO  ENZO  S.r.l.  UNIPERSONALE  (capogruppo  mandataria)  con  sede  in 
Marostica (VI);

• con atto di sottomissione in data 07.04.2021 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta 
ad eseguire i lavori di modifica per l’importo di €  138.536,41  pari al  19,50% dell’importo 
originario  (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., valutato con i prezzi già previsti nel 
contratto principale e dai nuovi prezzi che sono stati assoggettati allo stesso ribasso d’asta 
del contratto di appalto;

preso atto che, 

• tale  modifica  al  contratto  è da ritenersi  autorizzata  dal  RUP  con la  sottoscrizione  del 
presente atto;

• secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre 
altresì riconoscere l’adeguamento delle parcelle per la direzione dei lavori, collaudo e CSE 
Coordinamento della sicurezza  ai seguenti professionisti:
1) all'ing. Paolo Botton – Via Trieste 10/a – Carmignano di Brenta (PD) – codice fiscale 

BTT PLA 60M01 C743L – partita I.V.A. 02181220282    la somma complessiva di € 
6.502,17  oltre ad Inarcassa 4% inps 4% e IVA al 22%  compresi, per la redazione 
della perizia di variante nonché incremento delle competenze DL , giusto preventivo 
acquisito con PGN 87469  del 01/06/2021 agli atti;
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2)  all'ing. Bruno Bisiol con studio in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso 11/3 – 
codice  fiscale  BSLBRN68H10H823R e  partita  I.V.A.  03235210279  per  il  collaudo 
tecnico amministrativo per  l’importo di €   1100,00  più inarcassa 4% e iva al 22% per 
complessivi € 1.395,68, come da preventivo del 15 aprile 2021 agli atti;

3)  a “Madarchitettura studio associato – arch.  Laura Masiero e Marco Segato – Via 
Tagliamento  5  –  Padova  –  codice  fiscale  e  partita  IVA  04442900280  per  il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l’importo di €. 3.183,88 oltre a 
Inarcassa e Iva al 22% per complessivi € 4.039,71, come da preventivo PGN 61934 
del 16/04/2021;

• gli importi sono ritenuti congrui e convenienti per l'Amministrazione e sono stati calcolati 
con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016;

Tutto ciò premesso

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  52  del 
29/04/2020;

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare,  ai sensi dell’art.  106 comma 1 lettera a),  b) e c) comma 2 lettera b) del  
D.Lgs.  50/2016,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  modifica  del  contratto 
originario  relativo  lavori  di  riqualificazione  dell’area  ex  Centrale  del  Latte  -  1°  stralcio 
funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne e di assegnare inoltre una proroga di 
240 giorni del tempo utile contrattuale per l’ultimazione lavori;

2. di  approvare  l’allegato  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  e  atto  di  sottomissione 
sottoscritto in data 07.04.2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa  MAROSO 
IVO ENZO S.r.l. UNIPERSONALE (capogruppo mandataria) con sede in Marostica (VI);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1361 

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE 
ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D. 

3. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 
ditta  MAROSO IVO ENZO S.r.l. UNIPERSONALE (capogruppo mandataria)  con sede in 
Marostica (VI).”  Via Marsan 69 – codice fiscale e partita I.V.A. 03081000246, alle stesse 
condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior 
importo  di  €  138.536,41 oneri  per  la  sicurezza compresi  +  I.V.A.   rideterminando in € 
848.856,94  più iva  il nuovo importo contrattuale;

4. di dare atto che la spesa complessiva di €  152.390,05 I.V.A. compresa, trova copertura 
nell'impegno codice 118353 del cap. 1405100 “Riqualifcazione area ex Centrale del Latte 
finanziata  con  contributo  statale  DPCM  6/12/2016”  del  bilancio  del  corrente  esercizio, 
finanziato  con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente impegnata 
con la determina dirigenziale n. 1930 del 28.9.2017 citata in premessa;

5. di  approvare la  spesa  di  €  8.579,95 (Inarcassa  +  inps   e  IVA  compresi) 
relativa alla redazione della perizia di variante  nonché incremento delle competenze DL, 
da riconoscere al direttore dei lavori ing. Paolo Botton – Via Trieste 10/a – Carmignano di 
Brenta (PD) – codice fiscale BTT PLA 60M01 C743L – partita I.V.A. 02181220282, come 
da preventivo PGN 87469  del 01/06/2021 agli atti;

6. di dare atto che la spesa complessiva di €  8.579,95 (Inarcassa + inps e IVA compresi) 
trova  copertura  all’impegno  codice  118353  del  cap.1405100  “Riqualifcazione  area  ex 
Centrale  del  Latte  finanziata  con  contributo  statale  DPCM  6/12/2016”  del  bilancio  del 
corrente  esercizio,  finanziato  con  contributo  statale,  dove  rientra  nella  somma 
complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 citata in 
premessa; (CIG n. ZF73207FAD );

7. di approvare la spesa di € 1.395,68 Inarcassa  e IVA compresi, relativa all’aggiornamento 
del compenso per il  collaudo tecnico amministrativo all’ing Bruno Bisiol con studio in San 
Donà di  Piave (VE),  Galleria  Progresso 11/3 – codice fiscale BSLBRN 68H10H823R e 
partita I.V.A. 03235210279 come da preventivo del 15/04/2021 agli atti;

8. di  dare atto che la  spesa complessiva di  €  1395,68  Inarcassa  e IVA compresi  trova 
copertura all’impegno codice 118353 del cap. 1405100 “Riqualifcazione area ex Centrale 
del  Latte  finanziata  con  contributo  statale  DPCM  6/12/2016”  del  bilancio  del  corrente 
esercizio, finanziato  con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente 
impegnata con la determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 citata in premessa; (CIG n. 
Z0A3208082 );

9. di approvare la spesa di €  4.039,71 Inarcassa  e IVA compresi, relativa all’aggiornamento 
del  compenso  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  a 
“Madarchitettura studio associato – arch. Laura Masiero e Marco Segato – Via Tagliamento 
5 – Padova – codice fiscale e partita IVA 04442900280  come da preventivo PGN 61934 
del 15/04/2021agli atti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1361 

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE 
ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D. 

10. di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.039,71 Inarcassa  e IVA compresi,  trova 
copertura all’impegno codice 118353 del cap. 1405100 “Riqualifcazione area ex Centrale 
del  Latte  finanziata  con  contributo  statale  DPCM  6/12/2016”  del  bilancio  del  corrente 
esercizio, finanziato  con contributo statale, dove rientra nella somma complessivamente 
impegnata con la determina dirigenziale n.1930 del 28.9.2017 citata in premessa; (CIG n. 
ZD83208120);

11. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni;

12. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/2012, n. 174;

13. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

14. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e 
dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza. 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Pagina 15 di 15                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1361 

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE 
ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 7435690D7D. 

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1361 

DETERMINA N. 1148 DEL 08/06/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT A, B, C COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° STRALCIO FUNZIONALE – 
PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE - CUP B39J17000040001 – CIG 
7435690D7D.  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142092 2021 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 152.390,05

142093 2021 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 8.579,95

142094 2021 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 1.395,68

142095 2021 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 4.039,71

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 10/06/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --
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