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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  30/06/2017  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo  dei  “lavori  di  restauro  e  rifunzionalizzazione  delle  ex  Serre  Cunico  a  Parco 
Querini” Programma straordinario DPCM 06/12/2018 – Progetto liberare energie urbane – 
intervento  n.  7  –  Bando  periferie  redatto  dal  RTP  come  di  seguito  costituito:  arch. 
Francesco  Magnani  di  MAP Studio  Magnani  Pelzel  Architetti  (capogruppo  mandatario), 
arch. Claudio Menichelli, arch. Stefano Notarangelo, ing. Luigi Cocco, ing. Enrico Lovato, 
arch. Bruno Sbalchiero - arch. Alberto Albiero, ing. Marco Karel Huisman, dott. geol. Paolo 
Sivieri, Martina Serafin (mandanti);

 con determina Dirigenziale  n.  1928 del  28/09/2017 e determina dirigenziale  n.  133 del 
23/01/2018 (aggiornamento elaborati  progettuali)  è stato approvato il  progetto esecutivo 
dei lavori di cui trattasi;

 con  determina  dirigenziale  n.1286  dell’11.6.2018,  sulla  base  del  verbale  Prot.n.20612 
redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante agli atti  con il 
P.G.N.46964/2018  del  27.3.2018,  è  stato  aggiudicato  all'R.T.I.  composto  dalle  ditte 
Battistella  Costruzioni  s.r.l.   (mandataria),  SER.BER  s.r.l.   e  SBP Termeidraulica  s.r.l. 
(mandanti)  l'appalto  dei  lavori  nell'ambito  del  “Progetto  Liberare  Energie  Urbane”  – 
Intervento 7 - restauro e rifunzionalizzazione delle ex “Serre Cunico”a Parco Querini per il 
prezzo offerto di € 618.556,19, pari al ribasso del 16,78% + € 18.721,71 per oneri della 
sicurezza non soggetti  a ribasso,  complessivamente € 637.277,90 più IVA al 10%, alle 
condizioni tutte del progetto posto a base di gara;

 con Contratto  d’appalto stipulato  a Vicenza in  data 02/08/2018 con atto del  Segretario 
Generale del Comune n. 28471 (PGN 117409) i lavori sono stati affidati al R.T.I. costituito 
come segue: ditte BATTISTELLA COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) di Sant’Urbano (PD), 
SER.BER  S.r.l.  (mandante)  di  Cadoneghe  (PD)  e  SBP  TERMEIDRAULICA  S.r.l. 
(mandante) di Annone Veneto (VE), per l’importo di € 618.556,19 + € 18.721,71 per oneri 
sicurezza, complessivamente € 637.277,90 oltre all’I.V.A.;

 con atto Dirigenziale PGN 138134 del 19/09/2018 è stato nominato quale collaudatore in 
corso  d’opera  tecnico-amministrativo,  funzionale  e  statico  l’ing. Giovanni  Fichera 
dipendente di ruolo del Comune di Vicenza, coadiuvato dalla restauratrice Elena Zironda, 
giusta determina dirigenziale n. 133 del 25/01/2019;

dato atto che,

 i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 24/09/2018;
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 i  lavori  sono  stati  consegnati  definitivamente  in  data  08/01/2019  stabilendone  la 
realizzazione entro 455 giorni  naturali  consecutivi  decorrenti  dal  verbale di  consegna e 
pertanto entro il giorno 08/04/2020; 

 con determina Dirigenziale n. 1809 del 08/10/2019 è stata approvata la prima modifica 
contrattuale  rideterminando  l’importo  contrattuale  in  €  714.194,37  oneri  della  sicurezza 
compresi, oltre all’I.V.A., stabilendo un tempo aggiuntivo di 75 gg. per la realizzazione dei 
lavori;

 in  data  16/03/2020  i  lavori  sono  stati  sospesi  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica 
COVID e ripresi in data 07/05/2020 (52 giorni di sospensione) fissando la nuova scadenza 
contrattuale entro il 13/08/2020; 

 con determina Dirigenziale n. 1454 del 21/08/2020, su istanza del R.T.I. PGN 114062 del 
04/08/2020,  è stata concessa una prima proroga (di  109 gg.) al R.T.I.  per l’ultimazione 
lavori fino al 30/11/2020;

 con successivo  atto del  RUP,  PGN 194920 del  21/12/2020,  su  istanza del  R.T.I.  PGN 
175628 del  17/11/2020,  è stata  concessa una seconda proroga,  di  23 gg.,  fissando la 
nuova scadenza contrattuale entro il 23/12/2020;

 con nota PGN 197127 del 23/12/2020 il R.T.I. ha comunicato l’ultimazione dei lavori in data 
23/12/2020;

 con determina dirigenziale  n.  11 del  05/01/2021  (data  di  esecutività  del  provvedimento 
ritardata per disguidi amministrativi) è stata approvata la seconda modifica al contratto che 
ha  rideterminato  l’importo  contrattuale  in  €  720.839,00  oneri  sicurezza  compresi,  oltre 
all’I.V.A., ma non ha previsto giorni supplementari per la realizzazione dei lavori;

 con verbale di constatazione in data 12/01/2021 la DL ha accertato la mancata ultimazione 
dei lavori entro il 23/12/2020; 

 con nota PGN 5100 del 12/01/2021 il RUP ha convocato un incontro urgente con il R.T.I. e 
la  Direzione  Lavori  (tenuto  il  14/01/2021),  per  conoscere  lo  stato  dei  lavori  ed  avere 
chiarimenti sulla mancata conclusione degli stessi;

 con  nota  PGN  12147  del  22/01/2021  il  RUP  sollecitava  il  R.T.I.  a  provvedere  al 
completamento  delle  lavorazioni  elencate  nel  verbale  di  constatazione  nel  frattempo 
ricevuto in data 18/01/2021, con il massimo sforzo e profusione di mezzi e risorse nel più 
breve tempo possibile, così come prospettato in sede di chiarimenti e comunque non oltre 
il 29/01/2021;

 con nota PGN 15159 del 28/01/2021 il R.T.I. ha comunicato il completamento dei lavori; 

 con successivo Certificato di ultimazione dei lavori la DL in data 29/01/2021 ha dichiarato 
ultimati i lavori in data 28/01/2021, e pertanto con 36 gg. di ritardo rispetto alla scadenza 
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del  23/12/2020,  eccetto  alcune  lavorazioni  di  piccola  entità,  marginali  e  non  incidenti 
sull’uso e  la  funzionalità  dell’opera  per  il  completamento  delle  quali  la  DL ha fissato  il 
termine di 60 gg.;

considerato che,

 per il ritardo di 36 giorni, nell’ultimazione dei lavori, nel Conto finale in data 19/04/2021 è 
stata applicata la penale prevista all’art. 6, comma 1, del Contratto di appalto, stabilita nell’ 
1‰  (uno  per  mille)  dell’importo  contrattuale  per  ciascun  giorno  naturale  di  ritardo 
nell’esecuzione dei lavori, e pertanto pari ad € 720,84 x 36 giorni =  € 25.950,24;

 il  Conto  finale,  che  riporta  le  seguenti  annotazioni  (importi  da  considerare  al  netto 
dell’I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti € 720.839,00

b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all’appaltatore::

Anticipazione 127.455,58

1. Certificato di pagamento n. 01 in data 26.07.2018 € 130.009,83

2. Certificato di pagamento n. 02 in data 28.12.2018 € 101.595,34

3. Certificato di pagamento n. 03 in data 28.03.2019 € 79.440,00

4. Certificato di pagamento n. 04 in data 01.07.2019 € 172.740,00

Per un totale di  € 611.240,75

Resta il credito netto dell’appaltatore in  € 109.598,25

c) A dedurre penale 52 gg. x € 720,84 € 25.950,24

Resta il credito netto dell’appaltatore in  € 83.648,01

è stato sottoscritto dall’appaltatore in data 07/05/2021,  con “riserva di contestazione su 
applicazione della penale per ritardo ultimazione dei lavori”;

• con  nota  PGN  81235  del  20/05/2021  il  R.T.I.  ha  presentato  istanza  di 
disapplicazione/annullamento della penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori adducendo 
le proprie motivazioni;

• il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione sul conto finale in data 21/05/2021;

• con nota PGN 85923 del 28/05/2021 il RUP ha chiesto alla DL e al Collaudatore, ciascuno 
per  competenza  di  esprimere  il  proprio  parere  sull’istanza  presentata  dal  R.T.I.  di 
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disapplicazione/annullamento  della  penale  e  nel  contempo  di  contro-dedurre  con  nota 
riservata le motivazioni addotte dall’appaltatore;

• con nota PGN 87459 del 01/06/2021 la DL ha espresso il proprio parere motivato;

• con mail in data 09/06/2021 indirizzata al RUP, successivamente posta agli al PGN 157448 
del 12/10/2021, il Collaudatore ha trasmesso la propria relazione riservata nella quale ha 
espresso il proprio parere motivato;

• con nota del 19/10/2021 e PGN 162427 del 20/10/2021, il RUP ha pronunciato il proprio 
parere  motivato  sull’istanza  di  disapplicazione/annullamento  della  penale  per  ritardata 
ultimazione dei lavori presentata dal RTI con nota PGN 81235 del 20/05/2021, proponendo 
infine  la  disapplicazione  totale  della  stessa,  rinviando  ad  apposita  determinazione 
dirigenziale  il perfezionamento della procedura;

• il  collaudatore  ha  redatto  il  Certificato  di  collaudo  funzionale  impianti  e  tecnico 
amministrativo sottoscritto dalla Direzione dei lavori, dal RUP e dall’impresa, senza riserve, 
in data 20/10/2021;

• il  collaudatore nel Certificato di collaudo funzionale impianti e tecnico amministrativo ha 
ribadito che l’approvazione dello stesso da parte della Stazione appaltante  sarebbe stata 
subordinata alla risoluzione delle seguenti problematiche :

1. definizione di una soluzione tecnica per ovviare alla leggera contropendenza della 
porzione  di  pavimentazione  del  corridoio  esterno  in  prossimità  dell’accesso  alla 
serra calda al fine di evitare che con le forti piogge l’acqua possa stagnare sulla 
soglia e/o entrare;

2. posizionamento  di  un  elemento  fisso  visibile  ai  2  ingressi  alla  serra  calda  in 
corrispondenza  del  battipiede  a  delimitazione  della  canaletta  al  fine  di  evitare 
possibili inciampi;

3. effettuazione dei ritocchi  di  resina all’interno del servizio igienico e sistemazione 
della porta a scomparsa che fatica a chiudersi;

4. sistemazione dei tappini in legno a chiusura dei punti di fissaggio delle doghe in 
legno della pavimentazione flottante;

5. trattamento  biocida  nelle  porzioni  della  muratura  dopo  15  gg.  di  avvenuto 
riscaldamento dei locali;

6. pulizia delle grondaie;

7. messa  in  opera  di  tappo  di  sicurezza  a  protezione  della  cremagliera  di 
apertura/chiusura griglie parasole esterne;

ponderato che,
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• ricorrendo ragioni  oggettive  è possibile  procedere alla  disapplicazione della  penale  per 
ritardata ultimazione dei lavori;

• la  pandemia  da  COVID-19,  sia  nella  fase  di  lock-down,  e  sia  nella  fase  di  lenta  e 
progressiva ripresa globale delle attività ha fortemente condizionato il sistema produttivo 
arrestatosi e le ripercussioni generate, hanno di fatto costretto l’appaltatore ad attese non 
prevedibili per l’approvvigionamento dei materiali e delle forniture in genere, e a continue 
riprogrammazioni  delle  proprie  lavorazioni,  con  adeguamento  dei  propri  rapporti  con 
fornitori, subappaltatori, e proprie maestranze; 

• il comma 6-bis dell’art. 3, D.L. 6/2020 (convertito dalla L. 13/2020 Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) effettivamente 
stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento del contagio deve essere valutato ai 
fini  dell'esclusione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  1218  e  1223  c.c.,  della 
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o 
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;

• l’emergenza  sanitaria  è  valutata,  quale  causa  di  forza  maggiore  (inteso  come  evento 
eccezionale,  straordinario,  imprevisto  ed  imprevedibile)  che  giustifica  il  ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui 
all’articolo 113-bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016;

• nel  caso  in  questione,  l’Appaltatore  ha  dovuto  sospendere  l’attività  di  cantiere  dal 
16/03/2020  al  06/05/2020  per  complessivi  52  giorni,  che  sono  stati  riconosciuti 
all’appaltatore quale tempo aggiuntivo nel termine contrattuale, ma alla ripresa delle attività 
di cantiere, si è trovato ad operare in un mercato che ha risentito direttamente delle misure 
di contenimento per far fronte alla pandemia, situazione quest’ultima che certamente era 
imprevedibile al momento della sottoscrizione del contratto di appalto;

visto che,

• con le comunicazioni da parte della ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI Srl, mandataria del 
R.T.I.,  a mezzo mail acquisita al PGN 176959 del 15/11/2021 e successiva PGN 182883 
del  24/11/2021  si  comunicava  di  aver  regolarmente  proceduto  alla  risoluzione  delle 
problematiche evidenziate dal collaudatore; 

• è  possibile procedere  all’approvazione  del  Certificato  di  collaudo  funzionale  impianti  e 
tecnico amministrativo e  al  pagamento del credito residuo al R.T.I. pari ad € 109.598,25 
come segue (importi da considerare al netto dell’I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti € 720.839,00

b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all’appaltatore:

Anticipazione 127.455,58
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Proposta N. 2862 

DETERMINA N. 2642 DEL 07/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06.12.2018 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE
– INTERVENTO N. 7 – BANDO PERIFERIE –  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO 
FUNZIONALE IMPIANTI E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI CUP B32C17000000004 – CIG 
736006234D.

1. Certificato di pagamento n. 01 in data 26.07.2018 € 130.009,83

2. Certificato di pagamento n. 02 in data 28.12.2018 € 101.595,34

3. Certificato di pagamento n. 03 in data 28.03.2019 € 79.440,00

4. Certificato di pagamento n. 04 in data 01.07.2019 € 172.740,00

Per un totale di  € 611.240,75

Resta il credito netto dell’appaltatore in  € 109.598,25

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/06/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare  la disapplicazione della penale,  pari ad € 25.950,24,  per ritardata ultimazione 
dei lavori  nei  confronti  del  R.T.I.  costituito  dalle ditte  BATTISTELLA COSTRUZIONI  S.r.l. 
(mandataria) di Sant’Urbano (PD), SER.BER S.r.l.  (mandante) di Cadoneghe (PD) e SBP 
TERMEIDRAULICA S.r.l. (mandante) di Annone Veneto (VE);

2) di approvare l’allegato  Certificato di collaudo funzionale impianti  e tecnico amministrativo 
redatto  in  data  20/10/2021  acquisito  al  PGN 163202  in  data  21/10/2021  redatto  dall’ing 
Giovanni Fichera relativo ai lavori di “restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di 
Parco  Querini”  in  territorio  del  Comune  di  Vicenza  (VI)  nell’ambito  del  Programma 
straordinario DPCM 06/12/2018 – Progetto liberare energie urbane – intervento n. 7 – Bando 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI CUP B32C17000000004 – CIG 
736006234D.

periferie con il quale si attesta la collaudabilità delle opere e si autorizza la corresponsione 
del  saldo  al  R.T.I.  affidatario  che  ascende  ad  €  109.598,25  come  segue  (importi  da 
considerare al netto dell’I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti € 720.839,00

b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all’appaltatore:

Anticipazione 127.455,58

1. Certificato di pagamento n. 01 in data 26.07.2018 € 130.009,83

2. Certificato di pagamento n. 02 in data 28.12.2018 € 101.595,34

3. Certificato di pagamento n. 03 in data 28.03.2019 € 79.440,00

4. Certificato di pagamento n. 04 in data 01.07.2019 € 172.740,00

Per un totale di  € 611.240,75

Resta il credito netto dell’appaltatore in  € 109.598,25

3) di  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Contratto  d’appalto  stipulato  in  data 
02/08/2018,  n.  28.471  di  Rep.  S.  e  n.  2.194  di  Racc.,  PGN  117409  del  02/08/2018, 
l’erogazione  della  rata di  saldo,  pari  a  €  109.598,25  oltre  all’I.V.A.,  avverrà  a seguito  di 
emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni 
contrattuali e normative vigenti, tra le quali:

a. presentazione  della  garanzia  fideiussoria  per  la  rata  di  saldo,  ora  ai  sensi 
dell’art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016; 

b. verifica  della  permanenza  della  regolarità  contributiva  e  assicurativa 
dell’Impresa e dei subappaltatori/subaffidatari;

4) di dare atto che, il R.T.I., ai sensi dell’art 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha 
presentato polizza fideiussoria per la rata di saldo n. 1828419 emessa da Elba Assicurazioni 
S.p.A. il 25/11/2021 di importo pari ad € 120.583,19 della durata di due anni dalla data del 
Certificato di collaudo (20/10/2021 – 20/10/2023);

5) di dare atto che, sulla base dello stato finale, della contabilità dei lavori e di quanto 
previsto  dall'allegato  certificato  di  regolare  esecuzione,  può  essere  liquidato  il  credito 
spettante alla ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI S.r.l.  (mandataria) di Sant’Urbano (PD), 
SER.BER S.r.l. (mandante) di Cadoneghe (PD) e SBP TERMEIDRAULICA S.r.l. (mandante) 
di  Annone  Veneto  (VE)  per  €  109.598,25  oltre  all’I.V.A.  10%,  complessivamente  € 
120.558,075  che,  arrotondato  per  difetto  nei  centesimi,  rientra  nella  spesa  complessiva 
impegnata con la determinazione Dirigenziale n.  1656/2020 sopracitata (per  € 28.640,86 
impegno cod. 124298, per € 84.608,12 impegno cod. 131586 e per € 7.309,09 impegno cod. 
13835);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 9 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2862 

DETERMINA N. 2642 DEL 07/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lippolis Daniela; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06.12.2018 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE
– INTERVENTO N. 7 – BANDO PERIFERIE –  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO 
FUNZIONALE IMPIANTI E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI CUP B32C17000000004 – CIG 
736006234D.

6) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 1277514 rilasciata da 
Elba Assicurazioni  S.p.A.  emessa  il  20/06/2018 fino  alla  concorrenza  di  €  106.935,23 a 
garanzia dell’esecuzione dei lavori;

7) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né 
altri  riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune;

8) di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.1,  comma 32)  della  legge 
6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 
sul sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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