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IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5/11935 del 28/1/2016 e successive variazioni, hanno previsto, tra l’altro, lo stanziamento 
di € 1.750.000,00 per il recupero dell’ala ottocentesca con il il contributo di € 750.000,00 da 
parte della Fondazione Cariverona;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 268/156775 del 7/12/2016 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati 
sede del Museo Civico – ala 800 – 2° lotto – stralcio B dell’importo complessivo di € 
1.750.000,00 I.V.A. compresa, finanziato per € 750.000,00 con contributo della Fondazione 
Cariverona e per € 1.000.000,00 con mutuo della CDP;

• al fine di proseguire con il completamento dei lavori di recupero dell’ala ottocentesca di 
Palazzo Chiericati, il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 
approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l’altro, lo stanziamento per ulteriori 
interventi di restauro conservativo dell’ala ottocentesca;

• la Fondazione Cariverona, con nota n. 2017.U/178IST68 del 8/2/2017 ha disposto un 
ulteriore impegno contributivo di € 750.000,00 per i lavori di recupero dell’ala ottocentesca 
e suo re-allestimento, contributo accettato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 
del 27/3/2017;

• con deliberazione della Giunta comunale n. 153/144752 del 31/10/2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, 
sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B dell'importo complessivo di € 
2.500.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 1.845.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 
40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il quadro economico del 
progetto approvato risultava il seguente:

A. LAVORI A BASE D'ASTA €

OPERE ARCHITETTONICHE 668.979,13

OPERE STRUTTURALI 601.020,87

IMPIANTI ELETTRICI 210.650,00

IMPIANTI MECCANICI 364.350,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1.845.000,00
Oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta. 40.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE A BASE D'APPALTO 1.885.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



B.1 IMPREVISTI (I.V.A. inclusa) 23.188,13

B.2 LAVORI IN ECONOMIA (I.V.A. inclusa) 88.000,00

B.3 ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI 2.500,00

B.4 ACQUISIZIONI – INDENNIZZI 14.000,00

B.5A FONDO RISORSE FINANZIARIE art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 30.160,00

B.5B FONDO RISORSE FINANZIARIE art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 7.540,00

B.6 SPESE SUPPORTO AL RUP (fase definitiva ed esecutiva) 12.072,92

B.7 SPESE TECNICHE PER GEOLOGO 1.970,00

B.8 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
IMPIANTISTICA STRUTTURALE - AGGIORNAMENTO PRATICA CPI

45.091,40

B.9 SPESE TECNICHE PER LA VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA 29.107,55

B.10 SPESE TECNICHE D.L. E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE 84.000,00

B.11 SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO 20.000,00

B.12 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, INDAGINI 11.641,48

B.13 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GEOLOGO 2,0% 39,40

B.14 C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (B.8-B.9-B.10-B.11) 4,0% 7.127,96

B.15 I.V.A. su spese tecniche e oneri contributivi
(B.3-B.4-B.6-B.7-B.8-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13-B.14) 22,0%

50.061,16

B.16 I.V.A. su Lavori al 10,0% 188.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 615.000,00
TOTALE GENERALE 2.500.000,00

• con determina dirigenziale n. 1158 del 29.5.2018 è stato stabilito di procedere 
all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta sulla base del progetto esecutivo 
approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi  dell'art. 95, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con determina dirigenziale n. 1689 del 19/09/2019 è stato aggiudicato, sulla base dei 
verbali di gara, l'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo 
Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B, al 
raggruppamento temporaneo di imprese tra

▫ CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria),

▫ Gheller s.r.l. con sede in Solagna (VI) (mandante),

▫ SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Marghera-Venezia (mandante),

per il prezzo offerto di € 1.455.372,90, pari al ribasso del 21,118% + € 40.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente €  1.495.372,90 più I.V.A. al 
10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, che hanno dichiarato di essere 
disponibili a:



1. il conferimento diretto agli impianti di recupero e riciclo del cartongesso;

2. l'estensione della manutenzione ordinaria degli impianti realizzati, a decorrere dalla 
data di emissione del collaudo, oltre ai 24 mesi previsti per legge per 132 mesi;

3. l'estensione della garanzia sugli impianti realizzati, a decorrere dalla data di emissione 
del collaudo, oltre ai 24 mesi previsti per legge per 132 mesi;

4. ore 23,50 di anticipo sui tempi di pronto intervento, a seguito di segnalazione, rispetto al 
tempo massimo d pronto intervento, fissato in 24 ore;

5. un anticipo di 160 giorni entro cui ultimare funzionalmente i lavori relativamente alle 
sale del piano nobile (in continuità con l'attuale percorso museale) identificate negli atti 
di gara all'allegato A1 “Sale Piano Nobile”, rispetto al termine fissato in progetto di 360 
giorni;

6. 160 giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori nel loro complesso, rispetto al 
termine fissato in progetto in giorni 360;

7. miglioramento dell’impianto elettrico: control room, con le modalità riportate nel 
dettaglio negli atti di gara all'allegato A2, modalità 1 – spostare l'attuale punto presidiato 
in una posizione provvisoria rappresentata dal locale pompe e CTA locale interrato nel 
cortile tra l'ala 500 e l'ala 800;

8. miglioramento dell’impianto elettrico: antintrusione, come previsto negli atti di gara 
all'allegato A3;

9. € 500.000,00 il valore della rata di acconto cui intendono assoggettarsi;

• a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il 
seguente:

A LAVORI EURO

1 Lavori a misura e a corpo 1.455.372,90

2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 40.000,00

TOTALE A 1.495.372,90

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1 Imprevisti – I.V.A.10% esclusa 21.080,00

2 Lavori in economia – I.V.A. 10% e 22% esclusa 74.985,87

3 Allacciamenti pubblici servizi 2.500,00

4 Acquisizioni - Indennizzi 14.000,00

A) Fondo risorse finanziarie Art.113 D.Lgs. 50/2016 Comma 3 30.160,00
5

B) Fondo risorse finanziarie Art.113 D.Lgs. 50/2016 Comma 4 7.540,00



6 Spese supporto al RUP (fase definitiva ed esecutiva) 12.072,92

7 Spese tecniche per geologo 1.970,00

8 Spese tecniche per progettazione esecutiva impiantistica strutturale 
- aggiornamento pratica CPI 45.741,91

9 Spese tecniche per la verifica vulnerabilità sismica 29.107,55

10 Spese tecniche DL e  coord. sicurezza esecuzione 85.310,69

11 Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo 20.000,00

12 Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini 9.191,48

13 Contributi prev. 2% geologo 39,40

14 CNPAIA (4% su spese tecniche B8-B9-B10-B11) 7.206,41

15 I.V.A. 22% su lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, 
indagini e accertamenti, spese tecniche 60.341,97

16 I.V.A. 10% (su A+B1+B2+ribasso) e arrotondamenti 193.751,80

17 ribasso (-21,118%) 389.627,10

TOTALE B 1.004.627,10

TOTALE COMPLESSIVO A+B 2.500.000,00

• con determina dirigenziale n. 1466 del 26/08/2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106 
c. 1 lett. c) e lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la prima perizia di variante e modifica al 
contratto dei lavori sopraindicati, con il riconoscimento di una proroga di 45 giorni 
consecutivi sui tempi contrattuali; il quadro economico risultante, che lascia inalterato 
l'importo complessivo di progetto, è il seguente:

A LAVORI EURO

1 Lavori a misura e a corpo 1.552.925,71

2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 74.769,31

TOTALE A 1.627.695,02

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1 Imprevisti – I.V.A.10% esclusa 21.080,00

2 Lavori in economia – I.V.A. 10% e 22% esclusa 205,87

3 Allacciamenti pubblici servizi 2.500,00



4 Acquisizioni - Indennizzi 14.000,00

A) Fondo risorse finanziarie Art.113 D.Lgs.50/16 Comma 3 32.277,15
5

B) Fondo risorse finanziarie Art.113 D.Lgs.50/16 Comma 4 8.069,29

6 Spese supporto al RUP (fase definitiva ed esecutiva) 12.072,92

7 Spese tecniche per geologo 1.970,00

8 Spese tecniche per progettazione esecutiva impiantistica strutturale 
- aggiornamento pratica CPI 45.741,91

9 Spese tecniche per la verifica vulnerabilità sismica 29.107,55

a) Spese tecniche DL e  coord. sicurezza esecuzione 85.310,69
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b) Spese tecniche variante 11.231,87

11 Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo 20.000,00

12 Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini 9.191,48

13 Contributi prev. 2% geologo 39,40

14 CNPAIA (4% su spese tecniche B8-B9-B10-B11) 7.655,68

15 I.V.A. 22% su lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, 
indagini e accertamenti, spese tecniche 63.561,82

16 I.V.A. 10% (su A+B1+B2+ribasso) e arrotondamenti 191.562,68

17 Economia residua da ribasso d’asta 242.726,67

TOTALE B 872.304,98

TOTALE COMPLESSIVO A+B 2.500.000,00

• con determina dirigenziale n. 2422 del 14/12/2020 è stata autorizzata la ditta “CO.I.MA srl”, 
quale capogruppo della RTI a subappaltare alle ditte:

▫ “ARTEMISIA SRL” di Fonte (TV), gli interventi di realizzazione di saggi stratigrafici  per 
l’importo presunto di € 3.500,00 + € 70,00 per oneri di sicurezza + I.V.A.;

▫ “SABBIATURA GARZOTTO DI GARZOTTO BORTOLO” di Thiene (VI), gli interventi 
per le sabbiature di travature in legno per un importo di € 7.000,00 di cui € 155,00 per 
oneri di sicurezza + I.V.A.;

• con determina dirigenziale n. 450 del 28/02/2022 è stata autorizzata la ditta “CO.I.MA S.r.l.” 
a subappaltare alle ditte:

▫ STANKOVIC BRANISLAV con sede a Schio (Vicenza), l’esecuzione di lavori vari di 
sola manodopera per la realizzazione di opere edili nell’ambito dei lavori sopraindicati, 



rientranti nella categoria OG1, per l’importo di € 39.028,10 di cui € 780,56 quali oneri 
della sicurezza;

▫ ANDREJEVIC SASA con sede a Schio (Vicenza) l’esecuzione di lavori vari a larga 
prevalenza di sola manodopera per la realizzazione di opere edili nell’ambito dei lavori 
di cui in oggetto (categoria OG1), per l’importo di € 25.029,13 di cui 500,58 quali oneri 
della sicurezza;

dato atto che,

• il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 11/12/2019 tra il 
Comune di Vicenza e l’Impresa CO.I.MA. S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo 
mandataria) con n. di Raccolta 2316 e n. di Repertorio S 28593;

• i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 19/12/2019 e in via definitiva in data 
31/08/2020;

• si sono susseguite varie sospensioni e riprese per il riacutizzarsi dell'evento pandemico e 
per la necessità di introdurre modifiche progettuali a seguito della prima variante e per la 
natura e specificità del bene immobile da restaurare e conservare;

• con nota PGN 91878 del 10/06/2021 l'impresa faceva istanza di modifica del contratto per 
l'imprevisto e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime ed effettiva difficoltà di 
approvvigionamento dei materiali;

• con nota del RUP agli atti con PGN 174015 del 09/11/2021, a fronte dei rinvenimenti e 
delle migliorie da apportare, sulla base delle indicazioni e delle intese con la 
Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Verona, Vicenza e 
Rovigo, veniva invitato il RTI dei progettisti a predisporre una ulteriore perizia di variante;

• in data 30/04/2022 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento 
nuovi prezzi, agli atti, mentre in data 24/05/2022 sono stati formalmente sottoscritti i relativi 
documenti di perizia oggetto del presente provvedimento;

• con lettera del RUP - PGN 85656/2022 del 26/05/2022 - la perizia di variante veniva 
trasmessa alla Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Verona, 
Vicenza e Rovigo, la quale con nota PGN 92844 del 09/06/2022 rilasciava l'autorizzazione 
della variante proposta;

• in particolare in fase di realizzazione dell’intervento, a seguito dei rinvenimenti archeologici 
e decorativo parietali si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi del comma 1 
lettera c) dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per:

a) Compensare maggiori costi di variante per eventi imprevisti ed imprevedibili, senza alterare la 
natura e funzionalità dell’opera;

b) compensare maggiori costi determinati dalle opere supplementari necessarie alla tutela del 
sito e alla conservazione, alla protezione, al restauro e al recupero dei ritrovamenti archeologici;

• le circostanze impreviste e imprevedibili e le mutate esigenze dell’Amministrazione Comunale 
comportano, per i ritrovamenti archeologici e decorativo parietali e per le variazioni ammesse a 
seguito della demolizione di contropareti del muro Ovest, i seguenti:



◦ Interventi conservativi dei reperti archeologici emersi durante le attività di scavo della zona 
destinata nel progetto esecutivo ai servizi igienici, per i quali sarà necessaria specifica 
autorizzazione della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di 
Verona, Vicenza e Rovigo;

◦ interventi di adeguamento distributivo, architettonico e strutturale a seguito dei ritrovamenti 
archeologici tra cui la revisione della zona scala e l'inserimento di nuove passerelle con 
spostamenti dell'ascensore in altra zona ed eliminazione del disimpegno;

◦ interventi di interramento e protezione degli elementi archeologici della zona ingresso;

◦ interventi di recupero e restauro dell'apparato decorativo rilevato dalle stratigrafie effettuate;

◦ interventi di consolidamento strutturale del muro a sacco;

• si giustificano, inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), per un importo rientrante nel 
limite previsto dalla lettera d'invito pari al 20% del contratto, in qualità di modifiche non sostanziali:

◦ 'inserimento della scala di servizio in carpenteria metallica, per il miglioramento dei percorsi 
del personale tecnico addetto alla gestione e manutenzione;

◦ il trattamento delle pareti esterne del cavedio nord, ove sarà collocata detta scala;

◦ ulteriori modesti interventi;

verificato che,

• le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del 
contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) e lettera e) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi;

• in generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella 
procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi 
da quelli inizialmente selezionati;

2. le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore 
dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

3. le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, 
questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli 
interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto 
d’appalto;

4. vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e 
vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i 
nuovi prezzi ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 21,118% (come meglio 
precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione);

• vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

◦ principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse 
condizioni dell’appalto principale;



◦ principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite 
attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un 
cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per 
motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e 
costi aggiuntivi;

◦ principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere 
in corso per il completamento delle opere e per la necessaria messa in sicurezza del sito e 
dei nuovi ritrovamenti archeologici.

• con atto di sottomissione in data 30/04/2022 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta 
a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 
50.835,13 per nuove opere oltre all’aumento degli oneri per la sicurezza pari a € 67.925,90 
per un totale di 118.761,03 + I.V.A. con aumento complessivo rispetto all’importo di 
contratto pari al 7%, rientrante nel quinto d'obbligo per cui con applicazione delle 
medesime condizioni contrattuali valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e 
con n. 43 nuovi prezzi come dall'allegato verbale. Si precisa che tale modifica contrattuale 
non eccede il 50% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016;

• il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 1.746.456,05 oneri per la sicurezza compresi + 
I.V.A.;

• la perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati, di cui gli 
allegati dal n. 21 al n. 25 agli atti:

EL 00 ELENCO ELABORATI

EL 01 RELAZIONE GENERALE

EL 02 PLANIMETRIA GENERALE

EL 03 PIANO TERRA PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

EL 04 PIANO TERRA STATO DI VARIANTE

EL 05 PIANO AGGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

EL 06 PIANO AGGIUNTO STATO DI VARIANTE

EL 07 PIANO AMMEZZATO PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

EL 08 PIANO AMMEZZATO STATO DI VARIANTE

EL 09 PIANO NOBILE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

EL 10 PIANO NOBILE STATO DI VARIANTE

EL 11 SCALA SEZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

EL 12 SCALA SEZIONE STATO DI VARIANTE

EL 13 SCALA-SEZIONE COSCIALI STATO DI VARIANTE

EL 14 SCALA DETTAGLI STATO DI VARIANTE

EL 15 SCALA DETTAGLI STATO DI VARIANTE



EL 16 SCALA DI SERVIZIO STATO DI VARIANTE

EL 17 AREA ARCHEOLOGICA-POST SCAVO-STATO E INTERVENTI

EL 18 SUPERFICI DECORATE

EL 19 INTERVENTI STRUTTURALI

EL 20 INTERVENTI IMPIANTISTICI

EL 21 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EL 22 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO

EL 23 ELENCO NUOVI PREZZI

EL 24 ANALISI NUOVI PREZZI

EL 25 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

• la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle 
somme a disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato 
con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 153/144752 del 31/10/2017;

• per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice 
un termine suppletivo di giorni 80 (ottanta) consecutivi al termine per l’ultimazione dei lavori 
previsto nel contratto;

preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione 
del predetto atto di sottomissione e il verbale di concordamento di nuovi prezzi;

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
le motivazioni espresse e di cui meglio in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica 



al contratto originario di “restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del 
Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B” composta dagli elaborati come elencati 
in premessa, dell’importo di € 118.761,03 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che 
lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE n.2

A LAVORI  EURO
1 Lavori a misura e a corpo 1.596.760,84
2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 149.695,21

TOTALE A 1.746.456,05

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1 Imprevisti – I.V.A. esclusa 21.080,00
2 Lavori In Economia - I.V.A. esclusa 73.705,87
3 Allacciamenti pubblici servizi – I.V.A. esclusa 2.500,00
4 Acquisizioni - indennizzi 24.000,00

Fondo Risorse Finanziarie art.113 D.Lgs.50/2016 comma 3 34.177,32
5

Fondo Risorse Finanziarie art.113 D.Lgs.50/2016 comma 4 0,71
6 Spese Supporto al Rup (fase definitiva ed esecutiva) 12.072,92
7 Spese tecniche per geologo 1.970,00
8 Spese tecniche per progettazione esecutiva 45.741,91
9 Spese Tecniche per la verifica vulnerabilità sismica 29.107,55

10 Spese tecniche D.L., direzione operativa strutture e C.S.E. 111.470,00
11 Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo 16.039,00
12 Spese per accertamenti, accertamenti  di laboratorio, indagini 9.691,48
13 Contributi previdenziali Geologi ed Inarcassa 8.133,74

14 I.V.A. 22% su lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, 
indagini e accertamenti, spese tecniche

68.380,94

15 I.V.A. 10% (su lavori, imprevisti e ribasso) e arrotondamenti 188.928,88

16 Economia residua da ribasso d’asta 98.000,00

TOTALE B 753.543,95

TOTALE COMPLESSIVO A+B 2.500.000,00



2) di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione, presenti agli atti, 
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritti in data 30/04/2022 dal Direttore 
dei lavori, dal RUP e dall’impresa CO.I.MA. s.r.l. in qualità di mandataria del RTI:

▫ CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria),

▫ Gheller s.r.l. con sede in Solagna (VI) (mandante),

▫ SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Marghera-Venezia (mandante),

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 
ditta CO.I.MA. s.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati 
nuovi prezzi, per il maggior importo di € 118.761,03 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 
10%;

4) di dare atto che, la spesa complessiva di € 130.637,13 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al 
punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 118752 del cap. 
1600500 MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO 
CONSERVATIVO - RILEVANTE I.V.A. del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella 
spesa complessivamente vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 
31/10/2017 citata nelle premesse;

5) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 80 (ottanta) consecutivi 
al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
successive modificazioni;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei 
principi contabili;

8) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 
sito web del Comune di Vicenza.

  
 



}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/07/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1726

DETERMINA N. 1622 DEL 14/07/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO 
CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. 
PERIZIA N. 2 SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CO.I.MA. S.R.L. 
AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H15001640002 – CIG 
7727249798 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

148925 2022 MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RESTAURO 

CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA

U 05012.02.1600500 130.637,13

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
Vicenza, 25/07/2022 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ac0dbb68a97aa3e7c5f07d46bd4dedbcef9d5f1c 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --


