
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 26 

DETERMINA 
N. 20 DEL 07/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI  VARIANTE DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  PARCHI  GIOCO  E  GIARDINI  SCOLASTICI  ANNO  2018.  CUP: 
B32H18000140004 
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

– il  programma triennale dei lavori  pubblici  2018-2020 e l’elenco annuale  2018 approvati 
unitamente  al  bilancio di  previsione 2018 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
57/174362  del  19/12/2017  e  successive  variazioni,  prevedono,  tra  l’altro,  interventi  di 
riqualificazione di parchi gioco e giardini scolastici di proprietà comunale;

– con determina dirigenziale n. 1917 del 21/9/2018, a seguito di procedura comparativa, è 
stato  affidato  all'architetto  Marta  Scaggiari  di  Vicenza  l'incarico  della  progettazione 
definitiva dei lavori di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici – anno 2018. 

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 174/170247 del 21/11/2018 è stato approvato 
il  progetto  definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di  €  200.000,00 IVA 
compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

– con  determina  dirigenziale  n.  198 del  01/02/2019 è  stato  affidato all’architetto  Marta 
Scaggiari di Vicenza l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
redazione  CRE,  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  progettazione  ed esecuzione 
degli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici anno 2018, per 
l'importo di €  7.242,00 + INARCASSA 4%  (non soggetto a IVA ai sensi provv. Agenzia 
Entrate n. 185820 del 22/12/2011, come dichiarato dal professionista), complessivamente 
€ 7.531,68 (codice impegno n. 125492);

– con  determina  dirigenziale  n.  1902 del  22/10/2019,  nell'ambito  degli  interventi  di 
riqualificazione di parchi gioco e giardini scolastici anno 2018, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’importo complessivo di € 200.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 139.253,55 
per lavori a base di gara e € 4.123,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così 
suddiviso:

1) IMPORTO LAVORI Euro Euro

a) Importo opere a base d'appalto

a.1) Importo lavori con I.V.A. 10% (costruzione/
nuova realizzazione 91.690,00

a.2)  Importo  lavori  con  I.V.A.  22% 
(miglioria/Modifica dell'esistente 47.563,55

Totale lavori 139.253,55
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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a.3) Oneri per la sicurezza di cui al P.S.C. 4.123,76

Totale importo lavori a base d'appalto 143.377,31

2) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% su lavori  a base d'appalto a.1) 9.169,00

I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto a.2) 10.463,98

I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza a.3) 907,23

Spese  tecniche  (prog.esecutiva,  D.LL,  C.S.P, 
C.S.E., C.R.E. 7.242,00

Contributo  C.N.P.A.I.A.  Al  4%  sulle  spese 
tecniche 289,68

Incentivi  funzioni  tecniche  art.113,  comma  3 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 2.294,04

Incentivi  funzioni  tecniche  art.113,  comma  4 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 573,51

Imprevisti ed arrotondamenti 7.683,25

Lavori in economia esclusi dall'appalto 14.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini 2.000,00

Allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00

Totale importo somme a disposizione 56.622,69

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (1+2) 200.000,00

– con determina dirigenziale n.1242 del  24/07/2020 si  aggiudicava alla ditta  Mediterranea 
Società  Agricola s.r.l.  con sede in  Cittadella (PD),  Via  D. Alighieri 38,  codice fiscale e 
partita I.V.A.  03882040284, l'appalto dei lavori  di riqualificazione  parchi gioco e giardini 
scolastici – anno 2018 per il prezzo offerto di € 102.628,47 pari al ribasso del 26,301% + € 
4.123,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 106.752,23 
più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

1) IMPORTO LAVORI Euro Euro

a) Importo opere 

a.1) Importo lavori con I.V.A. 10% (costruzione/ 65.186,53
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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nuova realizzazione

a.2)  Importo  lavori  con  I.V.A.  22% 
(miglioria/Modifica dell'esistente 37.441,94

Totale lavori 102.628,47

a.3) Oneri per la sicurezza di cui al P.S.C. 4.123,76

Totale importo lavori 106.752,23

2) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% su lavori  a base d'appalto a.1) 6.518,65

I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto a.2) 8.237,23

I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza a.3) 907,23

Spese  tecniche  (prog.esecutiva,  D.LL,  C.S.P, 
C.S.E., C.R.E. 7.242,00

Contributo  C.N.P.A.I.A.  Al  4%  sulle  spese 
tecniche 289,68

Incentivi  funzioni  tecniche  art.113,  comma  3 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 2.294,04

Incentivi  funzioni  tecniche  art.113,  comma  4 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 573,51

Imprevisti ed arrotondamenti 7.683,25

Lavori in economia esclusi dall'appalto 14.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini 2.000,00

Allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00

Ribasso d’asta 36.625,08

Recupero IVA 4.877,10

Totale importo somme a disposizione 93.247,77

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (1+2) 200.000,00

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 24/09/2020.

I  lavori  sono stati  consegnati  in  pendenza della  stipula  del  contratto  in  data  25/08/2020 ed il 
termine assegnato per l’ultimazione dei lavori era stato fissato il 22/11/2020. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Considerate le sospensioni  e le riprese intervenute dalla data di  consegna dei lavori,  il  nuovo 
termine contrattuale è previsto per il 04/01/2021.

In data 17/12/2020 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente 
provvedimento. 

In particolare in fase di esecuzione dei lavori, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla 
specificità dei beni sui quali si è intervenuto, si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni ulteriori  
lavori  necessari  ed  indifferibili  ancorché  non  previsti  nel  Capitolato  speciale  d’appalto,  ma 
indispensabili ad un significativo miglioramento dell’opera.

Tali lavori hanno reso necessario il concordamento di n. 12 nuovi prezzi,  in relazione ai quali si è 
redatto il relativo verbale. 

In  particolare  i  lavori consistono  nelle  variazioni  delle  quantità,  in  aggiunta  o  in  detrazione  e 
riguardano in particolare la fornitura e posa in opera – o rimozione – di alcune attrezzature ludiche, 
e le finiture dei servizi igienici oggetto di intervento.
Tali esigenze comportano differenti lavori e si possono così definire:

1. opere esterne:

2. abbattimento alberature;

3. fornitura e posa nuovo gioco scivolo;

4. demolizione e rifacimento di massetto in cls;

5. sistemazione area esterna;

6. stesura rivestimento esterno;

7. pavimentazione in resina;

8. sistemazione panchine;

9. pulizia tubazioni;

10. sostituzione curva in pvc;

11. apertura porta in breccia;

12. rasature.

Le  modifiche  e  integrazioni  come  descritte  sono  da  ricondursi  alle  modalità  di  modifica  del 
contratto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare al comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
e smi, con un aumento di spesa, al netto dell’IVA, pari al 19,17%.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura 
d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente 
selezionati;
 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 
modo non previsto nel contratto iniziale;
 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal 
punto di  vista economico,  né dal  punto  di  vista di  localizzazione degli  interventi,  in  quanto  le 
modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;
 vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e  vengono 
applicati  i  prezzi  di  contratto  in  seguito  all’offerta  dell’aggiudicatario  e  i  nuovi  come  meglio 
precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione.

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

 principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono realizzate  alle  stesse condizioni 
dell’appalto principale;
 principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 
e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore 
principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 
per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
 principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 
per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per il 
necessario coordinamento con il cantiere edile privato sopraccitato.

Con atto  di  sottomissione  in  data  17.12.2020 l’impresa appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 
eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 16.345,76, 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.123,76, per un totale complessivo di € 20.469,52 + I.V.A. con 
aumento dell’importo di contratto valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 
12 nuovi prezzi.  Pertanto il  nuovo importo contrattuale risulta pari a €  127.221,80  oneri per la 
sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale;

- computo metrico estimativo;

- quadro economico di spesa;

- quadro comparativo;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- atto di sottomissione e nuovi prezzi;

- tav. 04/bis – Parco giochi Gagliardotti;

- tav. 13/bis – Parco giochi Settecà;

- tav. 17/bis – Scuola Rodari.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 
determina dirigenziale n.1902 del 22/10/2019.

Per l’esecuzione dei maggiori  lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 
termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 17.12.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere al  direttore dei lavori,  arch.  Marta Scaggiari,  la somma complessiva di €  1.456,33 
(Oneri  e IVA compresi)  per i  lavori  di  perizia. L'importo  è ritenuto congruo e conveniente  per 
l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs. 

126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto  il  p.  8 dell’Allegato  4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio  contabile  applicato  concernente  la 

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, 

che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c. 

1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 

29/04/2020;

Visto l’art.  107,  comma 3, lett.  d) del D. Lgs.  18/08/2020,  n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

                                                      

  DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in 
premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "RIQUALIFICAZIONE 
DEI  PARCHI  GIOCO  E  DEI  GIARDINI  SCOLASTICI  ANNO  2018” composta  dagli  elaborati 
elencati in premessa, dell’importo di  €  20.469,52 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che 
lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

1) IMPORTO LAVORI Euro Euro

a) Importo opere 

a.1) Importo lavori con I.V.A. 10% (costruzione/ 63.212,84
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Karavitis Irene; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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B32H18000140004 

nuova realizzazione)

a.2)  Importo  lavori  con  I.V.A.  22% 
(miglioria/Modifica dell'esistente) 59.885,20

Totale lavori 123.098,04

a.3) Oneri per la sicurezza di cui al P.S.C. 4.123,76

Totale importo lavori 127.221,80

2) SOMME A DISPOSIZIONE da qui

I.V.A. 10% su lavori  a base d'appalto a.1) 6.321,28

I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto a.2) 13.174,74

I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza a.3) 907,23

Spese  tecniche  (prog.esecutiva,  D.LL,  C.S.P, 
C.S.E., C.R.E.) 7.242,00

Contributo  C.N.P.A.I.A.  Al  4%  sulle  spese 
tecniche 289,68

Incentivi  funzioni  tecniche  art.113,  comma  3 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 2.294,04

Incentivi  funzioni  tecniche  art.113,  comma  4 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 573,51

Imprevisti ed arrotondamenti 7.683,26

Lavori in economia esclusi dall'appalto 14.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini 2.000,00

Allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00

Ribasso d’asta 14.699,17

Recupero IVA 136,95

Totale importo somme a disposizione 72.778,20

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (1+2) 200.000,00

2) di approvare l’allegato verbale di  concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 17.12.2020 dal Direttore dei lavori, dal 
RUP e dall’impresa Mediterranea Società Agricola s.r.l. con sede in Cittadella (PD) Via D. Alighieri 
38, codice fiscale e partita I.V.A. 03882040284;
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3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
Mediterranea Società Agricola s.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai 
sopracitati  nuovi  prezzi,  per  il  maggior  importo  di  €  20.469,52, comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 24.972,81 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 
1) del presente dispositivo, trova copertura  all'impegno codice  125492 del cap.1881000 “Parchi 
gioco e giardini scolastici” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP  dove 
rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la  determina  dirigenziale  n.  1902  del 
22/10/2019, citata nelle premesse;

5) di dare atto che il RUP Arch. Paola Lovato, accoglie la richiesta della ditta Mediterranea società 
Agricola Srl. di concedere la proroga di 28 (ventotto) giorni per l’ultimazione dei lavori e pertanto la 
fine dei lavori si sposta al 04/01/2021, tuttavia per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella 
Perizia di Variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 30 (trenta) dal 04/01/2021 e 
pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 03/02/2021; 

6) di approvare  la spesa di €  1.456,33 (oneri compresi  e  non soggetto ad IVA ai sensi provv. 
Agenzia  Entrate  n.  185820  del  22/12/2011,  come dichiarato  dalla  professionista),  relativa  alla 
progettazione  della  perizia  suppletiva,  rientrante  nel  quadro  economico  tra  le  somme  a 
disposizione per  spese tecniche  di  variante,  da riconoscere  al  direttore  dei  lavori  arch.  Marta 
Scaggiari di Vicenza, C.F. SCGMRT74A51L840Z – P.I.03447670245, CIG: ZCE2FF7ACA;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.456,33, (oneri compresi e non soggetto ad IVA ai 
sensi provv. Agenzia Entrate n. 185820 del 22/12/2011, come dichiarato dalla professionista), per 
le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno 
codice  125492 del  cap.  1881000  “Parchi  gioco  e  giardini  scolastici”  del  bilancio  del  corrente 
esercizio finanziato con mutuo della CDP  dove rientra nella spesa complessivamente vincolata 
con la determina dirigenziale n. 1902 del 22/10/2019, citata nelle premesse, CIG: ZCE2FF7ACA;

8)  di  approvare  l’allegato cronoprogramma di  spesa e/o entrata  sulla  base delle  norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 
174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza.   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/01/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 26 

DETERMINA N. 20 DEL 07/01/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEL CONTRATTO 
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2018. 
CUP: B32H18000140004  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

137841 2020 PARCHI GIOCO E SCOLASTICI U 09022.02.1881000 24.972,81

137842 2020 PARCHI GIOCO E SCOLASTICI U 09022.02.1881000 1.456,33

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 12/01/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 05080155a1666a1d7762ae3807185c0b45bfc0a6 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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