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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con  determina  dirigenziale  n.  1987  del  22.9.2016  è  stato  affidato  l'incarico  della 
progettazione  definitiva  dei  lavori  relativi  al  “Progetto  partecipato  –  recupero  e 
rifunzionalizzazione ex serre di Parco Querini – 1° stralcio” all'arch. Stefano Notarangelo di 
Vicenza;

• con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  266/156569  del  7.12.2016  è  stato  approvato  il 
progetto definitivo dei lavori di cui sopa dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. 
compresa), fìnanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

• con  determina  dirigenziale  n.  1574  del  08/08/2017,  è  stato  affidato  l’incarico  di 
progettazione esecutiva, direzione dei lavori,  CRE e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori del progetto partecipato “Recupero 
e  rifunzionalizzazione  delle  ex  Serre  di  Parco  Querini  –  1°  stralcio”  all'arch.  Stefano 
Notarangelo – Stradella del Garofolino 20 – Vicenza – codice fiscale NTR SFN 66D06 
L840N - partita I.V.A. 02665290249;

• con determina dirigenziale n. 2228 del 31.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori relativi al progetto partecipato 2016 – restauro e rifunzionalizzazione ex serre di 
parco Querini – 1° stralcio dell’importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa), il 
quale,  insieme al progetto di “Restauro e rifunzionalizzazione ex Serre Cunico a Parco 
Querini”  del  Bando  periferie  è  diventata  l’occasione  per  una  progettazione  organica  di 
riqualificazione di un’area abbandonata ormai da tempo all’interno di uno dei parchi storici 
più significativi della città. Obiettivo primario e condiviso da entrambi i progetti è quello di 
ridare nuova vita ad una struttura attualmente ridotta allo stato di rudere facendo sì che i 
cittadini se ne possano riappropriare;

• con  lo  stesso  provvedimento  i  lavori   relativi  al  progetto  partecipato  sono stati  affidati 
all'impresa Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n. 
88/a  –  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  03774280287  (mandataria)  in  raggruppamento 
temporaneo di impresa con SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c 
–  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  03911440281  e  SBP Termeidraulica  s.r.l.  con  sede  in 
Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 
(mandanti)  alle  condizioni  del  progetto  esecutivo  approvato  con  l’applicazione  del 
medesimo ribasso del 16,78%, offerto in sede di gara dei lavori relativi al bando periferie 
per l'importo di € 90.659,06 + € 5.060,97 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 
95.720,03 + IVA 10% e con le migliorie offerte relative alle opere edili, alle migliorie relative 
agli impianti e alle migliorie di cantiere;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1721 

DETERMINA N. 1356 DEL 10/08/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PATRIMONIO COMUNALE - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL 
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149, COMMA 2 E 106, COMMI 1 E 
2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO - RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° STRALCIO . CUP B32C16000260004 CIG 
7676397B31.

considerato che,

• il  contratto  relativo  ai  lavori  è  stato  sottoscritto  per  mezzo  di  scrittura  privata  P.G.N.  
186992/2018 in data 13.12.2018; 

• il  tempo utile  per  dare  compiuti  i  lavori  è  stato  stabilito  in  455 giorni  e  quindi  entro  il 
23/04/2020;

• in data 16/03/2020 i lavori sono stati sospesi per l’emergenza sanitaria COVID-19 e che 
sono stati ripresi in data 07/05/2020, fissando la nuova scadenza di ultimazione lavori entro 
il 14/06/2020;

• in data 26/05/2020 i lavori  sono stati  sospesi per predisporre una modifica contrattuale 
durante il periodo di efficacia a seguito di sopravvenute esigenze tecniche, miglioramento 
dell’opera  e  della  sua  funzionalità  e  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili  a  seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID-19;

• in data 20/06/2020, il Direttore dei Lavori, arch. Stefano Notarangelo, ha fatto pervenire 
alla Stazione appaltante gli elaborati di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia 
per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 13.081,81 + IVA 10%, che eleva l’importo 
complessivo dell’appalto a € 108.801,84 oneri sicurezza compresi, oltre all’IVA, composta 
dei seguenti elaborati: 

1. RTD Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica; 

2. RP Relazione paesaggistica; 

3. CME Computo metrico estimativo; 

4. QE Quadro economico; 

5. QCC Quadro comparativo e di confronto;

6. SQE Schemi sotto quadro elettrico

7. atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

8. elaborati grafici (T01 – T03);

• le  modifiche  sono  scaturite  dal  fatto  che,  nel  corso  di  esecuzione  dei  lavori,  si  è 
manifestata la necessità di introdurre variazioni alle previsioni originarie di progetto per le 
seguenti ragioni: 

a) risoluzione di sopravvenute esigenze tecniche di cantiere per fatti verificatisi in corso 
d’opera  e  per  rinvenimenti  accertabili  solo  a  seguito  dell’avvio  dei  lavori,  atte  a 
salvaguardare il bene e il perseguimento degli obiettivi dell’intervento di restauro ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. posta la natura 
e la specificità dei beni sui quali si interviene; 
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b)  miglioramento  dell’opera  e  della  sua  funzionalità  attraverso  modifiche  che  hanno 
carattere accessorio rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita in quanto non 
ne alterano la natura e gli obiettivi inizialmente previsti ai sensi di quanto disposto dall’art. 
106, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e non derivano da errori o da 
omissioni nel progetto esecutivo;

c) necessità di modifica determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 e la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative-
regolamentari per quanto riguarda le procedure di sicurezza igienico-sanitarie da adottare 
in cantiere ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. e non alterano la natura generale del contratto;

• la maggiore spesa,  rispetto all’importo dei lavori contrattuali,  di € 13.081,81 + IVA 10% 
trova copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera;

• la maggiore spesa, rispetto all’importo dei lavori contrattuali, corrisponde ad un incremento 
percentuale del 13,67% ;

• le modifiche ai sensi dell’art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comportano un 
incremento di spesa, al netto del ribasso, di € 4.017,99 + € 465,82, complessivamente € 
4.483,81, percentualmente pari al 4,69% rispetto all’importo di contratto e pertanto entro il 
limite del 20% in più dell’importo contrattuale in conformità al suddetto articolo; 

• le modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 comportano un 
incremento di spesa, al netto del ribasso, di € 9.004,40, percentualmente pari al 9,41% 
rispetto  all’importo  di  contratto  e  pertanto  entro  il  limite  del  15%  in  più  dell’importo 
contrattuale in conformità al suddetto articolo;

• le modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 comportano un 
incremento  di  spesa  di  €  779,97  percentualmente  pari  al  0,81% rispetto  all’importo  di 
contratto;

• a seguito dei lavori di modifica contrattuale si rende necessario modificare le condizioni 
previste  con  il  contratto  sopracitato,  tra  cui  il  tempo  aggiuntivo  di  30  gg.  per  la 
realizzazione delle nuove lavorazioni;

• le modifiche previste non sono da considerarsi sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto che,

• il  Responsabile  unico del procedimento,  sentito il  Direttore dei lavori,  ritiene opportuno 
procedere  all’approvazione  della  modifica  contrattuale  durante  il  periodo  di  efficacia 
proposta, per consentire di apportare le variazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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a1) nuova soluzione progettuale nelle modalità di intervento presso il trapiantatoio a 
seguito di constatazione del cattivo stato di conservazione della fondazione e delle 
murature soprastanti (rif. articolo 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.):

il  progetto approvato prevedeva le fasi  preliminari  di  pulizia,  consolidamento e restauro 
delle murature perimetrali del trapiantatoio e della camera di trapiantazione, le quali si sono 
svolte in conformità alle disposizioni dettate dalla competente Soprintendenza;

durante tali fasi preliminari è emerso che lo stato delle partizioni murarie del trapiantatoio 
risultava di eterogenea fattura ed estremamente labile, con incongrui interventi antropici di 
recente realizzazione ed un piede di fondazione discontinuo con evidenti alterazioni in cls. 
di epoca successiva alla sua realizzazione;

considerato lo stato rilevato dei luoghi e l’autorizzazione della Soprintendenza relativa al 
trapiantatoio,  (prot.  15033  del  19.06.2019),  si  è  valutato  di  restaurare  e  consolidare  il 
manufatto  del  trapiantatoio  attraverso  lo  smontaggio  per  tratti,  documentato 
fotograficamente, delle murature esistenti, il deposito in sito su bancali identificati dei conci 
smontati, pulizia e rimontaggio degli elementi precedentemente smontati con integrazione 
delle  parti  mancanti  in  mattoni  di  recupero  derivanti  dalle  demolizioni  autorizzate  e 
realizzate in sito,  unitamente alla realizzazione di una fondazione interrata omogenea e 
senza soluzione di continuità, costituita da una muratura a quattro teste e a quattro corsi, in 
mattoni pieni di nuova produzione;

l’importo  complessivo  delle  suddette  lavorazioni  al  netto  dello  sconto  ammonta 
complessivamente  a  €  4.017,99  per  una  variazione  percentuale  del  4,20%  rispetto 
all’importo di contratto;

si precisa che considerato lo stato dei luoghi e le nuove previsioni progettuali previste nel 
progetto principale di restauro delle ex Serre relativamente alla finitura delle carpenterie 
metalliche a vista in acciaio acidato, si è ritenuto opportuno sostituire la previsione iniziale 
di  protezione  delle  murature  perimetrali  del  trapiantatoio  che  contemplava  una  nuova 
copertina in pietra, con una copertina costituita da un piatto in acciaio acidato, ritenendo 
questa soluzione più contestualizzata al progetto complessivo.  Il  nuovo piatto in acciaio 
acidato  avrà  pari  larghezza  all’ultimo  corso  in  laterizio  della  muratura  perimetrale  del 
trapiantatoio e sarà fissato con funzione di protezione alla medesima struttura. Il costo del 
manufatto, pari a € 1.186,38 (al netto del ribasso), rientra nelle somme a disposizione del 
QE.

a2)  nuova soluzione progettuale  nelle modalità di  intervento presso la camera di 
trapiantazione a seguito di rinvenimenti (rif. articolo 149, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.):

durante  le  fasi  preliminari  di  pulizia,  consolidamento  e  restauro  della  camera  di 
trapiantazione,  che  si  sono  svolte  in  conformità  alle  autorizzazioni  relative  al  progetto 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1721 

DETERMINA N. 1356 DEL 10/08/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PATRIMONIO COMUNALE - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL 
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149, COMMA 2 E 106, COMMI 1 E 
2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO - RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° STRALCIO . CUP B32C16000260004 CIG 
7676397B31.

approvato,  le  quali  prevedevano  che “la  delicatezza  del  consolidamento  degli  elementi  
lapidei sia preliminarmente verificata,”  si sono riscontrati,  sotto un abbondante strato di 
terreno vegetale, una pavimentazione in tavelle di laterizio, in una delle vasche presenti, e 
un piccolo catino lapideo lungo il percorso perimetrale;

al fine di salvaguardare il bene si ritiene di procedere alla conservazione e valorizzazione 
anche di tali elementi rinvenuti in corso d’opera;

l’intervento prevede di smontare, catalogare, restaurare e rimontare una superficie ulteriore 
di pavimentazione, rispetto a quella inizialmente prevista, e di restaurare il catino lapideo, 
per  un importo  complessivo  al  netto  dello  sconto  pari  a  €  465,82,  che  comporta  una 
variazione percentuale del 0,49% rispetto all’importo di contratto.

b)  modifica  migliorativa  tecnico-impiantistica (rif.  art.  106,  comma 2  lettera  b),  del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

in previsione della realizzazione dei nuovi sottoservizi per le ex Serre, ricompresi in altro 
stralcio progettuale, si ritiene opportuno e conveniente anticipare, nel presente appalto, la 
realizzazione delle predisposizioni impiantistiche che ne agevoleranno il collegamento;

tali opere consistono in interventi da realizzare all’interno del locale tecnico per pompe del 
blocco servizi che è in corso di realizzazione. In previsione della futura posa delle linee di 
teleriscaldamento,  si  ritiene  opportuna  e  conveniente  la  realizzazione  di  collettori  di 
mandata e ritorno, con pompa di circolazione primaria, verso il sistema di contabilizzazione 
del teleriscaldamento e l’installazione di una pompa di alimentazione del circuito di utenza 
per  il  riscaldamento  delle  ex  Serre.  L’intervento  sarà  completato  con gli  isolamenti,  gli 
accessori ed i componenti funzionali per dare l’opera compiuta;

a  questi  si  aggiungono  le  attività  per  l’alimentazione  elettrica  di  tali  componenti  e  le 
dotazioni per l’illuminazione dedicata del locale tecnico. Tali componenti si realizzeranno 
derivando  una nuova linea di  potenza dal  quadro elettrico  generale  che alimenterà  un 
nuovo sotto quadro;

l’intervento  previsto  risulta  opportuno  e  conveniente  rispondendo  ai  principi  di 
organizzazione, efficacia ed economicità, avendo un unico referente qualificato in cantiere 
già operante sul medesimo impianto e ottenendo economie di scala con l’abbattimento dei 
futuri  costi  di  cantierizzazione  e  di  predisposizione  per  i  sottoservizi  di  prossima 
realizzazione. Risulta altresì appropriato, inoltre, in quanto l’operatore presente in cantiere 
garantisce  il  principio  di  unicità  nella  responsabilità  tecnico-esecutiva  degli  interventi 
impiantistici,  in quanto i lavori di cui si tratta rappresentano un’integrazione dell’opera in 
corso e un’anticipazione al completamento impiantistico degli allacciamenti ai sottoservizi;

il  miglioramento  tecnico  impiantistico  previsto  non  altera  la  natura  complessiva  del 
contratto, non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo e l’importo per la sua 
realizzazione rispetta le previsioni dell’art. 106 comma 2, in quanto al netto dello sconto 
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ammonta a € 9.004,40 per una variazione percentuale del 9,41 % rispetto all’importo di 
contratto;

c)  oneri  della  sicurezza aggiuntivi  per  emergenza sanitaria (rif.  art.  106,  comma 1 
lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

in  ottemperanza  delle  procedure  attuative  del  protocollo  condiviso  di  regolamentazione 
delle  misure per  il  contrasto  e il  contenimento  della  diffusione del  virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro del settore edile dove si riporta che “il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori  provvede  al  riguardo  ad integrare  il  Piano di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  la 
relativa stima dei costi  con tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari”  e in riferimento a quanto 
riportato nella comunicazione relativa ai costi aggiuntivi della sicurezza inviata al RUP in 
data 15 Maggio 2020, si sono stimati costi aggiuntivi per la sicurezza pari a € 779,97 per 
una variazione percentuale del 0,81 % rispetto all’importo di contratto;

le  suddette  modifiche  sono  state  approvate,  ai  sensi  degli  articoli  21  e  22  del  D.Lgs. 
42/2004  e  ss.mm.ii.,  dalla  competente  Soprintendenza  con  note  prot.  15033  del 
18/06/2019,  PGN  94928/2019,  e  prot.  14410  del  14/07/2020,  PGN  102503/2020,  e 
autorizzate  ai  sensi  dell’art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  e  ss.mm.ii.  con  autorizzazione 
paesaggistica PGN 105326/2020. 

Di seguito il riepilogo degli importi di perizia:

- lavorazioni ai sensi dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. €  4.483,81

- da stralciare il costo della copertina - €  1.186,37

- lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 5072016 e s.m.i.  €  779,97

- lavorazioni ai sensi dell'art.106, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.      €  9.004,40  

Totale € 13.081,81

per un ammontare complessivo di € 13.081,81, oneri della sicurezza compresi, + I.V.A., e 
trovano  totale  copertura  nella  somma complessivamente  stanziata  per  la  realizzazione 
dell’opera  e  vengono  eseguite  alle  stesse  condizioni  e  agli  stessi  prezzi  dell’offerta 
dell’aggiudicatario  e secondo nuovi prezzi concordati   e accettati  dall’aggiudicatario con 
apposito atto di sottomissione in data 7.8.2020  allegato al presente provvedimento; 

• con verbale di  concordamento nuovi prezzi  e atto di sottomissione sottoscritto in data 
4.8.2020 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante con i 
prezzi già previsti nel contratto principale e i nuovi due prezzi, al netto del ribasso offerto (-
16,78%), per l’importo complessivo di € 13.081,81 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.;

• la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

– relazione tecnico descrittiva e documentazione fotografica,
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– relazione paesaggistica,

– atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi,

– computo metrico estimativo,

– quadro economico,

– quadro economico e di confronto,

– schemi sotto quadro elettrico,

– progetto approvato: pianta semenzaio e camera di trapiantazione – sezioni,

– progetto di variante: pianta semenzaio e camera di trapiantazione – sezioni,

– progetto di variante: predisposizioni impiantistiche;

• tale variante è da ritenersi autorizzata dal RUP con la firma del presente atto, in ragione 
pure delle varie rettifiche formali occorse per arrivare alla proposta di approvazione;

• per  l’esecuzione dei maggiori  lavori,  tenuto  conto della  sospensione lavori  disposta dal 
Direttore  dei  lavori  e  tenuto  conto  delle  maggiori  lavorazioni  si  ritiene  opportuno 
riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine 
per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

considerato che per i lavori inerenti alla perizia suppletiva e di modifica al contratto originario il  
professionista incaricato della Direzione lavori  ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta 
necessario  procedere  anche  all'adeguamento  dell'importo  dell'incarico  affidato  e  sulla  base  di 
quanto previsto dal relativo disciplinare di incarico;

Tutto ciò premesso,

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre  2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi degli artt. 149 c. 2, 106. c. 2 lett. b) e 106 c. 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016 
e  s.m.i.  e  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l’allegata  perizia  di  variante  dei  lavori  del 
progetto partecipato “Recupero e rifunzionalizzazione delle ex Serre di Parco Querini – 1° stralcio” 
che lascia inalterato l’importo di progetto aggiornando il quadro economico come segue:

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Importo lavori 102.960,90

Oneri per la sicurezza 5.840,94

Totale importo lavori 108.801,84

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori 10.880,18

Spese tecniche  per  progettazione esecutiva,  direzione  lavori  e 
CRE, Coordinamento sicurezza, compreso oneri previdenziali  e 
IVA

21.574,30

Spese  tecniche  variante  in  corso  d'opera  (compresa 
INARCASSA)

2.288,00

Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. 
e collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

1.740,83

Fondo  risorse  finanziarie  0,40%  (acquisizione  beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali,  ecc. – art. 113 comma 4 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

435,21

Opere in economia comprese nel progetto ed escluse dall'appalto 4.268,00

Imprevisti,  accertamenti,  indagini  e  arrotondamenti  I.V.A. 
compresa

11,64

Totale somme a disposizione 41.198,16

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 150.000,00
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2) di approvare i seguenti  elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

- relazione tecnico descrittiva e documentazione fotografica

- relazione paesaggistica

- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

- computo metrico estimativo

- quadro economico

- quadro economico e di confronto

- schemi sotto quadro elettrico

- progetto approvato: pianta semenzaio e camera di trapiantazione – sezioni

- progetto di variante: pianta semenzaio e camera di trapiantazione – sezioni

- progetto di variante: predisposizioni impiantistiche

3) di approvare gli allegati verbali di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione  ai sensi 
degli art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 7.8.2020 dal Direttore dei lavori, 
dal RUP e dall’impresa Battistella Costruzioni s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria;

4) di concedere, per le motivazioni evidenziate dall’appaltatore e riportate in narrativa, la proroga 
dei tempi contrattuali di 30 (trenta) giorni consecutivi e naturali;

5) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
Battistella  Costruzioni  s.r.l.  con  sede  in  Sant'Urbano  (PD)  (mandataria)  in  raggruppamento 
temporaneo di impresa con SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) e SBP Termeidraulica 
s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il 
maggior importo di € 13.081,81, comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando 
in €  108.801,84, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

6) di dare atto che  la somma complessiva da riconoscere al raggruppamento costituito dalle ditte 
Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) (mandataria), SER.BER s.r.l. con sede 
in Cadoneghe (PD) e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE),   per i lavori di cui 
al  punto 1)  del  presente  dispositivo  è pari  a  € 14.390,00 (I.V.A.  compresa)  e trova copertura 
all'impegno codice 125328 del capitolo 1400202  del bilancio del corrente esercizio dove rientra 
nella  spesa complessivamente  vincolata  con la determina dirigenziale  n.  2228 del  31.10.2018 
citata nelle premesse;

7) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'adeguamento dell'importo dell'incarico di 
direzione  lavori  affidato  con  determina  dirigenziale  n.  1574  dell'8.8.2017  citata  in  premessa, 
all’arch.  Stefano Notarangelo  di  Vicenza, per  il  prezzo  € 2.200,00  +  INARCASSA  4%,  I.V.A. 
esente (CIG Z5F1F869CF);
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8) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.288,00 trova copertura nell'impegno codice 125328 
al cap.1400202 del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la sufficiente disponibilità;

9)  di  approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.  
174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito 
web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 12 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1721 

DETERMINA N. 1356 DEL 10/08/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PATRIMONIO COMUNALE - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL 
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149, COMMA 2 E 106, COMMI 1 E 
2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO - RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° STRALCIO . CUP B32C16000260004 CIG 
7676397B31.

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1721 

DETERMINA N. 1356 DEL 10/08/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  PATRIMONIO COMUNALE - PARCO QUERINI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL 
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEGLI ARTT. 149, COMMA 2 E 
106, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO 
PARTECIPATO - RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° 
STRALCIO . CUP B32C16000260004 CIG 7676397B31. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti 
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

136455 2020 PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE

U 01052.02.1400202 14.390,00

136456 2020 PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE

U 01052.02.1400202 2.288,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  avv. Maurizio Tirapelle 

Vicenza, 12/08/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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