
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1154

DETERMINA
N. 966 DEL 13/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO AI  SENSI  DELL'ART.  106 DEL D.LGS.  50/2016 E SMI  NELL'AMBITO DEGLI 
INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALBERATURE  ANNO  2018.  CUP 
B38E18000000004  –  CIG  7791298E7E
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all’oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 1940 del 28.9.2018 con la quale è stato affidato l’incarico della progettazione 
definitiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alberature per l’anno 2018 al dott. Forestale 
Enrico Pozza con studio in Recoaro Terme (VI) per l’importo di € 3.698,61 + oneri previdenziali + I.V.A 
per complessivi € 4.692,80.

-  delibera  di  Giunta comunale  n.188/176253 del  28.11.2018 con la  quale  è  stato  approvato il 
progetto definitivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2018, 
dell’importo di € 200.000,00 (I.V.A. compresa) finanziato mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

- determina dirigenziale n.177 del 31.1.2019 con la quale è stato affidato l’incarico per la progettazione  
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione,  direzione lavori, 
contabilità e CRE al dott. Forestale Enrico Pozza con studio in Recoaro Terme (VI) per il prezzo di € 
6.338,75 + oneri previdenziali 2% + I.V.A. 22% per complessivi € 7.887,94;

- determina dirigenziale n.227 del 7.2.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori  di  manutenzione  straordinaria  alberature  per  l'anno  2018  dell'importo  complessivo  di  € 
200.000,00, IVA compresa,  di cui € 154.618,55 per lavori soggetti a ribasso e € 6.000,00 per oneri 
relativi  alla  sicurezza non soggetti  a ribasso d'asta, stabilendo di  procedere all'affidamento dei 
lavori  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  procedura 
semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

-  determina  dirigenziale  n.643  del  3.4.2019  con  la  quale  l'appalto  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria alberature per l'anno 2018 è stato aggiudicato alla ditta Giotto Cooperativa Sociale 
con sede in Padova, Via Vigonese 111, codice fiscale e partita I.V.A. 00246620280, per il prezzo 
offerto di € 110.907,89, pari al ribasso del 28,27% + € 6.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, complessivamente €  116.907,89, ed era stata calcolata un'aliquota I.V.A. del 
10% sul totale delle opere, per un importo complessivo impegnato di € 128.598,68;

-  determina  dirigenziale  n.  1859  del  20/10/2020  con  la  quale  è  stato  riapprovato  il  quadro 
economico relativo ad alcuni lavori (lavori all'interno del parco di Villa Rota Barbieri, fornitura e 
messa a dimora di nuove piantumazioni), per i quali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e 
s.m.i.,  era  stata   applicata  l'aliquota  I.V.A.  del  10%,  mentre  per  i  restanti  interventi  era  stata 
calcolata un'aliquota I.V.A. del 22%, approvando, contestualmente, la spesa di € 9.830,96 quale 
differenza I.V.A. (da 10% a 22%) relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alberature anno 
2018 già affidati alla ditta Giotto Cooperativa Sociale con sede in Padova;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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I lavori sono stati consegnati il giorno 10/04/2019. Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 

20/06/2019 – N. 28560 di Rep.S.

In data 26/02/2021 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente 

provvedimento.

A seguito dell’affidamento dei lavori ed alla corretta applicazione dell’IVA, il quadro economico è 

stato così rimodulato:

A IMPORTO LAVORI (a misura) Euro

A1 Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 10%) 34.983,22

A2 Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 22%) 75.924,67

A3 Oneri per la sicurezza 6.000,00

 TOTALE LAVORI 116.907,89

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti (I.V.A. compresa) 2.158,50

B2 I.V.A. 10% su A1 (Lavori Parco Villa Rota Barbieri; fornitura e messa a 
dimora alberature)

3.498,32

B3 I.V.A. 22% su A2 e A3 (altri lavori e oneri) 18.023,43

B4 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) 
art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2.569,90

B5 Fondo risorse  finanziarie  0,40% (acquisizione  beni,  strumentazioni  e 
tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

642,47

B6 Spese tecniche (comprensivi di I.V.A. e oneri previdenziali) 7.887,94

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B7 Consulenze specialistiche (oneri previdenziali e I.V.A. compresa) 3.500,00

B7 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa) 44.811,55

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 83.092,11

A+ B TOTALE PROGETTO 200.000,00

Durante il corso dei lavori sono emerse nuove esigenze esecutive per opere per le quali si è resa 

necessaria la redazione della presente perizia suppletiva, legati in particolare allo stress idrico per 

le  nuove  piantumazioni  e  con  necessità  di  inserimento  di  un  nuovo  impianto  di  irrigazione, 

miglioramento  tazze  degli  alberi,  spostamento  e  nuove  forniture  alberature  e  vari  minimi 

adeguamenti per un efficientamento delle opere a verde previste.

Tali  ulteriori  lavori  e  modifiche  di  dettaglio  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  non  modificano  il 

contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 106 

comma 2 D.Lgs. 50/2016 e agli interventi non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e), 

motivati  da  obiettive  esigenze  riscontrate  durante  i  lavori  stessi,  non  alterano  gli  elementi 

essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti in apposita relazione del Direttore 

dei  lavori  in  data  19/02/2021 e  alla  quale  si  rimanda,  unitamente  agli  altri  elaborati,  per  una 

maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale  modifica  al  contratto è da ritenersi  autorizzata dal  RUP giusta  relazione  agli  atti  in  data 

22/02/2021.

Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario  per  l’ammontare  complessivo  di  € 

18.700,00, (con incremento degli oneri per la sicurezza), + I.V.A., pari al 16,00 % dell’importo di 

contratto, sono contenute abbondantemente entro i limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera mediante 

utilizzo del ribasso d’asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta 

dell’aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare 

vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016:

-  principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale;

- principio di efficacia, considerato che un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere 

impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale 

disguidi e costi aggiuntivi; anche dal punto di vista della sicurezza rimangono valide le medesime 

prescrizioni di cui l’impresa è già debitamente informata;

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 

per  il  completamento  dell’opera  in  tempi  brevi  e  per  arrecare  il  minor  disagio  possibile  alla 

cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, i cui 

quadro economico viene così riformulato:

A IMPORTO LAVORI (a misura) Euro

A1 Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 10%) 34.983,22

A2 Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 22%) 94.624,67

A3 Oneri per la sicurezza 6.000,00

 TOTALE LAVORI 135.607,89

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti (I.V.A. compresa) 2.158,50

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B2 I.V.A. 10% su A1 (Lavori Parco Villa Rota Barbieri; fornitura e messa a 
dimora alberature)

3.498,32

B3 I.V.A. 22% su A2 e A3 (altri lavori e oneri) 22.137,43

B4 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) 
art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2.569,90

B5 Fondo risorse  finanziarie  0,40% (acquisizione  beni,  strumentazioni  e 
tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

642,47

B6 Spese tecniche (comprensivi di I.V.A. e oneri previdenziali) 7.887,94

B7 Redazione perizia (oneri previdenziali e I.V.A. compresa) 2.700,00

B7 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa) 22.797,55

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 64.392,11

A+ B TOTALE PROGETTO 200.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 

quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l’impresa 

Giotto Cooperativa Sociale con sede in Padova, Via Vigonese 111, codice fiscale e partita I.V.A. 

00246620280.

Con atto  di  sottomissione in  data 26/02/2021 l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva e  di  modifica  per  l’importo  di  €  18.700,00  (oneri  per  la 

sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 

7 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento sottoscritto il 26/02/2021 dal Direttore 

dei  lavori,  dal  RUP  e  dall’impresa Giotto  Cooperativa  Sociale.  Pertanto  il  nuovo  importo 

contrattuale risulta pari a € 161.243,64 oneri per la sicurezza ed IVA compresi.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia con quadri economici e quadro di raffronto

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nella relazione tecnica, 

riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per 

l’ultimazione dei lavori previsto.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione  e  derivanti  dal  ribasso  d’asta  di  cui  al  progetto  approvato  con  la  sopraccitata 

determina dirigenziale n. 227 del 7.2.2019.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere  al  direttore  dei  lavori,  dott.  Forestale  Enrico  Pozza,  la  somma  complessiva  di  € 

2.700,00  comprensiva  di  EPAP  e  IVA,  per  i  lavori  di  perizia.  L'importo  è  ritenuto  congruo  e 

conveniente per l'Amministrazione.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione nel Quadro 

Economico di progetto.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per  

le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegata  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto 

originario degli  “Interventi di manutenzione straordinaria delle alberature, anno 2018” composta 

dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 18.700,00 oneri per la sicurezza  compresi + 

I.V.A. 22%, che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

A IMPORTO LAVORI (a misura) Euro

A1 Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 10%) 34.983,22

A2 Importo lavori a corpo e a misura (I.V.A. 22%) 94.624,67

A3 Oneri per la sicurezza 6.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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 TOTALE LAVORI 135.607,89

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti (I.V.A. compresa) 2.158,50

B2 I.V.A. 10% su A1 (Lavori Parco Villa Rota Barbieri; fornitura e messa a 
dimora alberature)

3.498,32

B3 I.V.A. 22% su A2 e A3 (altri lavori e oneri) 22.137,43

B4 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo) 
art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2.569,90

B5 Fondo risorse  finanziarie  0,40% (acquisizione  beni,  strumentazioni  e 
tecnologie funzionali) art.113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

642,47

B6 Spese tecniche (comprensivi di I.V.A. e oneri previdenziali) 7.887,94

B7 Redazione perizia (oneri previdenziali e I.V.A. compresa) 2.700,00

B7 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa) 22.797,55

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 64.392,11

A+ B TOTALE PROGETTO 200.000,00

2) di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi  prezzi  e atto di  sottomissione ai  sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 26/02/2021 dal Direttore dei lavori, dal 

RUP e dall’impresa Giotto Cooperativa Sociale di  Padova, Via Vigonese 111,  codice fiscale e 

partita I.V.A. 00246620280;

 3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

Giotto Cooperativa Sociale di Padova, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a 

n. 7 nuovi prezzi, per il maggior importo di €18.700,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A.  
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22%, rideterminando in € 161.243,64 oneri  per la sicurezza ed IVA compresi  il  nuovo importo 

contrattuale;

4)  di  riconoscere  all’impresa  appaltatrice,  per  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori,  un  termine 

suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l’ultimazione previsto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 22.814,00 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al 

punto  1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell’impegno  cod. 125581  al  cap.  1660601 

“Alberature – manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della 

Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determina dirigenziale 

n. 227 del 7.2.2019   citata nelle premesse;

6)  di  approvare l’allegato  cronoprogramma di  spesa e/o entrata sulla  base delle  norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 

successive modificazioni;

7)  di  approvare  la  spesa di  €  2.700,00 (EPAP e IVA compresi),  relativa  alla  progettazione  e 

direzione  dei  lavori  di  variante,  rientrante  nel  quadro  economico  di  perizia  tra  le  somme  a 

disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al  direttore dei lavori dott. Forestale 

Enrico  Pozza  con  studio  in  Recoaro  Terme  (VI),  Via  Franco  4  –  codice  fiscale 

PZZNRC85M25L551E e partita I.V.A. 03815140243;

8) di  dare atto che la spesa complessiva di € 2.700,00 (EPAP e IVA compresi),  per le spese 

tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 

125581 al cap. 1660601 “Alberature – manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio,  

finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma complessiva risulta vincolata con 

la determina dirigenziale n. 227 del 7.2.2019   citata nelle premesse – CIG ZEE313E47D;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
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10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di  pubblicare  il  presente affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1) della  legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web 

del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
13/05/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

141940 2021 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 22.814,00

141941 2021 ALBERATURE: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

U 09022.02.1660601 2.700,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 20/05/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 736f7b8b5116666ce49afe233e7304b6fe86e38a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --
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