
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 122 

DETERMINA 
N. 82 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° 
STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, 
COMMA  1,  LETT.C)  E  COMMA  7  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  CUP  B37H18005660004  CIG 
Z7F250C506. 
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

• programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2018-2020  e  l’elenco  annuale  2018  approvati 
unitamente  al  bilancio di  previsione 2018 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
57/174362 del 19/12/2017 e successive variazioni, che prevedono, tra l’altro, interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza di Viale San Lazzaro 1° stralcio; 

• determina  dirigenziale  n.  1962  del  01/10/2018  con  la  quale,  a  seguito  di  valutazione 
comparativa, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi,
è  stato  affidato,  al  migliore  offerente,  arch.  Lorenzo  Attolico  di  Padova,  l'incarico  della 
progettazione definitiva dei lavori in oggetto;

• deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  221/185660  del  12/12/2018  con la  quale  è  stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale 
San Lazzaro 1° stralcio dell’importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, finanziato
con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2019 con la quale, è stato affidato al medesimo 
professionista,  arch.  Lorenzo  Attolico  di  Padova,  anche  l'incarico  della  progettazione 
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione, 
contabilità,  emissione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  e  direzione  dei  lavori  in 
oggetto per l'importo di € 10.621,99, + INARCASSA 4% + IVA 22%, per un totale di € 
13.477,18;

• determina dirigenziale n.1027 del 30/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo  dei  lavori  di  riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  di  Viale  San  Lazzaro  -1° 
stralcio dell'importo € 600.000,00 (IVA compresa) e si è stabilito di contrarre e  procedere 
all'aggiudicazione dei lavori  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  d)  del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i.,  così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, con procedura aperta e con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  così  come introdotto  dal  D.L.  n.  32  del  18/4/2019,  con applicazione 
dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. così come modificati dal D.L. n. 32 del 18/4/2019;

• determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019 con la quale si è aggiudicato, a seguito di 
procedura  telematica  aperta  e  sulla  base  del  verbale  prot.  41845/2019  della  Stazione 
Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Vicenza,  acquisito  agli  atti  con P.G.N.  123204 del 
02/08/2019, alla ditta GECOMA s.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 
21 – codice fiscale e partita I.V.A 04754810267, l’appalto dei lavori di riqualificazione e 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio, con un ribasso offerto del 16,320% 
per il prezzo di € 407.396,00 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 14.100,00, più 
oneri fiscali;

• con la predetta determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019, per mero errore materiale, 
l’importo di aggiudicazione dei predetti lavori veniva calcolato in € 497.023,12 applicando 
l’I.V.A. al 22% invece che al 4% e al 10%, come indicato nel quadro economico approvato 
con la suddetta determina, pertanto il corretto importo da aggiudicarsi era di € 433.616,88 
I.V.A. compresa;

• il Quadro economico di spesa relativo al progetto, veniva così rideterminato:

LAVORI 

Lavori (IVA 10%)  €  317.984,00
Lavori (IVA 4 %)   €    75.312,00
Totale lavori a base d’asta €  393.296,00
Oneri per la sicurezza (IVA 10%) non soggetti a ribasso €   14.100,00
TOTALE LAVORI

 €  407.396,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti (IVA compresa) €   93.757,99
- acquisizione aree €   41.000,00
- spese tecniche per prog. Ese, CSP, D, CSE 
   emissione CRE  (INARCASSA e IVA compresi) €   13.477,18
- fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza, 
  al RUP, verifiche, funzioni tecniche) 
   art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) €    6.518,37
- fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 
  strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
  art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 €    1.629,58
- IVA  10% su lavori e oneri per la sicurezza   €  33.208,40
- IVA 4 %  su lavori €      3.012,48  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                       €   192.604,00  

TOTALE COMPLESSIVO                    € 600.000,00

Considerato che:
• il  contratto  d’appalto  n.  2.329  di  Racc.  N.  28.606  di  Rep.  S. è  stato  stipulato  in  data 

07.02.2020;

• i lavori sono stati consegnati il giorno 23/03/2020.
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Vista la relazione del direttore dei Lavori P.G.N. 4277 del 12/01/2021, che controfirmata dal RUP, 
indica  che  durante  l’esecuzione  dei lavori oggetto  dell’appalto  è  emersa  l’opportunità  per  la 
stazione appaltante di apportare delle migliorie alle opere in termini di incremento prestazionale 
dell’infrastruttura e di aumento della sicurezza della circolazione. 

In particolare gli interventi riguardano:

• modifica  della tipologia del cordolo spartitraffico di  interposizione del  nuovo impianto  di 
illuminazione pubblica e della nuova aiuola verde ornamentale a favore del miglioramento 
del  grado di  invalicabilità  per  gli  automezzi  in  svio a protezione  delle  utenze deboli  in 
corrispondenza delle isole di mezzeria stradale di attraversamento pedonale, della migliore 
interposizione del getto in cls al fine di garantire la maggiore stabilità delle cordonature, del 
miglioramento  del grado di  protezione del nuovo impianto di  illuminazione stradale,  del 
miglioramento  della  futura  messa  a  dimora  delle  specie  vegetali  ornamentali  con 
l’incremento interstiziali  del terreno vegetale reso maggiormente idoneo sia per ospitare 
l’insediamento di alberature di basse/medie dimensioni che per specie arbustive di minor 
levatura, preservando così l’intera infrastruttura da eventuali danneggiamenti limitando e 
migliorando in tal senso anche i futuri costi di gestione dell’opera a favore degli  enti di 
gestione  e  della  stessa  stazione  appaltante  e  non  ultimo,  migliorando  gli  standard  di 
sicurezza  e  l’incolumità  degli  operatori  addetti  alla  futura  manutenzione  degli  impianti 
(compreso i pozzetti delle reti sotto-servizi già presenti) e dell’aiuola;

• modifica  a  seguito  di  verifica  in  fase  di  demolizione  del  pacchetto  di  pavimentazione 
stradale per uniformarlo ai limitrofi interventi di ricucitura della riasfaltatura nei pressi degli 
ambienti interessati al cantiere per gli strati di sottofondo, binder e usura;

• modifica operativa e miglioramento dell’insediamento delle esistenti linee dei sotto servizi 
rinvenuti inaspettatamente in fase di demolizione in quanto non segnalati  coerentemente 
dagli enti gestori nella fase di progettazione;

• modifica tipologia caditoie a seguito della verifica in fase di demolizione dell’imprevedibile 
assetto delle linee di  raccolta e recapito delle  acque di  piattaforma stradale interferenti 
anche con alcune reti di sotto servizi di cui al punto precedente;

• ricalibratura dei sottofondi stradali rinvenuti durante le fasi di scavo ritenuti non più idonei 
pertanto con necessità di incremento di smaltimento e successiva integrazione di materiale 
idoneo al raggiungimento del sub-strato alle quote previste da progetto;

• consolidamento  con materiale  idoneo  di  un  tratto  di  pavimentazione  e  sottofondazione 
stradale in corrispondenza della rotatoria “Piva gomme” che durante le fasi operative di 
scavo  e  delle  previste  demolizioni,  sono  state  accertate  notevoli  disomogeneità  e 
discontinuità dei sub strati fondazionali del cassonetto stradale esistente oltre ad evidenti 
ammaloramenti e depressioni del manto d’usura;
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• predisposizione di pozzetti a servizio delle opere provvisionali in corrispondenza dei nuovi 
cavidotti  ipogei  lungo  il  cordolo/aiuola  spartitraffico  come  da  richiesta  del  Servizio 
Infrastrutture pervenuta successivamente alla approvazione del progetto;

• predisposizione di condotte di adduzione idrica funzionali al collegamento tra le aiuole verdi 
ornamentali, come da richiesta del Servizio Infrastrutture pervenuta successivamente alla 
approvazione del progetto.

Per  tale  modifica,  non si  ritiene necessario  integrare  gli  oneri  per  la  sicurezza,  in  quanto  già 
ampiamente previsti all’interno dell’appalto.

Dato atto che,

gli  interventi  di  cui  ai  punti  precedenti  comportano  una  variazione  dell’importo  dei  lavori, 
comprensivo degli oneri di sicurezza, con un incremento di spesa di  € 81.004,75 pari al 19,88% 
del valore del contratto di appalto in corso di validità.
Il  quadro  economico  a  seguito  della  modifica  al  contratto  viene  rielaborato  come  di  seguito 
riportato.

LAVORI

LAVORI (IVA 10%) €   384.300,75

LAVORI (IVA  4%) €    90.000,00

LAVORI TOTALI SOGGETTI A RIBASSO €   474.300,75

ONERI PER LA SICUREZZA (IVA 10 %)                                               €    14.100,00  

TOTALE LAVORI €   488.400,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

IMPREVISTI (IVA Compresa) €      3.913,99

ACQUISIZIONE AREE €    41.000,00

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (Inarcassa e IVA Compresi) €    13.477,18

FONDO RIS. FINANZIARIE 1,60 % (Art. 13 c.3 D.Lgs. 50/2016) €     7.814,41

FONDO RIS. FINANZIARIE 0,40 % (Art. 13 c.4 D.Lgs. 50/2016) €     1.953,60

IVA 10% €    39.840,07
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IVA  4% €     3.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                  €   111.599,25  

TOTALE COMPLESSIVO €   600.000,00

Verificato quindi che,

• trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto, tali da non costituire 
modifica sostanziale al contratto, secondo il dettame del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 
50/2016 e smi;

• la spesa trova adeguata copertura all’interno del quadro economico approvato.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 
quelli già affidati, si propone di procedere all’affidamento delle opere aggiuntive sopradescritte alla 
ditta GECOMA S.r.l. Via Giuseppe Verdi, 21 – Farra di Soligo (TV)  P.IVA  04754810267.

Con P.G.N. 915 del 05/01/2021 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di 
migliorie  alle opere in termini  di  incremento prestazionale dell’infrastruttura e di  aumento della 
sicurezza alla circolazione per l’importo di € 81.004,75 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA al 
10% valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale.

Visto che:

• la ditta è in possesso di Durc regolare, agli atti.

• la spesa trova la necessaria copertura all’interno delle somme a disposizione del quadro 
economico di progetto.

Per l’esecuzione delle opere di cui alla presente modifica al contratto si propone di riconoscere 
all’impresa 30 giorni naturali e consecutivi di proroga sui tempi per l’esecuzione delle stesse. 

Accertato che vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 
dell’appalto principale;

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei;  un  cambiamento,  tra  l’altro,  dell’esecutore  principale 
risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 
per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza 
dei siti sopraindicati.
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Gli  interventi  di  cui  ai  punti  precedenti  comportano  una  variazione  dell’importo  dei  lavori, 
comprensivo degli oneri di sicurezza, con un incremento di spesa di € 81.004,75 del contratto di 
appalto in corso di validità, rientrando quindi nei limiti previsti dall’art. 106 comma 1 lettera  c)  e 
comma 7 del Codice.

Tutto ciò premesso,

• visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D. Lgs 
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

• visto il p. 8 dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

• visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 
2020 n. 77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, 
di cui all’art. 151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;

• vista la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre 2019  che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4 del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il 
triennio  2020-2022 e successive  variazioni,  che adotta,  altresì  gli  obiettivi  strategici  ed 
operativi  di  gestione affidati  ai  dirigenti,  è  stato  approvato  con la delibera della  Giunta 
comunale n. 52 del 29 aprile 2020;

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare,  ai sensi dell’art.  106, comma 1  lett.  C)  e comma 7 del D.Lgs.  50/2016 e 
s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei lavori 
di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio”, per € 81.004,75 
comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e il 
cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 122 

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Karavitis Irene; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 
1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI DELL'ART.106, 
COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H18005660004 CIG Z7F250C506. 

2. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 
ditta GECOMA S.r.l. Via Giuseppe Verdi 21 – Farra di Soligo (TV)  P.IVA  04754810267, 
alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 81.004,75 
comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A.;

3. di  riconoscere  all’impresa appaltatrice,  per  l’esecuzione dei  maggiori  lavori,  un termine 
suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l’ultimazione previsto;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €.89.105,22 oneri  per  la  sicurezza  e  I.V.A. 
compresi, per  gli  interventi  di  cui  al  punto  1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura 
nell’impegno  cod.  130038 al  capitolo  1940810 “Viale  San Lazzaro  – Riqualificazione  e 
Messa in Sicurezza – 1° stralcio”  del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo 
della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la 
determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019 citata nelle premesse;

5. di dare atto che gli stanziamenti si spesa effettivi, validi per l’anno 2021, verranno definiti  
nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

6. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni;

7. di  dare atto che la  ditta  sopraindicata assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche, 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 
della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità 
finanziaria;

8. di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di scrittura 
privata non autenticata, in applicazione dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
nel rispetto di quanto previsto dall’art.22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune di Vicenza vigente;

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/2012, n. 174;

10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 
web del Comune di Vicenza.   

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021 
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
20/01/2021  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 122 

DETERMINA N. 82 DEL 20/01/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO 
– 1° STRALCIO. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GECOMA S.R.L. AI SENSI 
DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP 
B37H18005660004 CIG Z7F250C506.  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

138234 2020 VIALE SAN LAZZARO - 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA - 1° STRALCIO

U 10052.02.1940810 89.105,22

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 22/01/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c47c28911045d1fa72883e168cdaec17e66c59b4 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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