
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 81 

DETERMINA 
N. 57 DEL 15/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PIAZZE  –  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  PIAZZE  –  ANNO  2017  –  PIAZZA  POLEGGE.  PERIZIA 
SUPPLETIVA  E  DI  MODIFICA  DEL  CONTRATTO  CON  LA  DITTA  GREENTEL  S.R.L.  AI  SENSI 
DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD. 
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 IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

– con  determina  dirigenziale  n.  1369  del  11/07/2017  è  stato  affidato  l’incarico  della 
progettazione di fattibilità tecnica-economica e definitiva relativa ai lavori di Riqualificazione 
di Piazze 2017 - Piazza Polegge all'architetto Fiorenzo Greggio di Rubano (PD);

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 199/165696 del 05/12/2017 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di Piazza Polegge dell’importo 
complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa),  nel quale è stata individuata la soluzione 
progettuale per la realizzazione della Piazza;

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 200/165710 del 05/12/2017 è stato approvato 
il  progetto  definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di  € 203.218,00 IVA 
compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

– con determina dirigenziale n.  506 del  06/03/2018 è stato affidato all’architetto Fiorenzo 
Greggio  di  Rubano  (PD) l'incarico  della  progettazione  esecutiva,  frazionamento, 
valutazione  di  compatibilità  idraulica,  direzione  lavori,  contabilità  e   redazione  CRE, 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di 
riqualificazione  piazze  anno  2017  –  Piazza  Polegge,  per  l'importo  di  €   14.836,40  + 
INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 18.824,42 (codice impegno n. 121731);

– con  determina  dirigenziale  n.  1086  del  06/06/2019,  nell'ambito  degli  interventi  di 
riqualificazione piazze anno 2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di 
riqualificazione della Piazza di Polegge dell’importo complessivo di € 203.218,00 (I.V.A. 
compresa),  di  cui  € 156.300,00 per  lavori  a base di  gara e € 3.550,00 per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori a misura e a corpo € 156.300,00

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 3.550,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI € 159.850,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B.1 Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi) € 1.676,00

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 864,56

B.3 Imprevisti € 1.700,00

B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 € € 2.574,40
B.4.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 € 643,60

B.5 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)

€ 18.824,44

B.6 Accertamenti di laboratorio, verifiche € 1.100,00

B.7 IVA 10% su A € 15.985,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 43.368,00

TOTALE PROGETTO (A + B) € 203.218,00

– con determina dirigenziale n.1479 del 07/07/2019 si  aggiudicava alla ditta GREENTEL 
s.r.l. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), Via Fontane Bianche 61, codice fiscale e 
partita I.V.A. 04720770280, l'appalto dei lavori di riqualificazione della piazza di Polegge 
nell'ambito degli interventi di riqualificazione piazze anno 2017 per il prezzo offerto di € 
133.050,38 pari al ribasso del 14,875% + € 3.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a  ribasso,  complessivamente  €  136.600,38  più  IVA  al  10%,  alle  condizioni  tutte  del 
progetto posto a base di gara.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori a misura e a corpo € 133.050,38

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 3.550,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI € 136.600,38

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini (oneri e IVA compresi) € 1.676,00

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 864,56
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B.3 Imprevisti € 1.700,00

B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 € € 2.574,40
B.4.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 € 643,60

B.5 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)

€ 18.824,44

B.6 Accertamenti di laboratorio, verifiche € 1.100,00

B.7 IVA 10% su A € 13.660,04

B.8 ECONOMIE LIBERATE CON IL RIBASSO, RECUPERO IVA € 25.574,58

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 66.617,62

TOTALE PROGETTO € 203.218,00

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 14/11/2019 n. 28586 di Rep. S. e n. 2309 di Racc.. 

I  lavori  sono stati  consegnati  in  data  01/10/2019.  Si  sono poi  susseguite  varie sospensioni  e 
riprese.  Attualmente  i  lavori  sono  sospesi  per  la  redazione  della  perizia  suppletiva  e  in  data 
02/11/2020 sono stati sottoscritti i relativi documenti oggetto del presente provvedimento. 

In  particolare  in  fase di  realizzazione dell’intervento,  si  è  resa necessaria  eseguire  la  bonifica 

bellica dell’area a seguito di ritrovamenti durante gli scavi, ed ha poi comportato sospensioni e 

riprese  dei  lavori  per  sopralluoghi  di  verifica,  indagine  preventiva,  indagine  approfondita  con 

conseguenti spostamenti di cumuli di terreno e infine chiusura dei fori creati durante le indagini. 

Tali lavori hanno reso necessario il concordamento di n. 4 nuovi prezzi in fase di esecuzione,  in 

relazione  ai  quali  si  è  redatto  il  relativo  verbale  n.  01.  In  aggiunta,  in  seguito  al  parere  della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, 

si  è resa necessaria la richiesta  dell’assistenza archeologica in corso d’opera  per  la posa dei 

sottoservizi  e altri  eventuali  scavi  o sbancamenti  di profondità maggiore di  m. -0,50 dal piano 

campagna attuale. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Si sono susseguiti i seguenti provvedimenti:

– con  determinazione dirigenziale n. 54 del 16/01/2020 si affidava l'incarico di assistenza 
archeologica agli scavi dei lavori di riqualificazione Piazze anno 2017 -  Piazza Polegge 
alla ditta Verdi Archeologia di Alex Verdi di Marcaria (MN),  per l'importo di €  2.280,41 + 
IVA e alle condizioni dell'offerta presentata acquisita al PGN 190946/2019;

– con  determinazione  dirigenziale  n.281  del  18/02/2020  si  affidava  il  servizio  di  bonifica 
sistematica  terrestre  da  ordigni  residuati  bellici  nell’ambito  dei  lavori  di  riqualificazione 
Piazze anno 2017 -  Piazza Polegge alla ditta SOS Diving Team di Teolo (PD) – P. IVA 
01543200289,  per l'importo di € 10.000,00 + IVA 22%, complessivamente €  12.200,00  e 
alle condizioni dell'offerta presentata acquisita al PGN 18709/2020;

– con determinazione dirigenziale n. 1542 del 04/09/2020 si affidava l'incarico di introduzione 
del  servizio  di Acquedotto  nella  nuova  piazza  di  Polegge  nell’ambito  dei  lavori  di 
“Riqualificazione Piazze anno 2017” alla ditta Viacqua spa di Vicenza, Viale dell’Industria 
23 – P. IVA 03196760247, per l'importo di € 2.972,40 + IVA 10%, complessivamente € 
3.269,64 e alle condizioni dell'offerta presentata acquisita al PGN 107701/2020. 

In seguito è emersa altresì la necessità di prevedere alcune nuove lavorazioni, non contemplate 

dal  computo  metrico  del  progetto  esecutivo,  così  come l’esigenza di  modificare  le  quantità  di 

alcune lavorazioni già previste, al fine di apportare delle migliorie all’intervento stesso. Allo stesso 

tempo però, la necessità di ripristinare le normali condizioni del terreno a seguito della bonifica 

bellica come sopra descritta,  ha portato ad un aumento dei costi  non previsto.  Si è così  reso 

necessario prevedere a parte l’esecuzione dell’arredo urbano e delle  opere a verde,  anche in 

considerazione  della  possibilità  di  rivedere  l’impianto  arboreo  previsto  e  il  posizionamento  di 

panchine, cestini e dissuasori di sosta, e la possibilità di finanziare su specifici capitoli di bilancio la 

fornitura e posa degli arredi e delle alberature. 

In particolare i lavori consistono in:

1. Modifica  dell’impostazione  del  percorso  pedonale  con  redefinizione  degli  spazi  delle 

panchine, delle tazze degli alberi e dei punti luce (implementazione con n. 1 nuovo punto 
luce);

2. Revisione generale e integrazioni con pozzetti, chiusini e cavidotti dei vari sottoservizi da 

predisporre sull’area della futura piazza;
3. Sbancamenti  e spostamenti  di  terreno aggiuntivi  e conferimento  presso sito  individuato 

dall’amministrazione comunale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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4. Miglioramento  del  pacchetto  di  sottofondo  dell’area  pavimentata,  anche  in  seguito  ai 

maggiori  scavi  eseguiti  per  la  bonifica  bellica,  e  redefinizione  dell’area  di  accesso  per 
consentire  l’esecuzione  di  un  cantiere  edile  privato  nell’area  confinante  con  la  futura 
piazza;  la  modifica  del  pacchetto  prevede  in  particolare  l’introduzione  di  un  tessuto 
drenante in polipropilene e l’utilizzo di tout venant spaccato senza parti fine e un maggior 
spessore di materiale stabilizzato;

5. Revisione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e introduzione di nuove griglie 

di  raccolta  (canalette carraie prefabbricate con griglia  in ghisa antitacco),  in particolare 
sulla parte a nord della piazza;

6. Chiusura dei fori della bonifica bellica mediante inerte ghiaino compattato a saturazione;

7. Integrazione degli oneri di sicurezza per le disposizioni legate all’emergenza sanitaria.

Le  modifiche  e  integrazioni  come  descritte  sono  da  ricondursi  alle  modalità  di  modifica  del 
contratto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare al comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
e smi, nella misura entro il 15% dell’importo di contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura 
d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente 
selezionati;
 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in 
modo non previsto nel contratto iniziale;
 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal 
punto di  vista economico,  né dal  punto  di  vista di  localizzazione degli  interventi,  in  quanto  le 
modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;
 vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e  vengono 
applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il 
medesimo sconto di gara, pari al 14,875% (come meglio precisato nel verbale di concordamento 
NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

 principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono realizzate  alle  stesse condizioni 
dell’appalto principale;
 principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 
e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 
per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
 principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 
per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per il 
necessario coordinamento con il cantiere edile privato sopraccitato.

Con atto  di  sottomissione  in  data  02.11.2020 l’impresa appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 
eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di €  8.677,13, 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.450,00, per un totale complessivo di € 10.127,13 + I.V.A. con 
aumento  pari  al  7.4% dell’importo  di  contratto valutato  con  i  prezzi  già  previsti  nel  contratto 
principale e con n. 11 nuovi prezzi, oltre ai n. 4 già concordati durante la fase esecutiva. Pertanto il 
nuovo importo contrattuale risulta pari a €  146.727,51  oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 
10%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale;

- computo metrico estimativo;

- quadro economico;

- quadro comparativo di confronto dei computi;

- atto di sottomissione e nuovi prezzi. 

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 
determina dirigenziale n.1086 del 06/06/2019.

Per l’esecuzione dei maggiori  lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 
termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 28.10.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere al direttore dei lavori, arch.  Fiorenzo Greggio, la somma complessiva di €  1.517,99 
(Oneri  e IVA compresi)  per i  lavori  di  perizia.  L'importo  è ritenuto  congruo e conveniente per 
l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso:  
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• visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D. Lgs 
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

• visto il p. 8 dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

• visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 
2020 n. 77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, 
di cui all’art. 151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;

• vista la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre 2019  che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4 del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il 
triennio  2020-2022 e successive  variazioni,  che adotta,  altresì  gli  obiettivi  strategici  ed 
operativi  di  gestione affidati  ai  dirigenti,  è  stato  approvato  con la delibera della  Giunta 
comunale n. 52 del 29 aprile 2020;

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                      

  DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in 
premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZE  ANNO  2017  –  PIAZZA  POLEGGE” composta  dagli  elaborati  elencati  in  premessa, 
dell’importo di € 10.127,13 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo 
di progetto e che risulta così suddiviso:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori a misura e a corpo € 141.727,51

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad € 5.000,00
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offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori
TOTALE A) IMPORTO LAVORI € 146.727,51

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti € € 5,57

B.2.1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 € € 2.574,40
B.2.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 € 643,60

B.3 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, CRE (iva e oneri inclusi)

€ 18.824,44

B.4 Spese tecniche variante (iva e oneri inclusi) € 1.517,99

B.5 IVA 10% su A € 14.672,75

B.6 Spese per il servizio di bonifica da ordigni residuati bellici (IVA e 
oneri compresi)

€ 12.200,00

B.7 Spese per la prestazione specialistica di assistenza archeologica  
(IVA e oneri previdenziali compresi)

€ 2.782,10

B.8 Spese per l’introduzione del servizio Acquedotto (iva e oneri 
inclusi)

€ 3.269,64

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 56.490,49

TOTALE PROGETTO (A + B) € 203.218,00

2) di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi  e atto di sottomissione ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 02.11.2020 dal Direttore dei lavori, dal 
RUP e dall’impresa  GREENTEL s.r.l.  con  sede  in  Santa  Giustina  in  Colle  (PD),  Via  Fontane 
Bianche 61, codice fiscale e partita I.V.A. 04720770280;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
GREENTEL, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, 
per il maggior importo di € 10.127,13 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A.;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.139,84 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 
1)  del  presente  dispositivo,  trova  copertura all'impegno  codice  130136 del  cap.1859600  del 
bilancio  corrente  esercizio  finanziato  con  mutuo  della  CDP   dove  rientra  nella  spesa 
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complessivamente  vincolata  con la  determina dirigenziale n.  1086 del  06/06/2019,  citata nelle 
premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per 
l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7)  di  approvare  la  spesa  di  €  1.517,99 (oneri  5%  e  I.V.A.  22%  compresi),  relativa  alla 
progettazione  della  perizia  suppletiva,  e  relativa  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante 
nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al 
direttore  dei  lavori  arch.  Fiorenzo  Greggio  di  Rubano,  C.F.  GRGFHZ57E24H625S  - 
P.I.00251160289;

8) di dare atto che la spesa complessiva di  €  1.517,99,  oneri e I.V.A.  compresi,  per le spese 
tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 
130136 del  cap.1859600  del  bilancio corrente  esercizio  finanziato  con mutuo della  CDP  dove 
rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la  determina dirigenziale  n.1086 del 
06/06/2019, citata nelle premesse;

9)  di  stabilire  che  il  contratto  verrà  stipulato  con  il  professionista  incaricato  per  mezzo  di 
corrispondenza secondo l'uso del commercio,  in applicazione dell'art.32,  comma 14 del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021, verranno definiti nel 
bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

11) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni;

12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 
174;

13) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

14) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza.   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
15/01/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 81 

DETERMINA N. 57 DEL 15/01/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  PIAZZE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE – ANNO 2017 – PIAZZA POLEGGE. 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA GREENTEL S.R.L. AI 
SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37B17000020004 CIG 
79311575CD.  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

138114 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 11.139,84

138119 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 1.517,99

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 21/01/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 40f943a372bc6d17bfffbcb7753a0fac3948a5d9 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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