
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2426

DETERMINA
N. 1999 DEL 05/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, 
POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - 
B31B18000820004 - CIG 79374563E7
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 225/142454 del 15/11/2016 con la quale è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Piazza di 
Bertesina per l'importo complessivo di € 700.000,00 (IVA compresa) suddivisibile in tre stralci 
funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016  con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo del 1° stralcio dell’intervento per l’importo complessivo di € 
300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo del 2° stralcio dell’intervento per l’importo complessivo di € 
203.200,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 213/181485 del 5/12/2018 con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo dei lavori di completamento del 2° stralcio – pozzo di irrigazione e vasca di 
raccolta per l'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso 
dalla CDP.
Dato atto che complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi 
necessari per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e che  
lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente alla 
nuova piazza, a nord e ad est della stessa, al fine di ottimizzare il cantiere dei lavori di 
realizzazione della Piazza di Bertesina nella tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto 
opportuno unificare i tre progetti definitivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 
del 7/12/2016, n. 170 del 21/11/2017 e n. 213 del 5/12/2018 in un unico progetto esecutivo.
Con determina dirigenziale n. 496 del 2/3/2018 è stato affidato all’architetto Cesare Benedetti di 
Pescantina (VR) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e  redazione 
CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione della Piazza di Bertesina 1° e 2° stralcio, per l'importo di € 15.229,27 + € 847,42 per 
supporto specialistico, complessivamente € 16.076,69 + INARCASSA + IVA (codice 123620 per € 
12.238,86, codice 123621 per € 8.159,24).
Con determina dirigenziale n. 105 del 23/1/2019 è stato affidato, a seguito di procedura 
comparativa, l'incarico di assistenza archeologica agli scavi dei lavori di realizzazione della Piazza 
di Bertesina a  Nea Archeologia s.c di Nanto (VI), per l’importo di €  1.233,10, corrispondente al 
ribasso offerto del 35,10%, + € 150,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
complessivamente € 1.383,10 + IVA (codice impegno n. 126597).
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Il professionista incaricato ha quindi predisposto il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione 
della Piazza di Bertesina, per l'importo complessivo di  € 603.200,00, IVA compresa, a carico del 
Comune di Vicenza.
Con determina dirigenziale n.1106 del 11/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per 
l'importo complessivo di  € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il 
medesimo provvedimento è stato approvato l'elaborato Capitolato speciale di appalto parte 
amministrativa, comune ai tre progetti, relativi alla realizzazione della Piazza di Bertesina, 
separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in 
via San Cristoforo, dell'importo complessivo di € 853.237,42, IVA compresa, di cui € 603.200,00, 
IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza, € 171.882,65, IVA compresa, a carico di Viacqua 
spa ed € 78.154,77, IVA compresa, a carico di Servizi a Rete srl, suddiviso sulla base dei relativi 
quadri economici; si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con unico contratto 
d'appalto come definito dal Protocollo di Intesa Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 67560/19, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico per il comune di Vicenza di € 603.200,00 (IVA 
compresa) così suddiviso:

   QUADRO ECONOMICO DI SPESA
LAVORI COMUNE DI VICENZA

IMPORTO DI PROGETTO
LAVORI A CORPO € 244.774,72

IMPORTO LAVORI

LAVORI A MISURA 150.345,08

TOTALE IMPORTO LAVORI A 
BASE D’ASTA

€ 395.119,80

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 5.003,24

A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA 
APPALTARE

€ 400.123,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1) Spese tecniche € -

 B1a Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione 
lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase 

€ 28.759,58
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di progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri 
previdenziali 4% compresi) compreso il supporto 
specialistico per progettazione e D.L. di:
Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e 
oneri previdenziali 4% compresi)
Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri 
previdenziali 2% compresi)

B1b Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di 
irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

€ 1.480,50

B1c Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione 
Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche 
(IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

€ 1.480,50

B1d Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per 
la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo 
d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% 
compresi)

€ 1.512,00

B1e Spese per la prestazione specialistica di assistenza 
archeologica  (IVA e oneri previdenziali compresi)

€ 1.687,38

Totale € 34.919,96

B 2) Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi
(Iva compresa)

€ 27.291,69
 

B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse 
dall'appalto (iva compresa)

€ -

B3a Illuminazione (strade, Villa Marcello, Sagrato e parte 
area parco)

€ 23.463,00

B3b Arredo panchine (n°8 panchine lineari area parco e n° 
3 curve area quieta)

€ 23.172,00

B3c Illuminazione (seconda parte area parco) € 10.408,00
B3d Fornitura e posa arredi (n°23 panchine arena verde) € 34.132,000

Totale € 91.175.00
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B 4) Incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 € -

Art. 113 Comma 3 € 8.002,46

Art. 113 Comma 4 € 1.675,55

Totale € 9.678,01

B 5) IVA sui lavori 10% € 40.012,30

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 203.076,96

TOTALE PROGETTO (A + B) € 603.200,00

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevedeva un onere economico di € 
853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

          QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)
                 - COMUNE DI VICENZA € 400.123,04
                 - VIACQUA € 112.760,45
                 - SAR € 50.210,27
A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 563.093,76

SOMME A DISPOSIZIONE
                  - COMUNE DI VICENZA € 203.076,96
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                  - VIACQUA € 59.122,20

                  - SAR €     27.944,50

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    
290.143,66

TOTALE PROGETTO (A + B) € 853.237,42

Con determina dirigenziale n. 1705 del 23/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Battaglin 
Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e partita 
I.V.A. 01779700242, che ha presentato l’offerta  con un ribasso offerto del 16,803%, per il prezzo 
di € 472.554,14 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 24.263,64, più oneri fiscali, di cui € 
328.727,82 + € 5.003,24 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico del Comune di Vicenza, € 
79.989,72 + 16.615,50 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Viacqua Spa ed € 39.572,96 + 
2.644,90 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Servizi a Rete Srl.  
Con determina n. 2299 del 06/12/2019 sono stati precisati gli importi di aggiudicazione di cui alla 
determina 1705/2019 e come di seguito precisati:
- € 326.169,09 per lavori  +  € 5.003,24 per oneri della sicurezza, complessivamente  € 331.172,33 
a carico del Comune di Vicenza,
- € 81.815,50 per lavori  +  € 16.615,50 per oneri della sicurezza, complessivamente  € 98.431,00 
a carico di Viacqua S.p.a.,
- € 40.303,80 per lavori  +  € 2.644,90 per oneri della sicurezza, complessivamente  € 42.948,70 a 
carico di Servizi a Rete s.r.l.
A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori del Comune di Vicenza risultava 
pertanto essere il seguente:

   QUADRO ECONOMICO DI SPESA
LAVORI COMUNE DI VICENZA

TOTALE IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 326.169,09



Pagina 7 di 21                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2426 
DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - 
B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 5.003,24

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 331.172,33

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1) Spese tecniche € -

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri 
previdenziali 4% compresi) compreso il supporto 
specialistico per progettazione e D.L. di:

32.918,42

Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e 
oneri previdenziali 4% compresi)

 B1a

Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri 
previdenziali 2% compresi)

€

Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di 
irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione 
Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche 
(IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per 
la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo 
d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% 
compresi)

B1b Spese per la prestazione specialistica di assistenza 
archeologica  (IVA e oneri previdenziali compresi)

1.687,38

Totale € 34.605,80

Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi 27.605,86B 2)

(Iva compresa)

€

 

B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse 
dall'appalto (iva compresa)

€ -
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

B3a Illuminazione (strade, Villa Marcello, Sagrato e parte area 
parco)

€ 23.463,00

B3b Arredo panchine (n°8 panchine lineari area parco e n° 3 
curve area quieta)

€ 23.172,00

B3c Illuminazione (seconda parte area parco) € 10.408,00

B3d Fornitura e posa arredi (n°23 panchine arena verde) € 34.132,00

Totale € 91.175,00

B 4) Incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 € -

Art. 113 Comma 3 € 8.002,46

Art. 113 Comma 4 € 1.675,55

Totale € 9.678,01

B 5) IVA sui lavori 10% € 33.117,23

B 6) Ribasso d’asta e recupero iva ribasso asta 75.845,77

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 272.027,67

TOTALE PROGETTO (A + B) € 603.200,00

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevedeva pertanto un onere economico di 
€ 853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

          QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)
                 - COMUNE DI VICENZA € 331.172,33
                 - VIACQUA € 98.431,00
                 - SAR € 42.984,70
A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 472.552,03
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Proposta N. 2426 
DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - 
B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SOMME A DISPOSIZIONE
                  - COMUNE DI VICENZA € 272.027,67

                  - VIACQUA € 73.451,65

                  - SAR €  35.206,07

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  380.685,39

TOTALE PROGETTO (A + B) € 853.237,42

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 10/12/2019 n. 28592 di Rep. S. e n. 2315 di Racc..
I lavori sono stati consegnati in data 05/11/2019 ed il termine assegnato per l’ultimazione dei lavori 
era stato fissato il 30/06/2020.
Considerate le sospensioni e le riprese intervenute dalla data di consegna dei lavori, il nuovo 
termine contrattuale era previsto per il 16/10/2020.
Con determina dirigenziale n.1664 del 24/09/2020 è stato cambiato il nominativo del RUP.
Con atto del RUP, PGN155088/2020 del 15/10/2020, è stata concessa una proroga per 
l’ultimazione dei lavori, per cui la nuova scadenza è il 05/11/2020.
In data 16/07/2020 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente 
provvedimento, e come verificati e revisionati ora dal nuovo RUP. Le modifiche apportate 
consentono l’introduzione di lavorazioni integrative consentite dall’utilizzazione del ribasso d’asta, 
prettamente di ordine tecnico-costruttivo, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche 
prestazionali di alcune componenti del progetto, quali i materiali di finitura dei cordoli e delle 
pavimentazioni stradali, l’aumento dello spessore delle sottostrutture stradali in considerazione 
della natura geologica del terreno, l’implementazione delle opere a verde, tema centrale 
dell’intervento. Invariato rimane invece il disegno architettonico nei suoi elementi fondamentali: 
arena verde, area quieta, aree a parcheggio, percorsi pedonali, area a parco. In particolare le 
modifiche consistono in:
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DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - 
B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

 Pavimentazioni in porfido: la pavimentazione all’interno dell’area Parco, in direzione Villa 
Marcello, viene sostituita nello stesso sedime da una fascia in siepe di bosso e da un 
percorso in calcestre, delle medesime caratteristiche di quelli da realizzare nell’area a 
parco;

 Pavimentazione in calcestruzzo architettonico: nell’area prospiciente la chiesa parrocchiale 
e la Villa Marcello viene realizzato, in aggiunta a quanto previsto, un ulteriore strato di 
massetto in calcestruzzo armato per l’aumento delle caratteristiche portanti della 
fondazione stradale;

 Pavimentazione in cls architettonico tipo “drain beton”: nell’area parcheggio di via San 
Cristoforo viene modificato il materiale di finitura della pavimentazione, passando da 
calcestre a calcestruzzo tipo “drain beton”;

 Opere a verde: implementazione delle opere a verde da realizzarsi mediante lavorazioni 
aggiuntive di rifacimento dell’aiuola a lato della Via San Cristoforo, verso la Villa Curti, e la 
messa a dimora di quindici alberi ad alto fusto;

 Percorsi pedonali in calcestre: in corrispondenza dell’area circolare, fronte Villa Marcello, i 
percorsi vengono leggermente modificati in adeguamento al nuovo spazio a destinazione 
verde: giardino a bosso ed erbe odorose;

 Piano quotato: è stato eliminato il previsto sbancamento generale di circa 10-15 cm 
sull’intera area, lasciando di fatto inalterato il piano quotato del terreno originario. L’altezza 
delle gradonate dell’arena verde verranno realizzate con altezza di cm. 40, per complessivi 
cm. 140, onde mantenere conforme al progetto originario la quota sommitale delle stesse 
rispetto al piano stradale pubblico a margine (strada della Bertesina e Via San Cristoforo);

 Vasca di raccolta acque: viene spostata in area adiacente verso il centro del Parco, al fine 
di prevenire eventuali problemi di scavo in situazione di prossimità di confine con altre 
proprietà e fabbricati.

Le soluzioni adottate per entità e caratteristiche, oltre che realizzate in continuità architettonica 
formale con il progetto approvato, consentono di introdurre migliorie di carattere strutturale e 
funzionale, da rilevarsi in ordine alla durabilità degli elementi di progetto (pavimentazioni), alla 
minor manutenzione di alcuni componenti (parcheggi), nonché nella immediata fruibilità dell’opera 
in generale.
Tali ulteriori lavori e integrazioni sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui 
all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi., nella misura del 15% dell’importo contrattuale, e 
sono meglio descritte negli elaborati allegati.
In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

 le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente 
selezionati;

 le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore 
dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

 le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo 
né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le 
modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

 vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e 
vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi 
ribassati con il medesimo sconto di gara, pari al 16,803% (come meglio precisato nel verbale di 
concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).
Vengono pertanto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

 principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse 
condizioni dell’appalto principale;

 principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite 
attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento 
dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e 
comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.

 principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 
corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.
La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro 
economico viene così riformulato:

   QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PERIZIA
LAVORI COMUNE DI VICENZA

TOTALE IMPORTO LAVORI 
COMPLESSIVI (PROGETTO + 
VARIANTE)

€ 381.658,18

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 6.190,16

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 387.848,34
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DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - 
B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1) Spese tecniche

PERIZIA SUPPLETIVA - Spese tecniche per progettazione 
esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione (compreso IVA e oneri previdenziali 4%)

€
6.746,80

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione 
lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione  (IVA e oneri previdenziali 
4% compresi) compreso il supporto specialistico per 
progettazione e D.L. di:

€ 32.918,42

Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e 
oneri previdenziali 4% compresi)

€

Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri 
previdenziali 2% compresi)

€

Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di 
irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

€

Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione 
Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche 
(IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

€

 B1a

Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per 
la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo 
d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% 
compresi)

€

B1b Spese per la prestazione specialistica di assistenza 
archeologica  (IVA e oneri previdenziali compresi)

€ 1.687,38

Totale € 41.352,60

B 2) Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi
(Iva compresa)

€ 27.605,86
 

B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse 
dall'appalto (iva compresa)
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DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - 
B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

B3a Illuminazione € 23.463,00
B3b Arredo panchine € 23.172,00
B3c Illuminazione (seconda parte area parco) € 10.408,00
B3d Fornitura e posa arredi € 34.132,00

Totale € 91.175.00

B 4) Incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Art. 113 Comma 3 € 8.002,46

Art. 113 Comma 4 € 1.675,55

Totale € 9.678,01

B 5) IVA sui lavori 10% € 38.784,83

B 6) Ribasso d’asta e recupero iva ribasso d’asta € 6.755,36

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.351,66

TOTALE PROGETTO (A + B) € 603.200,00

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevedeva un onere economico di € 
853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

          QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE DI PERIZIA

IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)
                 - COMUNE DI VICENZA € 387.848,34
                 - VIACQUA (INVARIATO) € 98.431,00
                 - SAR (INVARIATO) € 42.948,70
A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 529.228,04
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - 
B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SOMME A DISPOSIZIONE
                  - COMUNE DI VICENZA € 215.351,66

                  - VIACQUA € 73.451,65

                  - SAR €  35.206,07

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       324.009,38

TOTALE PROGETTO (A + B) € 853.237,42

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con 
quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l’impresa 
Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e 
partita I.V.A. 017797002423.
Con atto di sottomissione in data 16.07.2020 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a 
eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 55.489,09, 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.186,92, per un totale complessivo di € 56.676,01 + I.V.A., 
valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 11 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo 
importo contrattuale risulta pari a € 387.848,34 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%.
La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica generale;
- piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della mano d’opera;
- computo metrico estimativo;
- cronoprogramma;
- elenco prezzi e analisi prezzi;
- quadro economico;
- quadro comparativo di confronto dei computi;
- atto di sottomissione e nuovi prezzi;
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- stato di variante – planimetria generale;
- stato di variante – sezioni;
- stato di variante – dettagli “area sagrato”;
- stato di variante – dettagli “area quieta”;
- stato di variante – dettagli “arena verde”;
- stato di variante – dettagli parcheggio su Via Bertesina
- stato di progetto – planimetria verde – variante;
- stato di variante – dettagli “isola ecologica”;
- stato di variante – planimetria generale comparativa;
- stato di variante – sezioni comparative;
- stato di variante – planimetrie rete acque meteoriche.
La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 
determina dirigenziale n.1106 del 11/06/2019.
Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un termine 
suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 16/07/2020 e di cui ha preso atto il nuovo RUP.
Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere al direttore dei lavori, arch. Cesare Benedetti, la somma complessiva di € 6.746,80 
(Oneri e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per 
l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.
La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.
Tutto ciò premesso;    

• Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
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2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
                                                        DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in 
premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "REALIZZAZIONE 
DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA 
CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO” composta dagli elaborati elencati in premessa, 
dell’importo di € 56.676,01 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l’importo 
di progetto e che risulta così suddiviso:

   QUADRO ECONOMICO DI SPESA
LAVORI COMUNE DI VICENZA

TOTALE IMPORTO LAVORI 
COMPLESSIVI (PROGETTO + 
VARIANTE)

€ 381.658,18

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 6.190,16

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 387.848,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1) Spese tecniche

 B1a PERIZIA SUPPLETIVA - Spese tecniche per progettazione 
esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione compreso (IVA e oneri previdenziali 4% 
compresi)

€
6.746,80
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Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione 
lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri 
previdenziali 4% compresi) compreso il supporto 
specialistico per progettazione e D.L. di:

€ 32.918,42

Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e 
oneri previdenziali 4% compresi)

€

Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri 
previdenziali 2% compresi)

€

Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di 
irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

€

Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione 
Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche 
(IVA e oneri previdenziali 4% compresi)

€

Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per 
la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo 
d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% 
compresi)

€

B1b Spese per la prestazione specialistica di assistenza 
archeologica  (IVA e oneri previdenziali compresi)

€ 1.687,38

Totale € 41.352,60

B 2) Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi
(Iva compresa)

€ 27.605,86
 

B 3) Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse 
dall'appalto (iva compresa)

B3a Illuminazione € 23.463,00
B3b Arredo panchine € 23.172,00
B3c Illuminazione (seconda parte area parco) € 10.408,00
B3d Fornitura e posa arredi € 34.132,00

Totale € 91.175.00
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B 4) Incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Art. 113 Comma 3 € 8.002,46

Art. 113 Comma 4 € 1.675,55

Totale € 9.678,01

B 5) IVA sui lavori 10% € 38.784,83

B 6) Ribasso d’asta e recupero iva ribasso d’asta € 6.755,36

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.351,66

TOTALE PROGETTO (A + B) € 603.200,01

Il quadro economico complessivo della spesa generale prevede quindi un onere economico di € 
853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

          QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE

IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)
                 - COMUNE DI VICENZA € 387.848,34
                 - VIACQUA € 98.431,00
                 - SAR € 42.948,70
A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 529.228,04

SOMME A DISPOSIZIONE
                  - COMUNE DI VICENZA € 215.351,66

                  - VIACQUA € 73.451,65
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                  - SAR €  35.206,07

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       324.009,38

TOTALE PROGETTO (A + B) € 853.237,42

2) di approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 16/07/2020 dal Direttore dei lavori, dal 
RUP e dall’impresa Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 
– codice fiscale e partita I.V.A. 017797002423;
3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
Battaglin Costruzioni s.r.l. di Colceresa (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale 
oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 56.676,01, comprensivo di oneri per la 
sicurezza + I.V.A. 10%;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 62.343,61 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 
1) del presente dispositivo, trova copertura come segue:
- per € 25.000,00 all'impegno codice 113085 del cap.1859600;
- per € 30.000,00 all'impegno codice 118898 del cap.1859600;
- per € 7.343,61 all'impegno codice 125729 del cap. 1859600;
del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP  dove rientra nella spesa 
complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1106 dell'11.6.2019, ciitata nelle 
premesse;
5) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) al termine per 
l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

6) di approvare la spesa di € 6.746,80 (Inarcassa e IVA compresi), relativa alla progettazione della 
perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico 
tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori 
arch. Cesare Benedetti di Pescantina (VR), C.F. BNDCRS64P07F861Q - P. IVA 02658240235– 
CIG Z862CD47FD;
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7) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.746,80, Inarcassa e IVA compresi, per le spese 
tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura come segue:
- per € 2.500,00 all'impegno codice 113085 del cap.1859600;
- per € 3.500,00 all'impegno codice 118898 del cap.1859600;
- per €  746,80 all'impegno codice 125729 del cap. 1859600;
del bilancio corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP dove rientra nella spesa 
complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.1106 dell'11.6.2019, ciitata nelle 
premesse;
8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
successive modificazioni;
9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza.   
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/11/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2426 

DETERMINA N. 1999 DEL 05/11/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  PIAZZE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI MODIFICA DEL CONTRATTO DEI LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP 
B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

137088 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 25.000,00

137089 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 30.000,00

137090 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 7.343,61

137093 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 2.500,00

137095 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 3.500,00

137097 2020 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 746,80

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 09/11/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 58434b127352ab843e8ead1f24c544f724976110 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
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