
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1354

DETERMINA
N. 1137 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: 
STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA 
DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI  S.R.L.  AI  SENSI  DELL'ART.  106  DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004   CIG 8303310C2A 
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

-  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019  –  2021  ed  Elenco  Annuale  2019  approvati, 
unitamente al bilancio di previsione 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 
del 12.12.2018 e successive variazioni, i quali hanno previsto, tra l’altro, interventi di manutenzione 
straordinaria di strade e marciapiedi del territorio comunale;

- Determina Dirigenziale n. 1982 del 31.10.2019 con la quale, a seguito di procedura comparativa, 
è  stato  affidato  allo  Studio  di  Ingegneria  &  Architettura  S.A.G.E.I.,  legalmente  rappresentato 
dall'ing.  Antonio Molon,  con sede in Via Poggio  di  Giano,  3 ad Arzignano (VI)  e partita I.V.A. 
02571980248,  l'incarico  della  progettazione  definitiva  relativa  ai  lavori  di  manutenzione 
straordinaria strade anno 2019 - riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all’interno del 
territorio comunale, per l’importo di € 4.514,84 + CNPAIA 4% + IVA 22%, complessivamente € 
5.728,43.

- Delibera della Giunta Comunale n. 181 del 14.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo degli interventi  relativi a “strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - 
lotto  2  –  strade.  Riqualificazione  strade  di  quartiere  e  di  collegamento  all'interno  del  territorio 
comunale - Area Centro e Area Ovest” dell'importo complessivo di € 700.000,00, IVA compresa, 
finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP .

- Determina Dirigenziale n. 346 del 27.02.2020 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è 
stato affidato l'incarico del servizio di  indagini  sulle  pavimentazioni  stradali  a ECAMRICERT di 
Monte di Malo (VI) – Viale del Lavoro 6 – P.IVA 01650050246, per l'importo di € 5.064,22, IVA 
compresa, e alla ditta Valore città AMCPS srl di Vicenza, Contrà Pedemuro S.Biagio 72 P.IVA 
03624650242  l'incarico  del  servizio  di  assistenza  al  servizio  di  indagini  sulle  pavimentazioni 
stradali, per l'importo di € 2.440,00, IVA compresa.

-  Determina  Dirigenziale  n.  507  del  19.03.2020  con  la  quale  è  stato  affidato  allo  Studio  di  
Ingegneria & Architettura  S.A.G.E.I. per l’importo di € 19.854,06 (IVA ed INARCASSA compresi) 
l'incarico della  progettazione esecutiva,  direzione lavori,  contabilità,  redazione del Certificato di 
regolare esecuzione e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2019 - Riqualificazione strade di quartiere e di 
collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest.

- Determina dirigenziale n. 800 del 18/05/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo degli 
interventi per“strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 – strade. 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Riqualificazione  strade di  quartiere  e  di  collegamento  all'interno del  territorio  comunale  -  Area 
Centro e Area Ovest”  dell'importo complessivo  di  € 700.000,00,  IVA compresa,  finanziato con 
mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Con il medesimo provvedimento si disponeva di procedere 
all'affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, in 
categoria  OG3 classifica  seconda, con  il  criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione dell'esclusione automatica 
ai  sensi  dell'art.  97  comma 8  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.;  il  quadro  economico  del  progetto 
approvato risultava il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori € 518.559,35

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 19.440,65

TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 538.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA 22% sui lavori € 118.360,00

B2 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, CRE

€ 15.647,90

B3 Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche € 625,92

B4 IVA 22% su B2+B3 € 3.580,24

B5 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%) € 8.608,00

B6 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%) € 2.152,00

B7 Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi € 5.025,94

B8 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 8.000,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 162.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TOTALE PROGETTO (A + B) € 700.000,00

- Determina dirigenziale n. 1354 del 07/08/2020 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta 
BRENTA LAVORI S.R.L. - Via del Basabò 1 Vigonza (PD) – codice fiscale e P.IVA 03623920281 
per  “Strade  e  marciapiedi  -  manutenzione  straordinaria  -  anno  2019  -  lotto  2  -  strade. 
Riqualificazione  strade di  quartiere  e  di  collegamento  all'interno del  territorio  comunale  -  Area 
Centro  e  Area  Ovest”  con  un  ribasso  offerto  del  19,081%  sull’importo  a  base  d’asta  di  € 
518.559,35 + € 19.440,65 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un  prezzo di € 
439.053,69 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 19.440,65) + IVA 22%.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori € 419.613,04

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 19.440,65

TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 439.053,69

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA 22% sui lavori € 96.591,81

B2 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, CRE

€ 15.647,90

B3 Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche €   625,92

B4 IVA 22% su B2+B3 € 3.580,24

B5 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%) € 8.608,00

B6 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%) € 2.152,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B7 Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi € 5.025,94

B8 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 8.000,00

B9 Ribasso d’asta e recupero IVA € 120.714,50

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 260.946,31

TOTALE PROGETTO (A + B) € 700.000,00

- Determina dirigenziale n.1726 del 01.10.2020 con la quale l’impresa BRENTA LAVORI S.R.L. di 
Vigonza (PD) è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni  nell'ambito della  categoria OG3 
nell'ambito dei lavori in oggetto, alla ditta GEO SCAVI S.R.L. di Sovizzo (VI), Via Muzzi 30 – C.F. e 
P.IVA 04082290240 per  l’importo di  €  95.000,00 oneri  per  la  sicurezza compresi,  nel  rispetto 
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

I lavori sono stati consegnati in data 24.08.2020 e il termine assegnato per l’ultimazione era stato 
fissato il 01.12.2020.
Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 12.10.2020 tra il Comune di 
Vicenza e l’Impresa Brenta Lavori S.r.l. di Vigonza (PD).

Si sono poi susseguite varie sospensioni e riprese, mentre con atto del RUP del 01.04.2021 i lavori 
sono stati prorogati di 30 giorni, per cui la nuova scadenza è fissata il 04.05.2021. Infine in data 
06.04.2021 i lavori sono stati sospesi per la redazione di perizia suppletiva di modifica del contratto e di 
cui si riporta di seguito.

In data 07.04.2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione mentre in data 12.05.2021 sono stati 
sottoscritti i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

In particolare in fase di realizzazione dell’intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale 
ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per:

a) compensare maggiori costi di variante per eventi imprevisti ed imprevedibili, senza alterare la natura e 
funzionalità dell’opera;
b) compensare maggiori costi determinati da opere supplementari a completamento dell’intervento in 
Strada n. 46 del Pasubio e Viale Roma, finalizzati ad estendere le condizioni di sicurezza di entrambe le 
strade.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Le  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  e  le  mutate  esigenze  dell’Amministrazione  Comunale 
comportano quanto di seguito.

• Nell’intervento su Viale Roma è stato necessario approfondire il  piano di risanamento 
profondo con posa di un geotessile di separazione/rinforzo.

• Nell’intervento su viale Milano rotatoria Stazione FS/FVT è emersa la necessità di ridurre 
notevolmente la durata del cantiere rispetto a quanto previsto, lavorando in orario notturno 
e  festivo  ed evitando  lo  strato  di  misto  cementato  per  i  gg  di  maturazione  richiesti, 
sostituendolo con uno strato di base in conglomerato bituminoso.

• Nell’intervento sulla rotatoria viale Milano-Corso SS. Felice e Fortunato-viale Mazzini è 
stato richiesto il lavoro in notturna e si sono ridotte le superfici di intervento.

• Nell’intervento su Strada Pasubio è emersa la necessità di ridurre notevolmente la durata 
del cantiere rispetto a quanto previsto, lavorando in orario notturno e festivo ed evitando lo 
strato di misto cementato per i gg di maturazione richiesti, sostituendolo con uno strato di 
base in conglomerato bituminoso.

• Nell’intervento su via Ferreto de Ferreti è emersa la necessità di ridurre notevolmente la 
durata del cantiere rispetto a quanto previsto, lavorando in orario notturno, oltre che di 
incrementare il pacchetto stradale previsto a causa del peggioramento delle condizioni 
esistenti ed inserendo uno strato di base in conglomerato bituminoso.

• Su alcuni degli ambiti sopraccitati è stato valutato l’inserimento di manto antiusura SMA per 
migliorare la prestazione.

• Viene variato l’intervento previsto sull’anello centrale della rotatoria della stazione, togliendo 
il porfido e pavimentando con conglomerato bituminoso, resinato e stampato.

• Adeguamento degli oneri della sicurezza anche in base ai protocolli covid19.

Le opere supplementari riguardano due siti, Viale Roma, con alcuni rappezzi, ma in particolare Strada 
Pasubio con interventi in orario notturno su alcuni tratti, con rappezzi costituiti da un pacchetto di binder e 
SMA, giusta disposizione di servizio del RUP in data 05.10.2020.

Le  modifiche  e  integrazioni  come  descritte  sono  da  ricondursi  alle  modalità  di  modifica  del 
contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera b), lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto 
iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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le  modifiche  non  cambiano  l’equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell’aggiudicatario  in 
modo non previsto nel contratto iniziale;
le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né dal 
punto  di  vista economico,  né dal  punto  di  vista  di  localizzazione  degli  interventi,  in  quanto  le 
modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;
vengono  eseguite  le  nuove  lavorazioni  nel  rispetto  delle  condizioni  dell’appalto  e  vengono 
applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati con il  
medesimo sconto di gara, pari al 19,081% (come meglio precisato nel verbale di concordamento 
NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse  condizioni 
dell’appalto principale;
principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature e 
macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore 
principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 
per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 
per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza e per la 
necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

Con  atto  di  sottomissione in  data 07.04.2021 l’impresa  appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 
eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopracitati per l’importo di € 93.881,24, 
oltre all’aumento degli oneri per la sicurezza pari a € 3.765,07, in cui si è tenuto conto dei protocolli 
covid19,  per  un totale  di  € 97.646,31 + I.V.A.  con aumento complessivo  rispetto all’importo di 
contratto pari a circa il 22%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 6 
nuovi  prezzi.  Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  pari  a  €  536.700,00  oneri  per  la 
sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- A. relazione tecnica;

- B. schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

- C. elenco nuovi prezzi;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- D. computo metrico estimativo;

- E. quadro economico raffronto;

- 1. Planimetria Via Roma:opere in variante e supplementari;

- 2. Planimetria Viale Milano e rotatoria: opere in variante;

- 3. Planimetria Rotatoria Viale Milano/Corso SS. Felice e Fortunato: opere in variante

- 4. Planimetria Via Ferreto de Ferreti: opere in variante;

- 5. Planimetria Strada Pasubio: opere in variante;

- 6. Planimetria Strada Pasubio: opere supplementari.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 
determina dirigenziale n.800 del 18/05/2020.

Per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice un 
termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 07.04.2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere  al  direttore  dei  lavori,  Studio  di  Ingegneria  &  Architettura  S.A.G.E.I.,  legalmente 
rappresentato dall'ing. Antonio Molon, con sede in Via Poggio di Giano, 3 ad Arzignano (VI) e 
partita  I.V.A.  02571980248,  la  somma  complessiva  di  €  5.205,00  oltre  Oneri  e  IVA, 
complessivamente € 6.604,10, per progetto perizia, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato 
calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso;  

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le 
motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 
di “strade  e  marciapiedi  -  manutenzione  straordinaria  -  anno  2019  -  lotto  2  –  strade. 
Riqualificazione  strade di  quartiere  e  di  collegamento  all'interno del  territorio  comunale  -  Area 
Centro e Area Ovest” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 97.646,31 
(oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta 
così suddiviso:
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A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori € 513.494,28

2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori

€ 23.205,72

TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 536.700,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA 22% sui lavori € 118.074,00

B2.1 Spese tecniche per perizia e aggiornamento direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, CRE

€ 15.647,90

B2.2 Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 5.205,00

B3 Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche € 834,12

B4 IVA 22% su B2+B3 € 4.771,14

B5 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%) € 8.608,00

B6 Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%) € 2.152,00

B7 Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi € 0,00

B8 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 8.000,00

B9 Ribasso d’asta e recupero IVA € 7,84

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 163.300,00

TOTALE PROGETTO (A + B) € 700.000,00

2) di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi  prezzi  e atto di  sottomissione ai  sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 07.04.2021 dal Direttore dei lavori, dal 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RUP e dall’impresa Brenta Lavori srl - Via del Basabò 1 Vigonza (PD) – codice fiscale e partita 
I.V.A. 03623920281;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
Brenta Lavori srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi 
prezzi, per il maggior importo di € 97.646,31 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 119.128,50 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al 
punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 132363 del cap. 1941104 
“Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con 
mutuo della  CDP, dove rientra nella  spesa complessivamente vincolata con la determinazione 
dirigenziale n. 800 del 18/05/2020   citata nelle premesse;;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per 
l’ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 6.604,10 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione 
della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico 
tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori 
Studio di Ingegneria & Architettura  S.A.G.E.I., legalmente rappresentato dall'ing. Antonio Molon, 
con sede in Via Poggio di Giano, 3 ad Arzignano (VI) e partita I.V.A. 02571980248;

8) di  dare atto che la  spesa complessiva  di € 6.604,10 oneri  e I.V.A.  compresi,  per le  spese 
tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 
132363 del capitolo 1941104 “Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del 
corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente 
vincolata con la determinazione dirigenziale n. 800 del 18/05/2020 citata nelle premesse– CIG 
Z8532035CF;

9)  di  stabilire  che  il  contratto  verrà  stipulato  con  il  professionista  incaricato  per  mezzo  di 
corrispondenza secondo l'uso del  commercio,  in  applicazione dell'art.32,  comma 14 del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10) di  approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
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11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web 
del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/06/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Proposta N. 1354 

DETERMINA N. 1137 DEL 07/06/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - 
LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO 
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRENTA LAVORI S.R.L. AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H19002480004   CIG 
8303310C2A  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142089 2021 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 119.128,50

142090 2021 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 6.604,10

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 10/06/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e07f72ce59a889b60735961285affc86b34f2043 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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