
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2741 

DETERMINA 
N. 2420 DEL 14/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - SISUS 
ERP  LOTTI  S5  RECUPERO  FUNZIONALE  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  IMMOBILI 
-APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO  AI  SENSI 
DELL'ART.  106  COMMA  2  LETT.  B  DEL  D.LGS.50/2016  E  AGGIORNAMENTO  COMPENSO 
PROFESSIONISTA -   CUP B31G19000170001 CIG 8211401677  
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• con DGR n. 1219 del 26 luglio 2016, la Regione del Veneto ha approvato un Bando per la 
selezione di una Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile tra quelle presentate da 
Aree urbane e relative Autorità urbane appartenenti alla Tipologia "Comuni capoluogo" di 
cui al POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile e individuate 
con  Decreto  n.  19  del  15  giugno  2016  della  Sezione  Programmazione  e  Autorità  di 
Gestione FESR con scadenza 11 novembre 2016;

• con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  41  del  11  ottobre  2016  è  stato  approvato  il 
riconoscimento del ruolo di Autorità Urbana per il  Comune di  Vicenza e il  conseguente 
sviluppo  della  Strategia  Integrata  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  (SISUS),  afferente  al 
Programma  Operativo  Regionale  (POR)  FESR  Veneto  2014-2020  – 
CCI2014IT16RFOP021  -  Asse  6  Sviluppo  Urbano  Sostenibile,  in  conformità  a  quanto 
previsto dall'allegato A2 della DGR n. 1219 del 26 luglio 2016. In data 10 novembre 2016, 
con PEC PGN 143523/2016, è stata inviata la domanda di partecipazione all'avviso per la 
selezione della SISUS di Vicenza

• con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 
del 11 aprile 2017, pubblicato sul BUR n. 39 del 21 aprile 2017 è stata approvata la SISUS 
dell’Area Urbana di  Vicenza,  la quale individua come potenziale beneficiario dell'azione 
9.4.1  sub  1)  "Edilizia  residenziale  Pubblica.  Interventi  infrastrutturali  di  manutenzione 
straordinaria,  recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici  di edilizia 
residenziale  pubblica  esistenti"  e  dell’azione  9.5.8  “Finanziamento  nelle  principali  aree 
urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il  
potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per  
il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito di progetti integrati di  
sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia” il Comune di Vicenza, 
per il tramite del suo Settore Lavori Pubblici, ed è stata definita la quota di cofinanziamento 
POR FESR pari rispettivamente ad €  2.634.666,67 per l’azione 9.4.1 (di cui € 757.33,34 
destinati al recupero di 12 alloggi ERP – Invito 2019) e € 877.333,33 per l’azione 9.5.8 (di 
cui € 430.000,00 destinati al recupero dell’albergo cittadino

• con il medesimo Decreto sono state definite le prescrizioni e indicazioni di cui tenere conto 
nelle  fasi  successive  all'approvazione della  Strategia;  è stato  stabilito  che il  periodo di 
ammissibilità delle spese decorre a partire dal 22 aprile 2016, data individuata dal Decreto, 
considerata  la  volontà  di  concorrere  all'attuazione  dell'Asse  6  -  Sviluppo  Urbano 
Sostenibile da parte delle Aree Urbane, manifestatasi con la presentazione della domanda 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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di adesione all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle 
Aree urbane e delle Autorità urbane - "Comuni polo" (DGR n. 259 del 08/03/2017);

considerato che,

• il  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  dovrà  rispondere  agli  Inviti  pubblici  per  la 
presentazione di domande di sostegno secondo i criteri delineati dal POR FESR 2014 - 
2020 del Veneto [approvato con decisione della CE C(2015) 5903 finale del 17.08.2015] in 
attuazione all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile Azione 9.4.1 sub 1) e Azione 9.5.8; nelle 
domande dovrà risultare che la progettazione sia sviluppata almeno a livello di "progetto 
definitivo" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del18 aprile 2016. I progetti devono essere 
regolarmente approvati ed i relativi provvedimenti devono essere allegati all'istanza (come 
da Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria del Veneto n. 52 del 5 
luglio 2017);

• il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l’elenco annuale 2017 approvati 
unitamente al  bilancio di  previsione 2017 con deliberazione del  Consiglio  Comunale n. 
7/14216 del 31/1/2016, hanno previsto le risorse sopracitate;

• per l’annualità 2019, sono previsti, in particolare, interventi di manutenzione e recupero di 
12 alloggi che sono stati individuati, a seguito di incontri tra l'amministrazione comunale e 
Valore Città AMCPS srl, azienda concessionaria del servizio di manutenzione, dall’elenco 
di alloggi approvati in allegato alla SISUS (come da Decreto del Direttore della Direzione 
Programmazione Unitaria del Veneto n 52 del 5 luglio 2017);

visto che,

• con determina dirigenziale n. 391 del 1/3/2019, a seguito di procedura comparativa, è stato 
affidato all’architetto Anna Di Meo di Vicenza, l’incarico della progettazione definitiva ed 
esecutiva  SISUS  Area  Urbana  di  Vicenza  Azione  9.4.1  Recupero  ed  efficientamento 
energetico  immobili  di  edilizia  residenziale  Lotto  S5,  per  l’importo  complessivo  di  € 
6.978,42 INARCASSA e IVA comprese (codice 129285);

• con determinazione dirigenziale n. 838 del 6/5/2019 è stato individuato, in coerenza con il 
POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area Urbana di Vicenza,  il Servizio 
Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Vicenza quale soggetto pertinente per la 
presentazione delle domande di sostegno sulla base dell'Invito Pubblico approvato con il 
medesimo provvedimento;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 92 DEL 05/06/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo   dei  lavori   ERP  -  SISUS  AREA  URBANA  DI  VICENZA  AZIONE  9.4.1 
RECUPERO  FUNZIONALE  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  IMMOBILI  ERP 
LOTTO S5 dell'importo complessivo di € 175.000,00 I.V.A. compresa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2741 

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - 
SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI 
-APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA -   CUP 
B31G19000170001 CIG 8211401677  

• con  determinazione  dirigenziale  n.  231  del  12/12/2019  veniva  affidato  l’incarico  per  il 
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al recupero 
funzionale ed efficientamento energetico immobili di Edilizia Residenziale Pubblica – lotto 
S5 nell'ambito SISUS Area Urbana di Vicenza. Azione 9.4.1 all'ing. Tiziana Ambrosi per 
l’importo di €  4.057,43 (INARCASSA e I.V.A comprese) impegno codice  130087;

• con  Determina  del  Direttore  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  N.  322,  del 
21/02/2020,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  “POR FESR 201-2020  ASSE 6  –  
SISUS  DELL’AREA  URBANA  DI  VICENZA  –  AZIONE  9.4.1  SUB  1  –  Interventi  
infrastrutturali  di  manutenzione  straordinaria,  recupero  edilizio  compreso  
l’efficientamento  energetico  di  edifici  di  edilizia  residenziale  pubblica  esistente  -  
LOTTO S5”, per un importo complessivo di € 175.000,00; con la stessa determinazione 
venne stabilito di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione 
comparativa  di  almeno  tre  preventivi  forniti  da  operatori  economici,  con  il  criterio  di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

• il  progetto  esecutivo  prevedeva un onere  economico complessivo  di  €175.000,00 (IVA 
compresa) così risultante:

IMPORTO LAVORI
A1 LAVORI € 88 600,00
A2 Sicurezza € 2 800,00

TOTALE LAVORI A)         € 91 400,00

SOMME A DISPOSIZIONE B)
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa) € 37 500,00
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative € 1 828,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa) € 1 828,00
B4 Imprevisti (iva inclusa) € 10 660,02
B5 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e
collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) € 1.462,40
B6 Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni
e tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.) € 365,60
B7 Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa) € 7 312,50
B8 Spese tecniche (Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa) € 6 581,25
B9 Spese tecnico-amministrative € 3 000,00
B10 Spese pubblicità € 500,00
B11 Iva al 10% sui lavori  € 9 140,00
B12 Iva al 22% su spese tecniche € 3 056,63
B13 Iva B2+B3 € 365,60

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2741 

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - 
SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI 
-APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA -   CUP 
B31G19000170001 CIG 8211401677  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)      € 83 600,00
TOTALE GENERALE  A+B € 175 000,00

dato atto che,

• a seguito di procedura comparativa avviata con note via mail PPGGNN 32679 – 32708 – 
32688 – 32686 -  32680 del  27/02/2020 a cinque operatori  economici,  con  Determina 
Dirigenziale  N.  514  del  23/03/2020,  i  lavori  sono  stati  affidati  all’impresa  SERMA 
COSTRUZIONI SRL  – Via Miranese 98/D – Mirano (VE) – P.IVA 03336250273, con un 
ribasso del 20,55% sui lavori a base d’asta, pari ad un importo contrattuale di € 73.192,70 
+ I.V.A., oneri per la sicurezza compresi;

• successivamente all’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI
A1 LAVORI € 70.392,70
A2 Sicurezza € 2 800,00

TOTALE LAVORI A)                                €  73.192,70
 
SOMME A DISPOSIZIONE B)
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa) € 37 500,00
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative € 1.828,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva esclusa) € 1.828,00
B4 Imprevisti (iva inclusa) € 10.660,02
B5 Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e
collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) € 1.462,40
B6 Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni
e tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.) € 365,60
B7 Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa) € 7.312,50
B8 Spese tecniche (Direzione Lavori, Sicurezza, Inarcassa) € 6 581,25
B9 Spese tecnico-amministrative € 3 000,00
B10 Spese pubblicità € 500,00
B11 Iva al 10% sui lavori  € 7.319,27
B12 Iva al 22% su spese tecniche € 3 056,63
B13 Iva B2+B3 € 365,60
Ribasso d’asta del 20,55% IVA compresa €.20.028,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)  € 101.807,30
TOTALE GENERALE  A+B € 175 000,00

• il contratto d’appalto nella forma della scrittura privata non autenticata è stato stipulato in 
data 02/07/2020 con P.G.N.94662;

visto che,
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• la  relazione  del  RUP  del  18/11/2020  agli  atti,  con  la  quale  si  attesta  che  durante 
l’esecuzione dei lavori, come emerge dalla relazione dell’arch. Anna Di Meo, direttore dei 
lavori in oggetto, in particolare per quanto riguarda gli impianti, si è riscontrata la necessità 
di  intervenire  su alcune parti  danneggiate,  non visibili  in  sede di  rilievo progettuale,  in 
maniera più precisa e puntuale;

• nello specifico gli interventi di miglioria riguardano:

◦ rifacimento  parziale  delle  colonne  di  scarico  dei  servizi  igienici  in  PE-HD  (D-110) 
complete di pezzi speciali ed assistenza muraria;

◦ rifacimento dello scarico fumi per le caldaie a condensazione da inserire nella canna 
fumaria esterna;

◦ fornitura  e  posa  di  un  canale  portacavi  esterno  per  realizzare  il  nuovo  impianto 
citofonico;

◦ fornitura  e posa in  opera  di  porte con misure  non standard al  fine di  migliorare  la 
fruibilità dei servizi igienici;

• a  seguito  dell’applicazione  delle  vigenti  norme  sul  contenimento  della  diffusione  del 
COVID-19, si è proceduto alla revisione degli importi dovuti per oneri di attuazione dei piani 
di sicurezza;

• i lavori di perizia in oggetto, come desumibili anche dai documenti economici e grafici in 
allegato, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., in quanto finalizzati al miglioramento e al completamento dell’opera e della sua 
funzionalità  e  sicurezza  nel  suo  complesso,  motivate  anche  da  obiettive  circostanze 
sopravvenute, a lavori in corso, che non alterano l’impostazione generale del progetto, la 
natura complessiva del contratto, e che trovano totale copertura nella somma stanziata per 
la realizzazione dell’opera, senza necessità di ulteriori stanziamenti;

• altre lavorazioni di dettaglio in aggiunta o in diminuzione, non specificatamente riportate 
nella descrizione di cui sopra, rientrano invece nelle modifiche di dettaglio di competenza 
della DD.LL. e non comportano modifiche al progetto approvato;

• i  lavori  oggetto  della  presente  modifica  al  contratto,  finalizzati  al  miglioramento  e  al 
completamento dell’opera e della sua funzionalità e sicurezza nel suo complesso, motivate 
da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, comportano un 
aumento  contrattuale  di  €  6.710,06  +  IVA,  pari  al  9,167% dell’importo  contrattuale, 
rientranti  nel  quinto  d’obbligo,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  12,  del  D.Lgs.  50/16  e 
ss.mm.ii., per cui si applicano le stesse condizioni contrattuali, e trovano totale copertura 
nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art.  106,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  senza  necessità  di  ulteriori 
stanziamenti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2741 

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 1 - 
SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI 
-APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA -   CUP 
B31G19000170001 CIG 8211401677  

• le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli 
inizialmente selezionati;

• le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario 
in modo non previsto nel contratto iniziale;

• vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono 
applicati  i  prezzi  di  contratto  in  seguito  all’offerta  dell’aggiudicatario  e  i  nuovi  prezzi 
ribassati  con  il  medesimo  sconto  di  gara,  pari  al  20,55% (come  meglio  precisato  nel 
verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione);

• vengono pertanto  rispettati  i  principi  di  cui  all’articolo  30 del  D.Lgs.  50/2016 e smi,  in 
particolare:

◦ principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse 
condizioni dell’appalto principale;

◦ principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei  con riduzione dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un 
cambiamento  dell’esecutore  principale  risulta  del  resto  essere  impraticabile  sia  per 
motivi economici e tecnici e comporterebbe per l’Amministrazione comunale disguidi e 
costi aggiuntivi;

◦ principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere 
in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla 
cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

dato atto che,

• il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 79.902,76  più I.V.A. al 10% e che la maggiore 
spesa per complessivi € 6.710,06 più I.V.A. al 10% viene finanziata mediante l'utilizzo delle 
somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione approvata 
con determina dirigenziale n. 322 del 21/02/2020;

• il quadro economico viene così riformulato:
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• per  la realizzazione di  tale interventi  per ovvi  motivi  di  celerità,  corretta esecuzione ed 
economicità  dell’affidamento  si  ritiene  necessario  procedere  con   l’affidamento  diretto 
all’Impresa SERMA COSTRUZIONI SRL – Via Miranese 98/D – Mirano (VE),  alle stesse 
condizioni del Contratto d’Appalto PGN 94662 sottoscritto in data 02/07/2020, oltre a quelle 
contenute  nell’Atto  di  Sottomissione  e  Verbale  Nuovi  Prezzi  sottoscritto  in  data 
30/09/2020, allegato al presente provvedimento.

• si concede una proroga dei tempi contrattuali di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi) per 
la realizzazione dei maggiori lavori;

• con atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 30/09/2020 l’impresa 
appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  ad  eseguire  i  lavori  di  modifica  per  l’importo  di  € 
7.381,07 I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi,  valutato con i prezzi già previsti nel 
contratto principale e da n.4  nuovi prezzi;

• la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e nuovo quadro economico RUP;

- quadro comparativo ;

- computo metrico;

- relazione con disegno variante;

• tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP, giusta relazione agli atti;

preso atto che,

• secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre 
altresì riconoscere al direttore dei lavori,  arch. Anna Di Meo di Vicenza (VI)  la somma 
complessiva di € 900,00 oltre ad oneri previdenziali Inarcassa 4% e IVA al 22%  per la 
maggiore  attività  dovuta  alla  modifica  del  contratto.  L'importo  è  ritenuto  congruo  e 
conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto 
dal D.M. 17/6/2016;

• la somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del 
Quadro Economico;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
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vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della  Performance” per il  triennio 2020-  2022 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) ed e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per 
le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto originario " POR FESR 201-2020 
ASSE  6  –  SISUS  DELL’AREA URBANA DI  VICENZA –  AZIONE  9.4.1  SUB  1  –  Interventi  
infrastrutturali  di  manutenzione  straordinaria,  recupero  edilizio  compreso  l’efficientamento  
energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistente - LOTTO S5  per  l’importo di  € 
6.710,06 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., il cui quadro economico risulta ridefinito come 
indicato nelle premesse e di assegnare inoltre una proroga di 10 giorni sulla data di ultimazione 
lavori;

2) di approvare l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data  30/09/2020 dal Direttore dei lavori, dal  
RUP e   dall’Impresa  SERMA COSTRUZIONI SRL – Via Miranese 98/D – Mirano (VE) – P.IVA 
03336250273 (VI);

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
“SERMA COSTRUZIONI SRL”  – Via Miranese 98/D – Mirano (VE) – P.IVA 03336250273,  alle 
stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior 
importo di € 6.710,06 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, rideterminando in € 79.902,76 
più iva al 10% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di €  7.381,07 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 
1) del presente dispositivo, trova copertura nell’impegno codice  130087  al capitolo 1932802 “FC 
– Progetto SISUS – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6” del bilancio 
del  corrente  esercizio,  finanziato  con  fondi  POR dove  rientra  nella  spesa  complessivamente 
vincolata con determina dirigenziale n. 322 del 21/02/2020;

5) di approvare la spesa di € 1.141,92 (Inarcassa  e IVA compresi), relativa all'attività relativa alla 
modifica degli elaborati tecnici comprensiva di direzione dei lavori rientrante nel quadro economico 
tra le somme a disposizione per spese tecniche, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Anna 
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Di Meo  con studio in Vicenza (VI), Strada della Commenda 78, cf. DMINNA63C71L840G, P.IVA 
02789070246;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.141,92 , Inarcassa e IVA compresi, per le spese 
tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 
copertura nell’impegno codice “trova copertura nell’impegno codice  130087  al capitolo 1932802 
“FC – Progetto SISUS – Fondi Europei Regionali POR FESR Veneto 2014-2020 – asse 6” del 
bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  fondi  POR dove  rientra  nella  spesa 
complessivamente  vincolata  con  determina  dirigenziale  n.  322  del  21/02/2020  (CIG NR 
ZE52C777C0)

7)  di  approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla  base delle  norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.  
174;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 
Comune di Vicenza.  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/12/2020  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2741 

DETERMINA N. 2420 DEL 14/12/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISUS AREA URBANA DI VICENZA AZIONE 9.4.1 SUB 
1 - SISUS ERP LOTTI S5 RECUPERO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
IMMOBILI -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E AGGIORNAMENTO 
COMPENSO PROFESSIONISTA -   CUP B31G19000170001 CIG 8211401677   

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

137578 2020 F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI 
EUROPEI REGIONALI POR FESR 

VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI)

U 08022.02.1932802 7.381,07

137579 2020 F.C. - PROGETTO SISUS - FONDI 
EUROPEI REGIONALI POR FESR 

VENETO 2014-2020 - ASSE 6 (LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI)
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La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 22/12/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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