
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2340

DETERMINA
N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO CON LA DITTA POLETTO IMPIANTI  S.R.L.  DI  CAMISANO VICENTINO (VI)  AI  SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all’oggetto che si riassumono come segue:

• determina  dirigenziale  n.  2124  del  22/10/2018  con  la  quale,  in  seguito  a  procedura 
comparativa  avviata  ai  sensi  dell’art.  31  comma 8  e  36  comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs. 
50/2016,  è stato affidato allo  studio Gaia Progetti  di  Mogliano Veneto (TV),  legalmente 
rappresentato dall’ing.  Emanuel  Finotto, risultato aggiudicatario  con un ribasso del  52% 
sull'importo  posto  a  base  di  gara,  l'incarico  della  progettazione  definitiva  dei  lavori  di 
“Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica anno 2018”, per l'importo di € 1.999,76 
+ INARCASSA 4% + IVA 22%;

• deliberazione della Giunta Comunale n. 209/181435 del 5/12/2018 con la quale è stato 
approvato  il  progetto  definitivo  dei  lavori  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  € 
100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

• determina dirigenziale n. 487 del 16/03/2020 con la quale, è stato affidato l'incarico della 
progettazione  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione, direzione lavori e CRE al medesimo studio Gaia Progetti di Mogliano Veneto 
(TV),  legalmente  rappresentato dall’ing.  Emanuel  Finotto,  per  l'importo di  €  7.193,20 + 
INARCASSA 4% + IVA 22%;

• determina dirigenziale n. 880 del 29/05/2020 con la quale è stato approvato il  progetto 
esecutivo  relativo  a  NUOVE  LINEE  E  INTERVENTI  DI  STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 dell'importo complessivo 
di € 100.000,00, IVA compresa. Con il medesimo provvedimento si decideva di procedere 
all'affidamento  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e 
s.m.i.,così  come modificato  dalla  legge  55 del  14.6.2019,  mediante  affidamento  diretto 
previa valutazione di cinque preventivi, individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e 
in  vigore  tra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a  procedure 
negoziate per lavori appartenenti a categoria OG10 classifica I^ o superiore, o in possesso 
dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

 Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori € 73.859,20

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 
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2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.149,95
TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI € 77.009,15

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche progettazione esecutiva, D.LL e CSP (IVA e 
Oneri compresi)

€ 9.126,73

B.2 Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa € 3.523,01

B.3 Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 3 € 1.232,15

B.4 Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 4 € 308,04

B.5 IVA su lavori in appalto (10% di A) € 7.700,92

B.6 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 1.100,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 22.990,85

TOTALE (A + B) € 100.000,00

• Determinazione  dirigenziale  n.  388  del  02/03/2021  con  cui  sono  stati  affidati  alla  ditta 
Poletto Impianti  srl - Via Canove 24 – Camisano Vicentino (VI) – P.IVA 02995590243, gli  
interventi  relativi  ai  lavori  “Nuove  linee  e  interventi  di  straordinaria  manutenzione  su 
illuminazione pubblica anno 2018” per l'importo di € 65.586,97, corrispondente al ribasso 
offerto  del  11,20%,  +  €  3.149,95  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 
complessivamente  €  68.736,92  +  IVA  10%,  alle  condizioni  del  progetto  esecutivo 
approvato;

A  seguito  dell'affidamento  dei  lavori  il  nuovo  quadro  economico  dell'opera  risulta  essere  il 
seguente

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori in seguito all’aggiudicazione € 65.586,97

2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.149,95
TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI € 68.736,92

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. 
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50/2016 E S.M.I. 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche progettazione esecutiva, D.LL e CSP (IVA e 
Oneri compresi)

€ 9.126,73

B.2 Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa € 3.523,01

B.3 Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 3 € 1.232,15

B.4 Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 4 € 308,04

B.5 IVA su lavori in appalto (10% di A) € 6.873,69

B.6 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 1.100,00

B.7 Recupero IVA e ribasso d’asta € 9.099,46

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 31.263,08

TOTALE (A + B) € 100.000,00

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 08.04.2021 con PGN 56757/2021.

I lavori sono stati consegnati in data 26.05.2021.

In data 27/08/2021 sono stati sottoscritti i documenti della perizia suppletiva oggetto del presente 

provvedimento.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  apportare  alcune  variazioni/migliorie 

all’opera appaltata al  fine di  aumentare la funzionalità  e la  messa a norma della  distribuzione 

elettrica, introducendo interventi migliorativi funzionali alle opere appaltate. E’ emerso infatti che i 

cavi  esistenti  nel  parco  di  Via  Bachelet  erano  posati  direttamente  nel  terreno  e  non  quindi 

all’interno di vie cavi, condizione insostenibile per realizzare la posa dei nuovi conduttori per la 

nuova  illuminazione.  E’  necessario  pertanto  effettuare  uno  nuovo  scavo  e  relativa  posa  delle 

tubazioni in PE lungo il percorso della nuova illuminazione pubblica del parco.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTO 
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Le  modifiche e integrazioni  che si  andranno ad introdurre sono da ricondursi  alle  modalità  di 
modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli 
inizialmente selezionati;

• le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario 
in modo non previsto nel contratto iniziale;

• le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né 
dal  punto di  vista economico,  né dal  punto di  vista di  localizzazione degli  interventi,  in 
quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

• vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono 
applicati  i  prezzi  di  contratto  in  seguito  all’offerta dell’aggiudicatario  senza necessità  di 
nuovi prezzi.

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 
dell’appalto principale;

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un 
cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi 
economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per  l’Amministrazione  comunale  disguidi  e  costi 
aggiuntivi.

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 
corso  per  il  completamento  delle  opere,  per  arrecare  il  minor  disagio  possibile  alla 
cittadinanza.

In data 27/08/2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione concedendo una proroga di gg. 30 
naturali e consecutivi al tempo utile contrattuale.

L’impresa appaltatrice si è dichiarata pertanto disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di 
modifica  come  sopracitati  per  l’importo  di  €  9.768,97  per  lavori  ed  €  634,20  per  oneri  della 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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sicurezza,  complessivamente  €  10.403,17,  corrispondente  ad  un  incremento  del  15%  circa 
dell'importo  contrattuale  originario,  valutato  con  i  prezzi  già  previsti  nel  contratto  principale. 
Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 79.140,09 oneri per la sicurezza compresi + 
I.V.A.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione;

- Relazione illustrativa variante;

- Computo metrico di variante;

- Variante Parco Bachelet – Planimetrie e sezioni.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 
determina dirigenziale n. 880 del 29/05/2020.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 25.08.2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere al direttore dei lavori, Studio Gaia Progetti – via Chiesa di Campocroce 4 – Mogliano 
Veneto (TV) – P. IVA 04641800265, nella persona dell’Ing. Manuel Finotto, la somma complessiva 
di € 1.576,29 oltre a oneri e IVA 22%, per progetto della perizia, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione 
ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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50/2016 E S.M.I. 

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  per  le 
motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 
di “Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica anno 2018” 
composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 10.403,17 (oneri per la sicurezza 
compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A IMPORTO DEI LAVORI

1 Lavori € 75.355,94

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTO 
IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. 

2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.784,15
TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI € 79.140,09

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche progettazione esecutiva, D.LL e CSP (IVA e 
Oneri compresi)

€ 11.126,73

B.2 Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa € 278,98

B.3 Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 3 € 1.232,15

B.4 Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 4 € 308,04

B.5 IVA su lavori in appalto (10% di A) € 7.914,01

B.6 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 0,00

B.7 Recupero IVA e ribasso d’asta € 0,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 20.859,91

TOTALE (A + B) € 100.000,00

2) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
sottoscritto in data 27.08.2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa Poletto Impianti  srl - 
Via Canove 24 – Camisano Vicentino (VI) – P.IVA 02995590243;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
Poletto Impianti srl, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di 
€ 10.403,17 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.443,49 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) 
del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 135965 al capitolo 1500202 “Nuove 
linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” del bilancio del corrente 
esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente vincolata 
con la determinazione dirigenziale n.880/2020 citata in premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTO 
IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. 

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di prendere atto dei 30 (trenta) giorni suppletivi rispetto al termine per l’ultimazione dei lavori 
previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 1.576,29 oltre oneri 4% e I.V.A. 22%, relativa alla progettazione della 
perizia  suppletiva,  e  relativa  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di 
perizia, da riconoscere al direttore dei lavori  Studio Gaia Progetti – via Chiesa di Campocroce 4 – 
Mogliano  Veneto  (TV)  –  P.  IVA  04641800265,  nella  persona  dell’Ing.  Manuel  Finotto  -  CIG 
Z9C334D6EE ;

8)  di  dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00, per le spese tecniche di  cui  al  punto 
precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 135965 al capitolo 1500202 
“Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” del bilancio del 
corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente 
vincolata con la determinazione dirigenziale n.880/2020 citata in premesse ;

9)  di  stabilire  che  il  contratto  verrà  stipulato  con  il  professionista  incaricato  per  mezzo  di 
corrispondenza secondo l'uso del  commercio,  in  applicazione dell'art.32,  comma 14 del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10) di  approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTO 
IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. 

13) di pubblicare il  presente affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1) della  legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web 
del Comune di Vicenza.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2340

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTO 
IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. 

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
06/10/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2340 

DETERMINA N. 2019 DEL 07/10/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA ANNO 2018 CUP B32F18000110004 -  CIG 8640895421. PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA POLETTO IMPIANTI S.R.L. DI CAMISANO 
VICENTINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142919 2021 INTERVENTI NUOVE LINEE E 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U 10052.02.1500202 11.443,49

142920 2021 INTERVENTI NUOVE LINEE E 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U 10052.02.1500202 2.000,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 13/10/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c134786735eb092e79bf84c59aaacb4492f7d1fa 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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