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IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• l’Amministrazione comunale di Vicenza da alcuni anni si è impegnata ad eseguire interventi 
per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità 
e la fruibilità del patrimonio edilizio comunale anche a persone diversamente abili;

• considerata la vetustà degli impianti esistenti nei plessi scolastici, ormai logori ed obsoleti, 
con problemi di funzionamento e di difficoltà di reperire pezzi di ricambio, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di procedere ad un rinnovo degli impianti esistenti provvedendo, nel 
contempo,  ad  estendere  le  condizioni  di  fruibilità  dei  plessi  stessi  introducendo,  ove 
ritenuto opportuno, ulteriori rampe e nuovi impianti;

• con determina dirigenziale n. 2216 del 30.10.2018, a seguito di procedura comparativa ai 
sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  è stato affidato all’ing. 
Antonino  Schillaci  di  Vicenza  l’incarico  della  progettazione  definitiva  ed esecutiva  degli 
interventi  di installazione di  apparecchi  servo scala in edifici  scolastici,  rinviando ad un 
successivo provvedimento il conferimento dell'incarico relativo alle successive prestazioni 
professionali; 

• con delibera  della  Giunta  comunale  n.  191/175668 del  28.11.2018 è stato  approvato  il 
progetto definitivo dei lavori di installazione di servoscala per disabili negli edifici scolastici 
e  ulteriori  interventi  correlati  al  superamento  delle  barriere  architettoniche  dell’importo 
complessivo di € 200.000,00 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo CDP;

• con determina dirigenziale n. 1044 del 31.5.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei  lavori  di  installazione  di  servoscala  per  disabili  in  alcuni  edifici  scolastici  e  ulteriori 
interventi correlati al superamento delle barriere architettoniche dell’importo complessivo di 
€ 200.000,00 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• con determina dirigenziale n. 1048 del 25/06/2020 sono stati  approvati  i nuovi elaborati 
relativi  al  progetto  esecutivo  con  relativo  adeguamento  dell’importo  dell’incarico  di 
progettazione definitiva esecutiva all’ing. Antonino Schillaci;

• con  determina  dirigenziale  n.  1609  del  15/09/2020  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro 
economico del progetto esecutivo stabilendo di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi 
dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.mi.  con  procedura  semplificata 
mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  almeno  tre  preventivi  individuati  tra 
operatori  economici  qualificati  per  lavori  appartenenti  a categorie OS4 classifica I°  o in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 con il criterio di aggiudicazione 
del minor prezzo;

• con determina  dirigenziale  n.  2201 del  26.11.2020  sono stati  affidati  i  lavori   alla  ditta 
“Thyssenkrupp Elevator Italia S.P.A.” con sede in Cologno Monzese (MI) gli interventi di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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installazione di impianti elevatori e precisamente di n° 5 servoscala ed una piattaforma 
elevatrice;

• con determina dirigenziale  n.  843 del  27.04.2021 è stato affidato  l’incarico di  direzione 
lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  contabilità  e  CRE   degli 
interventi  gli  interventi  di  installazione  di  impianti  elevatori  e  precisamente  di  n°  5 
servoscale ed una piattaforma elevatrice   all'ing. Antonino Schillaci con studio in Vicenza 
(VI) Contrà Santa Corona n. 17, c.f. SCHNNN54D23L840P ,  partita I.V.A. 01627880246, 
per l'importo di € 5.976,93 + INARCASSA 4% + I.V.A., complessivamente € 7.583,52 sulla 
base  del  disciplinare  di  incarico  allegato  alla  determina  dirigenziale  nr.  2216  del 
30/10/2018;

visto che,

• il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 08/02/2021– N. 20761di Rep.S. e i lavori 
sono stati consegnati il giorno 22/03/202;

• in data 09/06/2021 sono stati sottoscritti  i documenti della perizia suppletiva oggetto del 
presente provvedimento;

• il  preventivo di spesa per la realizzazione delle opere comprese nel Progetto Esecutivo 
veniva  quantificato  in  complessivi  €  200.000,00  ripartiti  in  funzione  dei  qui  riassunti 
elementi di costo:
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• a seguito dell’aggiudicazione dei lavori il quadro economico di assestamento conduceva ai 
seguenti importi:

SOMME IN APPALTO AL NETTO €  76.947,00

SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 123.053,00

TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA € 200.000,00

considerato che,

• durante il corso dei lavori sono emerse nuove esigenze esecutive per opere per le quali si 
è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva, legati in particolare alla 
necessità di installare nella scuola elementare “Arnaldi”  un ulteriore impianto servoscala 
oltre a quello già previsto nel progetto originale al fine di rendere accessibile a persone 
disabili la palestra scolastica  situata al piano seminterrato dell’edificio;

• tali ulteriori lavori e modifiche di dettaglio impartite dalla Direzione Lavori, non modificano il 
contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all’art. 
106 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e agli interventi non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lettera e), motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, non alterano 
gli  elementi  essenziali  del  contratto  originariamente  pattuiti e  sono descritti  in  apposita 
relazione del Direttore dei lavori in data 29/04/2021 e alla quale si rimanda, unitamente agli 
altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere;

• tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 
10/06/2021;

• tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l’ammontare complessivo di € 
6.966,04  pari  al  8,30%  dell’originario  importo  contrattuale  (pari  al  9,78%  se  riferito 
all’importo  contrattuale  al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza)  sono  contenute 
abbondantemente entro i limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• le  opere  trovano  totale  copertura  nella  somma a disposizione  dell’Amministrazione  già 
stanziate  nell’ambito  dell’originario  quadro  economico  e  vengono  eseguite  alle  stesse 
condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario come da atto di sottomissione 
allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 
30 del D.lgs. 50/2016:

-  principio  di  economicità,  considerato  che  le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse 
condizioni dell’appalto principale;

- principio di efficacia,  considerato che un cambiamento dell’esecutore principale risulta 
essere  impraticabile  sia  per  motivi  economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per 
l’Amministrazione  comunale  disguidi  e  costi  aggiuntivi;  anche  dal  punto  di  vista  della 
sicurezza rimangono valide le medesime prescrizioni di cui l’impresa è già debitamente 
informata;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1497 

DETERMINA N. 1280 DEL 28/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI ELEVATORI  – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE ANNO 2018- CUP 
B37B18000000004-  CIG. 83290537F7

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 
corso  per  il  completamento  dell’opera  in  tempi  brevi  e  per  arrecare  il  minor  disagio 
possibile alla cittadinanza;

• la perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, 
i cui quadro economico viene così riformulato:

• per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  lavori,  considerata  la  stretta 
interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, 
si  procede tramite  l’impresa “Thyssenkrupp Elevator  Italia  S.P.A.”  con sede in Cologno 
Monzese (MI);

• con atto di sottomissione in data 03.06.2021 l’impresa appaltatrice si è dichiarata disposta 
a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l’importo di € 6.966,04  al netto 
dello stesso ribasso d’asta del 25,668% offerto per i lavori di contratto valutato con i prezzi 
già previsti nel contratto principale e con n. 1 nuovo prezzo come da allegato verbale di 
concordamento sottoscritto il 03/06/2021 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa 
Thyssenkrupp Elevator Italia S.P.A. ora TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.;

• pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 83.913,04  al netto dell’offerto ribasso 
d’asta del 25,668% di cui  € 78.213,04 per lavori  e € 5.700 per oneri  di  sicurezza non 
soggetti a ribasso;
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• la perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato A – Relazione generale, Quadro Economico;

- Elaborato  B – Relazione  di  accompagnamento  al  Verbale  di  Concordamento  Nuovi 
Prezzi;

- Elaborato C – Computo metrico estimativo;

- Elaborato M – Quadro comparativo di Confronto;

- Tavola A09-S – SCUOLA A. ARNALDI – NUOVO Servoscala – Stato di Fatto;

- Tavola A09 P SCUOLA A. ARNALDI – NUOVO Servoscala – Stato di Progetto;

- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

• per  l’esecuzione dei  maggiori  lavori  si  ritiene opportuno,  come riportato  nella  relazione 
tecnica,  riconoscere all’impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni  26 (ventisei) 
per l’ultimazione dei lavori previsto;

• la  maggiore  spesa relativa  ai  lavori  di  modifica  viene finanziata  mediante  utilizzo  delle 
somme a disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto approvato con la 
sopraccitata determina dirigenziale n.  1044 del 31.5.2019;

• secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre 
altresì riconoscere al direttore dei lavori, Ing. Schillaci Antonino la somma complessiva di € 
2.079,84 inarcassa compresa + I.V.A. per i lavori di perizia;

• l'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

• la somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione nel 
Quadro Economico di progetto;

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  52  del 
29/04/2020;

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per le motivazioni espresse nelle premesse, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al 
contratto  originario  “dei  lavori  di  installazione  di  servoscala  per  disabili  negli  edifici  
scolastici  e  ulteriori  interventi  correlati  al  superamento  delle  barriere  architettoniche” 
composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 6.966,04   + I.V.A.  22%, 
che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

2. di approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data  03/06/2021 dal Direttore dei 
lavori,  dal  RUP e dall’impresa Thyssenkrupp  Elevator  Italia  S.P.A.  ora  TK ELEVATOR 
ITALIA S.P.A.  con sede in Cologno Monzese (Mi) ,  p.I.V.A. 03702760962 ;      

3. di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 
ditta  Thyssenkrupp  Elevator  Italia  S.P.A.  ora TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.,  alle  stesse 
condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 1 nuovo prezzo, per il maggior importo 
di € 6.966,04  + I.V.A. al 22%, rideterminando in €  83.913,04 il nuovo importo contrattuale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1497 

DETERMINA N. 1280 DEL 28/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI ELEVATORI  – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE ANNO 2018- CUP 
B37B18000000004-  CIG. 83290537F7

4. di  riconoscere  all’impresa appaltatrice,  per  l’esecuzione dei  maggiori  lavori,  un termine 
suppletivo di giorni 26 (ventisei) al termine per l’ultimazione previsto;

5. di dare atto che la spesa complessiva di €   8.498,57 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al  
punto  1.  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell’impegno  cod.  136113  al  capitolo 
1905400  “Interventi  di  abbattimento  barriere  architettoniche”   del  bilancio  del  corrente 
esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi  e Prestiti,  dove la somma complessiva 
risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 1044 del 31.5.2019 citata nelle premesse;

6. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni;

7. di  approvare  la  spesa  di  €  2.079,84  inarcassa  compresa,  più  I.V.A.,  relativa  alla 
progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia 
tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei 
lavori  l'ing. Antonino Schillaci con studio in Vicenza (VI) Contrà Santa Corona n. 17, c.f. 
SCHNNN54D23L840P, partita I.V.A. 01627880246;

8. di dare atto che la spesa complessiva di €  2.537,40 inarcassa e I.V.A. comprese, per le 
spese tecniche  di  cui  al  punto  precedente  del  presente  dispositivo  trova  copertura 
nell’impegno  cod.  136113  al  capitolo  1905400  “Interventi  di  abbattimento  barriere 
architettoniche”  del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi 
e Prestiti, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 1044 
del 31.5.2019 citata nelle premesse – ( CIG Z5E3241651);

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/2012, n. 174;

10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
sul sito web del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1497 

DETERMINA N. 1280 DEL 28/06/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosca Vincenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  IMPIANTI ELEVATORI  – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE ANNO 2018- CUP 
B37B18000000004-  CIG. 83290537F7

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/06/2021  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1497 

DETERMINA N. 1280 DEL 28/06/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  IMPIANTI ELEVATORI  – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI 
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE ANNO 
2018- CUP B37B18000000004-  CIG. 83290537F7 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142236 2021 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

U 12022.02.1905400 8.498,57

142237 2021 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

U 12022.02.1905400 2.537,40

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 29/06/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f7c53daba5592d17b3cdee23d0a91d6033656a01 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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