
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 560 

DETERMINA 
N. 539 DEL 16/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI  SISTEMAZIONE  E  ADEGUAMENTO  IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  CAMPO  DA GIOCO  DELLO 
STADIO COMUNALE “R. MENTI”. CUP B39H20000300004 – CIG 837591253D.
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IL DIRIGENTE

Premesso che,

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 17.07.2020 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo  per  i  lavori  di  sistemazione  e  adeguamento  dell'impianto  di 
illuminazione del campo di gioco dello stadio comunale “R.Menti” dell'importo complessivo 
di  €  250.000,00  (I.V.A.  compresa),  di  cui  €  121.337,36  per  lavori  a  base  di  gara  e  € 
18.200,00 per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, finanziato  con  avanzo  di 
amministrazione;

• il progetto esecutivo prevede un onere economico di € 250.000,00 (I.V.A. compresa), così 
suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI €

Lavori a misura 121.337,36

Oneri per la sicurezza 18.200,00

Totale importo lavori 139.537,36

SOMME A DISPOSIZIONE €

Lavori in economia esclusi dall’appalto (opere varie e sostituzione 
ferro magneti su quadri elettrici torri faro), IVA compresa

65.000,00

Imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa 22.618,15

Spese tecniche (D.Lgs. 81/08), oneri previdenziali compresi 5.000,00

Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, 
valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo 
procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/16)

2.232,60

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni 
e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)

558,15

I.V.A. 22% su spese tecniche 1.100,00

I.V.A. 10% sui lavori 13.953,74

Totale somme a disposizione 110.462,64

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 250.000,00

• con determina dirigenziale n. 1261  del 28/07/2020, è stato aggiudicato l’appalto in oggetto 
alla  ditta  MA Impianti s.r.l.  con sede in Castegnero (VI) Via del Progresso n. 30, codice 
fiscale e partita I.V.A. 02623000243 per il prezzo di € 84.851,22 pari al ribasso del 30,07%, 
+  €  18.200,00  per  oneri  della  sicurezza  (non soggetti  a  ribasso),  complessivamente  € 
103.051,22 + I.V.A. al 10%, 

• a  seguito  di  successive  verifiche,  con  determina  dirigenziale  n.  1663   del  24/09/2020 
seguiva l’adeguamento dell’I.V.A. sui lavori al 22% anziché al 10%, come originariamente 
previsto;

• il nuovo quadro economico dell’opera a seguito dell’affidamento dei lavori e della rettifica, 
di cui al punto precedente, è risultato essere il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI €

Lavori a misura 84.851,22

Oneri per la sicurezza 18.200,00

Totale importo lavori 103.051,22

SOMME A DISPOSIZIONE €

Lavori in economia esclusi dall’appalto (opere varie e sostituzione 
ferro magneti su quadri elettrici torri faro), IVA compresa

65.000,00

Imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa 5.873,67

Spese tecniche (D.Lgs. 81/08), oneri previdenziali compresi 5.000,00

Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, 
valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo 
procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/16)

2.232,60

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni 
e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)

558,15

I.V.A. 22% su spese tecniche 1.100,00

I.V.A. 22% sui lavori 22.671,27

Ribasso d’asta (I.V.A. compresa) 44.513,09

Totale somme a disposizione 146.948,78

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 250.000,00
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• a garanzia  dell’esatto  e  puntuale  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  la  ditta   MA 
Impianti  s.r.l.  con  sede  in  Castegnero  (VI) ha  prestato  apposita  garanzia  definitiva 
mediante polizza fideiussoria n. 175162111 emessa il 29/07/2020 da UnipoSai S.p.a. fino 
alla concorrenza di € 41.367,85;

• il contratto d’appalto è stato stipulato a Vicenza, N. 28.623 di rep. S. del 06/08/2020;

visto che,

• i lavori sono stati consegnati il 30/07/2020, prevedendo come tempo utile per l’esecuzione 
15 giorni naturali e consecutivi;

• nel corso dei lavori non sono state concesse sospensioni, né proroghe;

• i  lavori  sono  stati  ultimati  in  data  13/08/2020,  entro  il  tempo  utile  contrattuale,  come 
attestato dal certificato di ultimazione del 24/08/2020 a cura della Direzione Lavori;

precisato che, durante l’esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di procedere con interventi 
aggiuntivi  a  seguito  di  circostanze  sopravvenute,  nell’esclusivo  interesse  dell’amministrazione, 
finalizzati  al  miglioramento  e  completamento  dell’opera  e  della  sua  funzionalità,  i  seguenti 
interventi sono stati autorizzati con i seguenti provvedimenti:

- determina dirigenziale n. 1714 del 30/09/2020, per l’importo di € 46.165,52 (IVA e Oneri 
per la sicurezza compresi); 

- determina dirigenziale n. 2114 del 14/12/2020, per l’importo di € 25.933,08 (IVA e Oneri 
per la sicurezza compresi); 

dato  atto  che,  il  Direttore  dei  Lavori,  ing.  Filippo  Bittante,  ha  redatto  lo  stato  finale  in  data 
13/08/2020 ed emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 26/02/2021, dal 
quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali,  
per un ammontare complessivo di € 103.030,29 compresi gli oneri per la sicurezza, + I.V.A., con 
un'economia rispetto all'originario importo di contratto di € 20,93 e residuando un credito netto pari 
a € 25.550,29 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice;

Tutto ciò premesso,

visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 
(regime esercizio provvisorio);

visto  il  p.  8  dell’allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011  Principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 
77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art.  
151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
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vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

viato il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022 e successive variazioni, che adotta, altresì gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai dirigenti,  è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 
2020;

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione emesso in data 26/02/2021 dal 
direttore  dei  lavori,  ing.  Filippo Bittante,  relativo  ai  lavori  di  “Sistemazione  e  adeguamento 
dell'impianto di illuminazione del campo di gioco dello stadio comunale “R. Menti”;

2. di  dare  atto  che  sulla  base  dello  stato  finale  e  della  contabilità  dei  lavori  può  essere 
liquidato  il  credito  residuo alla  ditta  MA Impianti  s.r.l.  con sede in Castegnero (VI)  Via  del 
Progresso n.  30,  codice  fiscale  e partita  I.V.A.  02623000243,  pari  a  € 25.550,29  +  I.V.A., 
rientrante nella spesa complessiva impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 
del 17.07.2020, citata nelle premesse;

3. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 175162111 emessa il 29/07/2020 da 
UnipoSai S.p.a. fino alla concorrenza di € 41.367,85 citata nelle premesse;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
oneri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune. 
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
10/03/2021  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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