
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 824

DETERMINA
N. 682 DEL 28/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442. IN 
ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP “SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI 
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” PRESA D’ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEI 
CONTRATTI ESECUTIVI LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 E LOTTO 4 CIG. N. 811496267C CUP  
B41D19000020009
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

 con Decisione di Esecuzione C (2015) 5903 del 17/08/2015 la Commissione Europea ha approvato 
il Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Veneto;

 il POR-FESR Veneto 2014-2020 è un Programma operativo regionale attraverso cui la Regione del 
Veneto, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione 
stessa, intende sviluppare un piano di crescita sociale ed economica nei temi della ricerca e 
innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e tutela ambientale;

 l’Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020, in particolare, intende perseguire il miglioramento della 
vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane selezionate, ponendo particolare attenzione alle zone 
urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e con 
maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano 
attraverso soluzioni sostenibili, inclusive, smart integrate; queste finalità sono perseguite attraverso 
una serie di azioni integrate nell’ambito di Obiettivi Tematici (OT) volti a rafforzare alcune funzioni di 
servizio che i poli urbani offrono al territorio;

 i Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna sono stati designati Autorità Urbane 
delle rispettive Aree urbane nell’ambito dell’Asse 6 del POR-FESR della Regione Veneto 2014-2020;

 le aree urbane, oltre ai Comuni citati, comprendono ulteriori 23 Comuni delle varie cinture urbane;
 nell’ambito dell’Azione 2.2.2 dell’Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020 “Soluzioni tecnologiche 

per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e 
progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”, i cinque 
Comuni capofila devono realizzare in forma associata il Progetto MyData (sub-azione 1) come 
previsto dalle rispettive SISUS e come regolamentato dalla Convenzione inter-aree urbane 
approvata da tutte le AU e per il Comune di Padova con deliberazione CC n. 2019/0027 del 
15/4/2019,

 nella Convenzione i beneficiari, tra l’altro, hanno designato come Capofila del progetto MyData il 
Comune di Padova, Settore Servizi Informatici e Telematici;

RICORDATO che il Comune di Vicenza – Servizio Informatico Comunale ha presentato tramite il portale SIU 
della Regione del Veneto la documentazione richiesta per le domande di sostegno OT2 azione 2.2.2 sub 
azione 1 e 2 e acquisite rispettivamente con ID n. 10209442 del 31.05.2019 e con ID n. 10210542 del 
31.05.2019;

DATO ATTO che AVEPA, con decreto prot. n. 149624/2019 del 30/09/2019 – rep. 408/2019, ha disposto la 
finanziabilità delle domande di sostegno presentate dai soggetti beneficiari per l’Azione 2.2.2 sub azioni 1 
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(Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna) ed in particolare per il Comune di Vicenza, ha 
ammesso al finanziamento di Euro 623.085,72 il progetto MyData ID 10209442 (CUP: B41D19000020009);
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2224 del 02/12/2019, rettificata parzialmente dalla 
determinazione n. 44 del  14/01/2020 e n. 327 del 22/02/2021, da intendersi qui integralmente richiamate, 
con le quali:

• si è dato atto della finanziabilità del progetto MyData da parte di Avepa con decreto n. 408 del 
30/9/2019 per € 623.085,72;

• si è approvato il Progetto dei Fabbisogni MYDATA relativo al Contratto Quadro Consip “SPC – Lotto 
3 pervenuto dal R.T.I formato dalle società Almaviva Spa, mandataria capo-gruppo e dalle mandanti 
Almaware Srl, Indra Italia Spa e Pwc Advisory Spa (ora Intellera Consulting S.r.l.) trasmesso in data  
06/05/2019 tramite pec con prot. n. 69869, affidandone la realizzazione per la quota parte di spesa 
per il Comune di Vicenza pari a € 292.010,60 + IVA pari a € 356.252,93, CUP: B41D19000020009 e 
CIG. n. 81148813A5, di durata triennale, con scadenza il 31/03/2022;

• si è approvato il Progetto dei Fabbisogni MYDATA relativo al Contratto Quadro Consip “SPC – Lotto 
4 pervenuto dal R.T.I formato dalle società Almaviva Spa, mandataria capo-gruppo e dalle mandanti 
Almaware Srl, Indra Italia Spa e Pwc Advisory Spa (ora Intellera Consulting S.r.l.)  trasmesso in data 
6/05/2019 tramite pec con prot. n. 69870, affidandone la realizzazione per la quota parte di spesa 
per il Comune di Vicenza pari a € 117.151,13 + IVA pari a € 142.924,38, CUP: B41D19000020009 e 
CIG. n. 811496267C, di durata triennale con scadenza 31/07/2022;

• in data 18/02/2020, agli atti prot. 29186 del 20/02/2020, veniva sottoscritto tra le parti il contratto 
esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5, con 
scadenza pari a quella del contratto quadro, quindi, il 31/03/2022;

• in data 07/02/2020, agli atti prot.  30187 del 21/02/2020, veniva sottoscritto tra l’Amministrazione e il 
Fornitore il contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 4 fase 1 CIG 
811496267C, con scadenza pari a quella del contratto quadro, quindi, il 31/07/2022;

DATO ATTO che, come riportato nei verbali allegati al presente provvedimento,:
• a causa dell’emergenza Covid19, manifestatasi a partire da febbraio 2020 e protrattasi nei mesi 

successivi, anche nell’anno 2021, l’esecuzione del progetto per entrambi i Lotti 3 e 4 ha avuto un 
andamento discontinuo registrando ritardi sia nella definizione della progettazione esecutiva, che, 
conseguentemente, nella realizzazione delle componenti software;

• non è stata formalizzata la sospensione dell’esecuzione del contratto secondo quanto previsto 
dall’art. 308 DPR 207/2010 vigente, in quanto il susseguirsi dei diversi decreti governativi emanati 
nel corso del 2020 e del 2021 per affrontare l’emergenza Covid19 ha creato una situazione di 
incertezza e aleatorietà nella gestione pratica dei rapporti contrattuali; le attività, infatti, sono state 
più volte riprese ma anche interrotte per la difficoltà per questo Ente e la società Almaviva S.p.A., in 
qualità di capogruppo dell’RTI, di individuare con certezza una data di effettivo riavvio delle 
prestazioni oggetto di contratto;
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• tale situazione di incertezza si è prolungata nel tempo creando una sospensione de facto 
dell’esecuzione del contratto, che complessivamente si è estesa per un periodo di tempo pari a sei 
mesi;

• Il primo SAL economico del Lotto 3 è stato approvato a fine 2021 e solo in tale sede è stata 
riconosciuta la quota relativa al deliverable dei documenti progettuali;

ATTESO che per entrambi i Lotti 3 e 4 si è condiviso con il Fornitore che non risulta possibile 
concludere le attività entro il termine contrattuale, rispettivamente, del 31/03/2022 e del 
31/07/2022, in quanto Regione Veneto ha da poco aggiudicato ad operatore diverso sia la 
gestione del Data Center, sia la gestione applicativa, con due distinti contratti, e pertanto, sono in 
corso le attività di migrazione dei servizi ai nuovi fornitori individuati da Regione Veneto;
PRESO ATTO della necessità, per il completamento delle attività di progetto, di disporre di un ulteriore 
periodo di sei mesi, per entrambi i Lotti 3 e 4, spostando il termine finale dei due contratti rispettivamente al 
30/09/2022 e al 31/01/2023;
RITENUTO opportuno e necessario formalizzare la presa d’atto di avvenuta sospensione de facto dei due 
contratti in argomento con contestuale  spostamento dei termini finali, sottoscrivendo appositi verbali come 
da schemi allegati al presente provvedimento;
DATO ATTO che lo spostamento del termine finale dei due contratti al 30/09/2022 e al 31/01/2023 non 
comporta alcuna spesa, né onere aggiuntivo a carico di questa Amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che AVEPA, sentita per vie brevi dal Comune di Padova in qualità di Capofila, ha 
condiviso la sostenibilità delle motivazioni che giustificano lo spostamento dei termini e affermato che questo 
non comporta conseguenze amministrative nell’iter di finanziamento;

Tutto ciò premesso;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1.  di prendere atto di quanto in premessa espresso, quale parte integrante del dispositivo;
2.  di approvare gli schemi dei verbali di presa d’atto di avvenuta sospensione de facto dei 

contratti esecutivi  afferenti la realizzazione del progetto MYDATA SPC cloud Lotto 3 fase 
1 CIG  81148813A5 e la realizzazione del progetto MYDATA SPC cloud Lotto 4 fase 1 CIG 
811496267C, con  contestuale spostamento del termine finale, rispettivamente, al 
30/09/2022 e al 31/01/2023;

3.  di dare atto che i verbali di cui al punto 2) saranno sottoscritti dal Direttore del Servizio 
Informatico Comunale di questo Comune;

4. di dare atto che lo spostamento del termine finale dei due contratti, rispettivamente, al 
30/09/2022 e al 31/01/2023 non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
28/03/2022 da Lorenzo Beggiato con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MICAELA CASTAGNARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


