
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1583

DETERMINA
N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 1: 
MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA 
S.R.L.  UNIPERSONALE  AI  SENSI  DELL'ART.  106  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.   -  CUP 
B37H19002810004 – CIG 837074909A
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

• Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 ed Elenco Annuale 2019 approvati, 
unitamente al  bilancio di  previsione 2019,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale n. 
61/186827  del  12.12.2018  e  successive  variazioni,  i  quali  hanno  previsto,  tra  l’altro, 
interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del territorio comunale;

• Determina  Dirigenziale  n.  1904  del  22.10.2019  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 
comparativa, è stato affidato all’Ing. De Marco Alessandro con sede in Via Asiago 35A a 
Padova  -  partita  I.V.A.  03567920289,  l'incarico  della  progettazione  definitiva  relativa  ai 
lavori del Lotto 1 di manutenzione straordinaria marciapiedi anno 2019 - riqualificazione 
marciapiedi di quartiere e di collegamento all’interno del territorio comunale, per l’importo di 
€ 1.600,22 + oneri 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.030,36;

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 04/12/2019 con la quale è stato approvato 
il  progetto  definitivo  degli  interventi  relativi  a  “Strade  e  marciapiedi  –  manutenzione 
straordinaria – anno 2019 – lotto 1 marciapiedi” per l'importo complessivo di € 200.000,00, 
finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.;

• Determina Dirigenziale n. 508 del 19.03.2020 con la quale è stato affidato all’Ing. De Marco 
Alessandro l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione 
del  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  del  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2019 – lotto 1 
marciapiedi.

• Determina  dirigenziale  n.  1185  del  15/07/2020   con  la  quale  si  approvava il  progetto 
esecutivo  degli  interventi  di  “Strade,  piste  ciclabili  e  marciapiedi:  Manutenzione 
Straordinaria Anno 2019 LOTTO 1 - Marciapiedi – Riqualificazione marciapiedi di quartiere 
e  di  collegamento  all’interno  del  territorio  comunale”  per  l'importo  complessivo  di  € 
200.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Il quadro economico del 
progetto approvato risultava il seguente:

A1 Importo lavori € 147.901,04
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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A2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.995,80

Totale A € 153.896,84

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA su lavori in appalto 22% € 33.857,30

B2
Spese  tecniche  progettazione  esecutiva,  DLL  e  contabilità,  CRE,  CSP e 
CSE

€ 5.375,59

B3 Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 215,02

B4 IVA 22% su B2+B3 € 1.229,93

B5 Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 2.462,35

B6 Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 615,59

B7 Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa € 847,38

B8 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto € 1.000,00

B9 Rilievi accertamenti indagini € 500,00

Totale B € 46.103.16

ONERE ECONOMICO TOTALE I.V.A. COMPRESA (A+B) € 200.000,00

• Con il medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  c),  mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione  di 
almeno dieci operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli  che hanno 
manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per lavori appartenenti a 
categoria OG3 classifica I^  o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di 
cui all’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e con applicazione dell'esclusione 
automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• Determina dirigenziale n. 2143 del 23/11/2020 con la quale sono stati  affidati i lavori in 
oggetto alla ditta LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Camposampiero (PD), 
Via Tentori 60/6, codice fiscale e partita I.V.A. 04806020287, resasi disponibile ad eseguire 
i lavori per il prezzo offerto di € 123.921,84, pari al ribasso del 16,213% + € 5.995,80 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente €  129.917,64, più IVA, alle 
condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

A seguito dell'affidamento dei lavori  il  nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il 
seguente:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A1 Importo lavori € 123.921,84

A2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.995,80

Totale A € 129.917,64

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 IVA su lavori in appalto 22% € 28.581,88

B2
Spese tecniche progettazione esecutiva, DLL e contabilità, CRE, CSP e 
CSE

€ 5.375,59

B3 Contributo previdenziale 4% su spese tecniche € 215,02

B4 IVA 22% su B2+B3 € 1.229,93

B5 Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 2.462,35

B6 Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 615,59

B7 Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa € 847,38

B8 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto € 1.000,00

B9 Rilievi accertamenti indagini € 500,00

B10 Recupero iva € 5.275,42

B 11 Ribasso d’asta € 23.979,20
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Totale B € 70.082,36

ONERE ECONOMICO TOTALE I.V.A. COMPRESA (A+B) € 200.000,00

Il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 27.01.2021 tra il Comune di 
Vicenza e l’Impresa LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Camposampiero (PD);

I lavori sono stati consegnati in data 08.02.2021 e il termine assegnato per l’ultimazione era stato 
fissato il 09.05.2021. I lavori sono stati sospesi in attesa della redazione di una variante in corso 
d’opera dal 05/05/2021 al 02/06/2021;

In particolare in fase di realizzazione dell’intervento, si è resa necessaria una variazione contrattuale 
ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i seguenti motivi:

a) compensare maggiori costi di variante per eventi imprevisti ed imprevedibili, senza alterare la natura e 
funzionalità dell’opera;

b) compensare maggiori costi determinati da opere supplementari a completamento dell’intervento in Via 
Forlanini, finalizzate alla sistemazione del marciapiede opposto a quello di progetto.

Le  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  e  le  esigenze  aggiuntive  dell’Amministrazione  Comunale 
comportano quanto di seguito:

1. Nell’intervento  su Via Forlanini  è  necessario  estendere le  lavorazioni  anche al  marciapiede 
opposto coordinandole con interventi  di scavo eseguiti  da Servizi  a Rete S.r.l.  sulla  rete di 
illuminazione pubblica, con l’obbiettivo di ridurre i disagi per i residenti e gli utenti delle Piscine 
Comunali, concentrando tutte le attività nello stesso periodo.

2. Sempre su Via Forlanini sono da introdurre lavorazioni di predisposizione cavidotto e n. 2 nuovi 
plinti per la pubblica illuminazione lato piscine, al fine di ottimizzare gli interventi.

3. Maggiori oneri sono previsti per il rialzo e la messa in quota di vari chiusini rinvenuti sotto al piano 
dei marciapiedi, caditoie e sistemazione di alcune cordonate esistenti, sulle Vie Palli e Salomone.

Le modifiche, integrazioni e varianti che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità 
di modifica del contratto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare a:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - lavori supplementari da parte del 
contraente originale che si sono resi necessari, motivati da obiettive esigenze riscontrate 
durante i lavori stessi e che non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti.

• comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi,  nella  misura  del  10% dell’importo  di  contratto,  come previsto dall’art.  38 del  CSA 
comma 3 (allegato al contratto d’appalto): “ai sensi del comma 1, lettera e), della norma  
citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di  
dettaglio,  che siano contenuti  entro un importo non superiore  al  10% (dieci  per cento)  
dell’importo  del  contratto  stipulato,  purché  non  sostanziali  ai  sensi  del  comma 4  dello  
stesso articolo”.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d’appalto  iniziale,  avrebbero  consentito  l’ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli 
inizialmente selezionati;

• le modifiche non cambiano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario 
in modo non previsto nel contratto iniziale;

• le modifiche non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto, questo né 
dal  punto di  vista economico,  né dal  punto di  vista di  localizzazione degli  interventi,  in 
quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d’appalto;

• vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell’appalto e vengono 
applicati i prezzi di contratto in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e i nuovi prezzi ribassati 
con il  medesimo sconto di gara, pari al 16,213% (come meglio precisato nel verbale di 
concorda mento NN.PP. e atto di sottomissione).

Vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 
dell’appalto principale;

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei  con  riduzione  dei  costi  e  tempi  di  esecuzione;  un 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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cambiamento dell’esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi 
economici  e  tecnici  e  comporterebbe  per  l’Amministrazione  comunale  disguidi  e  costi 
aggiuntivi.

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in 
corso  per  il  completamento  delle  opere,  per  arrecare  il  minor  disagio  possibile  alla 
cittadinanza e per la necessaria messa in sicurezza del transito veicolare.

In data 31.05.2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
n. 1, concedendo una proroga di gg. 30 naturali e consecutivi al tempo utile contrattuale, per cui  
con scadenza al 07.07.2021.

L’impresa appaltatrice si è dichiarata pertanto disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di 
modifica  come  sopracitati  per  l’importo  di  €  25.574,51,  corrispondente  ad  un  incremento  del 
19,68% circa dell'importo contrattuale  originario,  valutato con i  prezzi  già previsti  nel  contratto 
principale e con n. 9 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 155.492,15 
oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. L’importo è contenuto entro il cosiddetto “quinto d’obbligo”.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro di raffronto;

- Relazione;

- Tav. DL1 – Via Forlanini.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata 
determina dirigenziale n. 1185 del 15/07/2020.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 
in data 18.05.2021.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 
riconoscere  al  direttore dei  lavori,  Ing.  De Marco Alessandro con studio  in  Via  Asiago 35A – 
Padova, P.IVA 03567920289, la somma complessiva di € 1.556,74 oltre a oneri e IVA 22%, per 
progetto perizia,  direzione lavori  e coordinamento sicurezza in fase di  esecuzione.  L'importo è 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto 
previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 
Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL 
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106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le 
motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 
di “Strade,  piste  ciclabili  e  marciapiedi:  Manutenzione  Straordinaria  Anno  2019  LOTTO  1  - 
Marciapiedi – Riqualificazione marciapiedi di quartiere e di collegamento all’interno del territorio 
comunale” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell’importo di € 25.574,51 (oneri per la 
sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

2)  di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi  prezzi  e atto di  sottomissione ai  sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 31.05.2021 dal Direttore dei lavori, dal 
RUP e dall’impresa LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Camposampiero (PD), Via 
Tentori 60/6, codice fiscale e partita I.V.A. 04806020287;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
ANNO 2019 - LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO CON LA DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 
106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre 
ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 25.574,51 (oneri per la sicurezza compresi) + 
I.V.A. 22% e 4%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 28.615,58 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) 
del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 132376 del cap. 1941104 “Strade e 
marciapiedi manutenzione straordinaria” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo 
della  CDP,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente  vincolata  con  la determinazione 
dirigenziale n. 2143 del 23/11/2020 citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di prendere atto dei 30 (trenta) giorni suppletivi rispetto al termine per l’ultimazione dei lavori 
previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 1.556,74 oltre oneri 4% e I.V.A. 22%, relativa alla progettazione della 
perizia  suppletiva,  e  relativa  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico 
tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Ing. 
De  Marco  Alessandro  con  studio  in  Via  Asiago  35A  –  Padova,  P.IVA  03567920289  -  CIG 
ZBD3260A78 ;

8)  di  dare atto che la spesa complessiva di € 1.975,19, per le spese tecniche di  cui  al  punto 
precedente  del  presente  dispositivo  trova  copertura all'impegno  codice 132376 del capitolo 
1941104  “Strade e  marciapiedi  manutenzione  straordinaria”  del  bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziato  con  mutuo della  CDP,  dove rientra  nella  spesa complessivamente  vincolata  con  la 
determinazione dirigenziale n. 2143 del 23/11/2020 citata nelle premesse;

9)  di  stabilire  che  il  contratto  verrà  stipulato  con  il  professionista  incaricato  per  mezzo  di 
corrispondenza secondo l'uso del  commercio,  in  applicazione dell'art.32,  comma 14 del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

10) di  approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di  pubblicare  il  presente affidamento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma 1) della  legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web 
del Comune di Vicenza.

  

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/07/2021  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1583 

DETERMINA N. 1339 DEL 07/07/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE E MARCIAPIEDI -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - 
LOTTO 1: MARCIAPIEDI. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA 
DITTA LA STRADA S.R.L. UNIPERSONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.  - CUP B37H19002810004 – CIG 837074909A 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

142276 2021 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 28.615,58

142277 2021 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 1.975,19

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 09/07/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 99127e7118f5c23ebd2d84d1fd3900e5e45622c9 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: --

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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