
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 154

DETERMINA
N. 84 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEI SS. FAUSTINO 
E GIOVITA -  APPROVAZIONE DI N. 9 NUOVI PREZZI DI CUI  AL VERBALE DI CONCORDAMENTO 
SOTTOSCRITTO IN DATA 28/12/2021. CUP B32F18000010004 – CIG 8360125166
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IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• con deliberazione di G.C. n. 84 del 23/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo per 
l'intervento  di  sistemazione  del  campanile  della  Chiesa  dei  SS.  Faustino  e  Giovita 
dell'importo complessivo di € 230.000,00 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo della CDP;

• con determinazione dirigenziale n. 1123 del 07/07/2020 si approvava il progetto esecutivo 
per  l'intervento  di  sistemazione del  campanile  della  Chiesa  dei  SS.  Faustino  e  Giovita 
dell'importo complessivo di € 230.000,00 I.V.A. compresa; 

• con determina dirigenziale n.1899 del 26.10.2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo, 
aggiornato nei costi per la sicurezza COVID, per l'intervento di sistemazione del campanile 
della  Chiesa dei SS. Faustino e Giovita dell'importo complessivo di  € 230.000,00 I.V.A. 
compresa,  di  cui  €  113.085,86  per  lavori  e  €  39.726,11  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata di 
cui  all’art.  63  previa   consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno 5  operatori  economici in 
possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con determina n. 33/2021 è stato aggiudicato l'appalto per l'intervento di sistemazione del 
campanile della Chiesa dei SS. Faustino e Giovita alla ditta Consorzio Stabile VI Building 
Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), Via dell'Artigianato 67, codice 
fiscale  e  partita  I.V.A.  04241710245  (in  nome e per  conto  della  consorziata  CO.I.MA.-
Costruzioni  Idrauliche  Marangoni  s.r.l.  con  sede  in  Camisano  Vicentino  (VI),  Via 
dell'Artigianato 67, codice fiscale e partita I.V.A. 01289660241), per il prezzo offerto di € 
87.211,82, pari al ribasso del 22,880 % + € 39.726,11 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, complessivamente €  126.937,93, più I.V.A. al 10%;

• il contratto d’appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 11/03/2021 N. 2.384 
di Racc. e N. 28.661 di Rep.S. tra il Comune di Vicenza e la ditta Consorzio  Stabile VI 
Building Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI)  e i lavori sono stati 
consegnati il 20/04/2021 e sono attualmente in fase di esecuzione;

considerato che,

- durante l’esecuzione  dei  lavori,  per  la  presenza di  situazioni  inerenti  alla  natura e alla 
specificità dei beni sui quali si interviene, si è constatata la necessità di eseguire alcuni 
interventi non originariamente previsti nel contratto d’appalto o previsti in quantità diverse 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 154

DETERMINA N. 84 DEL 20/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA 
CHIESA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA - APPROVAZIONE DI N. 9 NUOVI PREZZI DI CUI AL
VERBALE DI CONCORDAMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/12/2021. CUP 
B32F18000010004 – CIG 8360125166

ma comunque inderogabili per una esecuzione dell’intervento secondo le regole d’arte, la 
salvaguardia  del  bene tutelato  e il  perseguimento  degli  obiettivi  dell’intervento  ai  sensi 
dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- i nuovi prezzi sono stati concordati dal Direttore dei Lavori, Ing. Arch. Gabriele Zorzetto e la 
ditta Consorzio Stabile VI Building Società Consortile a.r.l. sottoscrivendo apposito Verbale 
concordamento per nuovi n. 9 prezzi in data 28/12/2021;

- l’approvazione del Verbale di concordamento nuovi prezzi predisposto ai sensi dell’art. 8 
del decreto n. 49 del 07/03/2018 non comporta un aumento di spesa rimanendo invariato 
l’importo complessivo di contratto;

visto che,

• suddette  modifiche  trovano  applicazione  ai  sensi  dell’art.  149,  comma  1,  del  D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  e  pertanto  non  sono  considerate  varianti  in  corso  d'opera in  quanto 
trattasi  di  “interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio,  
finalizzati  a  prevenire  e ridurre i  pericoli  di  danneggiamento  o deterioramento dei  beni  
tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione  
in  aumento  o  in  diminuzione  superiore  al  venti  per  cento  del  valore  di  ogni  singola  
categoria di lavorazione”, e nel caso in questione non comportano neppure una variazione 
dell’importo complessivo del contratto originario;

• vengono rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione 
del medesimo Verbale in questione;

Tutto ciò premesso,

vista la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  90 del  16/12/2021 che approva il  Bilancio  di 
Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  Dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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visto il  Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

(1) di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28/12/2021 dal 
Direttore dei  Lavori,  Ing.  Arch.  Gabriele  Zorzetto e la  ditta  Consorzio Stabile  VI  Building 
Società Consortile a.r.l.  relativo all’appalto in oggetto ed allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

(2) di dare atto che, per effetto dei nuovi n. 9 prezzi, indicati nel Verbale di concordamento 
prezzi sottoscritto in data 28/12/2021, l’importo di contratto originario rimane invariato;

(3) di  procedere  all’esecuzione  dei  lavori  ricompresi  nel  suddetto  Verbale  tramite  la  ditta 
Consorzio Stabile VI Building Società Consortile a.r.l.,  alle stesse condizioni del contratto 
principale;

(4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei 
principi contabili; 

(5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

(6) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 
sito web del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/01/2022  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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